

## **DODATOK č. 2 ZMLUVY O DIELO zo dňa 14.3.2012**

uzavretej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení  
nasledovne :

### **I.**

#### **Zmluvné strany.**

##### **1. OBJEDNÁVATEĽOM :**

**Obec Jakubov**

Zastúpeným :

Mgr. Peter Gajdár, starosta obce

Adresa:

č. 191, 900 63 Jakubov

Bankové spojenie :

Prima banka Slovensko

Číslo účtu :

3203827001/5600

IČO :

00304816

DIČ:

2020643652

a

##### **2. ZHOTOVITEĽOM :**

**COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**

**Kysihýbelská 29**

**969 01 Banská Štiavnica**

Zastúpeným :

Ing. Vladimír Gallo

vo veciach zmluvných :

Koledová Andrea

vo veciach technických :

VÚB a.s., Žiar nad Hronom

Bankové spojenie :

2196246422/0200

Číslo účtu :

IČO :

316 311 34

DRČ :

SK2020478229

tel:

045/694 90 21

fax:

045/694 90 17

### **II .**

#### **Predmet dodatku č. 2**

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 14.3.2012, ktorým sa určuje rozsah prác, ktorý bude realizovaný z dotačných prostriedkov Enviromentálneho fondu a vlastných zdrojov pridelených v roku 2013 .

## Článok II. Predmet zmluvy:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavbu „**Jakubov – kanalizácia**“ v zmysle výkazov výmer a projektovej dokumentácie poskytnutej Objednávateľom.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce v rozsahu :

- SO 60 Kanalizácia, Vetva AB – 1, o dĺžke 391m, v úseku od JŠ 49 po Š 51, a v úseku od Š 55 po Š 62, podľa prílohy č.1
- SO 61 Domové prípojky – dodávka a montáž kanalizačných prípojk v dĺžke 88m

## Článok IV. Cena diela

V prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácia naviac prác, ktoré v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer neboli zahrnuté, budú tieto ocenené podľa cenníka ODIS platného v čase realizácie takýchto naviac prác. Práce a dodávky vykonávané zhotoviteľom v tom ktorom roku v závislosti na pridelenom limite finančných prostriedkov pre objednávateľa budú precenené na aktuálnu cenovú úroveň podľa cenníka ODIS platného v čase vykonávania dodávok. Celková cena diela sa upraví dodatkom súčasne s poslednou zazmluvnenou dodávkou.

Cena za uvedený rozsah prác je dohodnutá zmluvnými stranami nasledovne :

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>140 350,88 EUR</b> |
| <b>DPH 20 %</b>     | <b>28 070,18 EUR</b>  |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>168 421,06 EUR</b> |

Podľa ZoD zo dňa 14.3.2012 neoddeliteľnou prílohou dodatku č.2 je rozpočet s ocenenými položkami prác.

Termín realizácie prác uvedeného rozsahu zmluvné strany dohodli nasledovne :

Termín začatia prác : 06/ 2013

Termín ukončenia prác : 11/2013

## Článok IX. Záverečné ustanovenia:

Ostatné ujednania hore uvedenej zmluvy ostávajú v platnosti.

Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 14.3.2012.

Dodatok č.2 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Banskej Štiavnici 22.5.2013

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

  
Mgr. Peter Gajdár  
starosta obce

OBEC JAKUBOV  
OBECNÝ ÚRAD  
900 03 Jakubov č. 191  
IČO: 00304616

  
BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o.  
Kathýbelská 20  
015 01 Banská Štiavnica  
Ing. Vladimír Gallo  
riaditeľ spoločnosti