

DODATOK č. 3
ku Zmluve o dielo č. 1/2013 zo dňa 11. 02. 2013

Zmluvné strany

Objednávateľ: Materská škola
Sídlo: Ul. A. Sládkoviča 1130;
966 81 Žarnovica
Zastúpený: Oľgou Zmorajovou, riaditeľkou materskej školy
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Žiar nad Hronom, pobočka Žarnovica
Číslo účtu: 2967493756/0200
IČO: 42196973
DIČ: 2023388092
(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ: Peter Suchý - KOVMONT
Sídlo: Ul. Slobody č. 370/34
966 81 Žarnovica
Zastúpený: Petrom Suchým
Bankové spojenie: SLSP, a. s., pobočka Žarnovica
Číslo účtu: 0411596056/0900
IČO: 41415281
DIČ: 1075382946
(ďalej len zhotoviteľ)

sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 ku Zmluve o dielo č. 1/2013 zo dňa 11. 02. 2013.

1. V Čl. I. Predmet plnenia – oprava strechy – havarijný stav Materská škola, Ul. A. Sládkoviča 1130 – ďalšia etapa – strecha pod žľabom časť 2.

V Čl. VIII. Platobné podmienky k bodu č. 5, ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli na zálohových platbách v nadväznosti na realizáciu Diela, a to:

1. platba: 762,00 € preddavok, po podpise Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo – v uvedenom bode sa dopĺňa: zálohová platba vo výške 50 % sa poskytne zhotoviteľovi, pričom uvedená platba bude zúčtovaná do 3 mesiacov od jej poskytnutia.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že so znením dodatku č. 3 k predmetnej zmluve sa dôkladne oboznámili, porozumeli mu a na znak súhlasu s ním ho dobrovoľne podpisujú.

V Žarnovici 17. 06. 2013

Peter Suchý - KOVMONT
Ul. Slobody 370/34

966 81 Žarnovica
IČO: 41415281
DIČ: 1075382946
SAL



objednávateľ