

Z 114 / 11424 / 2013

EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

medzi zmluvnými stranami

1. **Objednávateľ:** **Mesto Svätý Jur**
Sídlo: Prostredná č. 29, 900 21 Svätý Jur
v zastúpení: Ing. Alexander Achberger, primátor mesta
IČO: 00304832
Bankové spojenie: VÚB Bratislava, a.s.
Číslo účtu: 624112/0200
Osoba splnomocnená
pre vecné rokovania: Ing. Anna Metkeová
tel.: 02 / 44 971 321, mobil 0907 717 753
fax: 02 / 44 971 320
e-mail: metkeova@svatyjur.sk

2. **Zhotoviteľ:** **EURO-BUILDING, a.s.**
Sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava
v zastúpení: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
IČO: 35 683 066
IČ DPH: SK 2020339211
Zapísaný v OR OS BA I., Sa, vl. č. 1009/B
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu: 2629740152/1100
Osoby splnomocnené
pre vecné rokovania: Ing. Adriana Laciaková
tel.: 02/52444517
fax: 02/52444518
e-mail: eurobuilding@eurobuilding.sk

Zmluvné strany v súlade s článkom 10 bodom 10.1. sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.2 k Zmluve o dielo z 22.4.2013 na uskutočnenie stavebných prác na predmet „Nadstavba objektu školskej družiny“,

V článku 3 Cena diela a fakturácia odsek 3.4 sa mení a znie nasledovne:

- 3.4 V prípade, že počas realizácie Diela vznikne požiadavka na realizáciu navyše prác, cena za tieto práce sa stanoví podľa jednotkových cien, ktoré boli súčasťou ponuky uchádzača vo verejnej súťaži.
Pre položky, ktoré sa nevyskytli v cenovej ponuke Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi kalkuláciu ceny na schválenie.
Kalkulácia ceny pre položky, ktoré sa nevyskytli v cenovej ponuke bude vyhotovená na základe ocenenia jednotlivých položiek systémom CENKROS rok 2013.
Zmenu je zhotoviteľ povinný bezodkladne zapísať do stavebného denníka v znení :
 - Kalkulácia navyše prác nezazmluvnených, ktoré sa nevyskytli v cenovej ponuke
Objednávateľom splnomocnená osoba na odsúhlasenie prác navyše vrátane kalkulácie je
Ing. Jozef Hupka, stavebný dozor investora
Ing. Anna Metkeová, vedúca správneho oddelenia MsÚ Svätý Jur
Splnomocnené osoby objednávateľa konajú v mene objednávateľa samostatne.

EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066

Splnomocnené osoby objednávateľa vydajú pokyn na realizáciu naviac prác nezahnutých v zmluvnom rozpočte zápisom do stavebného denníka s uvedením odsúhlasenej ceny. Kalkulácia naviac prác bude súčasťou stavebného denníka.
Financovanie týchto prác sa bude riadiť bodom č. 3.6. Zmluvy o dielo z 22.4.2013.

Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluva sa uzatvára na dobu uskutočnenia Diela.

Dodatok č.2 ku Zmluve o dielo je vyhotovený v piatich rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých po podpísaní tri rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo z 22.4.2013 a Dodatku č.1 ku zmluve, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.2 ostávajú nezmenené a v platnosti.

Vo Svätom Jure dňa 19.07.2013

V Bratislave dňa 18.7.2013

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Alexander Achberger
primátor



Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva

EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066

EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066