

Dodatok č.1**k Zmluve o dielo č. 2013/EE/01/027***na realizáciu stavby***„Rekonštrukcia miestnej komunikácie v časti Ľubianka - horný koniec“***uzavretá v zmysle §§ 536-565 Obch. zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v znení neskorších predpisov***1. Zmluvné strany****1.1 Objednávateľ:**

Sídlo:

Obec OslanyNámestie slobody 2
972 47 Oslany

Štatutárny orgán:

starosta obce: **RNDr. František Szalay**

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón / Fax:

E-mail:

SLSP Prievidza

0371822265/0900

00 318 396

2021211786

046 / 549 20 30

podatelna@oslany.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

STRABAG s.r.o.Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán:

konateľ spoločnosti: **Ing. Jarmila Považanová**konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**konateľ spoločnosti: **p. Viera Nádaská**

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **p. Jozef Kollár**

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: **p. Jozef Kollár** (0911 276 709)stavbyvedúci: **Ing. Ladislav Važan** (0911 701 676)

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Telefón / Fax:

E-mail:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

1423110003/1111

17 317 282

2020316298

SK2020316298

046/ 542 68 72 / 046/ 542 25 46

jozef.kollar@strabag.com

Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**
Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:

4. Cena za dielo

4.1 Na základe zmeny rozsahu prác v zmysle čl. 4 bodov 4.3.1 a 4.4 Zmluvy o dielo, sa celková cena za dielo znižuje o sumu:

CENA BEZ DPH	8 454,05 €
DPH 20%	1 690,81 €
CENA S DPH	10 144,86 €

<u>Cena celkom:</u>	CENA BEZ DPH	8 596,17 €
	DPH 20%	1 719,23 €
	CENA S DPH	10 315,40 €

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1: Očenené výkazy výmer:

- Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Lubianka horný koniec (odpočet)
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Lubianka horný koniec

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.


Nasleduje podpisová strana:

V Oslanoch, dňa 12.08.2013

V Žiline, dňa 12.08.2013


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


RNDr. František Szalay
starosta obce




Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti SEVER Žilina
na základe plnej moci


p. Jozef Kollár
vedúci PJ Prievidza
na základe plnej moci

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(SR)

Dodatok č.1 k ZoD č. 2013/EE/01/027 overil: Ing. Andrej Pazdera

a : PR-18/13 Obec Oslany - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Oslany
jekt : Rekonštrukcia miestnej komunikácie dl. 300 m - Lubianka horný koniec

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena (€)	Cena celkom (€)
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	---------------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

5 - KOMUNIKÁCIE

1	221	57323-1111	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m ²	-937,500	m ²	0,80	-750,00
2	221	57713-1211	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 40 mm	-937,500	m ²	8,65	-8 109,38
3	221	57715-1113	Betón asfaltový stred. AC 11(ABS) - vyrovnávacia vrstva	-937,500	m ²	8,65	-8 109,38

5 - KOMUNIKÁCIE spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	-232,734	t	0,35	-81,46
---	-----	------------	---	----------	---	------	--------

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Rozpočet celkom :

-17 050,22

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
82518 BRATISLAVA/SR
(080)

90

PR-18/13 Obec Oslany - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Oslany
jekt : Rekonštrukcia miestnej komunikácie dl. 300 m - Lubianka horný koniec

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena (€)	Cena celkom (€)
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
5 - KOMUNIKÁCIE							
1	221	57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m ²	472,500	m ²	0,80	378,00
2	221	57713-1211	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 40 mm	472,500	m ²	8,65	4 087,13
3	221	57715-1113	Betón asfaltový stred. AC 11(ABS) - vyrovnávací vrstva	472,500	m ²	8,65	4 087,13
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
4	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	125,450	t	0,35	43,91
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							
Rozpočet celkom :							8 596,17

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR

