

## Dodatok č.1

k zmluve o dielo č. : 23/2013

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení  
na realizáciu diela :

**„ Oprava a údržba miestnych komunikácií metódou PNEUMOTRYSK “**

### Čl. I. Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ:

**Mesto Žarnovica**

Námestie SNP č.33

966 81 Žarnovica

zastúpený:

Kamil Danko, primátor mesta

osoby oprávnené konať

vo veciach zmluvných

a technických:

Ing. Anna Staňová, vedúca odd. výstavby, I a ŽP

IČO:

00321117

DIČ:

2021111543

bankové spojenie:

VÚB, a.s., Žiar nad Hronom

č.ú.: 14824422/0200

Tel.,fax:

045 /6830022, 6812152

#### 2. Zhotoviteľ:

**RENOVIA, s.r.o.,** Lieskovská cesta 488

962 21 Lieskovec

zapísaný v Obchodnom

registri:

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 2660/S 18.4.1995

zastúpený:

Jaroslav Krnáč, konateľ spoločnosti

osoby oprávnené konať

vo veciach zmluvných:

a technických:

Jaroslav Krnáč, konateľ spoločnosti

IČO:

31627684

DIČ:

2020476667

IČ DPH:

SK2020476667

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

č.ú.: 26210623027/1100

Tel.,fax:

045 / 533 1354, 538 2773

sa dohodli, že predmetná zmluva o dielo sa mení nasledovne:

1. V **Čl. II Predmet zmluvy** v ods. 1 sa slová „37 ton“ nahradia slovami „ 51 ton“.
2. V **Čl. III Čas plnenia** ods. 1 sa slová „ukončenie: do 30.8.2013“ nahradia slovami „ukončenie: do 30.9.2013“.
3. V **Čl. IV Cena diela** sa existujúci ods. 2 prečísľuje na ods. 3 a nový ods. 2 bude znieť:  
„Cena diela je nasledovná:

|                       |                 |            |
|-----------------------|-----------------|------------|
| PNEUMOTRYSK           | 51,0 t x 180,00 | 9 180,00 € |
| Výšková úprava šachty | 1,0 ks x 60,00  | 60,00 €    |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Spolu bez DPH        | 9 240.00 €         |
| DPH 20%:             | 1 848.00 €         |
| <b>Celkom s DPH:</b> | <b>11 088.00 €</b> |

4. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 23/2013 uzatvorenej dňa 02. 07. 2013, ktorej je tento Dodatok č.1 neoddeliteľnou súčasťou, zostávajú v platnosti bez zmien.
5. Dodatok č.1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
6. Tento dodatok k zmluve o dielo je zhotovený v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie je pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

V Lieskovci, dňa: 22.08. 2013

V Žarnovici, dňa: 22.08. 2013

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:



.....  
Jaroslav Krnáč  
konateľ spoločnosti



.....  
Kamil Danko  
primátor mesta