

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 2450/2011

na vypracovanie a dodanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s prílohami DSP,
dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD), na stavbu:

„Protipovodňová ochrana obce Smižany – Úprava potoka Brusník“

čl. 1 Zmluvné strany

O b j e d n á v a t e ľ:	Obec Smižany Obecný úrad Námestie M. Pajdušáka 50 053 11 Smižany
Zastúpený:	Ing. Michalom Kotradym, starostom obce
IČO:	00691721
DIČ:	2020715554
Bankové spojenie:	DEXIA banka a.s., pobočka Spišská Nová Ves
Číslo účtu:	3412637001/5600
Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:	Ing. Michal Kotrady, starosta obce
Telefón/fax:	053/4431483, 053/4431132
E-mail:	smizanyocu@rup.sk

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

Z h o t o v i t e ľ:	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma:	Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Zastúpený:	Ing. Michalom Dúbravským, konateľom spoločnosti
IČO:	17085501
DIČ:	2020518027
IČ pre DPH:	SK2020518027
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu:	113542973/7500
Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:	Ing. Michal Dúbravský
Telefón/fax:	051/7463695, 051/7463699
E-mail:	ispo@ispo.sk

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

čl. 2 Predmet dodatku

2.1 V súlade s ustanovením článku 10 ods. 10.4 zmluvy o dielo, zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo a dodatok č.1, formou dodatku č. 2, predmetom ktorého je doplnenie predmetu zmluvy o dielo a zmena výkonu AD stavby.

2.2

čl. 3
Obsah dodatku

3.1 Ustanovenie článku 2 ods. 2.1 sa nahrádza novým znením a to:

2.1 Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a dodanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) v podrobnostiach dokumentácie na ponuku (DP), aktualizácia dokumentácie a výkazu výmer pre potreby spracovania dokumentácie: „Regenerácia centra obce Smižany“, rozdelenie do etáp.

Pre výkon autorského dozoru (AD) pre predmetnú stavbu, bude po začatí realizácie stavby uzatvorená nová samostatná zmluva na výkon AD.

3.2 Ustanovenie článku 4 ods. 4.1 sa nahrádza novým znením a to:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a čl. 3 zmluvy o dielo, v nasledujúcom termíne:

- dodanie DRS (DP)	do 2 týždňov od výzvy objednávateľa
- aktualizácia dokumentácie DRS	do 30.11.2013

3.3 Ustanovenie článku 5 ods. 5.1 sa nahrádza novým znením a to:

5.1 Cena predmetu zmluvy podľa čl. 2, čl. 3 tejto zmluvy, je zmluvná cena stanovená v súlade so Zákonom NR SR o cenách č. 18/1996 Z.z., jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení a zákonom č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a predstavuje:

Zmluvná cena bez DPH:

- DÚR	13.700,00 €
- DSP	26.296,00 €
- DRS (DP)	2.795,44 €
- Aktualizácia DRS	2.231,04 €

Zmluvná cena bez DPH spolu:	45.022,48 €
-----------------------------	-------------

DPH 20%:	9.004,50 €
----------	------------

Zmluvná cena vrátane DPH:	54.026,98 €
----------------------------------	--------------------

Slovom: Päťdesiatštyritisícdvadsaťšesť 98/100 EUR

3.4 Ustanovenie článku 6 ods. 6.1 sa nahrádza novým znením a to:


6.1 Cenu za vyhotovenie predmetu zmluvy o dielo zaplatí objednávateľ na základe zhotoviteľom riadne vystavených faktúr, po dodaní jednotlivých stupňov predmetu zmluvy o dielo.

čl. 4
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a dodatku č.1 nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené v platnosti.
- 4.2 Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 2450/2011 a dodatku č.1.
- 4.3 Dodatok č. 2 má dve strany, je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

Dátum: 23. 8. 2013

Dátum: 29. 05. 2013



Za objednávateľa: Ing. Michal Kotrady
starosta obce

ISPO spol. s r.o. [5]
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti