

c. 641/2013

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 8619-00

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu
autorského dohľadu projektanta na akciu:

**Zariadenie sociálnych služieb ul. K železnej studienke, Bratislava
/projektové práce/**

ČI. I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Mestská časť Bratislava - Staré Mesto**
Adresa: Vajanského nábrežie 3, 811 01 Bratislava
Zastúpený: **PhDr. Tatiana Rosová**
starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
IČO: 00603147
Zástupca pre veci technické: Ing. Peter Borecký
Telefón: +421 (2) 59246 335
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava - mesto
Číslo účtu: 1526012/0200

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka číslo: 378/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Igor Jakubík, podpredseda predstavenstva
a výrobný riaditeľ a.s.
Ing. Martin Šutka, člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ a.s.

Zástupca pre veci zmluvné: Ing. Igor Jakubík
Ing. Jozef Harvančík, riaditeľ divízie Bratislava I
Ing. arch. Ľudovít Horváth
Zástupca pre veci technické: Ing. arch. Ľudovít Horváth, Ing. arch. Jozef Marioth
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Bratislava - Dunajská
Číslo účtu: 24402-012/0200
IČO: 31 322 000
DIČ: 202054770

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II. Predmet zmluvy

V článku II sa mení odsek 2.1. a bod 2.1.1. nasledovne:

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len ZoD) pre objednávateľa vypracuje a objednávateľovi dodá pre projekt: „**Zariadenie sociálnych služieb ul. K železnej studienke, Bratislava**“ - **projektové práce**“ dokumentáciu pre územné rozhodnutie a realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane riešenia úpravy pozemkov celého areálu, zelene, statickej dopravy a vykoná ďalšie činnosti uvedené v tejto ZoD.
- 2.1.1 Zabezpečenie projektovej a inžinierskej prípravy stavby pre územné konanie, stavebné konanie a súčasne realizáciu stavby v rozsahu:
- 2.1.1.1 vypracovanie „Investičného zámeru, Zariadenie sociálnych služieb ul. K Železnej studienke, Bratislava, úprava 2013“, na základe pripomienok Krajského pamiatkového úradu vrátane konzultácií a rokovaní,
 - 2.1.1.2 vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR),
 - 2.1.1.3 vypracovanie architektonického zamerania objektu na parcele číslo 5183/5 v k. ú. Staré Mesto v rozsahu: pôdorys prízemí a pohľady,
 - 2.1.1.4 zabezpečenie dokladov - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce k dokumentácii pre územné rozhodnutie,
 - 2.1.1.5 vypracovanie realizačného projektu stavby, ktorý sa použije aj na účely stavebného konania, vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení (bez presnej špecifikácie typu a výrobcu) a kontrolného položkového rozpočtu.
 - 2.1.1.6 zabezpečenie dokladov - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce k stavebnému konaniu a k realizačnému projektu stavby.

V článku II, odsek 2.2 sa dopĺňajú nové body 2.2.1 a 2.2.2 v tomto znení:

- 2.2.1 Investičný zámer podľa čl. II bod 2.1.1.1 tejto ZoD bude dodaný v troch (3) vyhotoveniach.
- 2.2.2 Dokumentácia pre územné rozhodnutie podľa čl. II. bod 2.1.1.2 tejto ZoD bude dodaná objednávateľovi v šiestich (6) vyhotoveniach.

V článku II, odsek 2.2 sa mení pôvodné označenie bodu 2.2.1 na 2.2.3


Článok II, odsek 2.5. sa mení nasledovne:

- 2.5 Východiskové podklady:
- 2.5.1 Architektonická štúdia (objemová štúdia) poskytnutá zhotoviteľovi objednávateľom.
 - 2.5.2 Polohopisné a výškopisné zameranie pozemku z 06/2012 poskytnuté zhotoviteľovi objednávateľom.
 - 2.5.3 Dendrologický prieskum poskytnutý zhotoviteľovi objednávateľom.
 - 2.5.4 Investičný zámer, podľa bodu 2.1.1.1 sa stane východiskovým podkladom pre spracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie po písomnom schválení objednávateľom.
 - 2.5.5 Projektová dokumentácia podľa čl. II., bod 2.1.1.2 tejto ZoD schválená objednávateľom a právoplatné územné rozhodnutie vydané k nej sa stanú záväznými podkladmi pre vypracovanie projektovej dokumentácie podľa čl. II. bod 2.1.1.5 tejto ZoD.

Čl. III. Čas plnenia

V článku III., odsek 3.1., sa mení bod 3.1.2. nasledovne:

- 3.1.2 Koniec doby plnenia
- | | | |
|---------|--|----------------------------|
| 3.1.2.1 | predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1 1 | v termíne do 31.1.2014 |
| 3.1.2.2 | predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1 2 | v termíne do 31.1.2014 |
| 3.1.2.3 | predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1 3 | v termíne do 31.1.2014 |
| 3.1.2.4 | predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1.4 dokumentácie na územné rozhodnutie objednávateľovi, | do 8 týždňov od odovzdania |



- | | | |
|---------|--|---|
| 3.1.2.5 | predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1.5 | do 10 týždňov od termínu doručenia právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby zhotoviteľovi, |
| 3.1.2.6 | predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1.6 | do 8 týždňov od termínu odovzdania realizačného projektu stavby objednávateľovi |
| 3.1.2.7 | predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.2 | počas výstavby až do dňa ukončenia kolaudačného konania. |

Čl. V. Cena za dielo

V článku V. sa odseky 5.1. a 5.2. menia nasledovne:

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená ako cena vrátane DPH vo výške: **68 999,00 €** vrátane 20% DPH, slovom: šesťdesiatosemtisíc deväťstodeväťdesiat deväť €.
- 5.2. Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť:
- v prípade zmeny sadzby DPH
 - v prípade zmeny rozsahu predmetu ZoD zo strany objednávateľa
- formou písomného dodatku k tejto ZoD.

Čl. VI. Platobné podmienky

V článku VI., odsek 6.2. sa menia body 6.2.1. a 6.2.2. a doplňuje sa nový bod 6.2.3. nasledovne:

- 6.2 Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi nasledovne:
- 6.2.1 po prevzatí diela podľa čl. II. bodov 2.1.1.1 až 2.1.1.4 ZoD, objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi 25 % z ceny diela podľa čl. V. bodu 5.1 ZoD v lehote 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.2.2 po prevzatí diela podľa čl. II. bodov 2.1.1.5 a 2.1.1.6 ZoD, objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi 60 % z ceny diela podľa čl. V. bodu 5.1 ZoD v lehote 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.2.3 za činnosti podľa čl. II. bod 2.1.2 ZoD objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi do 60 dní odo dňa ukončenia kolaudačného konania 15 % ceny diela podľa čl. V. bodu 5.1 ZoD.

Ďalšie nekomentované časti zmluvy o dielo č.8619-00 zostávajú v platnosti bez zmien.

Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 8619-00. Je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ dva výtlačky.

V Bratislave, dňa: *20.12.2013*
 Za objednávateľa:
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

PhDr. Tatiana Rosová
 starostka



V Bratislave, dňa *18.12.2013*
 Za zhotoviteľa:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Kominárska 2, 4
 832 03 Bratislava
 Divízia Bratislava I

Ing. Igor Jakubík
 podpredseda predstavenstva
 a výrobný riaditeľ a.s.