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ZMLUVA O DIELO č.: 01032015 – DODATOK Č. 2 

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov  

 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ:   

Obchodné meno:  Obec Smižany  

Sídlo:  Námestie M. Pajdušáka č. 50/1341, 053 61 Smižany    

IČO:    00691721  

DIČ:     2020715554   

IČ pre daň:    

Štatutárny zástupca:  Ing. Michal Kotrady, starosta obce 

Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:  Ing. Michal Kotrady 

Oprávnený jednať vo veciach technických:  Ing. Edita Baginová 

Bankové spojenie  Prima Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu (IBAN): 3412637001/5600 

Tel.:    053/ 44314 83   

Fax:    053/ 44311 32    

E-mail:   smizanyocu@smizany.sk    

Webová stránka:  www.smizany.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:      

Obchodné meno: MIGI, spol. s r.o.    

Sídlo:   Matejovce nad Hornádom 96, 053 21 

IČO:   36187232   

DIČ:   2020033554   

IČ pre  DPH:  SK2020033554   

Zapísaný:  Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 10620/V   

Štatutárny zástupca: Henrich Hadušovský, konateľ   

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Henrich Hadušovský  

Osoby oprávnené rokovať  vo veciach technických: Henrich Hadušovský 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.      

Číslo účtu (IBAN):  SK8309000000000520377610    

Tel.:    0905 294 278  

Fax:    053 4421944  

E-mail:   migispol@mail.t-com.sk, migispol@gmail.com 

Webová stránka:   

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

ČLÁNOK I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili 25. 3. 2015 Zmluvu o dielo č. 01032015, ktorej 

predmetom je stavba pod názvom „Revitalizácia centra obce Smižany – II. etapa“.  
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2. Vzhľadom na zmenu projektu na objekte 211 Oprava mosta na Smrekovej ulici a následnú 

zmenu položiek rozpočtu, uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 

01032015. 

 

 

ČLÁNOK II 

Predmet dodatku 

 

1. Predmetom dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 01032015 je článok VII Cena predmetu 

zmluvy , ktorý sa mení nasledovne: 

 

Pôvodne znenie: 

 

7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí: 

1 119 956,62 € bez DPH, slovom Jedenmiliónstodevätnásťtisícdeväťstopäťdesiatšesť  EUR 

62/100 

223 991,32 € DPH 20%, slovom Dvestodvadsaťtritisícdeväťstodeväťdesiatjeden EUR 32/100 

1 343 947,94 € s DPH, slovom Jedenmilióntristoštyridsaťtritisícdeväťstoštyridsaťsedem EUR 

94/100 

 

Nové znenie: 

 

7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí: 

1 122 875,53 € bez DPH, slovom Jedenmiliónstodvadsaťdvatisícosemstosedemdesiatpäť EUR 

53/100 

224 575,11 € DPH 20%, slovom Dvestodvadsaťštyritisícpäťstosedemdesiatpäť EUR 11/100 

1 347 450,64 € s DPH, slovom Jedenmilióntristoštyridsaťsedemtisícštyristopäťdesiat  EUR 

64/100 

  

7.6.1 Rekapitulácia Zmluvnej ceny: 

Zmluvná cena podľa ZoD:                   1 119 956,62 EUR bez DPH 

Zmena podľa Dodatku č.2- vypustené/ znížené položky:             -501,21 EUR bez DPH 

(príloha  č. 1 Dodatku č.2) 

Zmena podľa Dodatku č.2- nové položky:          3 420,12 EUR bez DPH 

(neoprávnené výdavky rozpočtu, príloha č. 2 Dodatku č. 2) 

 Zmluvná cena v znení Dodatku č. 2:                                    1 122 875,53 EUR bez DPH 

 

7.6.2 Rozdelenie nákladov rozpočtu na oprávnené a neoprávnené: 

Oprávnené náklady:                                                               1 071 068,80 EUR bez DPH 

Neoprávnené náklady:                                                                51 806,73 EUR bez DPH 

Náklady spolu:        1 122 875,53 EUR bez DPH 

Príloha č. 3- Rekapitulácia rozpočtu stavby; mení sa v rozsahu prílohy č.1 a č. 2 tohto 

Dodatku č. 2. 

 

ČLÁNOK III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01032015 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, 

z ktorých štyri (4) dostane Objednávateľ a dve (2) Zhotoviteľ. Tento dodatok č. 2 tvorí 
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neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 01032015 zo dňa 25.3.2015. Ostatné ustanovenia 

Zmluvy o dielo č. 01032015 a Dodatku č. 1 zo dňa 12.5.2015 zostávajú v platnosti bez zmien.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01032015 riadne 

prečítali a s jeho obsahom súhlasia, že dodatok č. 2 bol uzatvorený na základe pravdivých 

údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebol dohodnutý v tiesni ani za inak jednostranne 

výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

3. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01032015 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho 

podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

 

 

Za objednávateľa:               Za zhotoviteľa: 

 

V Smižanoch dňa 29.5.2015             V Spišskej Novej Vsi dňa 29.5.2015   

 

 

 

 

 

___________________________           _________________________________ 

 

Ing. Michal Kotrady     Henrich Hadušovský 

starosta obce      konateľ spoločnosti  

 


