
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. ZS2020011/PM
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991  Zb. Obchodný  zákonník v znení neskorších predpisov

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl.1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Verejný obstarávateľ:
Sídlo organizácie :
Právna foma:
Štatutár:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:

(ďalej len „objednávateľ")

a
na strane druhej :

Obchodné meno:
Sídlo (miesto podnikania):
IČO:
DIČ:
IČDPH:        .
Štatutámy orgán:
Čĺslo účtu:
Zapísaný v:
Číslo zápisu:

(ďalej  len „zhotoviteľ").

Mesto Žamovica
Námestie SNP 33, 966 81  Žamovica
obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Kamil Danko, primátor
00321 1 17

202 1 1 1 1 543

SK7102000000002732505353

REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
Jilemnickeho 1087/1, 966 81  Žamovica
45390720
2022958740
SK2022958740
Ing. Milan Maslen
SK54 0200 0000 00271663 0154
0bchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
17657/S

Čl. 2. Úvodné ustanovenia

2.1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.  3  k Zmluve o dielo  č.  ZS2020011/PM zo dňa 28.  02.
2020  (ďa,lej  len  „zmluva")  na realizáciu  diela:  Centrum  integrovanej  zdravotnej  starostlivosti
v meste Zarnovica v súlade s Čl.12 bod 12.3. zmluvy.

2.2. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolnostĺ, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej
starostlivosti  predvídať.  Charakter  zmluvy  sa  zmenou  nemení  a  nedochádza  k podstatnej  zmene
pôvodnej  zmluvy.  Hodnota zmeny nepresahuje  15  % pôvodnej  zmluvy,  a nedochádza k navýšeniu
hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.

2.3. Dôvodom pre uzavretie tohto dodatku podľa §  18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  je  potreba  vykonať  doplňujúce  stavebné  práce  (práce
naviac), ktoré sú pre ukončenie diela ako celku nevyhnutné a nie sú zahmuté do pôvodnej  zmluvy
o dielo. Zmeny boli identifikované na základe uŽ vykonaných prác, ktoré odhalili potrebu zmeny.

Čl. 3. Predmet dodatku
3.1.dz.#ĺinévstsruTažesasvči:d|V2ämb#|n2a.3?koin|ousú,u::d:::,:.fev##.uät.adnaotž:?iakc,#tosadoí:tnk

ustanovenia zmluvy nasledovne:
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3.1.1.    Pôvodný  text  uvedený  v Zmluve  o dielo  v Čl.  3  Čas  plnenia,  bod  3.1.  sa  vypúšťa  anahrádza
nasledovným znením:
„Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl.  2.1.  tejto  zmluvy je  určená na základe Záväzného
časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela - pracovníci
a Záväzného návrhu realizácie diela -vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), ktoré
zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verej nom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva,
a predstavuje 43 5 celých kalendámych dní odo dňa protokolámeho odovzdania staveniska
zhotoviteľovi."

3.1.2.    Pôvodný text uvedený v zmluve v Čl. 4. Cena diela, bod 4.2. sa vypúšťa a nahrádza nasledovným
znením:
„Cena  za zhotovenie  celého  diela podľa čl.  2  tejto  zmluvy je  1  002 760,79  s DPH.  Dohodnutá
cena  za  zhotovenie  predmetu  zmluvy je  stanovená  ako  maximálna  pre  aktualizovaný  výkaz-
výmer  priložený  ako  Príloha  č.3,  t.j.  pokrýva  všetky  náklady  spojené  so  splnením  záväzkov
vyplývajúcich z tejto zmluvy."

3.1.3.    Pôvodný  text  uvedený  v  zmluve  v  Čl.11  Výkonová  záruka,  bod  11.1.  sa  vypúšťa  a  nahrádza
nasledovným znenĺm:
„Zhotoviteľ  sa  zaväzuje,  že  na účet  objednávateľa  zloží  -  doručí  výkonovú  záruku.  Zhotoviteľ
zloží  výkonovú  záruku  vo  výške  5%  zo  zmluvnej  ceny  za  celé  dielo  bez  DPH  t.j.  vo  výške
41 781,70 €  do  30  dní  odo  dňa podpisu  dodatku  č.  3,  a to bezhotovostným prevodom  na číslo
účtu objednávateľa a/alebo fomou bankovej záruky."

3.1.4.   Pôvodná Príloha č.  3  -Ocenený  výkaz  výmer -aktualizovaný  podľa  dod.2  sa ruší  a nahrádza
novou   Prílohou   č.   3   -   Ocenený   výkaz   výmer  -   aktualizovaný   podľa   dod.3,   ktorá   tvori
neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

3.1.5.    Pôvodná Priloha č.  4 -Záväzné návrhy časov etáp realizácie diela -aktualizované podľa dod.1
sa  ruší   a  nahrádza  novou   Prilohou  č.   4  -  Záväzné   návrhy   časov   etáp  realizácie   diela  -
aktualizované podľa dod.2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

Čl. 4.   Záverečné ustanovenia

4.1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné
v doteraj šom znení.

4.2. Tento   dodatok   nadobúda  platnosť   dňom   podpisu   obidvoma   zmluvnými   stranami   a   účinnosť
kumulatívnym splnením podmienok:

4.2.1.   dňom  nasledujúcim  po  dni  jeho  zverejnenia  v  zmysle  §  47a  ods.1  0bčianskeho  zákonnĺka  v
platnom znení,

4.2.2.   dňom doručenia správy z kontroly, ktorou ho Riadiaci/Sprostredkovateľský orgán schváli.

4.3.Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčast' zmluvy.

4.4.Tento dodatok je vyhotovený v Šiestich vyhotoveniach, z ktorých obj ednávateľovi budú doručené po
jeho podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

4.5.Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom
z  neho  vyplývajúcim  porozumeli  a  ich  zmluvné  prejavy  sú  dostatočne  slobodné, jasné,  určité  a
zrozumiteľné.  Podpisujúce  osoby  sú  oprávnené  k  podpisu  tohto  dodatku  a  na  znak  súhlasu  ho
podpísali.
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V Žamovici, dňa 22.6. 2021

zaoKbŇ

primátor mesta

Za zhotovitel'a:

Prflohy dodatku k zmluve o dielo

Neoddelite]'nou súčast'ou sú nas]edovné pnlohy:

Pnloha č. 3 -
Pnloha č. 4 -

Ing. Milan Maslen
konateľ

sttlvo!)r`cprtlcc`

REKOSTAV  ss-vp,  s.r.o..
Fl. Jileii`iiickoho  1087/1. Zamovicci  966......-...,,, unt.uu   iuo//  i.  Ĺariiovicci  966  81

ICO:  45  390  720   lc-DPH:  SK20229687JO

/,

nh`

Ocenený výkaz výmer -aktualizovaný podl'a dod.3
Záväzné návrhy časov etáp realizácie diela - aktualizované podľa dod.3



``\ ~ j                                            ':`.~  `   ~`,`/`/Tvmeiiĺdod#Ľ.;tr   `  +.;:,.... •   `   á_:;!  i+_-t`---,.:  .:,.`   `,   -É--:€;`;--`Í  ,.`.=--ád-ŔšäíJ(        '-_
í_    ±<\   z,áLTm  í, _íľ,f.:.    `_

Poľadie Názoy
JednomváCerp

MrmEstyo
Mmálednotka

Celková cern

1. Celkové hodnotenie

1.1. CeJ*ová ceh+äÝ EÚRftžffH`lJC',.s ómtdEl:-.."!:i_ri.,  =-:;,-L      .' r`:--käži,,r-;_;;š  -,j &,r.-y  -t•Bá5é3" L` .;ĺ`;  7j;`   ..\(_í       ,,-`- :    '`'-É3.`, ir.íÉ „:,     .'      :

1.1.1.
01 -Aktivi`Ô  C)  -Nadstavba.  stavebné  úpravy a  rekonštrukciô vnút.a

790 066,68 € 1 790 066,68
vonk.priest.stav.obj

1.1.1.1. 01.01 -Arc itektonicko-stavebné  riešenie 591 259,98 € 1 591 259,98
1.1.1.1.1. •.. jodám Hsv. .++T+ä ä;=+`==±}~6%=|aäťi_=á. L=:*+L= =.=Ú<á_  =     ^ T`T*+r*`.. '{~é  ĺ, áäri.f`áéí`áä±í ääÉ`-. iÄári;-jffiä_pá` •& ^LÉEääž_Ĺ-
1.1.1.1.1.1. 1-Zemnépráce      ` 9 140,02 € >         _           ,(1 9 „9B7
1.1.1.1.1.1.1.

Odsti.ánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu  prostého. hr. vrstvy do 150 mm.   -
17,44 € 13,5 m2 235,440.22500t

1.1.1.1.1.1.2. Odstránenie krytu asf@ltového v ploche do 200 m2. hr.  nad 50 do 100 mm.   -0.18100t 4,95 € 13,5 m2 66,83

1.1.1.1.1.1.3. Výkop nezapaženej jamy pätky v hornine 3. do  100 m3 6,96 € 12,15 m3 84,56
1.1.1.1.1.1.4. Híbenie nezapažených jám a zárezov.  Príplatok za  lepivosť horniny 3 0,74 € 12,15 m3 8,99

1.1.1.1.1.1.5. Hĺbenie rýh ši'rky nad 600  do  1300 mm v  horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím 35,70 € 35,47 m3 1 266,28

1.1.1.1.1.1.6.
Pri'platok za  lepivosť pri  hĺbeni' rýh  š  n@d  600 do  1300 mm  ručným  nár@di`m v

11,64 € 35,47 m3 412,87
horninetr. 3

1.1.1.1.1.1.7. Híbenie šachiet v horn. tr. 4 ručne do  l,00m2  pôdorys.  Plochy 6,962 14 m3 97,47
1.1.1.1.1.1.8. Príplatok za epivost, 0,74 14 m3 10,36

1.1.1.1.1.1.9.
Vodoíovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3  na

3,85 € 49,47 m3 190,46vzdialenosť do 3000 m
1.1.1.1.1.1.10. Nakladanie výkopku do 100m3 v horn. Tr.  1-4 6,77 49,47 m3 334,91
1.1.1.1.1.1.11. Uloženie výkopu v rovine 6,33 49,47 m3 313,15
1.1.1.1.1.1.12. Uloženie sypaniny na skládky do  100 m3 0,87 € 49,47 m3 43,04
1.1.1.1.1.1.13 Poplatok za skladovanie -zemina a  kamenivo (17 05) ostatné 30,00 € 64,205 t 1926,15
1.1.1.1.1.1.14 Výkop jamy a  rýhy v obmedzenom priestore v horn. Tr.3 25,70 € 89,10 m3 2 289,87
1.1.1.1.1.1.15 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4.nad 20-50 m 3,85 € 89,10 m3 343,04

1.1.1.1.1.1.16      . Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 3000 m 3,85 € 57,97 m3 223,18

1.1.1.1.1.1.17
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do

1,10 € 405,80 m3 446,38
100m3,príéplatok k cene za každých   aj začatých  lcx)Om

1.1.1.1.1.1.18 Nakladanie neurahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 6,77 € 57,97 m3 392,46
1.1.1.1.1.1.19 Uloženie sypaniny na skládky do lm m3 6,33 € 57,97 m3 366,95
1.1.1.1.1.1.20 Zásyp sypan nou so zhutneni'm jám, šachiet,rÝh do  100 m3 2,81 € 31,13 m3 87,48
1.1.1.1.1.2.1 2 -Zakladan e 24 466,22 € `-d

'    24466,22

1.1.1.1.1.2.2. Násyp pod základové   konštíul(cie so zhutneni'm zo štrkopiesku fr.0-32 mm 32,00 € 1,873 m3 59,94
1.1.1.1.1.2.3. Vankúše  pod  základy zo štrkopiesku triedeného 32,00 € 5,19 m3 166,08
1.1.1.1.1.2.4. Betón základových dosiek. železový (bez výstuže). tr. C 25/30 134,56 € 1,981 m3 266,56
1.1.1.1.1.2.5. Debnen es en základovÝch dos ek. zhotovenie-dielce 10,68 € 0,976 m2 10,42
1.1.1.1.1.2.6. Debnen est en základových dos ek. odstránenie-dielce 1,82 € 0,976 m2 1,78
1.1.1.1.1.2.7. Výstuž základových dosiek zo zvár.  sieti' KARl 1 528,27 € 0,134 t 204,79
1.1.1.1.1.2.8. Beton základových pásov 133,15 € 27,55 m3 3 668,28
1.1.1.1.1.2.9. Debnen es en základových pásov. zhotovenie-dielce 10,69 € 54,85 m2 586,35
1.1.1.1.1.2.10. Debnen est en základových pásov. odstránenie-dielce 1,82 € 54,85 m2 99,83
1.1.1.1.1.2.11. Výstuž zákl.pásu z ocele 10338 1455 1,091 t 1587,41
1.1.1.1.1.2.12. Betón základových pätiek. železový (bez výstuže). tr. C 25/30 133,15 € 13,5 m3 1797,S3
1.1.1.1.1.2.13. Debnen es en základových  pä ek. zhotovenie-dielce 10,69 € 7,2 m2 76,97
1.1.1.1.1.2.14. Debnen es en základovýcb pä ek. odstránenie-dielce 1,82 € 7,2 m2 13,10
1.1.1.1.1.2.15 Výstuž základových pätiek z oce e 10505 1 2S5,m € 0 t 0,00
1.1.1.1.1.2.16 Násyp pod základové konštrukc e z kameniva drveného fr. 32-63  mm 35,10€ 31,16 m3 1 093,72
1.1.1.1.1.2.17 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 136,66 € 42,02 m3 5 742,45
1.1.1.1.1.2.18 Debnen es en základových dos ek, zhotovenie-trôdičné 10,69 € 12,32 m2 131,70
1.1.1.1.1.2.19 Debnen est en základových dos ek, odstránenie-tradičné 1,82 € 12,32 m2 22,42
1.1.1.1.1.2.20 Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti' KARl 1528,27 € 1,51 t 2 307,69

1.1.1.1.1.2.21
Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou

147,55 € 11,44 1 687,97
C 20/25 hrúbky 400 mm

1.1.1.1.1.2.22 Betón základových pásov,  prostý tr. C 20/25 119,59 € 4,24 507,06
1.1.1.1.1.2.23 Betón základových  pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 133,13 € 16,97 2 259,22
1.1.1.1.1.2.24 Debnen est en základovÝch  pásov, zhotovenie-tradičné 10,69 € 57,55 615,21

1.1.1.1.1.2.25 Debnen est en základových  pásov, odstránenie-tradičné 1,82 € 57,55 104,74
1.1.1.1.1.2.26 Výstuž základových pásov,  DT tvárnic z ocele  85m (10505) 1 455,00 € 1 1 455,00
1.1.1.1.1.3. 3 -`Zvislé a kompletné konštrukcle + ---L  ` -.-`',+L:-L=+\ -,  `-  -++ --+ ~6223ä56€ -, -, -, -___.: -y-,  ,a•;__-ä-_-JŠÍ_.äiač_ i..`®Sť62`i83±j5,6

1.1.1.1.1.3.1. Zamurovanie otvoru s plochou  nad  1 do 4 m2 v murive nadzákladného 181,95 € 1,175 m3 213,79



1.1.1.1.1.3.2. Mur vo nosné (m3) z tehál  keramických hr. 300 mm 138,00 € 0 m3 0,00
1.1.1.1.1.3.3. Mur vo nosné (m3) z tehál  keramických hr. 380 mm 133,00 € 0 m3 0,00
1.1.1.1.1.3.4. Mur vo presné porobet. tvárnice hr. 250mm 41 12,5 m3 512,50
1.1.1.1.1.3.5. Mur vo presné porobet. tvárnice hr. 300mm 162 35,98 m3 5 828,76
1.1.1.1.1.3.6. Mur vo presné porobet. tvárnice hr. 300mm 144 95 m3 13 680,00
1.1.1.1.1.3.7. Montáž prefa.  Prekladov pre svetlosť otvoru do 375cm 8,33 139 ks 1  157,87
1.1.1.1.1.3.8. Prefabr kovaný preklad dížky 1250 mm 27,20 € 48 ks 1 305,60
1.1.1.1.1.3.9. Prefabr kovaný preklad dĺžky 2000 mm 17,16 € 36 ks 617,76
1.1.1.1.1.3.10. Prefabr kovaný preklad dĺžky 2500 mm 19,21 € 49 ks 941,29
1.1.1.1.1.3.11. Porobet.  Doska  nosný preklad  150xl24x2000 31 3 ks 93,00
1.1.1.1.1.3.12. Porobet.  Doska  nosný preklad  150xl24x3000 59 3 ks 177,00
1.1.1.1.1.3.13. Keramický preklad predpätý 1500xl20x65mm 15 3 ks 45,00
1.1.1.1.1.3.14. Keramický preklad  KP 23,8 150x23,8x8 24 6 ks 144,00
1.1.1.1.1.3.15. Preklady zo železobetónu tr.  8 25/30 130,8 3,81 m3 498,35
1.1.1.1.1.3.16. Debnen e prekladov s podper.  Konštr.  Do 4m zhotovenie 14,83 55,43 m2 822,03
1.1.1.1.1.3.17. Debnen e prekladov s podper.  Konštr.  Do 4m odstránenie 5,26 55,43 m2 291,56
1.1.1.1.1.3.18. Výstuž p rekladov ríms 10505 1566,55 1,117 t 1 749,84

1.1.1.1.1.3.19.
Betón stípov a  pilierov hranatých. t'ahadiel.  rámových stojok. vzpier. železový (bez

160,42 € 7,949 m3 1275,18
výstuže) tr. C 25/30

1.1.1.1.1.3.20.
Debnenie hranatých stl'pov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m.

20,48 € 62,91 m2 1 288,40
zhotove nie-dielce

1.1.1.1.1.3.21.
Debnenie hranatých stípov prierezu pravouhlého štvoruholni`ka výšky do 4 m.

2,15 € 62,91 m2 135,26
odstránenie-dielce

1.1.1.1.1.3.22. Výstuž stĺpov.  pilierov. stojok hranatých z bet. ocele  10505 1470,14 € 0,755 t 1 109,96
1.1.1.1.1.3.23. Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 v stenách  hr.  nad  100 mm 29,10 € 4,92 m2 143,17

1.1.1.1.1.3.24.
Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam  plochými  nerezovými  kotvami

4,24 € 23,2 m 98,37hr. priečky do 100 mm

1.1.1.1.1.3.25.
Dodôtočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam  plochými  nerezovými kotvami

4,24 € 54,85 m 232,56
hr. priečky nad  100 mm

1.1.1.1.1.3.26. Priečky z tehál  keramických hr.  100 mm 19,14 € 64,32 m2 1231,08
1.1.1.1.1.3.27 Priečky z tehál keramických hr.  150 mm 26,50 € 342,861 m2 9 085,82

1.1.1.1.1.3.28
Murivo  nosné  (m3)  z tvárnic YTONG  Univerzal  hr.  375  mm  P3-450  PDK,  na  MVC a

152,00 € 61,5 m3 9 348,00
maltu YTONG (375x249x599)

1.1.1.1.1.3.29
Murivo nosné (m3) z tvárnic VTONG  Lambda VQ hr. 375 mm  P2-300 PDK, na  MVC a

152,00 € 2,8 m3 425,60
maltu YTONG (375x249x599)

1.1.1.1.1.3.30 Pórobetónový preklad nenosný ši'rky 100 mm, výšky 249 mm, dížky 1250 mm 12,72 € 14 ks 178,08
1.1.1.1.1.3.31 Pórobetónový preklad nenosný ši'rky 150 mm, výšky 249 mm, dížky 1250 mm 17,78 € 8 ks 142,24
1.1.1.1.1.3.32 Pórobetónový preklad nenosný ši'rky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm 8,40 € 27 ks 226,80
1.1.1.1.1.3.33 Prek adový trámec YTONG Ši'rky 125 mm, výšky 124 mm, dížky 1500 mm 10,05 € 3 ks 30,15
1.1.1.1.1.3.34 Prek adový trámec yTONG ši'rky 125 mm, výšky 124 mm, dížky 2000 mm 13,42 € 3 ks 40,26
1.1.1.1.1.3.35 Prek adový trámec VTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 25m mm 16,80 € 21 ks 352,80

1.1.1.1.1.3.36
Betón stĺpov a pilierov hľanatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez

160,42 € 1,97 m3 316,03
výstuže) tr. C 20/25

1.1.1.1.1.3.37
Debnenie hranatých stípov prierezu  pravouhlého štvoruholni'ka výšky do 4 m,

20,48 € 23,63 m2 483,94
zhotovenie-dielce

1.1.1.1.1.3.38
Debnenie hranatých stĺpov prierezu  pravouhlého štvoruholni'ka výšky do 4 m,

2,15 € 23,63 m2 50,80
odstránenie-dielce

1.1.1.1.1.3.39 Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 8500 (10505) 1 566,55 € 0,19 t 297,64

1.1.1.1.1.3.40
Priečky z tvárnic YTONG  hr.  100 mm P2-500 hladkých,  na  MVC a  maltu YTONG

19,14 € 114,38 m2 2  189,23
(100x249x599)

1.1.1.1.1.3.41
Priečky z tvárnic SILKA hr.150 mm S20-2000  PD,  na  MVC a  maltu  SILKA

29,50 € 185,52 m2 5 472,84
(150xl99x333)

1.1.1.1.1.4. 4 : Vódóúvné rinštrúkck± L SO 543,93 € i 5Ó 543,93
1.1.1.1.1.4.1. Zhotovenie panelového stropu Spiroll hr. 250 mm vč. dodávky 33,60 € 0 m2 0,00
1.1.1.1.1.4.2. Montáž strop.  Panelov z predpät.  Betónu Spiroll výš.  18m  l,5-3t 33,3 5 ks 166,50
1.1.1.1.1.4.3. Montáž strop.  Panelov z predpät.  Betónu Spiroll výš.  18m  l,S-3t 45 20 ks 900,00
1.1.1.1.1.4.4. Doska Spiroll  PPD /330  L 7-10m 68 215,75 m 14 671,00
1.1.1.1.1.4.5. Výstuž stužujúcich  pásov, vencov 10505, a dosiek D101-103 1475,557 3,34 t 4 928,36
1.1.1.1.1.4.6. Nadbetonávka stropu Spiľoll betónom C 20/25 hrúbky 50 mm 12,60 € 320,346 m2 4 036,36
1.1.1.1.1.4.7. Betón stropov doskových a tíámových.  železový tr. C 25/30 145,60 € 10,147 m3 1 477,40
1.1.1.1.1.4.8. Debnen e stropov doskových zhotovenie-dielce 11,94 € 60,315 m2 720,16

1.1.1.1.1.4.9. Debnen e stropov doskových odstľánenie-dielce 3,65 € 60,315 m2 220,15

1.1.1.1.1.4.10. Podporná  konštrukcia stropov výšky do 4 m  pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie 4,55 € 60,315 m2 274,43

1.1.1.1.1.4.11. Podporná  konšti.ukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5  kp@ odstránenie 1,23 € 60,315 m2 74,19



1.1.1.1.1.4.12.
Výstuž stropov doskových. trámových. vložkových.konzolových alebo balkónových.10505

1475,56 € 3,34 t 4 928,37

1.1.1.1.1.4.13 .
Výstuž stropov doskových. trámových. vložkových.konzolových alebo balkónových. zo

1 355,00 € 2,162 t 2 929,51
zváraných  sĺetí KARl

1.1.1.1.1.4.14. Betón nosnĺkov. železový tr. C 25/30 136,29 € 7,982 m3 1087,87
1.1.1.1.1.4.15. Debnenie nosnĺka zhotovenie-dielce 18,00 € 66,3 m2 1  193,40
1.1.1.1.1.4.16. Debnenie nosni'ka odstránenie-dielce 3,02 € 66,3 m2 200,23
1.1.1.1.1.4.17. Podporná  konštrukcia  nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kpa -zhotovenie 10,22 € 26,16 m2 267,36
1.1.1.1.1.4.18. Podporná  konštrukcia  nosni'kov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kpa -odstránenie 2,57 € 26,16 m2 67,23
1.1.1.1.1.4.19. Výstuž   nosníkov a trámov. bez rozdielu tvaru a  uloženia.10505 1 355,00 € 0,878 t 1  189,69
1.1.1.1.1.4.20. Betón podkladÝch múrikov. stužujúcich  pásov a vencov železový tr. C 25/30 134,22 € 28,713 m3 3 853,86
1.1.1.1.1.4.21. Debnenie bočni`c stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie 6,35 € 229,7 m2 1 458,60
1.1.1.1.1.4.22. Debnenie bočni'c stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie 2,19 € 229,7 m2 503,04
1.1.1.1.1.4.23. Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 1 355,00 € 2,441 t 3  307,56
1.1.1.1.1.4.24. Schodiskové konštrukcie.  betón železový tr. C 25/30 143,52 € 6,091 m3 874,18
1.1.1.1.1.4.25. Výstuž schodiskových  konštrukcii` z betonárskej ocele  10505 1 636,04 € 0,384 t 628,24

1.1.1.1.1.4.26.
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarychzhotovenie

17,88 € 23,2 m2 414,82

1.1.1.1.1.4.27.
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarychodstránenie

3,12 € 23,2 m2 72,38

1.1.1.1.1.4.28.
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarychzhotovenie

10,02 € 8 m2 80,16

1.1.1.1.1.4.29.
Debnenie stupňov na  podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarychodstránenie

2,36 € 8 m2 18,88

1.1.1.1.1.5. 6 - Úoravy povrchov. podlahy. osadeirie 1» 047,00`€ (,_1 ^ 119 0,7,00
1.1.1.1.1.5.1. Prípľava vnútorného podkladu stropov penetráciou  híbkovou 0,87 € 212,45 m2 184,83
1.1.1.1.1.5.2. Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná). hr. 3  mm 7,90 € 212,45 m2 1 678,36

1.1.1.1.1.5.3. Potiahnutie vnútorných stropov sklotexti`Inou mriežkou s celoplošným  prilepeni'm 4,60 € 212,45 m2 9íl7 ,2:J

1.1.1.1.1.5.4. Pri'prava vnútorného podkladu stien  penetráciou základnou  pod omietky 0,75 € 1748,058 m2 1311,04
1.1.1.1.1.5.5. Pri'prava vnútorného podkladu stien  penetráciou  híbkovou 0,98 € 958,246 m2 939,08

1.1.1.1.1.5.6.
Vnútorná omietka stien  Baumit vápennocementová, miešanie strojné nanášanie

10,52 958,246 m2
10080,75ručné, jadrová hr. 2cm

1.1.1.1.1.5.7. Vnútorná omietka stien vápenná Štuková (jemná).  hr. 3  mm 9,50 € 1748,058 m2 16 606,55

1.1.1.1.1.5.8. Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením 4,30 € 2194,049 m2 9 434,41

1.1.1.1.1.5.9. Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou  na jestv. fasádu 0,80 € 650,624 m2 520,50

1.1.1.1.1.5.10.
Príprava vonkajšieho podkladu stien a  podhradov podkladný náter pod fasádnuomietku

0,94 € 398,917 m2 374,98

1.1.1.1.1.5.11. Vonkajšia omietka stien a podhľadov tenkovrstvová fasádna 12,56 € 398,917 m2 5 010,40

1.1.1.1.1.5.12.
Potiahnutie vonkajši'ch  stien  a  podhľadov sklotextílnou  mriežkou s celoplošnýmprilepen,'m

3,18 € 398,917 m2 1 268,56

1.1.1.1.1.5.13. Náter fasádny tekutý 6,76 € 650,624 m2 4 398,22

1.1.1.1.1.5.14. Kontaktný zatepľovaci' systém hr.  1m mm - minerálne riešenie. zatíkacie kotvy 36,28 € 2,61 m2 94,69

1.1.1.1.1.5.15.
Kontaktný zateprovaci' systém  hr.  160 mm -minerálne riešenie. zatíkacie kotvy. bez

43,00 € 288,914 m2 12 423,30
povrchovej úpravy

1.1.1.1.1.5.16. Kontaktný zatepľovaci' systém hr.  100 mm (fenolová pena). zatĺkacie kotvy 45,85 € 56,565 m2 2 593,51
1.1.1.1.1.5.17. Kontaktný zatepľovací systém hr.160 mm (fenolová pena). zatĺkacie kotvy 62,04 € 103,236 m2 6 40a,76
1.1.1.1.1.5.18. Kontaktný zatepľovací systém hr. 2m mm (fenolová pena). zatĺkacie kotvy 72,50 € 24,3 m2 1 761,75
1.1.1.1.1.5.19. Mazanina z betónu  prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm 140,75 € 15,3 m3 2  153,48

1.1.1.1.1.5.20.
Pri'platok za prehlad. povrchu  betónovej  mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad.  hr. 80-120mm

13,34 € 15,3 m3 204,10

1.1.1.1.1.5.21. Mazanina z betónu prostého tr. C 25/30 hr. 5-8cm 126,66 26,16 m3 3 313,43
1.1.1.1.1.5.22. Výstuž betónových  mazanín zo zváraných sieti  KARl 1355 1,99 t 2 696,4S
1.1.1.1.1.5.23. Násyp zo štrkopiesku (pre spevnenie podkladu) 39,89 € 15,3 m3 610,32
1.1.1.1.1.5.24. Samonivelizačná stierka. poter hr. 5 mm 8,68 € 107,65 m2 934,40
1.1.1.1.1.5.25. Osadenie ocerovej dverovej zárubne alebo rámu.  plochy otvoru do 2.5 m2 8,18 € 67 ks 548,06
1.1.1.1.1.5.26. Zárubňa ocerová Cgu 600xl970 mm 29,15 € 20 ks 583,00
1.1.1.1.1.5.27. Zárubňa ocerová Cgu 800xi970 mm 23,93 € 38 ks 909,34
1.1.1.1.1.5.28. Zárubňa oceľová Cgu 900xl970 mm 21,74 € 9 ks 195,66
1.1.1.1.1.5.29 Výstuž šachiet  KARl  sieť 1378,54 1,029 t 1418,52
1.1.1.1.1.5.30 Pri'prava vnútorného podkladu stien penetráciou  pod omietky a nátery 0,80 811,18 m2 648,94
1.1.1.1.1.5.31 Vnútomá omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr.10 mm 10,52 811,18 m2 8 533,61

1.1.1.1.1.5.32 Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou  mriežkou s celoplošným prilepením
4,30 811,18 m2

3 488,07



1.1.1.1.1.5.33 Vonkajšia  omietka  stien tenkovrstvová   minerálna  samočistiaca,   škrabaná,  hr.  2  mm
12,56 223,14 m2

2 802,64

1.1.1.1.1.5.34
l(ontaktný zatepľovaci' systém soklovej alebo vodou namáhanej časti  hr.  100 mm,

36,28 67,34 m2
2 443,10

skrutkovacie kotvy -Z1

1.1.1.1.1.5.35
Kontaktný zateprovací systém soklovej alebo vodou  namáhanej časti osteniô hr. 20

32,27 0,32 m2
10,33

mm

1.1.1.1.1.5.36 Kontaktný zateprovacĺ systém z minerálnej vlny hr.150 mm, skrutkovacie kotvy -Z2
42,00 137,46 m2

5 773,32

1.1.1.1.1.5.37 Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr.  20 mm 26,20 18,02 m2 472,12

1.1.1.1.1.5.38
Mazanina z betónu  prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad  120 do 240 mm -dobetónovanie

126,66 2,19 m3
TJl ,3;Í3

vpredu

1.1.1.1.1.5.39
Príplatok za  prehlad.  povrchu  betónovej  mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ.  hlad.  hr.120-

13,34 2,19 m3
29,21

240 mm

1.1.1.1.1.5.40
Príplatok za strhnutie povrchu  mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad

4,04 2,19 m3
8,85

120 do 240 mm
1.1.1.1.1.5.41 Debnen e stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie 7,52 6,24 m2 46,92
1.1.1.1.1.5.42 Debnen e stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie 2,38 6,24 m2 14,85

1.1.1.1.1.5.43
Výstuž mazani'n z betónov (z kameniva) a z rahkých betónov zo zváraných sieti' z

1355,00 0,10 t
135,50

drôtov typu  KARl  -odhad
1.1.1.1.1.5.44 Násyp zo Štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) 39,89 1,46 m3 58,24
1.1.1.1.1.5.45 Násyp z kameniva fr.  16-32mm, 8-32 mm, 8-63  mm 39,89 2,28 m3 90,95
1.1.1.1.1.5.46 Násyp z kameniva -okapový chodník 39,58 1,52 m3 60,16
1.1.1.1.1.5.47 Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 Mpa, hr. 60 mm 15,60 231,34 m2 3 608,90
1.1.1.1.1.S.48 Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne,  plochy otvoru do 2,5 m2 17,95 24,00 ks 430,80
1.1.1.1.1.5.49 Zárubňa oceľová Cgu šxv 800xl970 20,93 10,00 ks 209,30
1.1.1.1.1.5.50 Zárubňa oceľová Cgu Šxv 600xl970 18,90 11,00 ks 207,90
1.1.1.1.1.5.51 Zárubňa oceľová Cgu Šxv gmxl970 22,06 3,00 ks 66,18
1.1.1.1.1.6. 9 -'Oštath-é kó'n'štĺúk!iee-práce-búranle   ,^ 56 11891 € 1 .      -   56118,§J

1.1.1.1.1.6.1. Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu  híbky nad 50 do 100 mm 7,15 € 201,79 m 1 442,80

1.1.1.1.1.6.2. Búranie konštrukcií plochy nad 2m2, z betónu  prostého 146,66 17,05 m3 2 500,55
1.1.1.1.1.6.3. Prenájom kontajneru 5, Om3 30 10 deň. 300,00
1.1.1.1.1.6.4. Vložl(y do dilatačných Škár zvislé. z polystyrénovej dosky hr. do 20 mm 4,11 € 1,8 m2 7,40

1.1.1.1.1.6.5. Vložky do dilatačných Škár alebo debnenia. z polystyrénovej dosky hr.   do 80 mm 13,50 € 60,91 m2 822,29

1.1.1.1.1.6.6. Očistenie povrchu vonkajšej fasády tlakovou vodou 2,10 € 650,624 m2 1366,31

1.1.1.1.1.6.7.
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami ši`rky od 0.80 do 1.00 m.

2,30 € 1103,82 m2 2 538,79
výšky do  10 m

1.1.1.1.1.6.8.
Pri`platok za pmí a každý ďalši` i začatý mesiac použitia  lešenia rahkého pracovného

1,50 € 2207,64 m2 3 311,46
radového s podlahami ši'rky od 0.80 do 1.00 m. výšky do 10 m

1.1.1.1.1.6.9.
Demontáž lešenia  ľahkého  pracovného  radového s  podlahami  ši'ľky nad 0.80 do  1.00

1,20 € 1103,82 m2 1 324,58
m. vÝšky do  10 m

1.1.1.1.1.6.10. Lešenie ľahké pracovné  pomocné.  s výškou  lešeňovej  podlahy do  1.20 m 2,10 € 642 m2 1 348,20
1.1.1.1.1.6.11. Vyčisten e budov pri výške podlaži' do 4m 1,35 € 642 m2 866,70
1.1.1.1.1.6.12. Rohová išta pre spevnenie zateplenia 2,04 € 301,88 m 615,84
1.1.1.1.1.6.13. Začisťovaci' okenný profil s tkaninou 2,99 € 94,95 m 283,90
1.1.1.1.1.6.14. Nadoken ný profil so skrytou okapničkou 3,45 € 31,65 m 109,19

1.1.1.1.1.6.15. Parapetný profil s tkaninou 3,20 € 29,95 m 95,84

1.1.1.1.1.6.16.
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov z tehál pálených.  plných alebo dutých hr. do

2,91 € 66,231 m2 192,73
150 mm.  -0.19600t

1.1.1.1.1.6.17. Búranie stropov  ŽB resp. trámový drevený.  -2.10000t 12,55 € 156,358 m2 1962,29
1.1.1.1.1.6.18. Búranie betónových rámp monolitických.  -0.39200t 24,20 € 0,5 m2 12,10

1.1.1.1.1.6.19.
Búranie podkladov pod dlažby.  liatych dlažieb a  mazani'n.betón s poterom.teracom

69,28 € 27,8 m3 1 925,98
hr.do 150 mm.   plochy do 4 m2 -2.20000t

1.1.1.1.1.6.20.
Búranie dlažieb.  bez podklad. lôžka z xylolit.. alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm

1,40 € 161,7 m2 226,38
vč. soklíkov.   -O.02000t

1.1.1.1.1.6.21.
Búranie dlažieb. z kamen.. cement.. terazzových. čadičových alebo keramických.  hr.

1,40 € 5,4 m2 7,56
nad 10 mm.  -0.06500t

1.1.1.1.1.6.22. Vyvesen e dreveného dverného kri'dla do suti  plochy do 2 m2. -0.02400t 0,50 € 53 ks 26,50
1.1.1.1.1.6.23. Vybúran e oceľových dverových zárubní plochy do 2  m2.   -0.07600t 2,95 € 78,406 m2 231,30

1.1.1.1.1.6.24. Demontáž okien  plastových.  1 bm obvodu -0.007t 6,15 € 6,5 m 39,98

1.1.1.1.1.6.25. Demontáž dveri' plastových vchodových.  1 bm obvodu -0.012t 5,49 € 7 m 38,43

1.1.1.1.1.6.26. Vybúran e otvorov v murive tehl.  plochy do 4 m2 hr. do 600 mm.  -1.87500t 36,88 € 3,859 m3 142,32

1.1.1.1.1.6.27. Vybúran e kovových madiel a zábradli`.   -0.03700t 4,21 € 7,4 m 31,15

1.1.1.1.1.6.28. Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných.   -0.06800t 2,30 € 288 m2 662,40



1.1.1.1.1.6.29.
Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej Úpravy z dosiek hrúbky nad

2,20 € 73,66 m2 162,05
80-120 mm. -0.01841t

1.1.1.1.1.6.30.
Zvislá doprava sutiny a vybúraných  hmôt za  prvé podlažie nad alebo pod základnýmpodlaž,`m

6,16 € 174,028 t 1072,01

1.1.1.1.1.6.31. Zvislá doprava sutiny a vybúraných  hmôt za každé ďalšie podlažie 4,32 € 348,056 t 1503,60
1.1.1.1.1.6.32. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do  1  km 10,02 € 209,028 t 2 094,46
1.1.1.1.1.6.33. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalši' 1 km 0,36 € 1880,28 t 676,90
1.1.1.1.1.6.34. Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných  hmôt do 10 m 6,21 € 209,028 t 1 298,06
1.1.1.1.1.6.35. Vnútrostav. doprava sutiny a vybúraných  hmôt za  každých ďalši'ch 5 m 0,70 € 418,056 t 292,64
1.1.1.1.1.6.36. Nakladanie vybúraných  hmôt 10,80 € 35 t 378,00
1.1.1.1.1.6.37 Poplatok za skladovanie -ostatné 28,00 € 209,028 t 5 852,78

1.1.1.1.1.6.38
Osadenie záhonového alebo parkového obrubni'ka  betón., do lôžka z bet.  pros. tr. C

6,47 € 36,4 ks 235,51
16/20 s bočnou oporou

1.1.1.1.1.6.39 Obrubni'k parkovÝ, lxšxv looox50x200 mm, prírodnÝ 3,45 € 36,75 ks 126,79

1.1.1.1.1.6.40
Montáž lešenia  rahkého pracovného radového s podlahami ši'rky nad  1,00 do  1,20 m,

2,30 € 205,28 m2 472,14
výšky do  10 m

1.1.1.1.1.6.41
Pri`platok za  pnn7 a  každý d'alší i  začatý mesiac  použitia  lešenia  rahkého  prôcovného

1,50 € 410,55 m2 615,83
radového s podlahami ši'rky nad  1,00 do  1,20 m, výšky do  10 m

1.1.1.1.1.6.42
Demontáž lešenia  rahkého pracovného radového s podlahami šírky nad  1,00 do 1,20

1,20 € 205,275 m2 246,33
m, výšky do  10  m

1.1.1.1.1.6.43 Lešenie  rahké  pr@covné  pomocné s výškou  lešeňovej  podlôhy nad  1,20 do  1,90  m 2,10 € 231,34 m2 485,81

1.1.1.1.1.6.44 Vyčistenie budov pri výške podlaži' do 4 m 1,35 € 231,34 m2 312,31
1.1.1.1.1.6.45 Hlini`kový soklový profil  ši'rky 153  mm 2,82 € 55,45 m 156,37
1.1.1.1.1.6.46 Okenný a dverový začisťovací profil 2,99 € 75,85 m 226,79
1.1.1.1.1.6.47 Nadokenný profil s priznanou okapničkou 3,23 € 23,85 m 77,04
1.1.1.1.1.6.48 Rohový profil s integrovanou siet'ovinou -pevný 2,96 € 7,6 m 22,50
1.1.1.1.1.6.49 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m 13,77 € 16,92 t 232,99
1.1.1.1.1.6.50 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do  1  km 10,02 € 16,92 t 169,54
1.1.1.1.1.6.51 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalši` 1 km 0,36 € 169,22 t 60,92
1.1.1.1.1.6.52 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných  hmôt do 10 m 6,21 € 16,92 t 105,07
1.1.1.1.1.6.53 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných  hmôt za každých ďalši'ch 5 m 0,69 € 101,53 t 70,06
1.1.1.1.1.6.54 Búranie a odstránenie objektov iným spôsobom strojne 12,00 € 1125 m3 13 500,00
1.1.1.1.1.6.55 Betonáž spev.  Plochy pod  pavlačou  hr.  Do 15 cm C35/37 včetne KARl  100xioo 49,00 € 50 m2 2 450,00
1.1.1.1.1.6.56 Náter plochy pod psvlačou Zebrapren  náter 7,85 € 70 m2 549,50
1.1.1.1.1.6.57 Zhotovenie naklonenej ľoviny ku výťahu vč.  Deb,KARl a výstuže 225,00 € 4 m3 900,m
1.1.1.1.1.7. 99 -`P-ľesun _hmôt llsv i7 562,42#•:.-:,`í'.-     -   ,   ~           1 .   17,562,42

1.1.1.1.1.7.1. Presun hmôt pre opravy a  údržbu objektov vrátane vonkajších  plášťov výšky do 25 m 14,20 € 795 t 11 289,00

1.1.1.1.1.7.2
Presun  hmôt  pre  budovy (801, 803,  812), zvislá  konštľ.  z tehál, tvárnic,  z  kovu výšky

14,20 € 441,79 t 6 273,42
do6m

1.1.1.1.2.
`gE!Sg  ^-           7   '   <+-L~  '"íLa&fi+áu~   "  EmAäížÉE=LžisE±*     J   ~.  ,      _ "ffl -*±&-s __,  "m

1.1.1.1.2.1. 7.11h`1aolác.H!  olotiúvodeavlhkosti     -h         .>ňĺ    ť.'t>`+  `=."~[  ,    `=Ú~J``>r``+:    `,       `.    ,~.  ~`#éL4```i*Ĺtvť~±tŕéT
-úi_191,28€ -<. žS_Qi   --i`,-.Ĺ.1 •-3     `   =€ tL,,7f.aíL.549L,28

1.1.1.1.2.1.1.
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným zastudena

0,14 € 315,565 m2 44,18

1.1.1.1.2.1.2. Lak asfaltový v sudoch 16,40 € 0,152 t 2,49

1.1.1.1.2.1.3. Zhotovenie   izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná  NAIP pritavením 1,49 € 335,37 m2 499,70

1.1.1.1.2.1.4. Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov 3,37 € 400,452 m2 1 349,52
1.1.1.1.2.1.5. Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m 25,m€ 1 25,00
1.1.1.1.2.1.6. Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú 1,20 € 46,006 m2 55,21
1.1.1.1.2.1.7. Geotexti'lia polypropylénová  netkaná 300 g/m2 1,03 € 55,207 m2 56,86

1.1.1.1.2.1.8.
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu  položenou voľne na plochezvislej

1,17 € 46,006 m2 53,83

1.1.1.1.2.1.9. Nopová fólia 2,55 € 52,907 m2 134,91

1.1.1.1.2.1.10. Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná  NAIP pritavením 1,49 € 236,18 m2 351,91

1.1.1.1.2.1.11. Asfaltovaný pás ELASTOBIT PV 40 Speed  Profile SBS modifikovaný -spodný 5,77 € 271,607 m2 1 567,17

1.1.1.1.2.1.12. Zhotovenie   izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá  NAIP pritaveni'm 1,49 € 59,58 m2 88,77

1.1.1.1.2.1.13. Asfaltovaný pás ELASTOBIT PV 40 Speed  Profile SBS moďfikovaný -spodný 5,77 € 71,596 m2 413,11
1.1.1.1.2.1.14. Jednozlož. silikátová  hydroizolačná  hmota, stierka vodorovná 2,91 € 20,92 m2 60,88
1.1.1.1.2.1.15. Jednozlož. silikátová  hydroizolačná  hmota, stierka zvislá 3,92 € 102,435 m2 401,55
1.1.1.1.2.1.16. Presun hmôt pre izoláciu  proti vode v objektoch výšky do 6 m 2,55 € 33,8 % 86,19
1.1.1.1.2.2. 712--.lzóláciestriech.povlakovékrytiny     _              .      `    `  `r   ^                                    ,,.`  ť,.   ,<~.„ _.-    _   877,22€ --,_,1 <  ,  _   8Jl ,2:2
1.1.1.1.2.2.1. Zhotovenie parozábrany pre strechy Šikmé 1,34 € 2m,616 m2 268,83
1.1.1.1.2.2.2. Parozábrana -fólia z PE hr. 0.2 mm 1,12 € 230,708 m2 258,39



1.1.1.1.2.2.3. Presun  hmôt pre izoláciu  povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do  12  m 350,00 € 1 350,00
1.1.1.1.2.3. 713 - lzolácie tepelné 25 461,79 € 1 Z5 461,79
1.1.1.1.2.3.1. Montáž tep.  lzolácie vencov 0,6 153 m2 91,80
1.1.1.1.2.3.2. Doska z extr.  Pol typ L 1250x600x80mm 18,33 160,665 m2 2 944,99
1.1.1.1.2.3.3. Montáž tepelnej  izolácie stropov mineľálnou vlnou. vrchom kladenou voľne 0,86 € 545,434 m2 469,07

1.1.1.1.2.3.4.
Tepelná  izolácia  zo sklenej vlny vhodná  pre šikmé  strechy.  podkrovia.  stropy a  rahké

12,00 € 556,343 m2 6 676,12
podlahy hr.150 mm

1.1.1.1.2.3.5. Montáž tepelnej  izolácie stropov PIR hr.160 mm 2,86 € 98,149 m2 280,71
1.1.1.1.2.3.6. PiR izolácia  hr.160 mm 28,70 € 100,112 m2 2 873,21
1.1.1.1.2.3.7. Montáž tepelnej  izolácie striech Šikmých  hr. nad 10 cm 2,76 € 73,375 m2 202,52

1.1.1.1.2.3.8.
Tepelná izolácia zo sklenej vlny vhodná  pre Šikmé strechy. podkrovia. stropy a  rahké

8,98 € 74,843 m2 672,09
podlahy hr.  150 mm

1.1.1.1.2.3.9. Montáž tepelnej izolácie striech šikmých  PIR hr.160 mm 3,86 € 163,928 m2 632,76
1.1.1.1.2.3.10. PIR izolácia  hr.160 mm 32,00 € yf'ri ,2f lĺl m2 5 350,62
1.1.1.1.2.3.11. D+M  parozábrany AL stropov pod tep.izol  na  ll.NP 3,98 € 240 m2 955,20
1.1.1.1.2.3.12. Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou 0,66 € 202,45 m2 133,62

1.1.1.1.2.3.13. Krycia  PE fólia  hr. 0,12  mm, 0,87 € 232,818 m2 202,55

1.1.1.1.2.3.14. Montáž tepelnej izolácie podláh  polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve 0,66 € 202,45 m2 133,62

1.1.1.1.2.3.15. Doska  EPS ROOF  i50S hr.  ioo mm,  na zateplenie podláh a strešných terás,  lsovER 15,22 € 206,a99 m2 3  142,91

1.1.1.1.2.3.16. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m 350,00 € 2 7m,00
1.1.1.1.2.4. Z22*t`ÉdraúteďlÄĎcámi ynÝútomývodovod  ` - ` i 226`,91€ -1 ``^y   1\226,91

1.1.1.1.2.4.1. Montáž hydrantového systému s hadicou  D 25 35,00 € 3 súb. 105,00
1.1.1.1.2.4.2. Hydrantové zariadenie  HS 25/30 175,00 € 3 ks 525,00
1.1.1.1.2.4.3. Montáž hasiôceho prístroja na stenu 8,13 € 18 ks 146,34
1.1.1.1.2.4.4. Prenosný hôsiaci  pľi'stľoj  práškový 6 kg 24,66 € 18 ks 443,88
1.1.1.1.2.4.5. Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12  m 14,99 € 0,446 t 6,69
1.1.1.1.2.5. 762`':*óňštívkti.eftšärske      ~..`,       r `  -21,704,'68 €

_     -.-                  1 v  i  21 704,68
1.1.1.1.2.5.1. Demontáž drevených viazaných konštrukcii' krovov 1,05 € 665,53 m2 698,81

1.1.1.1.2.5.2.
Montáž debr`enia jednoduchých striech. na drevenú konštrukciu dľevotrieskovými ' 2,92 €

104,396 m2 304,84
OSB doskami na zráz

1.1.1.1.2.5.3. Doska OSB 3  hrxlxš 25x2500xl250 mm 8,15 € 114,836 m2 935,91
1.1.1.1.2.5.4. Montáž debnenia odkvapov z dosiek OSB pre všetky druhy striech 2,52 € 176 m2 443,52
1.1.1.1.2.5.5. Doska  pre vonkajšie obklady okapov OSB hr. 20 mm 7,22 € 176 m2 1 270,72
1.1.1.1.2.5.6. Montáž latovania jednoduchých striech  pre sklon do 6o° 4,50 € 742,m9 m2 3 339,04
1.1.1.1.2.5.7. Montáž kontralát pre sklon nad 35° 4,50 € 742,009 m2 3 339,04
1.1.1.1.2.5.8. Hranoly z mäkkého reziva - laty a  kontralaty 40x50 mm 230,00 € 6,678 m3 1 535,94

1.1.1.1.2.5.9.
Demontáž debnenia  resp. latovania striech  rovných. oblúkových do 60°. z dosiek.  lát.

0,91 € 746,854 m2 679,64
hrubých. hobľovaných.   -0.01600t

1.1.1.1.2.5.10.
Spojovacie pľostriedky pre viazané konštrukcie krovov. debnenie a laťovanie.

30,89 € 6,678 m3 206,28
nadstrešné  konštr..  spádové  kliny -svorky.  dosky.  klince.  pásová  ocer. vruty

1.1.1.1.2.5.11.
Záklop stropov z dosiek oSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku  hr. dosky 18

13,60 € 301,007 m2 4 093,70
mm

1.1.1.1.2.5.12.
Montáž stropníc z hraneného a  polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288

1,73 € 0 m 0,00
cm2

1.1.1.1.2.5.13. Montáž krovov viazaných prierez .  Plocha do 120cm2 4,83 717,2 m 3 464,08
1.1.1.1.2.5.14. Montáž krovov viazaných prierez.  Plocha nad 224 do 228 cm2 8,56 25,6 m 219,14
1.1.1.1.2.5.15. Hranoly z mäkkého reziva hranené  loox200 mm 230,76 € 3,119 m3 719,74
1.1.1.1.2.5.16. Spojovacie prostriedky pre záklop. stropnice.  podbíjanie - klince. svorky 4,03 € 1,063 m3 4,28
1.1.1.1.2.5.17. Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m 450,00 € 1 450,00
1.1.1.1.2.6. 763 -'Kooštľukcie`-drevostavbyT\`  `-'           ~. 74 378,92 €

_,1

74 37€,92

1.1.1.1.2.6.1.
Montovaná deliaca stena z drevotrieskového materiálu s povrchom  melani'n s

1 100,00 € 5 ks 5 500,00
dverami š. 6m mm. hr. 28 mm 1000x2000 mm -PS1

1.1.1.1.2.6.2.
Montovaná deliaca stena z drevotrieskovélio materiálu s povrchom melani'n s

100,00 € 4 ks 400,00
dverami š. 6m mm. hr. 28 mm  1300x2000 mm - PS2

1.1.1.1.2.6.3.
Montovaná deliaca stena z drevotrieskového materiálu s povrchom  melani'n s

900,00 € 1 ks 900,00
dverami š. 600 mm.  hr.  28 mm 1450x2000 mm -PS3

1.1.1.1.2.6.4.
Montovaná deliaca stena z drevotrieskového m@teľiálu s povľchom  melanín s

800,00 € 2 ks 1 600,00
dverami š. 60) mm.  hr.  28 mm  1150x2000 mm -PS4

1.1.1.1.2.6.5.
Montovaná deliaca stena z drevotrieskového materiálu s povľchom  melani`n s

900,00 € 1 ks 900,00
dverami š. 600 mm. hr. 28 mm 1450x2000 mm - PS5

1.1.1.1.2.6.6.
Montovaná deliaca stena z drevotľieskového materiálu s povrchom  melani'n s

850,00 € 1 ks 850,00
dverami š. 6m mm. hr.  28 mm  1700x2000 mm - PS6



1.1.1.1.2.6.7.
Montovaná deliaca stena z drevotrieskového materiálu s povrchom  melani'n s

850,00 € 1 ks 850,00
dverami Š. 600 mm.  hr. 28 mm  1700x2000 mm -PS7

1.1.1.1.2.6.8.
Montovaná deliaca stena z drevotrieskového materiálu s povrchom  melani'n s

900,00 € 1 ks 900,00
dverami Š. 600 mm.  hr. 28 mm  1300x2000 mm -PS8

1.1.1.1.2.6.9.
Montovaná deliaca  stena z drevotrieskového materiálu s povrchom  melani'n s

800,00 € 1 ks 800,00
dverami š. 600 mm.  hr.  28  mm  1050x2000 mm -PS9

1.1.1.1.2.6.10.
Montovaná deliaca stena z drevotrieskového materiálu s povrchom  melanín.  hr. 28

800,00 € 1 ks 800,00
mm 600xl200 mm - PS10

1.1.1.1.2.6.11. Podhrad SDK  12.5  mm.  oceľová  podkonštíukcia  CD 34,00 € 429,55 m2 14 604,70

1.1.1.1.2.6.12.
Demontáž sadíokartónového podhľadu s dvojvrstvou  nosnou  konštrukciou z

1,88 € 27,8 m2 52,26
ocerových  profilov. jednoduché opláštenie. -0.01500t

1.1.1.1.2.6.13.
M+D drevený väzni'kový krov (resp. viazaná konštrukcia  krovu z hraneného reziva) vč.

22,60 € 0 m2 0,00
spojovaci`ch prostriedkov.  povrchová impregnácia

1.1.1.1.2.6.14. Drevostavby, montáž strechy z priehradovÝch väzníkov o dĺžke do 18m 7,71 890 m 6 861,90
1.1.1.1.2.6.15. Strešný väzni'k 28 890 m 24 920,00
1.1.1.1.2.6.16. D+M OSB dosky -podlaha v manzarde 69 48 m2 3 312,00
1.1.1.1.2.6.17. Priečky SDK v manzarde 87,5 27 2 362,50

1.1.1.1.2.6.18. Podhrad  Kazetový stíop  12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová  podkonštrukcia CD
34 210,42 m2

7 154,28

1.1.1.1.2.6.19. Podhľad  Kazetový strop  12.5  mm závesný, dvojúrovňová oceľová  podkonštrukcia CD
34 20,92 m2

711,28

1.1.1.1.2.6.20.
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch  )výšky od 7 do 24

450,00 € 2 900,00m
1.1.1.1.2.7. 764-'Konštrukcie klampiarsloe        ^ ^ 23 119ÁH € _,1

`  23 119,05

1.1.1.1.2.7.1.
Krytina  plechová.  hr. plechu 0.6 mm. Vrátane strešných doplnkov. snehové zábrany a

23,60 € 742,009 m2 17  511,41
pod . v zmysle technologického predpisu výrobcu.

1.1.1.1.2.7.2. Kryt ina  -záveterná  lišta 1,30 € 49,98 m 64,97
1.1.1.1.2.7.3. Kryt na -napojenie plechu  na múr 6,49 € 22,42 m 145,51
1.1.1.1.2.7.4. Kryt na -lemovanie.  prechod strechy 5,49 € 35,85 m 196,82
1.1.1.1.2.7.5. Kryt na - hrebene z hrebenáčov s vetraci`m pásom 8,16 € 52 m 424,32
1.1.1.1.2.7.6. Kryt na -čelo hrebenáča 6,30 € 2 ks 12,60
1.1.1.1.2.7.7. Kryt na -odkvapové lemovanie 4,66 € 104,4 m 486,50
1.1.1.1.2.7.8. Demontáž krytiny plechovej - plechové Šablóny vč. oplechovani 0,81 € 746,854 m2 604,95

1.1.1.1.2.7.9.
Žľaby z pozinkovaného farbeného Pzf plechu. pododkvapové polkruhové d  125 mm -

1,60 € 104,4 m 167,04kl

1.1.1.1.2.7.10.
Demontáž žrabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st.  rš 330 mm.   -

4,73 € 104,4 m 493,81
0.00330t

1.1.1.1.2.7.11.
l(otli'k kónický z pozinkovaného farbeného Pzf plechu. pre rúry s priemerom od  100

2,30 € 10 ks 23,00
do  125  mm -k2

1.1.1.1.2.7.12. Demontáž kotlíka kónického. so sklonom žľabu do 30st..   -0.00110t 2,60 € 13 ks 33,80

1.1.1.1.2.7.13.
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného  Pzf plechu. vrátane rohov do r.š.

12,70 € 50,7 m 643,89300 mm
1.1.1.1.2.7.14. Demontáž oplechovania parapetov rš od  lc0 do 330 mm.  -0.00i35t 1,66 € 1,8 m 2,99

1.1.1.1.2.7.15.
Montáž kruhových  kolien z pozinkovaného farbeného Pzf plechu.  pre zvodové rúry s

1,90 € 23 ks 43,70
priemerom 60 -150 mm -k3.  k5

1.1.1.1.2.7.16. Koleno lisované pozink farebný  priemer 125  mm 3,88 € 23 ks 89,24

1.1.1.1.2.7.17. Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného Pzf plechu. kruhové priemer 125  mm -k4 12,85 € 60 m 771,00

1.1.1.1.2.7.18. Demontáž odpadových rúr kruhových. s priemerom do 120 mm.  -0.00285t 0,60 € 49,22 m 29,53
1.1.1.1.2.7.19. Poistná fólia pod strešnú krytinu 1,20 € 853,31 m2 1023,97
1.1.1.1.2.7.20. Presun  hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m 350,00 € 1 350,00
1.1.1.1.2.8. 766 -Konstrukcle-stolárske     ` 33 906,€5 € -.-1 -        33 906,65

1.1.1.1.2.8.1. Mon táž okien plastových.  1 m obvodu okien 8,50 € 112,4 m 955,40

1.1.1.1.2.8.2.
Plastové okno dvojkri'dlové 18mxl450 mm. izolačné trojsklo + sieťka proti hmyzu -

400,00 € 12 ks 4 800,00
101

1.1.1.1.2.8.3.
Plastové okno dvojkrídlové 1500xl450 mm. izolačné trojsklo + sieťka proti hmyzu -

350,00 € 3 ks 1 050,00
102

1.1.1.1.2.8.4. Plastové okno jednokri'dlové 600x900 mm. izolačné trojsklo + sieťka  proti hmyzu -103 220,00 € 2 ks 440,00

1.1.1.1.2.8.5.
Plastové okno jednokrídlové 1150xl300 mm. izolačné trojsklo + sieťka proti  hmyzu -

240,00 € 1 ks 240,00
104

1.1.1.1.2.8.6.
Plastové okno dvojkrídlové 1600xl300 mm. izolačné trojsklo + siet'ka  proti hmyzu -

300,00 € 1 ks 300,00
105

1.1.1.1.2.8.7. Mon táž dverí plastových. vchodových.  1  m obvodu dverí 15,00 € 25,08 m 376,20
1.1.1.1.2.8.8. H'in kové  dvere 1500x2000 mm - 1 2 200,00 € 1 ks 2 200,00
1.1.1.1.2.8.9. H'in kové  dvere 1500x2000 mm - 2 2 200,00 € 1 ks 2 200,00
1.1.1.1.2.8.10. Plastové dvere 800xl970 mm -8 800,00 € 2 ks 1 600,00



1.1.1.1.2.8.11. Montáž dverového kri'dla otočného jednokri'dlového. vrátane kovania 29,50 € 67 ks 1 976,50
1.1.1.1.2.8.12. Dvere vnútorné jednokrídlové 600xl970 mm -3 200,00 € 20 ks 4 000,00
1.1.1`1.2.8.13. Dvere vnútorné jednokri'dlové 800xl970 mm -4 220,00 € 38 ks 8 360,00
1.1.1.1.2.8.14. Dvere vnútorné jedn okri'dlové 900xl970 mm - 5 230,00 € 9 ks 2 070,00
1.1.1.1.2.8.15. Demontáž dverného kri'dla. dokovanie pľahu dveri' jednokr.'dlových.   -0.00100t 2,10 € 39,8 ks 83,58
1.1.1.1.2.8.16. Montáž parapetnej d osky plastovej šĺrky do 300 mm. dĺžky do 1000 mm 7,00 € 2 ks 14,00
1.1.1.1.2.8.17. Montáž parapetnej dosky plastovej Ši`rky do 300 mm. dĺžky 1000-1600 mm 9,50 € 5 ks 47,50
1.1.1.1.2.8.18. Montáž parapetnej d osky plastovej ši`rky do 300 mm. dl'žky 1600-2600 mm 7,80 € 12 ks 93,60
1.1.1.1.2.8.19. Parapetná doska  plastová. ši'rka do 300 mm. komôrková vnútorná 14,80 € 30,05 m 444,74
1.1.1.1.2.8.20. Plastové krytky k vnútorným parapetom  plastovým. pár 2,89 € 38 ks 109,82

1.1.1.1.2.8.21. Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm. dĺžky nad  1600 mm. -0.006t 2,10 € 1 ks 2,10

1.1.1.1.2.8.22. Presun  hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad  6 do 12 m 150,00 € 1 150,00
1.1.1.1.2.8.23. Montáž okien plastových -spätná  montáž demontovaných 15,36 € 27,183 m2 417,53

1.1.1.1.2.8.24. Montáž dveľí exteriérových  DE -800/1970 mm -spätná  montáž demontovaných 35,50 € 4 ks 142,00

1.1.1.1.2.8.25. Montáž dveľového k ri`dla jednokrídlového -spätná  montáž demontovaných 4,50 € 24 ks 108,00
1.1.1.1.2.8.26. Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm 5,49 € 18 ks 98,82
1.1.1.1.2.8.27. Parapetná doska  plastová, ši'rka do  400 mm,  komôrková vnútomá 20,50 € 22,715 m 465,66

1.1.1.1.2.8.28.
Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý

9,40 € 18 ks 169,20
dub,  buk,  mahagón, orech

1.1.1.1.2.8.29. Demont + mont vstup dveri' -otočenie otvárania 100,00 € 4 ks 400,00
1.1.1.1.2.8.30. D+M pož uzáverov v strope SDK 148,00 € 4 ks 592,00
1.1.1.1.2.9. .76ŕ-»%\í]štiukäéäóOIíltóó`;é`*ävoaÁé`~>,~Ľ`';'  L                           `,    ,,  tí,.,    `                     `   ,  ,_t``         ,

-7359Í8€ + •       735Ó,58

1.1.1.1.2.9.1. Montáž zábradlia schodiskového alebo na  podesty rovného nerezového 15,50 € 1,15 m 17,83

1.1.1.1.2.9.2. Zábľadlie nerezové s madlom.  rovné 65,30 € 1,15 m 75,10

1.1.1.1.2.9.3.
Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných  profilov na

11,30 € 32,5 m 367,25
stenu

1.1.1.1.2.9.4. Madlo schodiskové pre kotvenie m stenu.  nerezové 25,60 € 32,5 m 832,00

1.1.1.1.2.9.5. Demontáž striešok oceľových s krytinou   polykarbonátu ši'rky do 3000 mm   -0.04165t 6,88 € 5 ks 34,40

1.1.|.1.2.9.6. Montáž pri'strešku  kotveného do steny. oblúková strecha z polykarbonátu 14,65 € 3,8 m2 55,67
1.1.1.1.2.9.7. Pri'stľešok. oblúková strecha.  strešná  krytina  polykarbonát 16,30 € 3,8 m2 61,94
1.1.1.1.2.9.8. Montáž hlin.`kových dveri'.  1 m obvodu dverí 8,29 € 24,52 m 203,27

1.1.1.1.2.9.9. Hliníkové dvere 900xl970 mm.  El 30-C -6 1 200,00 € 1 ks 1 200,00
1.1.1.1.2.9.10. Hlini'kové dvere 900xl970 mm.  El  15-C -6 1 400,00 € 1 ks 1 400,00
1.1.1.1.2.9.11. Hlini'kové dvere 1700x2050 mm.  El 30-C - 7 1 800,CH) € 1 ks 1 800,00
1.1.1.1.2.9.12. Hlini`kové dveľe 800xl970  mm.  El 30-C -9 1 200,00 € 1 ks 1 200,00

1.1.1.1.2.9.13.
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do

85,00 € 1,319 t 112,12
12m

1.1.1.1.2.10. 76§t"on\táževzduchotechn%`zäria`dehi'    '   L    '   '' :``.J    ` •`  1546,70€
1 1 546,70

1.1.1.1.2.10.1. Montáž ventilátora malého veľkosť:  100 11,32 € 14 ks 158,48
1.1.1.1.2.10.2. Ventilátor s pri'pojen m na potrubie d 100 mm 23,00 € 1ó ks 322,00
1.1.1.1.2.10.3. Montáž spiro potru ia do DN  100 2,30 € 35 m 80,50
1.1.1.1.2.10.4. Potrubie kruhové sp ro DN  100 mm 2,22 € 35 m 77,70
1.1.1.1.2.10.5. Montáž spiro potru ia  DN 200-225 3,55 € 10 m 35,50
1.1.1.1.2.10.6. Potrubie kruhové sp ro DN 200 mm 2,69 € 10 m 26,90
1.1.1.1.2.10.7. Montáž spiro potru ia  DN 250-280 4,10 € 10 m 41,00
1.1.1.1.2.10.8. Potrubie kruhové sp ro DN 250 mm 4,20 € 10 m 42,00
1.1.1.1.2.10.9. Tvarovky pre potrub e Spiro 8,15 € 1 súb 8,15
1.1.1.1.2.10.10. lzolácia  samolepiaca  s  hliníkovou  fóliou  hr.  19  mm 23,10 € 3 m2 69,30
1.1.1.1.2.10.11. Montáž vetracej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm 16,99 € 2 ks 33,98
1.1.1.1.2.10.12. Vetracia hlavica  nadstrešná  priemer 100 mm 45,00 € 1 ks 45,00
1.1.1.1.2.10.13. Vetracia hlavica  nadstrešná  priemer 2C0 mm 76,00 € 1 ks 76,00
1.1.1.1.2.10.14. Montáž vetracej hlavice kruhovej priemeru 250-315 mm 78,00 € 1 ks 78,00
1.1.1.1.2.10.15. Vetracia hlavica  nadstrešná  priemer 250 mm 89,00 € 1 ks 89,00
1.1.1.1.2.10.16. Montáž dvernej mriežky do prieíezu 0.080 m2 4,20 € 1 ks 4,20
1.1.1.1.2.10.17. Mriežka  dverová.  hli ni'ková rozmery 400xl50 mm s protirámom 8,99 € 1 ks 8,99

1.1.1.1.2.10.18.
Pi.esun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7

350,00 € 1 t 350,00
do 24 m

1.1.1.1.2.11. 771 T Podlahy z dlaždĺcl 28 565,12 € 1 28 565,12
1.1.1.1.2.11.1. Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu flexibilného 2,10 € 780,23 m 1 638,48
1.1.1.1.2.11.2. Sokel keramický 1,60 € 795,83 m 1 273,33

1.1.1.1.2.11.3. Montáž podláh z dla ždíc keramických do tmelu flexibilného 10,30 € 913,858 m2 9 412,74
1.1.1.1.2.11.4. Dlaždice kei.amické 14,60 € 962,209 m2 14 048,25
1.1.1.1.2.11.5. Penetrov@nie podkladu pred kladením keramickej dlažby 1,25 € 913,858 m2 1  142,32

1.1.1.1.2.11.6. Presun  hmôt pre podlahy z dlaždi'c v objektoch výšky nad 6 do 12 m 700,00 € 1,5 t 1 050,00



1.1.1.1.2.12. 775 -Podlahy vlysové a parketové 333,72 € 1 333,72
1.1.1.1.2.12.1. Montáž prechodovej 1 šty podlahovej 2,36 € 49,9 m 117,76

1.1.1.1.2.12.2. Lišta  prechodová  podl ová 3,65 € 50,399 m 183,96
1.1.1.1.2.12.3. Presun  hmôt pre podl y vlysové a parket. v objektoch výšky nad 6 do  12  m 32,00 € 1 32,00
1.1.1.1.2.13. 776 -Podlahy povlakové 202,82 € 1 202,82
1.1.1.1.2.13.1. Odstránenie  povlakových  podláh  z  nášľapnej  plochy.  vč.  soklíkov   -0.00100t 1,80 € 99,9 m2 179,82
1.1.1.1.2.13.2. Presun  hmôt pre podlahy povlakové v objektoch vÝšky nad 6 do  12 m 23,m € 1 t 23,00
1.1.1.1.2.14. 781 - Obklady 13 513,91 € 1 13 513,91
1.1.1.1.2.14.1. Montáž obkladov vnútoľ. stien z obkladačiek kladených do tmelu 11,30 € 548,426 m2 6 197,21
1.1.1.1.2.14.2. Obkladačky keramické 14,60 € 454,911 m2 6 641,70
1.1.1.1.2.14.3. Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch vÝšky nad 6 do  12 m 450,00 € 1,5 t 675,00
1.1.1.1.2.15. 783 - Nátery 5 120,36 € 1`1 5 120,36
1.1.1.1.2.15.1. Nátery tesárskych  konštrukcií povrchová impregnácia  Bochemitom QB 2,20 € 630,547 m2 1387,20
1.1.1.1.2.15.2. Nátery olejové farby omietok stien dvojnásobné lx s emailovaním 2,90 € 961,432 m2 2 788,15

1.1.1.1.2.15.3.
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym píe náter sadrokartón. stropov

2,20 € 429,55 m2 945,01
2x

1.1.1.1.2.16. 784 - Maľby 8 980,30 € i 8 980,30
1.1.1.1.2.16.1. Odstránenie mal ieb a  náterov oškrabani'm. výšky do 3.80  m 0,56 € 1170,696 m2 655,59

1.1.1.1.2.16.2.
Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných  podkladov výšky do

0,27 € 2900,596 m2 783,16
3.80 m

1.1.1.1.2.16.3.
Marby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad

2,60 € 2900,596 m2 7 541,55
výšky do 3.80  m

1.1.1.2. 01.02+- Úst`redné wkuľovahie 34 475,25 € •1 34475,25
1.1.1.2.1. PSV -`  Piáce a dodávky PSV > \ 34 125,25 € é__       ,--`1

± ä4125,25

1.1.1.2.1.1. 713-Lzoládeteôélňé      ''`'
__._32_71,#_€

•-.:.i,-_'-`1 `   `  ŕ3`2Z1,72
1.1.1.2.1.1.1. lzolačná  PE trub ca   15x20 mm (d  potrubia x hr. izolácie). nadrezaná 1,10 € 280 m 308,00
1.1.1.2.1.1.2. zolačná  PE trub ca  18x20 mm  (d potrubia x hr. izolácie).  nadrezaná 1,10 € 93 m 102,30
1.1.1.2.1.1.3. lzolačná  PE trub ca  22x20 mm  (d  potľubia  x  hr.  izolácie).  nadrezaná 1,25 € 74 m 92,50
1.1.1.2.1.1.4. lzolačná  PE trub ca 28x20 mm  (d potrubia x hr. izolácie).  nadrezaná 1,41 € 61 m 86,01
1.1.1.2.1.1.5. lzolačná  PE trub ca  35x20 mm  (d  potrubia  x  hr.  izolácie).  nadrezaná 1,56 € 117 m 182,52
1.1.1.2.1.1.6. lzolačná  PE trub ca 42x20 mm (d potrubia x hr.  izolácie).  nadrezaná 1,75 € 97 m 169,75
1.1.1.2.1.1.7. lzolačná  PE trub ca 54x20 mm (d  potrubia x hr.  izolácie).  nadrezaná 2,65 € 16 m 42,40

1.1.1.2.1.1.8.
Montáž tepelnej izolá ie pre rozvodné potrubia  priemeru  14-19 mm kúrenia.

2,95 € 373 m 1  100,35
zdravotechniky.  klima zácie a ch adenia

1.1.1.2.1.1.9.
Montáž tepelnej izolá ie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia.

3,25 € 365 m 1  186,25
zdravotechniky. klima izácie a  ch adenia

1.1.1.2.1.1.10. Presun  hmôt pre izolá ie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do  12  m 35,00 € 0,037 t 1,30

1.1.1.2.1.1.11. lzolácie tepelné.  píi`pl.za  presun  nad vymedz.  najväčšiu  dopravnú vzdial.  do  100 m 9,20 € 0,037 t 0,34

1.1.1.2.1.2. 733 -  Ústredné kúľenie. ľozvodné Dotrubie _ 16 841,76 € .            _       ---      1 16 841,76
1.1.1.2.1.2.1. Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad do D 60.3.   -0.00473t 3,20 € 790 m 2 528,00
1.1.1.2.1.2.2. Rúra  PE-RT.  16x2.0 9, 10 € 280 m 2 548,00
1.1.1.2.1.2.3. Rúra  PE-RT.  18x2.0 10,98 € 93 m 1021,14
1.1.1.2.1.2.4. Rúra  PE-RT.  20x2.0 10,98 € 74 m 812,52
1.1.1.2.1.2.5. Rúra  PE-RT.  26x3.0 13,65 € 61 m 832,65
1.1.1.2.1.2.6. Rúra  PE-RT.  32x3.0 18,23 € 117 m 2  132,91
1.1.1.2.1.2.7. Rúra  PE-RT.  40x3.5 26,00 € 97 m 2 522,00
1.1.1.2.1.2.8. Rúra  PE-RT.  50x4.0 47,30 € 16 m 756,80
1.1.1.2.1.2.9. Montáž plasth in ového potru a  D 16x2 3,36 € 280 m 940,80
1.1.1.2.1.2.10. Montáž plasth ln ového potru a  D 18x2 3,69 € 93 m 343,17
1.1.1.2.1.2.11. Montáž plasth in ového potru a  D 20x2 4,10 € 74 m 303,40
1.1.1.2.1.2.12. Montáž plasth ln ového potru a  D 26x3 4,35 € 61 m 265,35
1.1.1.2.1.2.13. Montáž plasth ini'kového potru a  D 32x3 4,75 € 117 m 555,75
1.1.1.2.1.2.14. Montáž plasth níkového potru a  D 40x3.5 4,90 € 97 m 475,30
1.1.1.2.1.2.15. Montáž plasth n ového potru a  D S0x4 5,20 € 16 m 83,20
1.1.1.2.1.2.16. Tlaková  skúška  p astového potrubia do 32  mm 0,84 € 625 m 525,00
1.1.1.2.1.2.17. Tlaková  skúška  p astového potrubia nad 32 do 63 mm 0,98 € 113 m 110,74
1.1.1.2.1.2.18. Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m 45,00 € 1,417 t 63,77

1.1.1.2.1.2.19. Rozvody potrubia.  pri'pl.za presun  nad vymedz.  najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m 15,00 € 1,417 t 21,26

1.1.1.2.1.3. 735 -  Ústredné kúren . vykurovacie telesá 14 011,77 € 1 14 011,77
1.1.1.2.1.3.1. Demontáž radiátorov č Iánkových.   -0.02380t 14,10 € 38 m2 535,80

1.1.1.2.1.3.2.
Teleso vykurovacie doskové jednopanelové ocerové 10VK  vxl 600x400 mm so

18,96 € 10 ks 189,60
spodným pripojeni'm

1.1.1.2.1.3.3.
Teleso vykuľovacie doskové jednopanelové ocerové iovK. vxl 600x500 mm so

49,98 € 1 ks 49,98
spodným pripojeni'm



1.1.1.2.1.3.4.
Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové  11VK. vxl  600x400 mm so

62,50 € 7 ks 437,50
spodným pripojením

1.1.1.2.1.3.5.
Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové  11VK. vxl  600x500 mm so

64,30 € 1 ks 64,30
spodným pripojením

1.1.1.2.1.3.6.
Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové 11VK. vxl 600x600 mm so

68,25 € 4 ks 273,00
spodným pripojením

1.1.1.2.1.3.7.
Teleso vykurovacie doskové jednopanelové ocerové 11VK. vxl 600x800 mm so

77 ,3;ÍJ € 1 ks 77,30
spodným  pripojením

1.1.1.2.1.3.8.
Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové  11VK. vxl 600x900 mm so

81,20 € 3 ks 243,60
spodným  pripojením

1.1.1.2.1.3.9.
Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové  11VK. vxl 600xl000 mm so

86,31 € 5 ks 431,55
spodným pripojením

1.1.1.2.1.3.10.
Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové  11VK. vxl  600xll00 mm so

90,32 € 3 ks 270,96
spodným pripojeni`m

1.1.1.2.1.3.11.
Teleso vykuíovacie doskové jednopanelové ocerové  11VK. vxl 600xl200 mm so

95,18 € 3 ks 285,54
spodným pripojením

1.1.1.2.1.3.12.
Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové 11VK. vxl 600xl300 mm so

102,00 € 1 ks 102,00
spodným pripojeni'm

1.1.1.2.1.3.13.
Teleso vykurovacie doskové jednopanelové ocerové 11Vt(. vxl 600xl400 mm so

104,10 € 1 ks 104,10
spodným  pripojeni`m

1.1.1.2.1.3.14.
Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové 11VK. vxl 600xl800 mm so

124,55 € 1 ks 124,55
spodným  pripojeni'm

1.1.1.2.1.3.15.
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocerové 2ivK. vxl 6mxl000 mm so

108,36 € 3 ks 325,08
spodným  pripojeni'm

1.1.1.2.1.3.16.
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21VK. vxl 600xll00 mm so

117,25 € 1 ks 117,25
spodným pripojením

1.1.1.2.1.3.17.
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21VK. vxl 600xl200 mm so

119,00 € 1 ks 119,00
spodným pripojenĺm

1.1.1.2.1.3.18.
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21VK. vxl 600xl300 mm so

128,30 € 1 ks 128,30
spodným pripojeni`m

1.1.1.2.1.3.19.
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21VK. vxl 600xl400 mm so

129,99 € 1 ks 129,99
spodným  pripojenĺm

1.1.1.2.1.3.20.
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21VK. vxl 600xl500 mm so

137,50 € 2 ks 275,00
spodným  pripojením

1.1.1.2.1.3.21.
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocerové 21VK. vxl 600xl600 mm so

143,50 € 2 ks 287,00
spodným  pripojením

1.1.1.2.1.3.22.
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocerové 21VK. vxl 600xl700 mm so

151,20 € 2 ks 302,40
spodným pripojením

1.1.1.2.1.3.23.
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22VK. vxl  600x900 mm so

112,08 € 1 ks 112,08
spodným pripojeni'm

1.1.1.2.1.3.24.
Teleso vykuľovacie doskové dvojpanelové oceľové 22VK. vxl 600xl000 mm so

118,26 € 1 ks 118,26
spodným prii)ojeni'm

1.1.1.2.1.3.25.
Teleso vyl(urovacie doskové dvojpanelové oceľové 22VK. vxl 600xll00 mm so

126,55 € 1 ks 126,55
spodným pripojením

1.1.1.2.1.3.26.
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22VK. vxl 600xl200 mm so

136,80 € 2 ks 273,60
spodným  pripojeni'm

1.1.1.2.1.3.27.
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocerové 22VK. vxl 600xl300 mm so

146,25 € 1 ks 146,25
spodným pripojeni'm

1.1.1.2.1.3.28.
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocerové 22VK. vxl 600xi400 mm so

147,26 € 2 ks 294,52
spodným  pripojeni'm

1.1.1.2.1.3.29.
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocerové 22VK. vxl 600xl500 mm so

159,60 € 1 ks 159,60
spodným pripojením

1.1.1.2.1.3.30.
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22VK. vxl 600xl600 mm so

169,26 € 5 ks 846,30
spodným pripojeni'm

1.1.1.2.1.3.31.
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22VK. vxl 600xl700 mm so

172,30 € 3 ks 516,90
spodným pripojeni'm

1.1.1.2.1.3.32.
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22VK. vxl  600xl800 mm so

179,64 € 1 ks 179,64
spodným pripojeni'm

1.1.1.2.1.3.33.
Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové 33VK. vxl 600x600 mm so spodnýmpripojením

125,33 € 1 ks 125,33

1.1.1.2.1.3.34.
Teleso vykurovacie doskové trojpanelové ocerové 33VK. vxl 600xl200 mm so

195,47 € 1 ks 195,47
spodným pripojeni'm

1.1.1.2.1.3.35.
Teleso vykurovacie doskové trojpanelové ocerové 33VK. vxl 6mxl300 mm so

210,00 € 2 ks 420,00
spodným pripojeni'm

1.1.1.2.1.3.36.
Teleso vykurovacie doskové trojpanelové ocerové 33VK. vxl 600xl500 mm so

220,00 € 1 ks 220,m
spodným  pripojeni`m



1.1.1.2.1.3.37.
Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové 33VK. vxl  600xl700 mm so

256,30 € 1 ks 256,30
spodným pripojeni'm

1.1.1.2.1.3.38.
Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové 33VK. vxl 600x2200 mm so

291,87 € 2 ks 583,74spodným  pripojením

1.1.1.2.1.3.39.
Teleso vykurovacie doskové trojpanelové ocerové 33VK. vxl 900x900 mm so spodnýmpripojením

225,00 € 1 ks 225,00

1.1.1.2.1.3.40.
Kompletný set pre pripojenie vykurovacieho telesa typu VK vrátane term. hlavice a

16,36 € 73 ks 1  194,28
pripájacieho dielu

1.1.1.2.1.3.41. Montáž setu  pre pripojenie vykurovacieho telesa typu VK 8,10 € 73 súb. 591,30

1.1.1.2.1.3.42.
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dížky 400-600mm

17,20 € 22 ks 378,40

1.1.1.2.1.3.43.
Montáž vykuíovacieho telesa panelového jednoradového 6m mm/ dĺžky 700-900mm

17,69 € 4 ks 70,76

1.1.1.2.1.3.44.
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dížky 1000-1200mm

17,98 € 11 ks 197,78

1.1.1.2.1.3.45.
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800mm

22,65 € 3 ks 67,95

1.1.1.2.1.3.46.
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-

17,54 € 2 ks 35,08900 mm

1.1.1.2.1.3.47.
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dížky 1000-1200mm

18,45 € 9 ks 166,05

1.1.1.2.1.3.48.
Montáž vykurovacieho telesa  panelového dvojradového výšky 600 mm/ dížky 1400-

23,65 € 20 ks a73,001800 mm

1.1.1.2.1.3.49.
Montáž vykuľovacieho telesa  panelového trojradového výšky 600 mm/ dížky 400-600mm

18,54 € 1 ks 18,54

1.1.1.2.1.3.50.
Montáž vykurovacieho telesa  panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-

22,94 € 1 ks 22,9412m mm

1.1.1.2.1.3.51.
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-

28,04 € 4 ks 112,161800 mm

1.1.1.2.1.3.52.
Montáž vykurovacieho telesa panelového tojradového výšky 600 mm/ dížky 2000L2600mm

32,00 € 2 ks 64,00

1.1.1.2.1.3.53.
Montáž vykurovacieho telesa  panelového trojradového výšky 900 mm/ dížky 700-900mm

22,65 € •1 ks 22,65

1.1.1.2.1.3.54.
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacíchtelies

2,15 € 64,11 m2 137,84

1.1.1.2.1.3.55. Presun hmôt pre vykuľovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m 800,00 € 0,582 t 465,60

1.1.1.2.1.3.56. Vykurovacie telesá.  pri'pl.za  pi.esun  nad vymedz.  najväčšiu dopr.  vzdial.  do 500 m 550,00 € 0,582 t 320,10

1.1.1.2.2. OST-Ostatné   -    `
^       350,00€ _1 '   -     _35.0,00

1.1.1.2.2.1. Ostatné rozpočtové náklady kotolní (armatúry.  montáže a demontáže. atď.) 350,00 € 1 sub 350,00
1.1.1.3. 01.03 - Zdravotechnické inštalátie '  3`8 807,83 € '_1 ^     38807.83

1.1.1.3.1. PSV-Pticé`údódávkvpsv           +   `                                                                                            .   í.t=..  c  `
y  --_38,45?# . _     '1      -,.-,    -`.--_1

`,  ,'T  L L'   38É5Z,83

1.1.1.3.1.1. 713-:`lžô%čiéftťďnéť       \`          `-.       ĺv.'^           -=                       '       `   `.     `ť=.''L*i,~z-<.:ŕť   ,`:,..`.=;^*>`~,:.ťv:}`_•.:,`Ľ'`s`51'1,40.€ -.1JťJ,=i:---.,',1 •,t?-ť3   `      ,--- -,^~-í--Ĺ;-j.-<5§11,,'

1.1.1.3.1.1.1. lzolačná  PE trubica   15x20 mm (d  potrubia x hr. izolácie).  nadrezaná 1,12 € 670 m 750,40
1.1.1.3.1.1.2. zolačná  PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie). nadrezaná 1,21 € 320 m 387,20
1.1.1.3.1.1.3. lzolačná  PE trubica 28x20 mm (d  potrubia x hr. izolácie).  nadrezaná 1,45 € 188 m 272,60
1.1.1.3.1.1.4. lzolačná  PE trubica 35x20  mm  (d  potrubia x hr.  izolácie).  nadľezaná 1,69 € 80 m 135,20
1.1.1.3.1.1.5. lzolačná  PE trubica 42x20 mm (d  potrubia x hr. izolácie).  nadrezaná 1,95 € 2 m 3,90

1.1.1.3.1.1.6.
Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia  priemeíu  14-19 mm  kúrenia.

2,99 € 670 m 2 003,30zdravotechniky.  klimatizácie a  chladenia

1.1.1.3.1.1.7.
Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia.

3,32 € 590 m 1958,80zdravotechniky.  klimatizácie a  chladenia

1.1.1.3.1.2. 721``JŤzdrävótéctinika       - ~   L78|9,74€ -,,1 -_--`  -,Ú19,74

1.1.1.3.1.2.1.
Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do

1,15 € 310 m 356,50D114.   -0.00198 t

1.1.1.3.1.2.2. Rúra odpadová  rovná  D 50xl.8 mm 6,23 € 175 m 1 090,25
1.1.1.3.1.2.3. Montáž odpadového HT potrubia  DN 50 5,60 € 175 m 980,00
1.1.1.3.1.2.4. Rúra odp@dová rovná  D 75xl.8 mm 5,10 € 70 m 357,00
1.1.1.3.1.2.5. Montáž odpadového HT potrubia  DN 70 5,64 € 70 m 394,80
1.1.1.3.1.2.6. Rúrô odpadová  rovná  D 110x2.2  mm 9,98 € 190 m 1896,20
1.1.1.3.1.2.7. Montáž odpadového HT potrubia  DN  100 10,32 € 190 m 1 960,80
1.1.1.3.1.2.8. Hlavica vetracia  HL810.0.  DN  110.  materiál  PP 22,60 € 7 ks 158,20
1.1.1.3.1.2.9. Montáž vetracej  hlavice pre HT potrubie DN  100 4,98 € 7 ks 34,86

1.1.1.3.1.2.10.
Lapač strešných  splaveni'n  HL660/2.  DN  110/125.  (6.67  l/s). vertikálny odtok.  kôš  na

26,34 € 10 ks 263,40
nečistoty.  nezámrzná a  pachonepriepustná klapka.  pasovný krúžok D 75 -110 mm. PP

1.1.1.3.1.2.11. Montáž lapača nečistôt 11,32 € 10 ks 113,20



1.1.1.3.1.2.12. Privzdušňovací ventil  biely -pre  privzdušnenie splaškových  potrubi' d  70-114  mm 23,87 € 6 ks 143,22

1.1.1.3.1.2.13. Montáž privzdušňovacieho ventilu  podomietkového 8,99 € 6 ks 53,94
1.1.1.3.1.2.14. Presun  hmôt pre vnútornú  kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do  12  m 23,89 € 0,454 t 10,85

1.1.1.3.1.2.15. Vnútorná kanalizácia.  pri'pl.za  presun  nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 500m 14,36 € 0,454 t 6,52

1.1.1.3.1.3. 722 -  Zdrôvotechnikô 13 652,03 € 1 13 652,03
1.1.1.3.1.3.1. Demontáž potrubia z oceľových rúrok do DN 40.   -0.00497t 2,98 € 300 m 894,00

1.1.1.3.1.3.2.
Rúra  PP-R.  D 16x2.2  mm dĺ. 4 m  PN  16. systém pre rozvod pitnej. studenej a teplejvody.

2,48 € 670 m 1  661,60

1.1.1.3.1.3.3. Montáž vodovodného PP-R potrubia  polyfúznym zvárani'm  PN  16 D 16x2.2 5,65 € 670 m 3 785,50

1.1.1.3.1.3.4.
Rúra  PP-R.  D 20x2.8 mm dí. 4 m  PN  16. systém  pre rozvod pitnej. studenej a teplejvody

1,98 € 320 m 633,60

1.1.1.3.1.3.5. Montáž vodovodného PP-R potrubia  polyfúznym zvárani'm  PN  16 D 20x2.8 4,86 € 320 m 1 555,20

1.1.1.3.1.3.6. Rúra  PP-R 25x3.5 mm dĺ. 4 m PN  16. systém pre rozvod  pítnej. studenej a teplej vody 2,98 € 150 m 447,00

1.1.1.3.1.3.7. Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním  PN  16 D 25x3.5 5,36 € 150 m 804,00

1.1.1.3.1.3.8.
Rúra  PP-R.  D 32x4.4 mm dĺ. 4 m  PN  16. systém pre rozvod pitnej. studenej a teplejvody

5,10 € 65 m 331,50

1.1.1.3.1.3.9. Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním  PN  16 D 32x4.4 6,20 € 65 m 403,00
1.1.1.3.1.3.10. Rúra ocerová bezšvová závitová  1" pozinkovaná. ozn.11353.0 7,15 € 38 m 271,70
1.1.1.3.1.3.11. Montáž rúrok pozinkovaných ocerových  DN25 9,05 € 38 m 343,90
1.1.1.3.1.3.12. Rúra ocerová bezšvová závitová 5/4"  pozinkovaná. ozn.11353.0 8,70 € 15 m 130,50
1.1.1.3.1.3.13. Montáž rúrok pozinkovaných oceľových  DN32 9, 10 € 15 m 136,50
1.1.1.3.1.3.14. Rúra ocerová bezšvová závitová  1 1/2"  pozinkovaná. ozn. 11353.0 10,98 € 2 m 21,96
1.1.1.3.1.3.15. Montáž rúrok pozinkovaných oceľových  DN40 11,20 € 2 m 22,40
1.1.1.3.1.3.16. Tlaková skúšk@ vodovodného potrubia závitového do DN 50 1,75 € 1250 m 2  187,50
1.1.1.3.1.3.17. Presun  hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m 20,45 € 0,553 t 11,31
1.1.1.3.1.3.18. Vodovod. pri'pl.za presun  nad vymedz. najväčšiu dopíavnú vzdial. do 500m 19,63 € 0,553 t 10,86
1.1.1.3.1.4. 725 `-.  Zdľavot_`echnika _ 11474,66 €

•1
11 474,66

1.1.1.3.1.4.1.
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom.   -

7,20 € 14 súb. 100,80
0.01933t         .

1.1.1.3.1.4.2. Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na  konzolách.   -0.01707t 6,12 € 13 súb. 79,56

1.1.1.3.1.4.3. Demontáž prietokového ohrievača 3,20 € 26 súb. 83,20
1.1.1.3.1.4.4. Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry.  -0.01946t 4,90 € 31 súb. 151,90

1.1.1.3.1.4.5.
Demontáž výlevky bez výtok. armatúry. bez nádrže a splachovacieho

7,69 € 2 súb. 15,38
potrubia.diturvitovej.  -0.03470t

1.1.1.3.1.4.6. Demontáž batérie drezovej.  umývadlovej  nástennej.  -0.0026t 3,75 € 46 súb. 172,50

1.1.1.3.1.4.7. Kombinované WC keramické . rozmer 360x680x400 mm. odpad. hlboké splachovanie 99,20 € 23 ks 2 281,60

1.1.1.3.1.4.8. Montáž záchodovej misy volne stojacej s rovným odpadom 25,00 € 23 ks 575,00
1.1.1.3.1.4.9. Výlevka závesná  keramická . rozmery 450x335x360mm 165,00 € 6 ks 990,00
1.1.1.3.1.4.10. Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry 21,07 € 6 súb. 126,42

1.1.1.3.1.4.11.
Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky s odkvapkávacou  plochou. 835x440

48,00 € 24 ks 1 152,00
mm. híbl(a  150 mm. sifón

1.1.1.3.1.4.12.
Montáž kuchynských drezov jednoduchých.  hranatých. s rozmerom  do 400 x 400

11,36 € 24 súb. 272,64
mm. bez výtokových armatúr

1.1.1.3.1.4.13.
Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým  ramienkom. rozmer

23,98 € 24 ks 575,52
247xl51 mm. chróm

1.1.1.3.1.4.14.
Batéria  umývadlová nástenná páková. výtokové rameno 210 mm.  rozteč 100 mm.chróm

29,15 € 6 ks 174,90

1.1.1.3.1.4.15. Pisoár so senzorom.  rozmer 430x315x665 mm.  keramika 395,00 € 2 ks 790,00
1.1.1.3.1.4.16. Montáž pisoáru  keramického s automatickým splachovaním 13,07 € 2 súb. 26,14
1.1.1.3.1.4.17. Umývadlo keramické.  rozmer 600x450xl70 mm.  biela 31,00 € 41 ks 1 271,00

1.1.1.3.1.4.18. Batéria umývadlová stojanková  páková.  rozmer 355xl55x65 mm.  bez zátky. chróm 17,50 € 41 ks 717,50

1.1.1.3.1.4.19. Montáž umývadla  na skrutky do muriva.  bez výtokovej armatúry 34,50 € 41 súb. 1414,50
1.1.1.3.1.4.20. Montáž batérii' umývadlových stojankových  pákových alebo klasických 7,10 € 71 ks 50a,10
1.1.1.3.2. OST -Ostatné 350,00 € 1 350,00
1.1.1.3.2.1. Ostatné rozpočtové náklady (armatúry. montáže a demontáže. atď.) 350,00 € 1 sub 350,00
1.1.1.4. 01.04-ElektroiD3taiáäa`.       `              -`-^J`~''`c'-`     c                      -'`-^`  ~,=`:~,-,,-

r]25 523,62 € `         T_.',^J    l `     `óŇ`>+ŕ-l  í  `   -,;~`. ` `~tl2S S23;`62

1.1.1.4.1. D1-.€lektromontáže'^`+`+                                                                              t     ..,±,   `,,.           .       , 125 523,62 € •    ^   `   `  .`   `_      1 L  :'':  i2Š 523,62

1.1.1.4.1.1. D2 -M21-Bleskozvod                                        `    `  `-                                               . ,ľ,` 7 324,82 € yl 7 324,82
1.1.1.4.1.1.0. D+M ZN  pásovina do základov 9,25 € 97 m 897,25
1.1.1.4.1.1.1. Vedenie uzemňovacie na  povrch Fezn D 8-10mm. vrátane svoriek 2,85 € 265 m 755,25
1.1.1.4.1.1.2. Drôt uzemňovaci'. zvodový AIMgsi  D8 0,64 € 36 kg 23,04



1.1.1.4.1.1.3. - podpera vedenia  PV 23. na  plechové strechy 0,48 € 95 kus 45,60
1.1.1.4.1.1.4. - podpera vedenia  PV 23 V. na  plechové strechy. vytočená 0,59 € 170 kus 100,30
1.1.1.4.1.1.5. • podpera vedenia do izolácií. sadrokartónu  PV 17-4.  klinec (D5xl40+200)mm 0,78 € 50 kus 39,m
1.1.1.4.1.1.6. Mon táž el-inšt rúrky (plast) ohybná,  pod omietku  D40 (d36)mm 1,49 58,00 m 86,42
1.1.1.4.1.1.7. Rúrk a  el-inšt  PVC ohybná 083272  :  FXP-Turbo ®  32,  sivá 0,93 44,00 m 40,92
1.1.1.4.1.1.8. Rúrk a  el-inšt  PVC ohybná  083272  :  FXP-Turbo  ®  40, sivá 0,87 14,00 m 12,18
1.1.1.4.1.1.9. Montáž krabice  KO (do 250x200)  bez zapojenia 6,02 8,00 kus 48,16
1.1.1.4.1.1.10. Krab ica  bleskozvodová 5,84 8,00 kus 46,72
1.1.1.4.1.1.11. Svorka  bleskozvodná  do  2  skrutiek (SS.SP1.SR 03) 2,88 € 41 kus 118,08
1.1.1.4.1.1.12. Svorka SS. spojovacia (2xM8) 0,52 € 41 kus 21,32

1.1.1.4.1.1.13. Svorka  bleskozvodná  nad  2 skrutky (SJ.SK.SO.SZ.ST.SR01-2) 4,00 € 54 kus 216,00
1.1.1.4.1.1.14. Svorka SK.  križová 0,79 € 6 kus 4,74
1.1.1.4.1.1.15. Svorka SO. žľabová pre pripojenie odkvapových žrabov 0,99 € 13 kus 12,87
1.1.1.4.1.1.16. Svorka SJ 02.  pľe uzemňovacie tyče  D25mm 1,35 € 20 kus 27,00
1.1.1.4.1.1.17. Svorka SJ 01.  pre zvodové a uzemňovacie tyče  D20mm 1,26 € 5 kus 6,30
1.1.1.4.1.1.18. Svorka SZ.  skúšobná 1,33 € 10 kus 13,30
1.1.1.4.1.1.19. Tyč zvodová.  upevnenie na hrebeň strechy do 2m do dreva 5,53 € 5 kus 27,65
1.1.1.4.1.1.20. Tyč zvodová JP 20.  bez osadenia (D20x2000)mm 15,30 € 5 kus 76,50
1.1.1.4.1.1.21. -str eška ochranná OS 01. horná. otvor D20mm 2,00 € 5 kus 10,00
1.1.1.4.1.1.22. -st eška ochranná OS 04. spodná. otvor D20mm 1,91 € 5 kus 9,55
1.1.1.4.1.1.23. -dr' ak zvodovej tyče  DJ 4h. na krov horná (pre tyče D20) 4,10 € 5 kus 20,50
1.1.1.4.1.1.24. -dr. ak zvodovej tyče  DJ 4d. na krov dolná (pre tyče D20) 6,45 € 5 kus 32,25
1.1.1.4.1.1.25. Vedenie uzemňovacie v zemi  Fezn  D 8-10mm. vľátane svoriek 1,40 € 100 m 140,00
1.1.1.4.1.1.26. Drôt uzemňovacĺ. zvodový Fezn  D10 1,41 € 62 kg 87,42
1.1.1.4.1.1.27. Uho ník ochranný s držiakmi do muriva 6,02 € 10 kus 60,20
1.1.1.4.1.1.28. Uho níl( ochranný OU  2  (2m) 1,68 € 10 kus 16,80
1.1.1.4.1.1.29. -dr' ak ochranného uholni'ka  DO U vr.1. vrut (Dsxl00+80)mm 16,10 € 20 kus 322,00
1.1.1.4.1.1.30. Tyč zemniaca ZT do 2m. zarazenie do zeme.  pripojenie vedenia 16,55 € 20 kus 331,00
1.1.1.4.1.1.31. Tyč zemniaca ZT 2 kíuhová D25 (2m) 0,51 € 20 l(us 10,20
1.1.1.4.1.1.32. Štítok na označenie zvodu 2,05 € 10 kus 20,50
1.1.1.4.1.1.33. Štítok označovaci' na  bleskozvod 0,00 € 10 kus 0,00
1.1.1.4.1.1.34. Káblové  ryhy ši'rky 35.  hĺbky 50.  zemina tr 3 2,63 € 60 m 157,80
1.1.1.4.1.1.35. Zásyp  ryhy Ši'ľky 35.  híbky 50.  zemina tr 3 1,00 € 60 m 60,00
1.1.1.4.1.1.36. Rezanie drážky v asfalte. betóne 5,60 € 65 m 364,00
1.1.1.4.1.1.37. Betónový základ -rozbúranie 195,00 € 3 m3 585,00
1.1.1.4.1.1.38. Betónový základ z prostého betónu do zeminy 146,00 € 3 m3 438,00
1.1.1.4.1.1.39. Demontáž existujúceho zariadenia 18,00 € 32 hod 576,00
1.1.1.4.1.1.40. Prirážka pre podružný materiál 55,00 € 1 55,00
1.1.1.4.1.1.41 Prira

'žka zo stľatného materiálu
5,00 € 1 5,00

1.1.1.4.1.1.42. Doprava 600,00 € 1 600,00
1.1.1.4.1.1.43. Presun 55,00 € 1 55,00
1.1.1.4.1.1.44. Píidružené výkony 350,00 € 1 350,00
1.1.1.4.1.1.45. Spracovanie východiskovej revi'zie a vypíacovanie správy 20,00 € 20 hod 400,00
1.1.1.4.1.2. l)3J xŇ2i:éiektrotéchnlckéinšt`älácié~     t   ,                                                                               ,=.       \ 89 834$5 € -_.=  -=':.;.   ,Ĺ    1 ;,tĹ-.;'.l-:8§-S'3,;55

1.1.1.4.1.2.1. Vo č Cu  inštalačný v rúrkach CY 16 0,97 € 100 m 97,00
1.1.1.4.1.2.2. Vo č Cu  :  CY 4 GNYE drôt  (RE) zel/žltý 0,45 405,m m 182,25

1.1.1.4.1.2.3. VO č Cu  :  CY 6 GNYE drôt  (RE) zel/žltý 0,64 538,00 m 344,32
1.1.1.4.1.2.4. VO č Cu  :  CY  10 GNYE drôt (RE)  zel/žltý 2,38 90,00 214,20
1.1.1.4.1.2.5. Káb el Cu  750V  :  CHKE-R-J-J  3xl.5 0,89 512,00 m 455,68
1.1.1.4.1.2.6. Kábel Cu  750V  :  N2XH-J-J  3xi.5 0,76 1760,00 m 1337,60
1.1.1.4.1.2.7. Kábel Cu 750V :  N2XH-0 3xl.5 0,76 585,00 m 444,60
1.1.1.4.1.2.8. Káb el Cu  750V :  N2XH-J  3x2.5 1,45 2102,00 m 3 047,90
1.1.1.4.1.2.9. Kábel Cu  750V :  N2XH-J  5xl.5 1,21 295,00 m 356,95
1.1.1.4.1.2.10. Kábel  Cu  750V :  N2XH-J  5x6 3,74 120,00 m 448,80
1.1.1.4.1.2.11. Kábe  Cu 750V :  N2XH-J 5xl0 4,77 75,00 m 357,75
1.1.1.4.1.2.12. Zásuvka  EQUIP 4,12 10,00 kus 41,20
1.1.1.4.1.2.13. Zásuvka  EQUIP 40,30 10,00 kus 403,00
1.1.1.4.1.2.14. Konektor EQUIP 27,00 10,m kus 270,00
1.1.1.4.1.2.15. Montáž a  zapojenie  prvku  na  DIN  lištu 8,25 26,00 kus 214,50
1.1.1.4.1.2.16. Prúdový chránič RCCB AR 876103 63A 598,80 15,00 kus 8 982,00
1.1.1.4.1.2.17. Prepätová ochrana   R1027  PL13 142,30 3,00 kus 426,90
1.1.1.4.1.2.18. Prepätová ochían@   WM T2 VARTEC 88,73 5,00 kus 443,65
1.1.1.4.1.2.19. Prepätová ochrana  COMBTEC 12,5kw 132,40 3,m kus 397,20
1.1.1.4.1.2.20. Montáž a zapojenie ventilátora 12,70 15,00 kus 190,50
1.1.1.4.1.2.21. Vent ilátor VENTS 28,00 15,00 kus 420,00
1.1.1.4.1.2.22. Mon táž a zapojenie relé 6,50 15,00 kus 97,50
1.1.1.4.1.2.23. Relé časové pre ventilátor SMR-H 20,10 15,00 kus 301,50



1.1.1.4.1.2.24. Zapojenie svorky ZS4 4,27 60,00 kus 256,20
1.1.1.4.1.2.25. Svorka ZS4 0,97 60,00 kus 58,20
1.1.1.4.1.2.26. Uzemnenie zárubne 5,70 21,00 kus 119,70
1.1.1.4.1.2.27. Uzemnovacie oko 2,10 21,00 kus 44,10
1.1.1.4.1.2.28. Montáž mrežovej sústavy CU 21,80 5,00 kus 109,00
1.1.1.4.1.2.29. CU  páska 16,50 5,00 kus 82,50
1.1.1.4.1.2.30. Zálo žný zdroj pracovného osvetlenia 23,21 17,00 kus 394,57
1.1.1.4.1.2.31. Mod ul  spínania   +  batréria 65,84 17,00 kus 1  119,28
1.1.1.4.1.2.32. Montáž  kábla  pre TELECOM 1,35 20,00 m 27,00
1.1.1.4.1.2.33. Káb SHKFH-R 25x2xO,5  82C 6,45 20,00 m 129,00
1.1.1.4.1.2.34. Svie dlo  LED IP20.15-25W 8,11 59,00 kus 478,49
1.1.1.4.1.2.35. Sviet dlo LED stropné resp.  nástenné 15-25W -s pohybovym sni'mačom 26,50 59,00 kus 1563,50
1.1.1.4.1.2.36. Montáž a zapojenie vypínača pre kreslo a kompresor 8,18 10,00 kus 81,80
1.1.1.4.1.2.37. Vyp ač otočný 1/0 29,95 10,00 kus 299,50
1.1.1.4.1.2.38. Vod ' Cu  :  CY 16 GNYE drôt  (RE) zel/žltý

1,51 € 100 m 151,00
1.1.1.4.1.2.39. Vod

• Cu  inštalačný v rúrkach  CY 25 -lano
0,97 € 20 m 19,40

1.1.1.4.1.2.40. Vod Cu  :  CV 25 GNVE  lano (RM) zel/žlté 2,40 € 20 m 48,00
1.1.1.4.1.2.41. Káb 750V uložený pod omietkou CYKY 2xl.5 0,95 € 250 m 237,50
1.1.1.4.1.2.42. Káb Cu  750V : CYKY-0  2xl.5 0,32 € 250 m 80,00
1.1.1.4.1.2.43. l(áb 750V uložený pod omietkou CYKY 3xl.5 1,23 € 2355 m 2 896,65
1.1.1.4.1.2.44. Káb Cu 750V  : CYKY-J 3xl.5 0,46 € 1760 m 809,60
1.1.1.4.1.2.45. Káb Cu  750V  : CYKY-0  3xl.5 0,46 € 585 m 269,10
1.1.1.4.1.2.46. Káb 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2.5 1,23 € 1975 m 2 429,25
1.1.1.4.1.2.47. Káb Cu  750V  :  CYKY-J  3x2.5 0,68 € 1975 m 1343,00
1.1.1.4.1.2.48. Káb 750V uložený pod omietkou CYKY 5xl.5 1,15 € 295 m 339,25
1.1.1.4.1.2.49. Káb Cu  750V ;  CYl(Y-J  5xl.5 0,90 € 295 m 265,50
1.1.1.4.1.2.50. Káb 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2.5 1,05 € 50 m 52,50
1.1.1.4.1.2.51. Káb Cu  750V :  CYKY-J  5x2.5 1,22 € 50 m 61,00
1.1.1.4.1.2.52. Káb 750V uložený pod omietkou CYKY 5x6-16 1,15 € 195 m 224,25
1.1.1.4.1.2.53. Káb Cu  750V :  CYKY-J  5x6 2,70 € 120 m 324,00
1.1.1.4.1.2.54. Káb Cu  750V :  CYKY-J 5xl0 4,68 € 75 m 351,00
1.1.1`4.1.2.55. Káb 1kv pevne uložený CYKY 4x35 1,36 € 20 m 27,20
1.1.1.4.1.2.56. Káb Cu  lkv :  1-CYKY-J 4x35 13,75 € 20 m 275,00
1.1.1.4.1.2.57. Rúrka ohybná PVC pod omietkou  16mm 0,90 € 100 m 90,00
1.1.1.4.1.2.58. Rúrka el-inšt  PVC ohybná 083269  :  FXP-Turbo ®  16.  sivá 0,29 € 100 m 29,00
1.1.1.4.1.2.59. Rúrka ohybná  PVC pod omietkou 23mm 0,95 € 20 m 19,00
1.1.1.4.1.2.60. Rúrka  el-inšt  PVC ohybná 083270  :  FXP-Turbo ®  20.  sivá 0,31 € 20 m 6,20
1.1.1.4.1.2.61. Ekvipotenciálna svorkovnica -pripojenie 16,48 € 1 kus 16,48
1.1.1.4.1.2.62. Pri'pojnica  potenciálového vyrovnania  :  EVP-S.  bez krytu 18,95 € 1 kus 18,95
1.1.1.4.1.2.63. Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom 3,00 € 10 kus 30,00
1.1.1.4.1.2.64. Svorka  na potrubie BERNARD pre Cu  pás 1,20 € 5 kus 6,00
1.1.1.4.1.2.65. Páska Cu  uzemňovacia  pre Bernai.d 0,80 € 2 kus 1,60
1.1.1.4.1.2.66. škatuľa  KO odbočná  hľanatá  (i25)  bez zapojenia 2,65 € 1 kus 2,65
1.1.1.4.1.2.67. Škatura  KO odbočná 000722  : AKG  150 (150xl50x6S) s viečkom 4,60 € 1 kus 4,60
1.1.1.4.1.2.68. Spi'nač zapustený lp20.  rad.1 2,60 € 15 kus 39,00
1.1.1.4.1.2.69. Spínač  rôd.1  : 3553-01289  81.  Classic.  lesklý biely 2,51 € 15 kus 37,65
1.1.1.4.1.2.70. Spín ač zapustený lp20.  rad.5 2,89 € 24 kus 69,36
1.1.1.4.1.2.71. Pre nač rad.5  :  biely 3,10 € 24 kus 74,40
1.1.1.4.1.2.72. Pre nač zapustený lp20.  rad.6 3,60 € 36 kus 129,60
1.1.1.4.1.2.73. Prepi'nač rad.6 :  biely 2,78 € 36 kus 100,08
1.1.1.4.1.2.74. Pre nač zapustený IP20. rad.7 3,98 € 1 kus 3,98
1.1.1.4.1.2.75. Pre nač rad.7  :   biely 3,40 € 1 kus 3,40
1.1.1.4.1.2.76. Spínač zapustený lp20. dvojitý rad. 5A. 58.  1+1. 6+1. 6+6... 4,65 € 19 kus 88,35
1.1.1.4.1.2.77. Prepi'nač rad.5A (6+1)  :   biely 5,20 € 15 kus 78,00
1.1.1.4.1.2.78. Prepi'nač rad.5B  (6+6)  :  biely 5,20 € 4 kus 20,80
1.1.1.4.1.2.79. Spínač zapustený IP20.  i.ad.1S (signálna tlejivka) 3,80 € 11 kus 41,80
1.1.1.4.1.2.80. Spi'nač rad.1S :  biely  tlacidlo 3,72 € 11 kus 40,92
1.1.1.4.1.2.81. Montáž spi'nača centál stop 10,36 € 2 kus 20,72
1.1.1.4.1.2.82. Tlači dlo núdzové Centál Stop 42,80 € 2 kus 85,60
1.1.1.4.1.2.83. Zásuvka zapustená  lp20. x-násobná  10/16A -250V. pľiebežná 4,89 € 207 kus 1012,23

1.1.1.4.1.2.84. Zásuvka  1-nás.  biela 4,30 € 33 kus 141,90
1.1.1.4.1.2.85. Zásuvka  2-nás.   biela 5,23 € 174 kus 910,02
1.1.1.4.1.2.86. Zásuvka priemys. nástenná  lp67.  16A/500V. 2P+Z 7,22 € 4 kus 28,88
1.1.1.4.1.2.87. Zásuvka 230V/16A nástenná flexo55 .  lp55 6,90 € 4 kus 27,60
1.1.1.4.1.2.88. Zásuvka priemys. nástenná  lp44.16A/500V. 3P+Z (+N) 7,36 € 2 kus 14,72
1.1.1.4.1.2.89. Zásuvka 400V/16A nástenná 3P+N+PE :  lzs  1653.  lp44. červená 8,20 € 2 kus 16,40
1.1.1.4.1.2.90. Svietidlo žiarivkové stropné lp20-54 14,89 € 163 kus 2 uIJ ,ÍJrl



1.1.1.4.1.2.91. Sv e dlo stropné  LED -230V -40W -A.D 69,00 € 163 kus 11 247,00
1.1.1.4.1.2.92. Sv e dlo nástenné resp.  stropné IP44 8,96 € 6 kus 53,76
1.1.1.4.1.2.93. Sv e dlo LED nástenné resp. stropné lp44. 20W  -E 38,00 € 6 kus 228,m
1.1.1.4.1.2.94. Sv e dlo  LED  IP20.15-25W 10,36 € 73 kus 756,28
1.1.1.4.1.2.95. Sv et dlo  LED stropné  resp.  nástenné  15-25W -B.C.F 21,00 € 73 kus 1 533,m
1.1.1.4.1.2.96. Sv e dlo žiarovkové nástenné núdzové.  lp20 9,56 € 26 kus 248,56
1.1.1.4.1.2.97. Sv et dlo  LED  núdzové sW.  lp20.  2h -  N 42,00 € 26 kus 1 092,00
1.1.1.4.1.2.98. Montáž sni`mača  prítomnosti 7,36 € 3 kus 22,08
1.1.1.4.1.2.99. Snĺmač  pri'tomnosti  PRS46B 29,50 € 3 kus 88,50
1.1.1.4.1.2.100. Škatuľa  KP prístrojová bez zapojenia 1,05 € 106 kus 111,30
1.1.1.4.1.2.100. Škatura  KP prístrojová  i-nás : hlboká 1,45 € 106 kus 153,70
1.1.1.4.1.2.101. Škatuľa  KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia 4,95 € 415 kus 2 054,25
1.1.1.4.1.2.102. Škatura  KR rozvodná  : 6400-221 (D72x42)  (KU 68/2-1903) kompletná 0,33 € 105 kus 34,65
1.1.1.4.1.2.103. škatuľa  KR rozvodka  IP66. vodiče do 4mm2  (  6455-11) 7,68 € 4 kus 30,72

1.1.1.4.1.2.104. Škatuľa  KR rozvodná  uzatv.  lp65 : 6457-11. 6x vstup (4xpg13.5+2xD16) 5x3/4mm2 4,34 € 4 kus 17,36

1.1.1.4.1.2.105.
Svorka bezskrutková WAGO  :  273-252 (2xl.0-2.5mm2) 400V. škaturová.

0,11 € 150 kus 16,50transparentná

1.1.1.4.1.2.106.
Svorka  bezskrutková WAGO  :  273-253  (3xl.0-2.5mm2) 400V. Škaturová.

0,15 € 150 kus 22,50
transparentná

1.1.1.4.1.2.107.
Svorka  bezskrutková WAGO  :  273-254 (4xl.0-2.5mm2) 400V. škatuľová.

0,25 € 150 kus 37,50transparentná

1.1.1.4.1.2.108.
Svorka  bezskrutková WAGO : 273-255 (5xl.0-2.5mm2) 400V. škatuľová.

0,20 € 150 kus 30,00transparentná
1.1.1.4.1.2.109. Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapoienie 10-16 0,93 € 18 kus 16,74
1.1.1.4.1.2.110. Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 5x4 3,95 € 120 kus 474,00
1.1.1.4.1.2.111. Šti'tok označovací na  kábel 0,39 € 140 kus 54,60
1.1.1.4.1.2.112. Šti'toknápisu 0,65 € 140 kus 91,00
1.1.1.4.1.2.113. Montáž rozvodnice do 100kg 36,90 € 15 kus 553,SO
1.1.1.4.1.2.114. Rozvádzač HR. vrátane zloženia 2 550,00 € 1 kus 2 550,00
1.1.1.4.1.2.115. Rozvádzač R11-14.  vľátane zloženia 450,00 € 4 kus 1 800,00
1.1.1.4.1.2.116. Rozvádzač R1. vrátane zloženia 2 000,00 € 1 kus 2 000,00
1.1.1.4.1.2.117. Rozvádzač R21. vrátane zloženia 2 000,00 € 1 kus 2 000,00
1.1.1.4.1.2.118. Rozvádzač R22. vrátane zloženia 2 500,00 € 1 kus 2 500,00
1.1.1.4.1.2.119. Rozvádzač R3. vrátane zloženia 1 800,00 € 1 kus 1 800,00
1.1.1.4.1.2.120. Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm 2,56 € 700 m 1 792,00
1.1.1.4.1.2.121. Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm 2,89 € 345 m 997,05
1.1.1.4.1.2.122. Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 7 cm 3,25 € 220 m 715,00
1.1.1.4.1.2.123. Demontážné práce -elektr.  rozvody 18,m € 170 hod 3 060,00
1.1.1.4.1.2.124. Pr rážka  pre podružný materiál 990,00 € 1 990,00
1.1.1.4.1.2.125. Pr rážka zo stratného materiálu 450,m € 1 450,00
1.1.1.4.1.2.126. Doprava 400,00 € 1 400,00
1.1.1.4.1.2.127. Presun 320,00 € 1 320,00
1.1.1.4.1.2.128. Pridružené výkony 650,00 € 1 650,00
1.1.1.4.1.2.129. Spracovanie východiskovej  revi`zie a vypracovanie správy 18,00 € 140 hod 2 520,00
1.1.1.4.1.2.130. Montáž žrabu výška bočnice 50mm ši'rka do 150mm 12,00 225,00 m 2 700,00
1.1.1.4.1.2.131. Kabelový drôtený žlab  150/50 s podperami 11,50 230,00 m 2 645,00
1.1.1.4.1.2.132. 1.  Úradná  skúška 450,00 2,00 sub 900,00
1.1.1.4.1.3. D4 -\ M21 -LNN rozvody 10 056,95 € `^-d -10056,95

1.1.1.4.1.3.1. Rúrka PE uložená  pevne 80mm 1,68 € 90 m 151,20
1.1.1.4.1.3.2. Rúrka el-inšt  PVC tuhá  :  80 3,10 € 2 m 6,20
1.1.1.4.1.3.3. Chránička  HD-PE kábelová ohybná 026353  : Fxl(VR 75. čierna 1,45 € 85 m 123,25
1.1.1.4.1.3.4. Kábe 1kv pevne uložený AYKY 4x70 2,22 € 95 m 210,90
1.1.1.4.1.3.5. Kábe Al  :  1-AYKY-J 4x70 0,00 € 95 m 0,00
1.1.1.4.1.3.6. Rezanie drážky v asfalte.  betóne 5,60 € 106 m 593,60
1.1.1.4.1.3.7. Betónový základ - rozbúranie 192,m € 3 m3 576,00
1.1.1.4.1.3.8. Betónový základ z prostého betónu do zeminy 140,00 € 2 m3 280,00
1.1.1.4.1.3.9. Káblové ryhy Ši'rky 65.  híbky 120. zemina tr 3 10,00 € 75 m 750,00
1.1.1.4.1.3.10. Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm. pieskom 2,10 € 75 m 157,50
1.1.1.4.1.3.11. Zakrytie  káblov výstražnou  fóliou  PVC ši`rky 22cm 0,67 € 75 m 50,25
1.1.1.4.1.3.12. Zásyp  ryhy ši'rky 65.  híbky 120.  zemina tr 3 4,45 € 75 m 333,75
1.1.1.4.1.3.13. Sk iňa  rozpojovacia  VRIS  l.ll.K 65,30 € 1 kus 65,30
1.1.1.4.1.3.14. Sk iňa 0731204  : VRIS  1 235,00 € 1 kus 235,00
1.1.1.4.1.3.15. U naci` nerezový pás  1301304 : HASMA 26,80 € 1 kus 26,80
1.1.1.4.1.3.16. Vložka  poistková. nožová  PC 1,00 € 3 kus 3,00
1.1.1.4.1.3.17. Poistka  nožová  PN1 : 07233 -125A gG 3,20 € 3 kus 9,60
1.1.1.4.1.3.18. Montáž rozvodnice do 150kg 56,22 € 1 kus 56,22



1.1.1.4.1.3.19. Rozvodnica elektromerová  ER P.M Z 100A 100/5A 2 000,00 € 1 kus 2 000,00
1.1.1.4.1.3.20. Vedenie uzemňovacie v zemi  Fezn do 120mm2. vrátane svoriek 0,88 € 85 m 74,80
1.1.1.4.1.3.21. Montáž el-inšt  rúrky (plast) tuhá,  voľne,  alebo  pod  omietku  D32  (d29)mm 1,43 25,00 m 35,75

1.1.1.4.1.3.22.
Rúľka  el-inšt  PP-Blend  ohybná  102312  :  HFX Turbo  32,  bezhalogénová,  biela 1,31 25,00 m 32,75

1.1.1.4.1.3.23. Montáž   krabice  KR, rozvodka, vrátane zapojenia  2x P21, štvorhranná 27,26 2,00 kus 54,52

1.1.1.4.1.3.24.
Krabica  KO odbočná  uzatvorená  ip54 : 72i6 C M20 4x vývodka+1x upch. zátka M20 18,53 2,00 kus 37,06

1.1.1.4.1.3.25. Montáž nosného oceľového lana,  pozinkované do 10 mm2 2,49 66,00 m 164,34
1.1.1.4.1.3.26. Lôno ocerové 10 pramenné 1270 Mpa + závesy 2,46 66,00 m 162,36
1.1.1.4.1.3.27. Montáž závesu   na  lano, neizolovaný držiak (K 221) 25,30 2,00 kus 50,60
1.1.1.4.1.3.28. Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2 1,00 31,00 kus 31,00
1.1.1.4.1.3.29. Montáž, vidlica  priemyselná lp44, 63-125A/500V, 3P+Z+(N) 6,79 3,m kus 20,37

1.1.1.4.1.3.30.
Vidlica  priemyselná  32A/400V (3P+N+PE)  5-pól  :  lvB 3253,  lp44,  bezskľutková, 6,34 3,00

kus

19,02

1.1.1.4.1.3.31. Montáž zásuvkovej skrine 2x32A 24,80 1,00 kus 24,80
1.1.1.4.1.3.32. Montáž rozvodnice elektromerovej 28,74 2,00 kus 57,48
1.1.1.4.1.3.33. Rozvádzač  elektromerový s elektromerom 17,47 1,00 kus 17,47
1.1.1.4.1.3.3a. Rozvodnica zásuvková 632.312W 3x230V, 32A,16A 400V s isteni`m 149,00 1,00 kus 149,00
1.1.1.4.1.3.35. Rozvodnica zásuvková 632.3322 2x32A 400V 49,50 1,00 kus 49,50
1.1.1.4.1.3.36. Montáž zásuvkovej skrine lx32A,  lxl6A, 400V, x 230V 37,58 2,00 kus 75,16

1.1.1.4.1.3.37. Montáž pospojovanie s Cu, pásom 4,72 12,00 kus 56,64
1.1.1.4.1.3.38. Montáž, vodič Cu  jadro,  uložený páska   ChYA 10 1,65 40,00 m 66,00
1.1.1.4.1.3.39. Páska zemniaca Cu 6 mm 1,82 40,00 m 72,80
1.1.1.4.1.3.40. Kábel ohybný gumený Cu 750V : (CGSG)  H07RN-F 5G6 4,63 100,00 m 463,00

1.1.1.4.1.3.41.
Montáž, šnúra gumená 750V, lanové jadro,  uložená  pevne  H07RN-f (CGSG) 5x6 2,00 100,00 m 200,00

1.1.1.4.1.3.42. Predíženie prípojky vrámci staveniska 65,00 15,00 m 975,00
1.1.1.4.1.3.43. Pásovina uzemňovacia  Fezn 30x4 1,73 € 52 kg 89,96
1.1.1.4.1.3.44. Prirážka  pre podružný materiál 550,00 € 1 550,00
1.1.1.4.1.3.45. Prirážka zo stratného materiálu 5,00 € 1 5,00
1.1.1.4.1.3.46. Doprava 300,00 € 1 300,00
1.1.1.4.1.3.47. Presun 250,00 € 1 250,00
1.1.1.4.1.3.48. Pridružené výkony 200,00 € 1 200,00
1.1.1.4.1.3.49. Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy 18,00 € 8 hod 144,00
1.1.1.4.1.4. D5+`"±2Lŕmi(vybävei`ié        _

1 18 307,30,€ ĺ_1 _     18307,30
1.1.1.4.1.4.1. stojanový rozvádzač 580,00 € 1 ks 580,00
1.1.1.4.1.4.2. Polička 32,50 € 6 ks 195,00
1.1.1.4.1.4.3. Rozvodný panel 28,60 € 2 ks 57,20
1.1.1.4.1.4.4. Držiak p@tch  káblov 25,60 € 6 ks 153,60
1.1.1.4.1.4.5. Patch panel 36,SO € 3 ks 109,50
1.1.1.4.1.4.6. Zásuvka 3,60 € 35 ks 126,00
1.1.1.4.1.4.7. Patch kábel 1,20 € 48 m 57,60
1.1.1.4.1.4.8. Patch kábel 1,10 € 8 m 8,80
1.1.1.4.1.4.9. Kábel 1,20 € 4110 m 4 932,00
1.1.1.4.1.4.10. UPS záložný zdroj 1 500,00 € 1 ks 1 500,00
1.1.1.4.1.4.11. Kábel  montáž 1,10 € 4110 m 4 521,00
1.1.1.4.1.4.12. Rúrka ohybná 0,78 € 2600 m 2 028,00
1.1.1.4.1.4.13. Rúrka ohybná - montáž 0,56 € 2600 m 1456,00
1.1.1.4.1.4.14. Zásuvka - montáž 2,36 € 35 ks 82,60
1.1.1.4.1.4.15. Montáž komponentov do racku 1 800,00 € 1 ks 1 800,00
1.1.1.4.1.4.16. Podružný materiál 250,00 € 1 ks 250,00
1.1.1.4.1.4.17. Revl'zie 450,00 € 1 ks 450,00
1.1.2. 02`J:Áhíériéa G) `-B-údôúnie.bezbaričŕových i]n`stupoÝ.      ` 45\567,3r€

`'-~ť,-i _        Á         ,,                 _

_`   4'5 567,31

1.1.2.1. 02.Oi.é'rihftektonickorivehériešenie 45-567,31€ 1.                       .1 ` 45`567,31

1.1.2.1.1. ES=-.``, `~ff--.'l` `j`, h  ._`~F .~F3=,H TTi~ l`,::=ť5;W_!,2 3šFSyfiF-`ťF3g©s=F:rH:F=: rTl€'  `T5,tctmz,+-,_1_ _ -, FTf8`T#Tffiffl
á                                                                                                                                                    .-e                        T           _ ŠŔ-iE;.ä `r`v

1.1.2.1.1.1. i ;\ZerinéL Dráce  ^/
`  897,98€

1 897,98
1.1.2.1.1.1.1. Výkop nezapaženej jamy pätky v hornine 3. do  100 m3 6,69 € 12,474 m3 83,45
1.1.2.1.1.1.2. Híbenie nezapažených jám a zárezov. Pľi`platok za  lepivost` horniny 3 0,74 € 12,474 m3 9,23

1.1.2.1.1.1.3.
Vodorovné premiestnenie vÝkopku  po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do  100 m3 na

3,85 € 12,474 m3 48,02
vzdialenosť do 3000 m

1.1.2.1.1.1.4. Uloženie sypaniny na skládky do lm m3 0,87 € 12,474 m3 10,85

1.1.2.1.1.1.5. Poplatok za skladovanie -zemina a kamenivo (17 05) ostatné 32,00 € 23,326 t 746,43
1.1.2.1.1.2. 2:zakiadanie;..`\     T7F,   -:.`,..  `                                                                                               Ý     `. 728,41€ •--,_-;-,-,1 •. -`         728,41

1.1.2.1.1.2.1. Násyp pod základové   konštrukcie so zhutnením zo Štrkopiesku fr.0-32 mm 32,65 € 1,89 m3 61,71

1.1.2.1.1.2.2. Betón základových dosiek. železový (bez výstuže). tr. C 25/30 134,55 € 3,78 m3 508,60
1.1.2.1.1.2.3. Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti' KARl 1 550,00 € 0,102 t 158,10



1.1.2.1.1.3. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 9 042,56 € 1 9 042,56
1.1.2.1.1.3.1. Betón stien a  priečok. železový (bez výstuže) tr. C 25/30 128,66 € 24,319 m3 3  128,88
1.1.2.1.1.3.2. Debnenie stien a priečok  obojstranné zhotovenie-dielce 14,20 € 173,398 m2 2 462,25
1.1.2.1.1.3.3. Debnenie stien a  priečok  obojstramé odstránenie-dielce 3,60 € 173,398 m2 624,23
1.1.2.1.1.3.4. Výstuž stien a priečok 10505 1 550,00 € 1,824 t 2 827,20
1.1.2.1.1.4. 4 - Vodorovné konštrukcie 326,30 € 1 326,30
1.1.2.1.1.4.1. Betón stropov doskových a trámových.  železový tr. C 25/30 136,55 € 0,74 m3 101,05
1.1.2.1.1.4.2. Debnenie stropov doskových zhotovenie-dieLce 11,94 € 4,485 m2 53,55
1.1.2.1.1.4.3. Debnenie stropov doskovÝch odstránenie-dielce 3,65 € 4,485 m2 16,37

1.1.2.1.1.4.4. Podporná  konštrukcia  stropov výšky do 4 m  pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie 4,60 € 4,485 m2 20,63

1.1.2.1.1.4.5. Podpomá konštrukcia sti.opov výšky do 4 m  pre zaťaženie do 5  kpa odstránenie 1,35 € 4,485 m2 6,05

1.1.2.1.1.4.6.
Príplatok pre výšku nad 4 do 12 m podpornej  konštrukcii stropov pre zat'aženie do 5

1,30 € 1,82a m2 2,37
kpa zhotovenie

1.1.2.1.1.4.7.
Príplatok pre výšku nad 4 do 12 m podpoľnej  konštrukcii stropov pre zaťaženie do 5

0,40 € 1,824 m2 0,73
kpa odstránenie

1.1.2.1.1.4.8.
Výstuž stropov doskových. trámových. vložkových.konzolových alebo balkónových.

1 550,00 € 0,081 t 125,55
10505

1.1.2.1.1.5. 6 - Úpravy povrchov. podlahy. osadenle 148Jm€ •r.1 148,80
1.1.2.1.1.5.1. Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm 140,75 € 0,315 m3 44,34

1.1.2.1.1.5.2.
Pri'platok za prehlad.  povrchu  betónovej  mazaniny min. tr.C 8/10 ocer.  hlad. hr. 80-

13,34 € 0,315 m3 4,20120 mm

1.1.2.1.1.5.3.
Príplatok za strhnutie povrchu  mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad

4,04 € 17,8 m3 71,91
80 do 120 mm

1.1.2.1.1.5.4.
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z rahkých  betónov zo zváraných sieti' z

1 350,00 € 0,021 t 28,35
drôtov typu  KARl

1.1.2.1.1.6. 9 - Ostatné konštukcie a práce-búranie 30,23 €
'1

30,23

1.1.2.1.1.6.1.
Montáž lešenia  priestorového ľahkého bez podláh pri zat'aženie do 2  kpa. výšky do 10m

0,35 € 29,925 m3 10,47

1.1.2.1.1.6.2.
Príplatok k cene za  pôdorysnú  plochu do 6 m2 lešenia  priestorového rahkého bez

0,06 € 29,925 m3 1,80
podláh. výšky do 22  m

1.1.2.1.1.6.3.
Príplatok za  pnq/ a  každý ďalši' i  začatý  mesiac  použi'vania  lešenia  priestorového

0,30 € 29,925 m3 8,98
ľahkého  bez  podláh výšky do  10  m  a  nad  10 do  22  m

1.1.2.1.1.6.4.
Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh  pri zaťaženie do 2 kpa. výšky do10m

0,30 € 29,925 m3 8,98

1.1.2.1.1.7. 99 - Presun t`môt tlsv 1091,01 € 1 1 091,01

1.1.2.1.1.7.1. Presun hmôt pre opravy a  údržbu objektov vrátane vonkajši'ch  plášťov výšky do 25 m 14,00 € 77,929 t 1091,01

1.1.2.1.2.
-Í*"  =o+-                                                            ='`ffiáäffi§  T~~á5ä_äF+ŕŤ+7ä'fl     ' ÉiiäÉäEm5"H iiH=TžšišEffi Ŕ

1.1.2.1.2.1. 711 -lz®lácie oľoti vode a vlhkosti
_-    360,63€

•    ,,-_=     '.1 -<  36Ó,63

1.1.2.1.2.1.1.
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným zastudena

2,36 € 4,935 m2 11,65

1.1.2.1.2.1.2. Lak asfaltový  v sudoch 3 850,00 € 0,001 t 3,85

1.1.2.1.2.1.3. Zhotovenie   izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá  penetračným  náterom za studena 0,50 € 8,9 m2 4,45

1.1.2.1.2.1.4. Lak asfaltový v sudoch 3 850,00 € 0,003 t 11,55

1.1.2.1.2.1.5. Zhotovenie   izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná  NAIP pritaveni'm 3,36 € 9,87 m2 33,16

1.1.2.1.2.1.6. Pás asfaltový píe spodné vrstvy hydľoizolačných systémov 3,20 € 11,351 m2 36,32

1.1.2.1.2.1.7. Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá  NAIP pritavením 2,20 € 17,8 m2 39,16

1.1.2.1.2.1.8. Pás ôsfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov 3,30 € 21,36 m2 70,49
1.1.2.1.2.1.9. Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do  12  m 150,00 € 1 150,m
1.1.2.1.2.2. 713 - lzolácie tepelné •       175,28€ -1 175,28
1.1.2.1.2.2.1. Montáž tepelnej izolácie stien  polystyrénom. celoplošným prilepením 5,60 € 8,01 m2 44,86
1.1.2.1.2.2.2. Doska  EPS  150S hr.100 mm 13,27 € 8,17 m2 108,42
1.1.2.1.2.2.3. Pľesun  hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12  m 22,00 € 1 22,00
1.1.2.1.2.3. 783 - Náteľy 266,11 € 1 266,11
1.1.2.1.2.3.1. Nátery betónových  povrchov dvojnásobné 3,30 € 80,639 m2 266,11
1.1.2.1.3.

---                             .       ,`1,        ^,t         -J.~f                                                ť.-.---`-`         -~.+5     Í             - - -,_-  ; "  -1  _ÚŠÉá -`     9ea                     `     . gQ'# `,}.-r,áťžtĎj     ."..,.,<#aläíl±ä``=ú~ťi.=   €               äRik_ ;äi!är~T.+ŕ"Áí3i+šEi**. ffií.     \äfi-
1.1.2.1.3.1. 33-M : Ivlontáže ďopravných zariadení. skladových zariadenrä váh.   `   ` ! '32 ,500,m_ '1 '  ,_32 5tx',00

1.1.2.1.3.1.1.

Osobný. trakčný výťah bez samostatnej strojovne. nosnost' 630 kg. počet osôb s zdvih

28 500,00 € 1 ks 28 500,007.65 m. stanice 3. šachta  1900xl900 mm.  kabi`na  1100xl400x2000 mm a ostatné

príslušenstvo - montáž a dodávka
1.1.2.1.3.1.2. Šikmá  schodisková  plošina  s pri'slušenstvom -  montáž a  dodávka 4 000,00 € 1 ks 4 000,00
1.2. Lehota výstavby 435 1 dní 435,00



a0'0a',-0vfe1,EÉ5€\

š

%,Eg>žEggT=iFEiEg

8Ú lnCX)rn ľY100rt'

i
C)COĺtl CJCOm 0COm

3Í
CJCOrn C)r`m 0mĺtl ÍVmĺtl C)®íY)

i
0®Ír\ 0Lr'm

8ľn
C)mľn C)mĺY)

Í
0LJlrr' C)®ĺtl C)rum

i
0C,m CJC'm

gľn

š

8m 0C)rr) 0ĺ\ľYt

*i 0LrlíN 000ÍV 0JÍl

š

0t+rJ ÍNC)íN C,*ľN

`i
00ÍN 8Íu 00ru

*É 0ÚH C)10Tl 0Nru

Š.0,8`EN:8VeN
*-_i 0CO C)r\ 0®1

.š

0®
%tJ C,ÍVJ 0Ú rJ1

i
Tl ln1 1 Lnĺv C)H

_Š!`Eiä

•_0Eä8ÉEé;tl

8ILQu,`C}==LC)j!

0a1`J0
-a,E%`=_oCJĹ)ÍuŠ

aI€%

8i! 0.ŔE±S.T\NtldT1HJ

a,JZŠJS®gQ-E0

a'Í!Í:EJ="

.9E%8Étl)E.äJf=0 ±E1='=äTQ®a'Í!É.

aIäE š±%äa

É=5003?La,

EEä0EÉ'ä

ť!iiQ#
É!Ea'Í2= Íe,®Í2=

É!t201E05Za'Í2€
L==q8aL'Í2,?

ŠžE8T0É

_Š0`äÉt,Í±CiÉuJ`\`,:`gm"-#

j±,i!0=N3ĹÉ

äL0Ĺ}0äž

ä0%qÉ

`2É5
tTý;   -

É!EÉ

>_1š-g€

i
ŽŽ:JLu>0Eš`ótJtl

*-)`,     -

ÉL`L5E;diTlTl ÍäL+=d•T1.*.ťd

-qú=ES,=iHt+*t* %0i'timŤl*ti1d _L0Š;ť5-

_'&

q,:~`.

`ä-`,-3r<drl
3-`EqrJšĺlJ•rH,tíi

}i5qii,,Tl=JN11'JIdH 't,_"§\#>=túti,iT1H.H •äz8-1•ähl®q±-=ťŕ •#št~•Ú.~J+T1Htl
Ž:ŠiÉ:`.,'ŠLÍ:NdJ'Jd

är,ä,,®NdiTiTi
Š€+St*r`~d«1+d =8Što.`TVa

•-ai,N-_HH-+tl-_i,

g-12-,ľŠ~tld_t+d
oCLLi_,ťä:=N ä'+,.`~ o•ä!fi g-ä.ť =7#`:_ŠäS'd_`ä'J

;gŠC>

aiitu\dťÉťi
A* -±ä,ď* +tl,dT1dtl "a äi =-ď+d'

äd *TH* ť{_iT'' tlťíii t+d11 *d_ti ťiHĹ- 1+H*`



.=\g#,_.±€__.±.\,

g

Ul0\m ĺY1TlÚ Lrl00Ítl lnítlÚ 0C,Ú C,HÚ UlmÚ 0rNÚ

!

0CaĺY1 ÍVaJm 0a,m C)00rrl 0®rrl lnCOľt) Ln01Ín

ä

i

ä-\tt, -

.'Q•:Í

•ä`
0®ru 00m

:_ÍÍ-` C'LAru 0®ru

_.li, 0®H C)r\H C)CXJH LACXJ1 C)0\Tl rur\1 ÍNCOT1 rnCX)Tl ÚCXJ1

.:ji
íNlJ,H 0®H 0r\H 0COrl Lrl00J 0r\t+ C)CX)tl ÍVa)I ĺtlCX)I

ií`

0Nt+ C>ľY)H Lnm1

•ä;#,`ä?~"ä. -,Xšh•,rhí: 001 0rNJ C,Ín1

(-`

:ä
=-€_j':j_

m`_(-0

-z,ť®r_€'S

Ú-=`?ä(=`

`}_+

šg 0É
=E J!E ÍZE' € aj E

0`i5"č

-r -S.-'i+-+i•ä

0É0

äI

a''5

a,Ž=#-t=

a'Ei!8 0_E.§il

aI š±

'i:

0Ci;
š

gi!ž-=a,,r®`=

Š•ä'

E-
eSE

`i`_-ä-

g'äEäS.`, ?ÉÍí-_äi#,
%šE#=%

mE20EJ=tJ€ •±„iÓ-.,-`ä- .=®EÉÍ líiD•g 0É0Eä=
ä0®Š=

.5da,3`j=
E-É•=i10_e

--``R*•&

ť8ľ-`ŕ'áš

_%,,.

dŠ^:a'8ÉL+\É_i
9+®_Š,,®

€,E1t+ ÍEJ'Tt. ä--`,a-!

=,Š,'S,"€Íúa,5
iáä•í}l_&E`.,r ±a'm*``š`_, 8Íh,+ ®ú#-.~1. -.Š,ú.ÍE,~, uCä=<

%Á9•
u``E

7r,'ä''.=

•*.`_ĺŔ
JS®'.Š8\ `ä_Š`J #±•Éä, €E==-ä'g1 j3•Šť_ŇŠ 9.1®ŠÍ3',*- a9.9!-é5,81ďl

É=`.
Š+•E0=

;#_i,:.`rä`~`=,1

»Jit~ •='á
Š:#- •kf

=Tl.* i==. í=d;,i *é-+ éä äĺÉj
äHJ ätlÍi a,r`,=mŤJ ä.ä- `y>€'Č,

ä+-,

äI.t+ •äJťi Ítá+tT' ďi+
iSä •éLn# -€*-ä. 8:rtTi

Šéť\
=J+ dr`~* ž^_JS.

'-,=Jŕ=ú

Ši+E

.ä ä
*T

•'.É_5ä ág! íQ1 _ä
`m

ä !ä`
•Š afi ®:-déi -:

"ä
C:~.,-,Q +ľ~ H~ -ťiJti

äíi äu
alriá4 -ďIN

-ä E äri Héi ÉÍVu.', +~ tití
*É

:d* `# #` tLi
-čS` ;äl ä,:ť fi _`,

d_H dd d Utl TttĹL •  .,   ,:_# ti ii -ä -dx ._Íi !,ti' + ú. = `_tl = .*
t+ij =#



:Ši110i5

Íi ? ? S E:Ú

i! ? § ? S %

ii
S! S S R #m

Žii

Íi ? 8 SLn § S:Lr' § ut
E:X!

a
Ei Sul ? = § ? i § S § är, E:N = S : R a! ? rv

q
Ži ® m 0

i 8 8 S Í : ? § § § ul ? 8 8 8 S ? ? ? E: § ä = 8 S S ä ä ä 3
!

! 0 8 8 S 0 8 S C) S S S 8 8
Ei

8 ? ? 8 C) S S3 S R S St S % ? ? S C,

i
® 0\

Žii Ú . a • Ú ® Ú Ú + ® Ú

•iiÍ

ťE
gEi

`8E
§=i

'=E

±§ä8Eg_

`=E

E
€š

5 Š §

3 ä9=

.9§=i

Ž
`8

.±iiE& .±§
CÍ=ť

€Š
`==E

ťE1i

i i
E

'E

0

CLi 'ž+=

!•EiiiiÉ

® ĺoi:
. • ® ®

C) 0e o~ •S3 or, ®E:®Š
äšg äšÉ äŤf äŤÉ äšgJV?:E`ENB

Í}ii Ííi Ííi Ííi Ííi
É   :- ?  č š   :-  '€   E •:   :-  ?  E š   :-  ?   E ž   :- =  E

ÍÍÍÍ Ííií ÍÍÍÍ ÍÍÍÍ
Ň•Í

ÍÍÍÍ ÍÍÍ_Í ÍÍ:Š Ííií :i;li
;ÉgÉ SÉäÉ ;  :ä   ä  É EíäÉ ;ÉäÉ

::ľiľ: !ÍÍI !Ííi !Ííi !Íj.!

i EÍ!

§E

±§=
C

c±! či`E tž
C

É É É E ÉE ®0

i i
i;ä

š= šE`E
E %

š= š='E šE šg`Z` Šä šg`Ž`

i`E
š9 8i`E šg`E

%
šä šE`E` šä`ä šE`E`

E
š=`E š9 šS

i`E
§

:g S :a
'i `Š`

=
J J J J 3

\~1E `(m.`

J,``_,í8äJj

F,   ",--`-~

š

Íč;ä
čá0ä®€*

•,-É!+=**Jj -®

Í Í Í
š

E•š

j
•..`-,-,.-.--•^..,.?.--.

+

ž
ľ`-`.-~-*--,-:+±

~

`šä

Ea_eJ=

äägdii*H

ä
` ú,``_;i`

•   --      _r``;,-`=*

8_Š<r!J=
•L,`1_.         ±Ä`zÍ-----äri]~~*~•_-j

Ídt,=* äflT,~

`-.:b.-^.',§J9.P-ä~d=,.*

Ž-!®€*

i

ä
=i®

ä

€Š
i!Širäd;Ti

Šä®#

SÍjJd* \ ,T  ,  4  í t_1,1Š,tiJ.ä
ŠÍ!XgV\äJ=

±gáiäJ

a =_

"J::--ť.-Tg'-,-,_~a`--ľĺť-y.,tť;1€:í

%Íä
.8Ŕäy

ÍclRl,S

Ež-,`,a%

`é.ä
;äiíi

D_PVtr!H
®.yš==d šä=J* ää=* 8,g

QrlŠ ®J =äJ äJ ä äT1J

....ji,Jľ{ =* Jd 1JI
=

H= äéi* 7!d * -J J d .i



i•'#

Íi

iš

!i

!ii

fi ? § ? § § 8 * ? E: 8 0 0 0 á # * S = Í # = = =8

+ S E: E:n ? ? š; Ý
0

S! n
?

0 Ln 8 S S = ? 8 a R •. = ä C'

ĺ cO S Ý %

ť+
S E: ? S S ? % §

0 S S S 8 8 S ä 8 8 E: 8 § ä S § ä ä .

i`iÝ_€_--

`-*^S;-   ,+++i..

€JD0 `8E `9E `EE 1,E `EJE `8E `e!9 `EE
ig`>8E ig`E8E

E E
9 9

`=E`J

± Í € Ž

ir`.•,:,:i!'_._ŕ. ®
>E >č >C ĺot: t: `t:

€ú
Ž

.®Ä€ .®ťE _®Ä€

3-  Í`   §_   ,  .? É_  ±`   E   ,   ? É` Í-  É  ,   i

Í+Š.fg

_9:Šií ä%ää~rjg?

ií,0ú!E ií,0ri

::> J!   .i: ".9ri`E ^'B.,`=
g:  č  ií  .E  i!  3 9  š  i  .!  .E  É á  g  ii  .:  ,Š  É

-! t=!`E t=§= č8E`E` tži=C
č

Í

É É É, € € Í É
ii`E` §ä`> i=`> §g Í Í §=Q`2` Í ÍĹL`=

§=`= i= §=ĹL`r
S

ÍCL`E iCL`=

0`ä 0`g •ä •ä •ä •ä 0`ä
8

`J S :š = ťS2 `JSZ `JSZ
ĹL`>

r Ž Ž ± -
1 .r -€--Í- ::,iĺ:.

8

'úí*s`}i =i3Á

-ťä;,äťňd

žťäPŕ{8ää §ÉÍ_`1ät!ä*

Íj'`_8.ää*äť}
~*1ÍJ,äIi

i'_,.€ä

••1,,".,-`       ,€t •"`  `-'-        ._•.---äfi

-,+d-._.+

-..`--Ľ.,,

Í 3

äé
Jl-i

*E

tC3ž"`,

Í
:;-;ÍÍ-++-+i=..r-.?fi•1``.b\__-.-ä

š:± :  ._  .,.-,. :-
-

1_`_ t

+++`-+i
_í,i•ä-äŠ_,-,.É

`_ ---  =--`-`^-risJb _~`  -.       _              8•g

8äyi,'ä=

•a1`ä

rTI,_.,,-,1•,z~,óa`-š'Š-_-H

g

EÉ-+Šm*ú*ťú

L.Š-ä
•JJ

ä`ä.š
» 'eä`ääH-

Ŕä"

+Ĺ:J=g1®\!i

-.>€-K^--='_.(`

ir,.#J,T!?*

itii

iäi,Ĺ`J
``r.   -Š®,ä•--ĹÁQ«-i`.--ť3

_   ť-    rJ_}---`iň

Ét=-ť_,,-,j+,.L,E!
_ä_m•i!•ä-_.*

=jä_ä



0Ea'P0L=dl0'Fi=L0BN0

ÍÍ
0tJCX) 0ÚCX) 0ttCO CJttCO CJtJ® lr\r`CO lr'C)CX) tt1 lJlÍY1H COru ®L^ TlľN : C>r\

*š 0ru1 C)rutl 0r, 0Íu1 C,Íu %1 0LJ1 r`Ú 01\ Úrn C)®d Ítl® 00\H C)CO

1 1 1 ru 1 Tl

i
H Tl H Tl Tl LnTl ulrY1 ulÚ 0ulrJ C)m ruLJlt+ C)®H 0r`d CJr`Tl

+,ä

I Tl H J Tl T+ H I 1 I J I I tl

ÍSiÉ`i

8CZ=b<uta,,ga,=jÍ!JJÉ1'J=lJ>CV',1,0C1flJÉ> 8ĹE:b<v)a,,a,E:a'=j€jjJ2uJ0B>fu)XJ®Ci'®±>

0uuL
K

rll

U10CÉ5<ulaJlJa,Ea'=jÉjjÍ!1,J=B>Éu)XJ®Q`ÍOľ> 1^0CÉb<ula,4a,=a' U10CE=t5<tna,Ba,=a,=J0JEJjJ21,J=B>{u)u01fiľ> n0CZ=b<®a',®=a' n0CZ=tJ<ma'Ba,=a'=JJ2JJÍ!1,j=e>Cu,-ÍOQ"LZ>

U1r`01có=Jjí)ÍOES~®,ÍOJŽ:®Ce0®C1`2 t^r` V)r\

m

> ±`
<m 0\CQ

= = 0'ĹÍ) 0\ĹÍ)

! a,1 >JmíOE0 J J > 3Ju)
0 J!

a,= J9J 0ľJ JU'

0ť
i

aJ=`> C)0@ĹnlJ
jLS jJž 0E0 i5E0 ScO1,

a'U
ž

CC0t= ŽXJflJ1®
a,tm-®J2

uJEB 1,J=e ±>uĺo0® ±,U0BdJ
a,ao`0®

`Í8 .Ô`J=0
JL±®C ->0 >J=ul >Cln JiÉĺoC LŽĺt'C `á

0 1,OJC1
J2Bĺo

10`ít'1 UOJC1 >1,01
J2®® É2lJ0

Vt`íOC1

0 `0 '> `0 `íO '>LlEL>\®E`EN:8\®N => Ĺ1`á 0= ľ> ľ> Cl`á CL`ž íO=

^Šgťz

S 8•* É
a,,ä

É 0E

a'ÉÉC

a'
JB

ť®

•Ít} •g

0J=ŠC

ÍZ1

uš J9oE JZJŠ eE QE®5Z É0E

+Éí

a,QE. EÍ!-05 a'L=,ž 0L=E 0ii€

0E5 ťEa, 0`g ®š ú=E,aJ 0P% _®Š 90T3 #CÍ',- #§•J_ 0CE0 0T=ĺo {®0š 0C:Ea,

rJ•-{ddJdJd* lu,ú ru•-ť1 N,_d ru,'H N_1~ Nfr'ď!dd
d .r`

8-riľqTl
N_,+ N,~ Nď,mtl1 Nľd

*T1d JTld T1Jťi Jdd ~dd Ú.Hť* Y'.ť\T1 1•Tid tldd dd*
JtlJ JJ dd dd HH tlti dd JHd JdJ ~Ti Ndd ~*H dTl1

tl ť d d J * J


