Dodatok €. 1
k zmluve o dielo Zariadenie pre seniorov

Objednavatel’:

Nazov: Obec Smizany

Sidlo: Néam. M. PajduSaka 1341/50, 053 11 SmiZany
1CO: 00 691 721

DIC: 2020715554

IC DPH: SK2020715554

Konajtca osoba:

Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Mgr, Mirosiava Szitova, PhD., starostka obce

(dalej ako ,, objednavatel’™)

BauTop, s.r.o.

Sidlo: 053 13 Amutovce 130

ICO: 43 982 671

DIC: 2022545822

IC DPH: SK2022545822

Registracia: Obchodny register Okresného stidu Kosice 1.

Konajtica osoba:

odd. Sro, VL. & 21333/V
Jaroslav SmiZansky — konatel
Ing. Vladimira SmiZanska - konatel'ka

(dalej ako ,,zhotovitel™)

Clinok I.

Vzhl'adom k tomu, Ze:

a)

b)

dna 12.10.2021 uzatvorili objednavatel’ a zhotovitel’ , Zmluvu o dielo na zhotovenie
stavby ,Zariadenie pre seniorov” “ (d'alej ako ,.Zmluva o dielo®), predmetom ktorej je
zavizok zhotovitela zhotovit pre objedndvatela dohodnuté dielo ,.Zariadenie pre
seniorov” - a zdvizok objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit' zan
dohodnuti: cenu diela,

cenu za zhotovenie diela objednéavatel’ uhradi ¢iastoéne zo svojich prostriedkov, ktoré
ma na ten uCel k dispozicii v sume 200.000,- € (slovom: Dvestotisic Eur) a zostavajicu
Cast’ ceny diela objednavatel uhradi z vlastnych zdrojov alebo z cudzich zdrojov:
z prostriedkov Statneho fondu rozvoja byvania alebo z komeréného tdveru — o tieto
prostriedky bude ziadat’ v nasledujiicom obdobi,

objednavatel’ ma zdujem zacat’ s realizdciou diela a jeho zhotovenim tak, aby bolo dielo
CiastoCne zhotovené v lchote do 15.12.2021, a to v rozsahu umoZiujucom zapisat’
zhotovované dielo do katastra nehnutelnosti ako rozostavanu stavbu v stilade so zak. &

Ing Viadimira Smifanskd



162/1995 Z. z. katastralny zdkon a zdroveni v rozsahu zodpovedajiicom podla rozpottu
prilozeného k Zmluve o dielo a tomuto dodatku v hodnote 200.000,- Eur vratane DPH s
tym, Ze zostdvajuca Cast’ diela bude vykonané v lehote a terminoch uvedenych v zmluve
o dielo;

uzatvaraju objednavatel’ a zhotovitel' tento dodatok & 1 k Zmluve o diclo v nasledovnom
zneni:

Clinok IL

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze po podpisani tohto dodatku objednavatel' odovzda
stavenisko zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo a zhotovitel
zaCne svystavbou Casti diela, ktord je vrozpotte prilozenom kZmluve o dielo
oznacena ako Objekt 01 - zariadenie pre seniorov Smifany — stavebnd cast, statika.
Tuto Cast’ diela sa zavizuje v lehote do 15.12.2021 zhotovit’ v rozsahu umoZilujiicom
zapisat’ zhotovované diclo do katastra nehnutelnosti ako rozostavanii stavbu v zmysle
zak. €. 162/1995 Z. z. katastrdlny zdkon, azérovefi v rozsahu zodpovedajucom
200.000,- € vratane DPH. Zdapis rozostavanej stavby do katastra nehnutelnosti
zabezpeli objednévatel.

2. Stavbu bude zhotovitel realizovat’ v stilade s projektovou dokumentaciou a schvilenym
rozpo¢tom Objektu 01 - zariadenie pre seniorov SmiZany — stavebna Sast’, statika, ktoré
st priloZené k tomuto dodatku a uzavretej Zmluve o dielo.

3. Objednavatel' zabezpeCuje zostavajicu Cast’ prostriedkov na financovanie vystavby
diela z vlastnych zdro;ov alebo z cudzich zdrojov — zo Statneho fondu rozvoja byvania,
pripadne z komeréného dveru. Otdzka financovania vystavby ku ditu podpisu Zmluvy
o dielo atohto dodatku eSte nie je uzavretd. Zmluvné strany sa preto dohodli, Ze
zhotovitel je opravneny prace na zhotovovani diela prerusit’ v pripade, ak objednavatel
neuhradi Ciastkovi fakttru za dodané prace v lehote splatnosti, a to az do riadneho
zaplatenia dliznej faktary.

4.V pripade omeSkania objedndvatel'a s Ghradou ktorejkol'vek z &iastkovych faktar o viac
ako 30 dni od jej splatnosti je zhotovitel’ opravneny od Zmluvy o dielo odstipit.

5. Za zhotovenie ¢asti diela podla bodu 1 tohto €lanku wvystavi zhotovitel' &iastkové
mesacné faktdry zodpovedajiice vykonanym pracam adodavkam v sulade s
podmienkami uvedenymi v Cldnku VI zmluvy o dielo (platobné podmienky).
Objedndvatel si mbZe uplatnit’ zadrzné v sulade s &lankom VI bod 6.4. zmluvy o dielo.

6.  Zmluvné strany sa dohodli na zmene &lanku VII bod 7.1. zmluvy o dielo (odovzdanie
staveniska) tak, Ze objednavatel v lehote do 15.10.2021 vyzve zhotovitel'a na prevzatie
staveniska a zhotovitel’ stavenisko protokolame prevezme od objednavatela najneskér
do 5 dni od dorugenia vyzvy. DalSie podmienky odovzdania staveniska podla zmluvy o
dielo ostavaji nezmenené.
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7. Zmluvné strany sa zaroven dohodli na zmene terminu nadobudnutia G&innosti zmluvy o
dielo tak, Ze zmluva o dielo nadobuda tCinnost’ si¢asne s nadobudnutim GCinnosti tohto
dodatku €. 1, &im sa meni &lanok XVI bod 16.7. zmluvy o dielo.

8.  Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie st dotknuté obsahom a zmyslom tohto
dodatku, ostavaju nezmenené.
Cldnok I1L.

1. Tento dodatok nadobuda platnost’ diiom jeho podpisu. Uginnost tento dodatok
nadobuda ditom nasledujucim po jeho zverejneni na webovom sidle obce Smizany.

2. Uzatvorenie tohto dodatku bolo schvalené uznesenim Obecného zastupitel'stva obce
SmiZany ¢. 415/28/2021 zo dia 13.10.2021 .

3. Tento dodatok je vyhotoveny v 4 (Styroch) rovnopisoch, po dva pre kazdi zmluvna
stranu.

4. Zmluvné strany prehlasujii, Ze tento dodatok je vyjadrenim ich slobodnej a vaZnej vole,
neuzatvaraji ho v omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, dodatok si riadne
preditali a jeho obsahu porozumeli a na znak stihlasu ho tymto podpisuji.
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Objednavatel Zhotovitg Bau o) BruTon, s:;}
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Obec Smlzany . ww*”’;/ BauTop, s.r.o.

Mgr. Miroslava Szitové, PhD. “‘“‘*Mwww Jaroslav SmiZansky

starostka obce konatel’

[ i Y=, BauTop., s.ro.

BauTop; S.I.0.
Ing. Vladimira Smizanska
konatel'ka

Ing Viadimira Smifanski



