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 DODATOK  

KU ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 21.09.2021 

 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov na predmet zmluvy: „Modernizácia a stavebné úpravy Obecného úradu 

Slovany – II.etapa“ 

 

 

 

                                                                I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ :  obec SLOVANY       

so sídlom:           Slovany 102, 038 43  Slovany         

zástupca:            Ing. Marek Straka      

IČO:     00316903    

DIČ:    2020594938   

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.   

Číslo účtu: SK58 5600 0000 0024 0087 3010    

(ďalej ako objednávateľ) 

 a 

 

Zhotoviteľ:      KOMSTA, s.r.o.           

So sídlom:        Kuzmányho 525/36, 036 01  Martin            

IČO:              51703653    

DIČ:                 2120753635            

IČ DPH: SK2120753635    

Bankové spojenie:  SLSP a.s.     

Číslo účtu:        SK65 0900 0000 0051 4478 3094             

 (ďalej ako zhotoviteľ) 

 

 

     Na základe vzniku objektívnych okolností znemožňujúcich zhotoviteľovi vykonanie 

prác pri zhotovení diela v súlade s čl. IV. bod 4.1.  „Zmluvy o dielo“ zo dňa 21.09.2021  

(čas plnenia), zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku. 

 

 

Čl. IV. Čas plnenia sa mení  nasledovne: 

 

 

4.1.Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III sú nasledovné: 

 

Termín ukončenia diela: 31.08.2022 

 

Všetky ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny. 
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Tento Dodatok  ku Zmluve o dielo je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z toho dve vyhotovania pre 

objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa. Dodatok ku Zmluve o dielo nadobúda 

platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán a účinnosť deň po zverejnení dodatku na 

webovom sídle objednávateľa. 

 

 

 

 

V Slovanoch  dňa ....................                                         V Slovanoch  dňa ...................  

 

Za objednávateľa                                                                 Za zhotoviteľa 


