
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 22.05.2013 (ďalej len „zmluva") 

na vypracovanie: Realizačného projektu priestoru pred NKP synagóga spolu s výkonom autorského dozoru 

uzatvorený v zmysle§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskoršich zmien a doplnkov a v súlade s ust.§ 
18 ods. 1 písm. b) a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o VO") 

Článok 1. Zmluvné strany 
1. 1. Objednávateľ:

Názov Brall.slavskv samosprávny krai 
Sídlo Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
Slalulárny zástupca Mgr. Juraí Droba, MBA, MA 
Osoba opravnená rokovať vo veciach zmluvvltechnickvch Vladimír Vovolka 
ICO 36 063 606 
DIC 2021608369 

1.2. Zhotoviteľ: 
Obchodné meno H.B.S. proiekl, s.r.o 
Sídlo Rázusová 25, 040 01 Košice 
Kancelária, korešpondenčná adresa Letná 40, 040 01 Košice 
štatutárny zástupca Ing. arch. Ján Sekan, konateľ 
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvv/technickvch lno. arch. Ján Sekan/ lno. arch. Ján Sekan a lho. arch. Pavel Simka 
ICO 36 595 691 
DlC 202 203 1088 
ICDPH Neolatca DPH 
T el./fax/e-mail 0905/217959, sekan.ian(a)omall.com 
Zápis v obchodnom registri Obchodny register Okresného súdu Košice 1, vložka č. 16842/V, oddiel Sro 

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 3 k zmluve (ďalej len „dodatok") v súlade s ust.§ 18 ods. 1 písm. b} a e) zákona 
o VO.

Predmetom tohto dodatku je vypracovanie Realizačného projektu priestoru pred NKP synagóga spolu s výkonom autorského dozoru. Ide o 
doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a jeho zmena nie je možná 
z ekonomických ani technických dôvodov, pričom ide o vzájomnú interoperabilitu s existujúcim dielom a službami. Zmena zhotoviteľa by 
spôsobila verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti spočívajúce v technickom zabezpečení výkonu autorského dozoru dvoma rôznymi 
subjektmi a podstatnú duplicitu nákladov z titulu odmeny za licencie, zvýšené náklady na nové verejné obstarávanie, stratu času potrebného 
pre iného zhotoviteľa na oboznámenie sa s existujúcimi podkladmi. Z technických dôvodov zmena nie je možná. Projektové práce uvedené 
v tomto dodatku sú ďalšou časťou celkovej rekonštrukcie NKP Synagógy v Senci, novostavby infopavilónu a úpravy areálu synagógy 
a objednávateľ overil hospodárnosť prostredníctvom sadzobnika UNIKA 2020. Zmluvné strany majú za to, že vykonanou zmenou 
nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a nemení sa jej charakter. Predmetom dodatku je tiež doplnenie Článku II., Článku IV. 
a Článku V. zmluvy týkajúce sa nevyhnutných doplňujúcich služieb. 

Doplnenie Článku II. Predmet zmluvy 

Článok II. bod 2.4. zmluvy sa dopÍňa o pism. e) nasledovne: 

2.4.e -realizačný projekt priestoru pred NKP synagóga: 
1. stavebná časť:

II. 
III. 
IV. 
v. 

i. 
ii. 
iii. 
iv. 
v. 
vi. 
vii. 
viii. 

rozpočet 

sprievodná správa 
búracie práce 1: 100 
situácia - pôdorys 1: 100 
charakteristické rezy + pohľady 1 :50 
betónový sokel + atypická informačná tabuľa 1 :20, 1 :5 
typová informačná vitrína+ osadenie 
kapotáž technických zariadení -západná strana 1 :20 (10), 1 :5 
kapotáž technických zariadení - východná strana 1 :20 (1 O), 1 :5 

úprava elektroinštalácie 
osvetlenie fasády (štúdia - zmena polohy reflektorov) 
autorský dozor pre realizačný projekt priestoru pre NKP synagóga. 

Bod 2.4. písm. e/V. zmluvy (autorský dozor pre realizačný projekt priestoru pre NKP synagóga) bude zhotoviteľ vykonávať formou občasného 
autorského dozoru. 



Doplnenie Článku IV. Termin dodania 

Článok IV. zmluvy sa dopÍňa o bod 4.4 nasledovne: 

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet dodatku špecifikovaný v bode 2.4. pism. e/1-IV. realizovať do 45 dni od nadobudnutia účinnosti tohto 
dodatku. Predmet dodatku podľa bodu 2.4. písm. e/V. sa realizuje formou občasného autorského dozoru. 

Doplnenie Článku V. Cena diela a platobné podmienky 

Cena za výkony, ktoré sú predmetom tohto dodatku v rozsahu uvedenom vyššie, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade 
so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov 
a stanovuje sa na predmet plnenia takto: 

lnenia odľa tohto dodatku Cena 
2.4. e riestoru ored NKP s na ó a 5 280€ 

Cena celkom zhotoviteľ nie ·e latca DPH 
slovom äľtisícdvestoosemdesiat eur 

Záverečné ustanovenia 
1. Zmluvné strany uzavreli tento dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných

podmienok.
2. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
4. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho

zákonníka deň nasledujúci po zverejnení dodatku na webovom sídle objednávateľa.

1 G. 03. 2022 
V Bratislave dňa ......................................... .. 

-----
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V Košiciach dňa 17/01/2022 

,hoto,iter 
H.B.S projekt, 
Ing. arch. Ján Sekan, konateľ 


