
OBEC DVORY NAD ZITAVOU
Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žltavou

GEMMA stavebná firma a.s. 
Bancíkovej 1/A 
821 03 Bratislava

Dvory nad Žitavou 06.07.2022

Vec; Odstúpenie od Zmluvy o dielo č.2021/11/82

Obec Dvory nad Žitavou so sídlom Hlavné nám. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO 
00 308 897 ako Objednávateľ v súlade s § 344 Obchodného zákonníka a s odvolaním sa na 
zmluvné podmienky zakotvené predovšetkým v bode 3.5. čl. 3 Zmluvy ((Fcene za dielo sú 
obsiahnuté aj prípadné náklady vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny 
materiálov) ) a tiež s odvolaním sa na oprávnenia Objednávateľa odstúpiť od zmluvy, taxatívne 
vymedzené v jej čl. 9 (najmä písm. e), h) a p) Vám týmto oznamuje, že si využije svoje právo 
jednostranným právnym úkonom odstúpiť od zmluvy o dielo č. 2021/11/82 zo dňa 25.11.2021, 
ktorú ako Objednávateľ uzavrel s Vami ako Zhotoviteľom na stavbu „Rekonštrukcia 
a prístavba budovy MŠ v obci Dvory nad Žitavou“.

Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastanú jeho riadnym doručením. Týmto 
okamihom považujeme náš zmluvný vzťah za ukončený, čo korešponduje aj s Vašim zámerom, 
ako to vyplýva z Vášho listu z 29.06.2022. Obec ako Objednávateľ Vás vyzval dňa 17.3.2022 
na prevzatie staveniska, čo ste odmietli s odvolaním sa na vysoký a objektívne nepredvídateľný 
nárast cien stavebných materiálov, a žiadali ste o navýšenie rozpočtovaných nákladov ( 
podotýkame, vysúťažených ako pevných) o celých 33 771,90 eur. Dovoľujeme si poznamenať, 
že bolo to v rozpore s Vašim vyššie špecifikovaným záväzkom znášať hospodárske riziko 
nárastu cien.( bod 3.5. čl. 3 Zmluvy). Napriek tomu v rámci našich korektných obchodných 
vzťahov sme sa rozhodli netrvať na plnení Vašich záväzkov za pôvodnú vysúťaženú cenu, 
nakoľko súčasnú vysoko nepriaznivú ekonomickú situáciu v čase vysúťaženia zákazky nebolo 
možné objektívne predvídať. Nakoľko Obec ako Objednávateľ nemá potrebné finančné 
prostriedky na vykrytie tohto cenového nárastu, preverili sme možnosť jej prefinancovania 
prostredníctvom cudzích zdrojov, predovšetkým za pomoci NSK. Nakoľko Úrad Nitrianskeho 
samosprávneho kraja tieto náklady ani čiastočne neprefmancuje, pritom Obec s takýmto 
vysokým navýšením vo svojich rozpočtovaných výdavkoch nepočítal, po prejednaní veci 
s členmi Obecného zastupiteľstva bolo jednoznačne rozhodnuté, že Obci neostáva iná možnosť, 
ako mimoriadne ukončenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z čoho 
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priamo vyplýva aj kvalifikovaný dôvod na odstúpenie zmluvy o dielo na starne Objednávateľa 
podľa čl. 9 bodu 9.1. písm. p).

Na základe vyššie uvedených považujeme náš zmluvný vzťah za ukončený a máme za to, že 
žiadnej strane nevzniká týmto právnym úkonom nárok na zmluvnú pokutu resp. na náhradu 
škody.

S pozdravom

Ing. Branislav Becík, PhD.

starosta obce
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