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Dodatok č.6 
 

k ZMLUVE O DIELO 

na zhotovenia stavby: „Zariadenie pre seniorov“ 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

 

 

Čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. OBJEDNÁVATEĽ:   Obec Smižany 
Sídlo:     Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50,  

053 11 Smižany, okr. Spišská Nová Ves 

Štatutárny zástupca:    Miroslava Szitová, PhD., starostka obce 

Osoby oprávnené na konanie vo veciach 

a) zmluvných:    Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce 

b) technických:   Ing. Zuzana Krištovčová 

c) výkonu technického dozoru investora: Ing. Vladimír Margetaj, Ing. Štefan Paračka 

d) kontroly zhotovenia diela  

     v priebehu realizácie:    podľa bodu 1.1. písm. a), b), c) tohto článku 

e) prevzatie diela:    podľa bodu 1.1. písm. b), c) tohto článku 

f) rozhodovanie o zmenách a prácach navyše, 

ktoré majú za následok zvýšenie  

dohodnutej ceny:   podľa bodu 1.1. písm. a), b) tohto článku 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:   SK17 5600 0000 0034 1263 7001 

SWIFT (BIC):   KOMASK2X 

IČO:   00 691 721 

DIČ:   2020715554 

IČ DPH:   SK2020715554 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

 

1.2. ZHOTOVITEĽ:   BauTop, s.r.o. 

Sídlo:     Arnutovce 130, 053 13 Arnutovce 

Štatutárny zástupca:    Jaroslav Smižanský, konateľ 

     Ing. Vladimíra Smižanská, konateľka 

Dušan Komár, konateľ 

Číslo zápisu v obchodnom registri / živnostenského 

listu alebo iného oprávnenia  

na podnikanie:   Obchodný register Okresného súdu Košice I,  

   Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21333/V 

Zastúpený: 

Osoby oprávnené na konanie vo veciach 

a) zmluvných:   Jaroslav Smižanský, konateľ 

   Ing. Vladimíra Smižanská, konateľka 

   Dušan Komár, konateľ 

b) technických:  Ing. Vladimíra Smižanská, hlavná stavbyvedúca 

Bankové spojenie:   VÚB, a.s., pob. Spišská Nová Ves 

IBAN:   SK82 0200 0000 0028 9573 3457 

IČO:   43 982 671 

DIČ:   2022545822 

IĆ DPH:   SK2022545822 

Číslo telefónu:   +421 917 205 848 

E-mail:   bautop@bautop.sk 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 
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PREAMBULA 
 

Vzhľadom k tomu, že: 

a) dňa 12.10.2021 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“ 

alebo „ZoD“), na základe uskutočneného verejného obstarávania podlimitnej zákazky bez 

využitia elektronického trhoviska podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 

o verejnom obstarávaní“),  predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa 

dohodnuté stavebné dielo „Zariadenie pre seniorov“, dňa 18.10.2021 uzatvorili Dodatok č.1 

k Zmluve o dielo, dňa 22.12.2021 uzatvorili Dodatok č.2 k Zmluve o dielo, dňa 28.03.2022 

uzatvorili Dodatok č.3 k Zmluve o dielo, dňa 14.06.2022 uzatvorili Dodatok č.4 k Zmluve o dielo, 

dňa 25.8.2022 uzatvorili Dodatok č.5 k Zmluve o dielo,  

 

b) v nadväznosti na Čl. IV. bod 4.1. a na Čl. V. bod 5.2., 5.4. Zmluvy o dielo a v súlade s 

ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní Zmluvné strany uzatvárajú tento 

Dodatok č.6 k Zmluve o dielo, predmetom ktorého je navýšenie ceny diela a predĺženie lehoty 

výstavby, 

 

c) od momentu podania ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní a následného 

uzatvorenia Zmluvy o dielo, vrátane aj súčasnej situácie s infláciou a cenovými nárastmi, sú 

naplnené mimoriadne okolnosti pre navýšenie ceny diela: 

- situácia vyvolaná pandémiou ochorenia COVID-19, 

-     situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, 

     -    v nadväznosti na vyššie uvedené, aj všeobecný nárast cien stavebných výrobkov a prác,  

resp. aktuálny nestabilný/negatívny cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami 

(napr. elektrickej energie, zemného plynu, pohonných hmôt a pod.), 

 

d) predĺženie lehoty výstavby bolo vzájomne dohodnuté najmä z nasledovných dôvodov: 

- zmeny v projektovej dokumentácii a technických zariadení vyvolané objednávateľom, 

- realizácia naviac prác, 

- obmedzené finančné plnenie záväzkov zo strany objednávateľa.   

 

 

Čl. I. 

PREDMET DODATKU 

 

1. Zmluvné strany sa z dôvodov uvedených v Preambule dohodli na navýšení ceny diela o 14,957 %, 

t.j. o sumu: 

  Cena bez DPH:  336 466,20 EUR 

  DPH 20%:    67 293,24 EUR 

  Cena s DPH:  403 759,44 EUR  

      (slovom: štyristotritisícsedemstopäťdesiadeväť eur a štyridsaťštyri centov)  

  

 podľa rozpočtu, v ktorom sú uvedené hodnoty navýšenia ceny prác a dodávok a tvorí Prílohu č.1 

tohto Dodatku č.6 k ZoD  
 

Rekapitulácia ceny diela:  
 

 Cena bez DPH 

( v € ) 

DPH 20 % 

( v € ) 

Cena s DPH 

( v € ) 

Cena diela podľa ZoD zo dňa 

12.10.2021 

 

2 249 583,33 
 

449 916,67 
 

2 699 500,00 

Navýšenie o 14, 957 %  

podľa tohto Dodatku č.6 k ZoD 

 

336 466,20 
 

67 293,24 
 

403 759,44 

Rozpočet navýšenia ceny 2 586 049,53 517 209 91 3 103 259,44 

Naviac práce podľa Dodatku č.5 

k ZoD zo dňa 25.08.2022 

 

54 036,80 
 

10 807,36 
 

64 844,16 

 

Cena diela celkom 
 

2 640 086,33 
 

528 017,27 
 

3 168 103,60 
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2. Zmluvné strany, sa z dôvodov uvedených v Preambule, dohodli na zmene lehoty výstavby 

(realizácie) na 21 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohy č.2 tohto Dodatku č.6 

k ZoD. 

 

 

 

Čl. II. 

OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1.  Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jednotlivých Dodatkov k ZoD, ktoré nie sú dotknuté 

obsahom a zmyslom tohto Dodatku č.6 k ZoD, ostávajú nezmenené. 

 

2.  Tento Dodatok č.6 k ZoD nadobúda platnosť dňom jeho podpisu. Účinnosť tento Dodatok č.6 k 

ZoD nadobúda dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv. 

 

3.  Tento Dodatok č.6 k ZoD s prílohami je vyhotovený v 5 (piatich) rovnopisoch, z ktorých 3 (tri) sú 

pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. 

 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.6 k ZoD sú prílohy: 

č.1 -  Rozpočet navýšenia ceny 

č.2 – Aktualizovaný harmonogram prác 

 

5.  Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.6 k ZoD je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle, 

neuzatvárajú ho v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, riadne si ho prečítali a jeho 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho týmto podpisujú. 

 

 

V Smižanoch, dňa 31.10.2022     V Arnutovciach, dňa 31.10. 2022 

 

Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 
 

 

 

 

 

 

 

…………………..      ………………….. 

Obec Smižany       BauTop, s.r.o. 

Mgr. Miroslava Szitová, PhD.                Jaroslav Smižanský, konateľ 

starostka obce        

 

 

 

 

 

 

 

          ………………….. 

          BauTop, s.r.o. 

          Ing. Vladimíra Smižanská, konateľka 

           


