DODATOK & 1
k Zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zdkonnik“) a zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,,ZoVO*“ alebo aj ako ,zdkon o verejnom
obstardvani)(dalej v texte len ,,Zmluva*“)

1.1

1.2

Objednavatel’:

Nézov organizicie:
Sidlo organizicie:
Statutirny orgén:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
Cislo G¢tu/IBAN:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:
b) a technickych:
Cislo telefénu:
E-mail:
URL:
(d’alej len ,,Objednévatel’ )

a

Zhotovitel’:

Niazov:

Sidlo:

Statutrny orgén:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo détu:

Reg. ¢. OR:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Obec Rudnik

Rudnik 205, 044 23 Rudnik

Ing. OPga KormoSova, starostka obce
00324663

2020751293

VUB, as.

SKO07 0200 0000 0000 0612 9542

Ing. Ol'ga KormoSova
+421 910 978 993

obec.rudnik @eposta.sk
https://www.obecrudnik.eu/

EU - GROUP ass.

Nabélkova 1, 841 05 Bratislava

Stefan Kusnir, predseda predstavenstva
45 470 651

2023011694

SK2023011694

Tatra Banka, a.s.

IBAN: SK62 1100 0000 0029 2938 4142
4995/B

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

Cislo telefénu:

Email:

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

Stefan Kugnir
Stefan KuSnir

+421 915917 722

eugroup.ba@gmail.com

Objedndvatel a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany” alebo aj ako ,,zmluvna strana®
vo vSetkych gramatickych tvaroch.



2.1

22

23

3.1

3.2

33

4.1

Clanok II.
PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo, ako vysledok verejného obstarivania v zmysle
zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0o zmene dopineni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani* alebo aj ako ,,Zo
VO“)na predmet zdkazky ,MS Rudnik stavebné iipravy priestorov a socidlnych
zariadeni®.

Predmet zdkazky bude financovany z verejnych zdrojov:

Operacny program: IROP
Cislo vyzvy: IROP - CLLD - S658-512-003.
a z vlastnych financnych zdrojov Objednavatel’a.

Zmluvné strany uzatvdraji Dodatok €. 1 vsiilade s § 18 Z o VO a v siilade so zmluvnymi
podmienkami ¢l. IV. Body 4.5, 4.6 a4.7 avsilade s ¢l. XV, bod 15.9 a dohodli sa na
nasledujicej zmene Zmluvy o dielo.

Clanok III.
PREDMET DODATKU

Predmet dodatku je nepodstatnd zmena a dévodom uzavretia Dodatku €. 1 je nerealizovanie
pric a doddvok — (kéd 721 Vniitornd kanalizicia a kéd 725 Zariad'ovacie predmety- 9 ks alebo
9 kompl. —zmena - menej priac a doddvok na 8 ks a 8 kompl.) a s tym siivisiaca zmena ceny —
zniZenie ceny za dané poloZky pomerne, a realizicia ekvivalentu stavebného materidlu (VV-
rozpocet- kéd polozky 781 — polozka781415015 MontdZz obkladov z obklad.porovin 300 x
150 do tmelu — zmena —ekvivalent 300 x 300), bez zmeny ceny, vetko so zniZenim ceny.

V sivislosti s nerealizovanim pric a doddavok polozky — kéd 721Vniitorna kanalizicia a kéd
725 Zariad’ovacie predmety (z 9 ks a 9 kompl- na 8 ks a 8 kompl. a s vyuZitim ekvivalentu
stavebného materidlu- obklad porovin. z 300 x150 na 300 x 300),do§lo k niZeniu ceny celkom
za predmet zdkazky.

Zmluvné strany na zdklade vysSie uvedenych skutoénosti sa dohodli na nasledovnej zmene

Zmluvy o dielo uzavretim Dodatku &. 1 ato zmenu Clanku IV., bode 4.2 (zniZenie ceny
celkom za predmet zakazky) nasledovne:

»4.2 Cena celkom:

Cena celkom bez DPH: 53 540,22

Cena DPH (20 %) 10 708,04

Cena celkom s DPH 64 248,26
Clanok IV.

INE DOJEDNANIA A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmena Zmluvy o dielo, na ktorej sa zmluvné strany dohodli pri uzatvoreni tohto Dodatku €. 1
nie je podstatnou zmenou Zmluvy o dielo, ktorad by si vyZadovala nové verejné obstardvanie,
tak ako sa definuje v § 18 Z o VO.



4.2 NeoddeliteInou sii¢ast'ou Dodatku €.1 je aktualizovany Vykaz vymer — rozpodet, v ktorom su
deklarované, identifikované a zapracované zmeny uvedené v tomto Dodatku ¢&. 1.

4.3 Dodatok ¢. 1 nadobiida platnost’ diiom jeho podpisu zmluvnymi stranami, resp. poslednou
zo zmluvnych strdn a ti¢innost’ nasledujicim dfiom po jeho zverejneni v CRZ.

4.4 Objedndvatel preukdzatelne ozndmi Zhotovitelovi moment nadobudnutia t&innosti
Dodatku €. 1 najneskér do 3 (troch) pracovnych dni po nadobudnutf iéinnosti Dodatku &.1.

4.5 Ostatné zmluvné podmienky ostavaji nezmenené.
4.6 Dodatok €. 1 je vyhotoveny v piatich rovnopisoch, z toho tri exempldre dostane Objednévatel’
a dva exempldre Zhotovitel'.

4.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Dodatku ¢. 1 riadne a désledne preéitali, porozumeli jeho
obsahu a prdvnym t¢inkom z neho vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné,
ur€ité a zrozumitel'né. Podpisujice osoby sii oprdvnené k podpisu Dodatku &. 1 a na znak
slobodného a vazZneho sihlasu ho podpisuju.

Objednavatel’ Zhotovitel”

V Rudniku, dia 12. 09.2023 V Rudniku, diia 12. 09. 2023- .

¢ ~’*%’ e EU-GROUP a.s. |
_ — A ) Nabélkova 1,841 05 Brat's'ava

fu.Grour
/ L \ 1€0: 45470651, DIC: 2023011694
.................................................. e LT L DR SK2023011694

Ing. Olga Kormosova
starostka obce Rudnik redseda predstavenstva spol EU — GROUP s.r.o.






