
Dodatok č. 2 
k Zmluve o dielo zo dňa 16.11.2022  

(ďalej len „Zmluva“) uzatvorený v súlade s ustanovením zmysle § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Dodatok č.2“) 

 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 

Objednávateľ: 

Názov verejného obstarávateľa Obec Jakubov 

Sídlo  Hlavná ulica 191/70, 900 63 Jakubov 

Štatutárny orgán Mgr. Peter Gajdár, starosta 

IČO 00304816 

DIČ / IČ DPH 2020643625 

Zástupca na rokovanie vo veciach technických Mgr. Peter Gajdár 

Zástupca na rokovanie vo veciach právnych Mgr. Peter Gajdár 

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy Mgr. Peter Gajdár 

(ďalej aj iba „objednávateľ“) 
 

a 
 

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno DOP – KONT, s.r.o.  

Sídlo  SNP 29, 908 73 Veľké Leváre  

Štatutárny orgán Jarolím Kleinedler, konateľ  

Zástupca na rokovanie vo veciach technických Viliam Horváth 
Zástupca na rokovanie vo veciach právnych Jarolím Kleinedler  
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy Ing. Mário Longauer 

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný v registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 91368/B  

IČO 47 362 766 

DIČ 2023844295 

IČ DPH SK2023844295  

(ďalej aj iba „zhotoviteľ“) 

 (objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)  
 
 

Preambula 
 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.11.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je úprava vzájomných práv a 
povinností Zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom: „Prístavba a nadstavba materskej školy, I. časť 
zákazky: Stavebná časť“. 
 

2. Za účelom právnej istoty sa Zmluvné strany po vzájomných rokovania dohodli na uzavretí tohto Dodatku 
č.2. Predmetom Dodatku č. 2 sú nepredvídateľné naviac práce, ktorých potreba vyplynula z okolností, ktoré 
verejný obstarávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení 
charakter zmluvy.  Dodatok  k zmluve sa v tejto časti uzatvára podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „ZVO“). Pri realizácii diela bolo nutné pre úspešné ukončenie stavby a dosiahnutie merateľných 
ukazovateľov stanovených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 31. 10. 2022 
v znení neskorších dodatkov uzatvorenej medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie Slovenskej republiky a objednávateľom v postavení prijímateľa, vykonať úpravy položiek 
položkového rozpočtu a realizovať práce naviac. Práce naviac boli potrebné pre zosúladenie projektovej 
dokumentácie a výkazu výmer, ktoré nemohli byť zachytené v pôvodnej projektovej dokumentácii a výkaze 



výmer, z dôvodu ich odkrytia až počas realizácie stavebných prác. Ide o stavebné práce, ktoré boli 
identifikované vo výkaze-výmere, ale pri realizácií diela sa ukázali ich množstvá a objemy ako nedostatočné. 
V priebehu realizácie prác nastali aj nepredvídateľné skutočnosti, ktoré nebolo možné predvídať a pre 
úspešné zrealizovanie diela bolo potrebné pristúpiť k uzatvoreniu tohto Dodatku.  

 
 

Článok I – Predmet Dodatku č.2 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli na rozsahu v rozpočte nezahrnutých stavebných prác a objemu použitých 

materiálov vo výške 11 462,41 EUR bez DPH, výška DPH 2 292,48 EUR, celková výška 13 754,89 EUR s DPH 
v zmysle Prílohy č. 1 Naviac práce. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa znenie Zmluvy o dielo zo dňa 16.11.2022 v bode  
3.2. v čl. III. CENA DIELA mení nasledovne: 
 
Pôvodné znenie Zmluvy o dielo: 

Cena bez DPH                             390 344,81 € 
DPH   20 %                                   78 068,96 € 
Cena diela celkom  s DPH        468 413,77 € 
(slovom: štyristošesťdesiatosemtisíc štyristotrinásť EUR a sedemdesiatsedem centov) 

Úprava  v znení Dodatku č. 1: 
Cena bez DPH                             405 638,84 € 
DPH   20 %                                   81 127,77 € 
Cena diela celkom  s DPH        486 766,61 € 
(slovom: štyristoosemdesiatšesťtisíc sedemstošesťdesiatšesť EUR a šesťdesiatjeden centov) 

Cena za zhotovenie celého diela v znení Dodatku č. 2: 
Cena bez DPH                             417 101,25 € 
DPH   20 %                                   83 420,25 € 
Cena diela celkom  s DPH        500 521,50€ 
(slovom: štyristoosemdesiatšesťtisíc sedemstošesťdesiatšesť EUR a šesťdesiatjeden centov) 
 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú́ nezmenené.  
 
 

Článok II – Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený  v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávateľ a 
jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.  

2. Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že tento Dodatok č.2 uzavreli 
slobodne a vážne, jeho obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebol podpísaný v tiesni alebo za nápadne 
nevýhodných podmienok.  

3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
v deň, nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.   

4. Súčasťou a neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatkuč. 2 je príloha:  
Príloha č. 1  Naviac práce 

za zhotoviteľa:      za objednávateľa:  
Vo Veľkých Levároch, dňa: 17.10.2023   v Jakubove , dňa: 17.10.2023 

 

......................................................     .......................................................  

Jarolím Kleinedler, konateľ DOP – KONT, s.r.o.   Mgr. Peter Gajdár, starosta Obec Jakubov  
 


