
Dodatok č. 3 
k Zmluve o dielo zo dňa 16.11.2022  

(ďalej len „Zmluva“) uzatvorený v súlade s ustanovením zmysle § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Dodatok č. 3“) 

 
medzi zmluvnými stranami: 

 
Objednávateľ: 

Názov verejného obstarávateľa Obec Jakubov 

Sídlo  Hlavná ulica 191/70, 900 63 Jakubov 

Štatutárny orgán Mgr. Peter Gajdár, starosta 

IČO 00304816 

DIČ / IČ DPH 2020643625 

Zástupca na rokovanie vo veciach technických Mgr. Peter Gajdár 

Zástupca na rokovanie vo veciach právnych Mgr. Peter Gajdár 

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy Mgr. Peter Gajdár 

(ďalej aj iba „objednávateľ“) 
 

a 
 

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno DOP – KONT, s.r.o.  
Sídlo  SNP 29, 908 73 Veľké Leváre  
Štatutárny orgán Jarolím Kleinedler, konateľ  
Zástupca na rokovanie vo veciach technických Viliam Horváth 
Zástupca na rokovanie vo veciach právnych Jarolím Kleinedler  
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy Ing. Mário Longauer 
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný v registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 91368/B  

IČO 47 362 766 

DIČ 2023844295 

IČ DPH SK2023844295  

(ďalej aj iba „zhotoviteľ“) 
 (objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)  
 
 

Preambula 
 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.11.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je úprava vzájomných práv a 
povinností Zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom: „Prístavba a nadstavba materskej školy, I. časť 
zákazky: Stavebná časť“, následne dňa 13.07.2023 Dodatok č. 1 a dňa 17.10.2023 Dodatok č. 2. 

2. V rámci Dodatku č. 2 došlo k zrejmej chybe v uvedení odvolávky na nesprávne ustanovenie zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“), v rámci ktorej sa Dodatok č. 2 uzatváral. Dodatkom č. 3 sa opravuje odvolávka 
zle uvedeného ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a nahrádza sa ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

3. Za účelom právnej istoty, sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaniach dohodli na uzavretí tohto Dodatku 
č. 3. Čiastočne ide o stavebné práce, ktoré́ boli identifikované vo výkaze-výmere, ale pri realizácii diela sa 
ukázali ich množstvá a objemy ako nedostatočné́. Ďalej ide o naviac práce, ktoré nie sú zahrnuté do 
pôvodnej Zmluvy o NFP, avšak ich realizácia bola nevyhnutná za účelom zrealizovania a funkčnosti diela.  

 
4. Tento Dodatok č. 3 sa uzatvára v súlade s pravidlom „de minimis“ v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, pričom hodnota všetkých zmien je 
nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy. 

 



 
Článok I – Predmet Dodatku č. 3 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na rozsahu v rozpočte nezahrnutých stavebných prác a objemu použitých 

materiálov vo výške 22 201,06EUR bez DPH, výška DPH 4 440,21EUR, celková výška 26 641,27EUR s DPH 
v zmysle Prílohy č. 1 Naviac práce. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 3 sa znenie Zmluvy o dielo zo dňa 16.11.2022 v bode  
3.2. v čl. III. CENA DIELA mení nasledovne: 
 
Pôvodné znenie Zmluvy o dielo: 

Cena bez DPH                             390 344,81 € 
DPH   20 %                                   78 068,96 € 
Cena diela celkom  s DPH        468 413,77 € 
(slovom: štyristošesťdesiatosemtisíc štyristotrinásť EUR a sedemdesiatsedem centov) 
 

Úprava ceny diela v znení Dodatku č. 1: 

Naviac práce v znení Dodatku č. 1: 
Cena bez DPH                             19 995,87 € 
DPH   20 %                                   3 999,17 € 
Cena diela celkom  s DPH        23 995,04 € 

Po zapracovaní naviac prác a oprave zrejmej súčtovej chyby je cena diela: 
Cena bez DPH                             405 638,84 € 
DPH   20 %                                   81 127,77 € 
Cena diela celkom  s DPH        486 766,61 € 
(slovom: štyristoosemdesiatšesťtisíc sedemstošesťdesiatšesť EUR a šesťdesiatjeden centov) 
 

Úprava ceny diela v znení Dodatku č. 2: 

Naviac práce v znení Dodatku č. 2: 
Cena bez DPH                             11 462,41 € 
DPH   20 %                                   2 292,48 € 
Cena diela celkom  s DPH        13 754,89 € 

Cena za zhotovenie celého diela v znení Dodatku č. 2: 
Cena bez DPH                             417 101,25 € 
DPH   20 %                                   83 420,25 € 
Cena diela celkom  s DPH        500 521,50€ 
(slovom: päťstotisícpäťstodvadsaťjeden EUR a päťdesiat centov) 
 

Úprava ceny diela v znení Dodatku č. 3: 

Naviac práce v znení Dodatku č. 3: 
Cena bez DPH                             22 201,06 € 
DPH   20 %                                   4 440,21 € 
Cena diela celkom  s DPH        26 641,27 € 

Cena za zhotovenie celého diela v znení Dodatku č. 3: 
Cena bez DPH                             439 302,31 € 
DPH   20 %                                   87 860,46 € 
Cena diela celkom  s DPH        527 162,77€ 
(slovom: päťstodvadsaťsedemtisícstošesťdesiatdva EUR a sedemdesiatsedem centov) 
 

Celkový objem zmien v rámci Dodatkov č. 1 až 3 je vo výške 58 361,18EUR bez DPH, čo predstavuje 14,95% z 
hodnoty pôvodnej zmluvy o dielo (390 344,81EUR bez DPH). 

 
 



 
 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú́ nezmenené.  
 
 
 

Článok II – Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený  v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávateľ a 
jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.  
 

2. Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že tento Dodatok č. 3 uzavreli 
slobodne a vážne, jeho obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebol podpísaná v tiesni alebo za nápadne 
nevýhodných podmienok.  

 
3. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

v deň, nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.   
 

4. Súčasťou a neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku sú prílohy:  
 

Príloha č. 1  Naviac práce 
 

 

za zhotoviteľa:      za objednávateľa:  
Vo Veľkých Levároch, dňa: 06.11.2023   v Jakubove , dňa: 06.11.2023 

 

 

......................................................     .......................................................  

Jarolím Kleinedler, konateľ DOP – KONT, s.r.o.   Mgr. Peter Gajdár, starosta Obec Jakubov  

 

 
 


