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Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo č. OcÚ/PŠ/2023/516/3170 zo dňa 18.08.2023 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

medzi: 

 

1) Objednávateľom: Obec Plavecký Štvrtok 
so sídlom: Plavecký Štvrtok 172, 900 68 Plavecký Štvrtok 
IČO: 00305049 
DIČ: 2020643713 
zastúpeným: Radoslav Benkovič, starosta obce 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK57 5600 0000 0032 0754 2003 
  
  
(ďalej len „Objednávateľ“)  

 

a 

 

2) Zhotoviteľom: Unistav Teplička, s.r.o.   
so sídlom: Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom 
IČO: 36418633 
DIČ: 2021851953 
IČ DPH: SK2021851953 
zapísaným v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina 
 Oddiel: Sro, Vložka č.: 14956/L 
zastúpeným: Radoslav Obšivan, konateľ 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK16 0900 0000 0051 5612 7932 
  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)  

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
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Preambula 

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v rámci verejného obstarávania s názvom „Rekonštrukcia a 

modernizácia školského objektu základnej školy Plavecký Štvrtok“, vyhláseného v súlade so 

zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 18.08.2023 zmluvu o dielo č.  

OcÚ/PŠ/2023/516/3170 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom sú stavebné práce podľa Zmluvy a jej 

príloh (ďalej len „Predmet zmluvy“). V rámci plnenia predmetnej Zmluvy došlo k potrebe rozšíriť 

Predmet zmluvy o nové stavebné práce neuvedené  v Prílohe č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer (ďalej 

len „Nové práce“). Doplňujúci rozpočet Nových prác tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1. 

Zmena Zmluvy z pohľadu Nových prác je realizovaná v súlade s § 18 ods. 3 ZVO, pričom nejde 

o podstatnú zmenu Zmluvy, keďže zmena je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je 

nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy, pričom je súčasne splnená podmienka aplikácie týchto limitov 

na všetky zmeny Zmluvy do uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 vykonané (ide o prvú zmenu Zmluvy, a teda 

pre účely splnenia predmetných limitov je rozhodná hodnota Nových prác podľa tohto Dodatku č. 1). 

Počas obdobia realizácie stavby priebežne dochádzalo k postupným identifikáciám skrytých vád stavebných 

konštrukcií, ktoré bolo možné odhaliť iba v priebehu rekonštrukčných prác. Každá z týchto udalostí si 

vyžadovala časovo náročné odborné riešenia a ich implementáciu. Súbežne dochádzalo k negatívnemu 

vplyvu poveternostných podmienok, ktoré boli nevyhovujúce primárne z hľadiska teplôt na správnu 

realizáciu exteriérových technologických procesov podľa technickej dokumentácie stavby, STN a Zmluvy. 

Nepredvídateľné stavebné okolnosti spolu s nevhodnými poveternostnými podmienkami mali v priebehu 

výstavby za následok postupnú kumuláciu jednotlivých zdržaní a oneskorení nadväzných stavebných 

postupov, ktorých výsledkom je oneskorenie konečného termínu odovzdania Predmetu zmluvy. Tieto 

okolnosti je možné označiť ako vyššia moc v súlade s článku III. ods. 4 Zmluvy. 

Predĺženie termínu realizácie Predmetu Zmluvy však Objednávateľ nepokladá za podstatnú zmenu Zmluvy 

podľa § 18 ods. 2 ZVO, nakoľko má za to, že touto zmenou Zmluvy nedochádza k podstatnej zmene 

podmienok, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych 

subjektov alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, keďže čas, o ktorý sa 

takto navýšila doba realizácie Predmetu Zmluvy, nebol Zhotoviteľom využitý na realizáciu Predmetu 

zmluvy.  

Zmluvné strany z vyššie uvedeného dôvodu pristupujú k zmene Zmluvy prostredníctvom uzatvorenia 

tohto Dodatku č. 1.  

 

I. Predmet Dodatku č. 1 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava Zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami v nasledujúcom 

rozsahu: 

A. Článok I ods. 2 Zmluvy sa mení nasledovne:  

Pôvodné znenie: 

Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo podľa požiadaviek Objednávateľa ako verejného obstarávateľa, 

ktoré sú uvedené v tejto Zmluve a jej prílohách a v Ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 

tejto Zmluvy, ako aj v súlade s Vecný a časový harmonogram realizácie Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 

tejto Zmluvy. 
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Nové znenie:  

Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo podľa požiadaviek Objednávateľa ako verejného obstarávateľa, 
ktoré sú uvedené v tejto Zmluve a jej prílohách a v Ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 
tejto Zmluvy, ako aj Prílohy č. 1 Dodatku č. 1 a aj v súlade s Vecný a časový harmonogram realizácie 
Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

B. Článok I ods. 4 Zmluvy sa mení nasledovne:  

 

Pôvodné znenie: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo v súlade so súťažnými podkladmi, ako aj v 

súlade s touto Zmluvou a jej prílohami a dokončené Dielo riadne a včas odovzdať Objednávateľovi. 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za jeho vykonanie podľa čl. II. Zmluvy v súlade 

s Oceneným výkazom výmer (Príloha č. 1 Zmluvy). 

Nové znenie: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo v súlade so súťažnými podkladmi, ako aj v 

súlade s touto Zmluvou a jej prílohami a dokončené Dielo riadne a včas odovzdať Objednávateľovi. 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za jeho vykonanie podľa čl. II. Zmluvy v súlade 

s Oceneným výkazom výmer (Príloha č. 1 Zmluvy), ako aj Prílohou č. 1 Dodatku č. 1. 

C. Článok II ods. 1 Zmluvy sa mení nasledovne:  

Pôvodné znenie: 

Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie Diela je nasledovná:   

228 759,56 EUR bez DPH  (Slovom: dvestodvadsaťosemtisíc sedemstopäťdesiatdeväť celé 

päťdesiatšesť  EUR bez DPH), 

274 511,47 EUR s DPH  (Slovom: dvestosedemdesiatštyritisíc päťstojedenásť celé štyridsaťsedem EUR 

s DPH).  

(ďalej ako „Cena“ alebo „Cena za vykonanie Diela“).  

Nové znenie:  

Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie Diela je nasledovná:   

262 959,11 EUR bez DPH  (Slovom: dvestošesťdesiatdvatisíc deväťstopäťdesiatdeväť EUR bez DPH 

a jedenásť centov), 

315 550,93 EUR s DPH  (Slovom: tristopätnásťtisíc päťstopäťdesiat EUR s DPH a deväťdesiattri 

centov).  

(ďalej ako „Cena“ alebo „Cena za vykonanie Diela“). 

D. Článok II ods. 2 Zmluvy sa mení nasledovne:  

Pôvodné znenie: 

Cena je určená na základe cenovej ponuky, ktorá bola predložená do súťaže pre výber Zhotoviteľa na 

zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní a ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto 

Zmluvy. 
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Nové znenie:  

Cena je určená na základe cenovej ponuky, ktorá bola predložená do súťaže pre výber Zhotoviteľa na 
zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní a ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto 
Zmluvy, ako aj Prílohu č. 1 Dodatku č. 1. 

E. Článok II ods. 4 Zmluvy sa mení nasledovne:  

Pôvodné znenie: 

Cena je stanovená na základe poznania, ktoré Zhotoviteľ získal zo Zmluvy a predloženého Oceneného 

výkazu výmer (Príloha č. 1 Zmluvy). 

Nové znenie:  

Cena je stanovená na základe poznania, ktoré Zhotoviteľ získal zo Zmluvy a predloženého Oceneného 
výkazu výmer (Príloha č. 1 Zmluvy), ako aj Prílohy č. 1 Dodatku č. 1. 

F. Článok II ods. 6 Zmluvy sa mení nasledovne:  

Pôvodné znenie: 

Zhotoviteľovi prislúcha úhrada iba za skutočne vykonané práce. Zmluvné strany berú na vedomie, že 

Ocenený výkaz výmer (Príloha č. 1 Zmluvy) je úplný pre účely vykonania Diela podľa tejto Zmluvy. 

Jednotkové ceny podľa Oceneného výkazu výmer (Príloha č. 1 Zmluvy) sú nemenné a záväzné počas 

celej doby trvania Zmluvy.   

Nové znenie: 

Zhotoviteľovi prislúcha úhrada iba za skutočne vykonané práce. Zmluvné strany berú na vedomie, že 
Ocenený výkaz výmer (Príloha č. 1 Zmluvy), ako aj Prílohy č. 1 Dodatku č. 1. sú úplne pre účely 
vykonania Diela podľa tejto Zmluvy. Jednotkové ceny podľa Oceneného výkazu výmer (Príloha č. 1 
Zmluvy), ako aj Prílohy č. 1 Dodatku č. 1 sú nemenné a záväzné počas celej doby trvania Zmluvy.   

G. Článok III ods. 1 Zmluvy sa mení nasledovne:  

Pôvodné znenie: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa harmonogramu v nasledovných termínoch:  

a) prevzatie staveniska podľa čl. V. bod 2 tejto Zmluvy: do 3 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto 

Zmluvy;   

b) začatie vykonávania Diela: do 3 pracovných dní od prevzatia staveniska podľa čl. III. bod 1 písm. a) 

tejto Zmluvy;  

c) termín ukončenia prác vrátane odovzdania a prevzatia Diela: najneskôr do 15.12.2023; 

d) uvoľnenie a vypratanie staveniska: do 3 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí Diela;  

pričom presný rozvrh prác a dodávok je špecifikovaný vo Vecnom a časovom harmonograme realizácie 

Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.   

Nové znenie: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa harmonogramu v nasledovných termínoch:  
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a) prevzatie staveniska podľa čl. V. bod 2 tejto Zmluvy: do 3 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto 

Zmluvy;   

b) začatie vykonávania Diela: do 3 pracovných dní od prevzatia staveniska podľa čl. III. bod 1 písm. a) 

tejto Zmluvy;  

c) termín ukončenia prác vrátane odovzdania a prevzatia Diela: najneskôr do 22.12.2023. 

d) uvoľnenie a vypratanie staveniska: do 3 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí Diela;  

pričom presný rozvrh prác a dodávok je špecifikovaný vo Vecnom a časovom harmonograme realizácie 
Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

H. Článok III ods. 2 Zmluvy sa mení nasledovne:  

Pôvodné znenie: 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si všetky tovary (napr. stavebný materiál, zariaďovacie predmety a 

iné) v zmysle Oceneného výkazu výmer (Príloha č.1 Zmluvy) v dostatočnom časovom predstihu a dodať 

ich na miesto Stavby tak, aby jednotlivé práce vykonal v čase stanovenom Vecným a časovým 

harmonogramom realizácie Diela (Príloha č. 2 Zmluvy). Pre vylúčenie pochybností Objednávateľ je 

oprávnený kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa o preukázanie splnenia povinnosti podľa tohto bodu 

Zmluvy a Zhotoviteľ je povinný okamžite po doručení žiadosti Objednávateľa umožniť 

Objednávateľovi vstup na stavenisko a do priestorov, v ktorých tovar skladuje, za účelom overenia 

plnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.   

Nové znenie: 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si všetky tovary (napr. stavebný materiál, zariaďovacie predmety a 
iné) v zmysle Oceneného výkazu výmer (Príloha č.1 Zmluvy), ako aj Prílohy č. 1 Dodatku č. 1 v 
dostatočnom časovom predstihu a dodať ich na miesto Stavby tak, aby jednotlivé práce vykonal v čase 
stanovenom Vecným a časovým harmonogramom realizácie Diela (Príloha č. 2 Zmluvy). Pre vylúčenie 
pochybností Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa o preukázanie splnenia 
povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy a Zhotoviteľ je povinný okamžite po doručení žiadosti 
Objednávateľa umožniť Objednávateľovi vstup na stavenisko a do priestorov, v ktorých tovar skladuje, 
za účelom overenia plnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.   

II. Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok č. 1 mení Zmluvu v rozsahu stanovenom v článku I. tohto Dodatku č. 1. Zvyšné ustanovenia 
Zmluvy ostávajú v platnosti a účinnosti v nezmenenej podobe. 

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcom 
po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento Dodatok č. 1, vrátane jeho všetkých súčastí 
a príloh bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú nasledujúce prílohy:  

Príloha č. 1:  Doplňujúci rozpočet Nových prác  

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia 
a Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia. 
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 1 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa 
zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

 

 

Zhotoviteľ: Objednávateľ: 

 

V _________ dňa _________ 

 

V  _________ dňa _________ 

 

 

 

...................................................................... 

Unistav Teplička, s.r.o.   

 

 

 

...................................................................... 

Obec Plavecký Štvrtok 
Radoslav Obšivan, konateľ                             Radoslav Benkovič, starosta obce 


