
Dodatok c.3 k Zmluve o dielo 
podl'a § 536 a nasi, zakona c. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov (Obchodny zakonnik) 

medz; zmluvnymi stranami 

I. ZMLUVNE STRANY 

M.Cup Production s.r.o. 
Na Paziti14,900 21 SvatyJur 
Ing. Jozef Michalik - konatel' 
TB Bratislava 
2924892773/1100 
47065125 
2023744514 
neplatca DPH 

Zhotovitel': 
Sidio: 
Zastupeny; 
Bankove spojenie: 
Cislo uctu; 
ICO: 
DPH: 
IC DPH: 
Spolocnost' zapisana v OR Okresneho sudu Bratislava I, odd. Sro, vl. c. 88206/B 

Kontakt 
tel.: 
fax; 
email: 

02-62410664 
02-62412578 
mcup@mcup.sk 

(d'alej len ..zhotovitel'") 

2. Objednavatel': 
SidIo: 
V zastupeni: 
ICO: 
Bankove spojenie: 
Cislo uctu: 
Osoba splnomocnena 
pre vecne rokovania: 
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Mesto Svaty Jur 
Prostredna c. 29, 900 21 Svaty Jur 
Ing. Alexander Achberger, primator mesta 
00304832 
VUB Bratislava, a.s. 
624112/0200 

Ing. Anna Metkeova 
02/44 971 321.mobil 0907 717 753 
02/44 971 320 
metkeova@svatyjur.sk 

(d'alej len ..objednavatel'") 

Zmluvne strany vsulade sclankom VIII. bodom 1. sa dohodii na uzatvoreni tohto Dodatku c.3 
kZmluve odielo z 22.7.2013 na uskutocnenie stavebnych prac na predmet ..Vystavba dvoch 
beach vollley ihrisk na futbalovom stadione vo Svatom Jure . 
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V clanku III. Cas pinenia odsek 1 sa men! a znie nasledovne: 

III. CAS PLNENIA 

1. Termin plnenia predmetu diela tejto zmluvy podl'a cl. 2 je nasledovny: 

- zacatiaprac; 22.7.2013 
- ukoncenia prac: 30.6. 2014 

Dopina sa clanok VIII. Zaverecne ustanovenia o odsek 11 .,12 a 13. nasledovne: 

11. Ostatne ustanovenia predmetnej zmluvy zostavaju v platnosti v pInom rozsahu 

12. Dodatok c.3 ku Zmluve o dielo nadobuda platnost' dnom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami 
a ucinnost' dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia. 

13. Dodatok c.3 ku Zmluve odielo jevyhotoveny vtroch rovnopisoch, kazdy s pravnou silou originalu, 

z ktorych po podpisani dva rovnopisy obdrzi objednavatel' a jeden rovnopis obdrzi zhotovitel'. 

Vo Svatom Jure dha 29.05.2014 Vo Svatom Jure 29.05.2014 

^ : ^ a objednavatel'a: Za zhotovitel'a: 

Ing. Alexander Achberger, primator mesta Ing. Jozef Michalik-konatel' 
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