Zmluva o dielo cislo ..........
uzatvorena podla ustanovenia §536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov
na uskuto¢nenie stavebnych prac na stavbe

~Rekonstrukcia miestnej komunikacie Repno, k.U. Rimavska Bana“

=

ZMLUVNE STRANY

11. Zhotovitel

Obchodné meno: CASON CONSULTING a.s.

Sidlo: SNP 11, 979 01 Rimavska Sobota

ICO: 36 597 708

DIC: 2022058302

IC DPH: SK2022058302

Zapis: v OR Okresného sudu Banska Bystrica
Oddiel Sa, Viozka &islo: 932/S

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo G&tu: 2154315354/0200

Zastupeny: Ing. Julius Simon - predseda predstavenstva

Karol Gal - podpredseda predstavenstva
telefon: +421 905 637 061
e-mail: cason.cason@rsnet.sk

(dalej iba ako ,Zhotovitel*)

1.2, Objednavatel

Obchodné meno: Obec Rimavska Bana

Sidlo: Obec Rimavska Bana, Hlavna 168/4, 980 53 Rimavska Bana
ICO: 00319015

DIC: 2021230387

Bankove spojenie: OTP banka

Cislo uétu pre platbu SEPA: SK1752000000000007723375

Zastupeny: Mar. Elena Pol6niova

telefon: 047/ 433 34 83

mobil; 0907 256 17

(dalej len ako ,Objednavatel™)

tel. 60,0258, € 249
e-mail: \&.chvs\ oy @ \\aeolovea .x%\é.‘

....................

(dalej len ,Stavebny dozor");
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Zmluvné strany uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tito zmluvu o dielo (dalej len
,LZmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

1.4.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu Rekonstrukcia
miestnej komunikacie Repno, k.u. Rimavska Bafia (dalej len ,Dielo"), v rozsahu podla bodu
2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektove; dokumentacie - podra prilohy &. 1 (dalej len ,Projek-
tova dokumentacia‘) ,vypracovanej: Ing. Evou Brazdovou a Ing. Paviom Ivanom, dna
29.09.2015 (dalej len Projektova dokumentacia®), a

1.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spésobom dalej uréenym v Zmiuve.

Dielom sa pre uéely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podfa rozpoétu vykaz/vymer,
ktory je prilohou &. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je oprav-
neny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na zaklade
predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (dalej
len ,Naviac prace”).

Objednavatel si vyhradzuje pravo znizit rozsah prac vzhladom na pridelenu vysku finan¢neho
prispevku z rozpoctov Europskej unie na financovanie realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podia podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo viastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, riadne,
véas, bez vad a nedorobkov a odovzdat zhotovené Dielo Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Kedze Objednavatel ma zaujem financovat' realizaciu Diela aj z rozpoé&tov Europskej unie, sa Zmluv-
né strany dohodli, Zze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela ur&i Objednavatel jed-
nostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje neod-
kladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finan¢ny prispevok z rozpodtov Eurépskej Unie na financova-
nie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne ucinnost.

Zmluvné strany sa zavazuju respektovat véetky pripadne podmienky poskytovatela NFP, resp. dota-
cie (aj na lehotu vystavby) a pokial bude potrebné upravit niektoré body zmluvy, tak pristipia na tak-
Uto zmenu.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukongi) riadne a véas do 4 mesiacov od terminu uréeneho
Objednavatefom podfa bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moze Objednavatel urgit po prerokovani so Zhotovi-
tefom v harmonograme postupu prac (priloha ¢. 3), ktory Zhotovitel doru¢i Objednavatelovi do 5 pra-
covnych dni od terminu uréeného Objednavatefom na zacatie realizacie Diela podia bodu 3.1. Zmlu-
vy. K postupovym terminom realizacie Diela bude vtakom pripade v harmonograme priradeny
zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny, ktore je Zhotovitel povinny zrealizovat k
prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej ¢asti, ktora este nebola spineng, a to
aj bez udania dévodu. Je v3ak v takom pripade povinny zaplatit' Zhotovitelovi ¢ast ceny, ktora pripada
na prace uz vykonane.
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Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy, ak riadiaci organ poskytovatela (prislusné minister-
stvo), neschvali Objednavatelovi ziadost o pridelenie NFP, na zabezpecenie financovania predmet-
ného Diela.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je (v Eur) :

Cena bez DPH 33789,78
DPH 6 757,96
Cena s DPH 40 547,74

Cena zahfia aj vSetky vedlajSie rozpoctové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie stavenis-
ka, oplotenie staveniska ¢i iné bezpeénostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmluvnych stran vykonava-
né vzdy po dokon&eni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 50% Diela, resp. po dokonceni
a prevzati 50% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktury budu vystavované na zaklade Zhotovi-
telom predlozenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych supisov skutocne vy-
konanych prac na prislusnej ¢asti Diela.

Vykonané Naviac prace pévodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich predchadzaj-
Gcom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa zavazuje pri
ocefovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani
svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Zavere&nu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonéeni celého Diela a po prevzati Diela
Objednavatelom. Po vystaveni zavereénej faktury nie je Zhotovitel opréavneny vystavit Objednava-
telovi Zziadnu dal$iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na Diele pred odo-
vzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ ¢. 3 zakona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach, vy-
hradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby preukazania
splnenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude bez naroku na Uroky z omeskania aj pri ¢iastkovych fakturaciach
reSpektovat podmienky poskytovania finanénych prostriedkov Objednavatefovi (prijimatelovi NFP)
systémom dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku.

Vsetky atesty a certifikaty pouzitych materidlov preukazujice zhody vyrobkov pre stavbu si zabezpe-
¢uje na vlastne naklady zhotovitel.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajucich odbornu spésobilost v zmysle zako-
na ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskoréich predpisov o odbornej spbsobilosti na vybrané &innosti vo vy-
stavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast’ staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit



.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Tt

1.8.

1.9.

zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materiaine podmienky potrebné pre riadny vykon
Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebne.

Ak v sUvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravne
znacky podra predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znaCky ako aj s tym suvi-
siace prace Zhotovitel. Véetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit
na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na dogasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozko-
pavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi ako dohodnuty
¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel v sulade
s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit' pre vykonanie prac zod-
povedneho veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo diia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoCnosti tykajuce sa rea-
lizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi denny zaznam najneskér nasleduju-
ci def po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni od predloZenia zaznamu
v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s
uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp.
zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kont-
role vykonanych &asti Diela. , Zhotovitel je povinny vZdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom za-
pisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dal$im postupom prac zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nespini uvedenu povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pi-
somnym oznamenim, ze &ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Su¢asne s vyzvou na
prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach véetky doklady preukazujice
uspedné vykonanie véetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a pro-
jektovou dokumentéaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru€nych listov a preva-
dzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by vzhlfadom na stav rozosta-
vanosti Diela mal mat' ku diu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho ¢ast je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vsetkych skusok predpisanych
veobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a pred-
loZzenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat Objed-
navatela aspof 10 pracovnych dni vopred k u¢asti na skuskach Diela alebo jeho Casti, pricom ucast
Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest’ podrobny technicky zaznam o
vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonane, najma ak v
¢ase, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho €asti, vykazuje Dielo alebo jeho Cast
vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych Projektovou
dokumentaciou, touto Zmluvou, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi norma-
mi.
Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely uplatfiova-
nia narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.
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O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinne po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpi$u opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v protoko-
le o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak v lehote
primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezatne prace na odstranovani
tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich odstranenie na
naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady Zhotovitela, pricom je
opravneny uhradit' naklady potrebne na odstranenie takychto vad z prostriedkov zadrzného dohodnu-
tého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizaénej zabezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze zhotovene Dielo bude mat' po-
&as celej zaruénej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam technic-
kych noriem a v&eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma
Dielo v &ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zarucénej doby.

Zaruéna doba zaéina plynut odo dita nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plyntcich od odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologic-
kych zariadeniach sa konéi zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytova-
nej ich vyrobcom, minimaline véak doby 36 mesiacov plynucej odo dia odovzdania celej stavby Diela
Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zakat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto&ného odkladu po do-
ruéeni oznamenia vady Objednavatefom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavaju-
cich nebezpe&enstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od dorucenia oznamenia vady Objed-
navatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom case, vzdy vsak
najneskér do 8 dni od dorucenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa nedohodol s Ojednava-
tefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorucenie
oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primeranu zlavu z ceny Diela,
alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo zabezpe-
&it odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tito vadu odstranit na na-
klady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou
méze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého v bode 4.6. Zmiluvy, alebo
z prostriedkov realizatnej zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak Objednavatel zvoli narok na dodanie
nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy mé Objednavatel i v pripade, ak je vada diela
neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy za-
¢aty denn omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v€as, okrem pripadu, Ze omeskanie na-
stalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

Ak je Zhotovitef v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit Objedna-
vatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu, ze omes-
kanie nastalo v dosledku okolnosti majlcich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).
Uplatnenie zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nevylu¢uje uplatnenie zmluvnej pokuty podla odseku
7.1.

b
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Ak Zhotovitel neza¢ne odstrafiovat Objednavatelom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel neod-
strani vadu ve&as, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- € za
kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do dna, kedy Zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady.

Ak Zhotovitel nedoru¢i Objednavatelovi harmonogram postupu prac véas podla bodu 3.1. Zmluvy, je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdy zacéaty den
omeskania.

Ak si zhotovitel nesplni povinnost uzavriet' zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu podla bodu
9.1. Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 100,- € za kazdy
zacaty den omeskania.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defl, kedy na ne vznikne narok. Narokom na zaplate-
nie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody spésobenej porusenim
povinnosti zabezpectenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujlcej vysku zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka plnenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat navysit
svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zékazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu pred-
metnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky ( obec, okres,
vUC).

Nakolko je obec Rimavska Bafa uvedena v Atlase rémskych komunit 2013, zhotovitel sa zaviaze,
Ze poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vyssie, bude podla Partnerskej dohody
SR na roky 2014 2020 uplatiovat’ vo vztahu k inklizii Marginalizovanych rémskych komunit (dalej
len MRK), t.j. pri zakazkach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013 bude socialne
hladisko uplatiovat vo vztahu k inkldzii MRK. Atlas rémskych komunit 2013
(http://www.minv.sk/?atlas_2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, tj. méze sa jednat o pracovny pomer na kratsi pra-
covny ¢as ( na dobu uréitd alebo neurgitt ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu (Priloha ¢. 5), a to za u¢elom
krytia pripadnych $kéd spésobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisanu skér.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo je predmetom Ziadosti o nenavratny finanény prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledného uza-
vretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom ako kone¢nym
prijimatefom pomoci a poskytovatelom podpory (dalej len "Zmluva o NFP") strpiet vykon kontro-
ly/overovania suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek po¢as platnosti a u¢innosti Zmluvy o NFP
opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnut im potrebnu stéinnost. Opravneni kontrolni
zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii SR, Naj-
vyssieho kontrolného uradu, prisludnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finanénych prostriedkov zo $tat-
neho rozpottu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoc¢tovych pravidlach v zneni neskordich
predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnitornom audite v zneni ne-
skorsich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
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d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prislusnymi predpismi.

1.3 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislugné ustanovenia obchodného zakonnika.

14 Zhotovitel je povinny poZiadat o zmenu subdodavatela poéas pinenia zmluvy a to minimaine 10 dni
pred uzavretim zmluvy o subdodavke.

1.5. Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu podfa bodu 9.4 tohto ¢lanku tejto Zmluvy, musi splhat
podmienky podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel si vyhradzuje pravo
preskimania spinenia podmienok podfa § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani subdodavatefom.

1.6. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutocnit len pisomne.

1.7. Zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany bera na vedo-
mie, e v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejfovanu zmluvu, ktora nadobuda uéinnost v zmysle
ustanovenia § 47a Ob¢ianskeho zakonnika az difom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

1.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli @ na znak suhlasu ju
podpisuju.

1.9. Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, podva rovnopisy pre kazdi Zmluvnu stranu.

1.10. Prilohou a neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy st alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

- Priloha &. 1 Projektova dokumentacia

Priloha ¢&. 2 Rozpotet vykaz/vymer (Ponuka zhotovitela)

Priloha &. 3 Harmonogram postupu prac

Priloha &. 4 Certifikaty, atesty, vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov, ktoré budu pouzité a zabu-
dované v ramci uskutoénenia predmetu zmluvy (postacuju kopie)

Priloha & 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu
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