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7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku a to v originali a dvoch kopidch. Jednu képiu je povinny uloZit' oddelene od originélu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu, d’al3iu képiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennfka sa zapisujii vSetky skutoénosti rozhodujuce pre plnenie
Zmluvy, najmi udaje o &asovom postupe préc a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonévanych
prac od projektovej dokumentécie, udaje doleZité pre postidenie hospoddrnosti prac a Gdaje pre
posudenie pric orgdnmi §tétnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt' dennik na stavbe trvalo
pristupny. Povinnost’ viest stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je oprdvneny robit’ stavbyveduci, pripade jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich s opravneni robit zdznam stavebny dozor Objedndvatela, jeho
nadriadeni, organy $tatneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

7.3 Denné zéznamy sa pidu do knihy s o&islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisujl
zésadne v ten defi, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sti predmetom zépisu. Len
vynimoéne sa tak mdZe urobit v nasledujuci defi. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né
miesta.

7.4 Ak stavbyvedici do patf pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2 Zavizok Zhotovitel'a zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objedndvatelom
v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
8.3 Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpetenstvo Skody na Diele na Objednavatel’a.
8.4  Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit' Objednavatel'ovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacorm konani:
a) 3 x projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,
b)  zoznam odchylok s ich struénym oddvodnenim,
¢)  zapisnice a osvedCenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,
d)  zépisnice o prevereni prac a kontrukcii v priebehu zakryvania prac,
e)  zapisnice o vykonani skisky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materiélov,
g)  stavebny dennik,
h)  doklad o naloZeni s odpadmi,
i)  navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych vbode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatel'om.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spi§u zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
¢) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,
g) konstatovanie, Ze diom odovzdania zagina plynat’ zaruéné doba a dlzku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vyprazdnit stavenisko,
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i) datum,
j) podpisy opravnenych osob.

8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestaZujl u¥vanie Diela aneznizuji jeho hodnotu) nie je Objednavatel
povinny Dielo prevziat.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

9.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, e Dielo ma v &ase jeho odovzdania Objednévatel'ovi dohodnuté vlastnosti,
e spitia vietky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podl'a osved&enych
technologii a podla zavidznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi, ekologickymi,
protipoZiarnymi, bezpe&nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo
nem4 Ziadne vady.

9.2 Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. 7aruéna doba zadina plynut dfiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Zhotovitel’ je povinny nast(pit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin pri vadach braniacich u¥vaniu Diela alebo vadéach, pri ktorych hrozi bezprostredné
riziko nebezpedenstva $kody na zdravi, na zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

9.4 Zhotovitel’ je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

9.5 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zéruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit’ bezodplatne
pokial' vznikli v désledku porusenia povinnosti zhotovitela. Ak vady vznikli z iného dovodu,
zhotovitel’ ich odstréani za thradu.

9.6 V pripade, ak by odstrénenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nikladmi a vada by nebrénila
u¥{vaniu Diela, zmluvné strany sa mozu dohodnat’ na primeranej zl'ave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.

9.7 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik ktorych
popiera, ktorych odstréanenie neznesie odklad.

9.8 Stavebny material, resp. realizované dasti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednévatel'a ich
zabudovanim. Tym vSak Objednévatel’ nepreberd na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

9.9 Objednévatel’ ozndmi Zhotovitelovi bez zbytotného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zaru¢nej doby.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel' nezacne s odstratiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a v¢as, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy zacaty deti omeskania.
Objednévatel’ ma zroven narok na nahradu $kody prevysujlicu zmluvnd pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel neodstraiiuje oznémené vady riadne a véas alebo ak Zhotovitel' zacne
odstrafiovat ale neodstratiuje ich riadne, resp. Objednévatel’ predpokladd, Ze vad nebudu odstranené
riadne a v&as, ma Objednavatel’ privo vady odstranit’ sém alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou
na naklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednavatel’ viazany cenami uvedenymi VO
vykaze vymer.

9.12  Uplatnenim narokov z véd Diela nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu $kody.

10. Zmluvné pokuty

10.1V pripade:
10.1.1  nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
10.1.2  nedodrzania terminov podla harmonogramu préc,
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10.1.3  omeskania Zhotovitel’a s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim Diela
m4 Objedndvatel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy deti
omeskania.

10.2'V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného sthlasu Objednévatel’a nedodrZi projekt, tito Zmluvu alebo
akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, ma Objednévatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.

10.3 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a oznamit” Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a podla ¢l.
6.6 Zmluvy mé Objedndvatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto povinnosti.

10.4 V pripade akéhokol'vek poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy mé Objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovend osobitné vyska.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel’a na ndhradu §kody. Objednévatel’ ma
nérok na nahradu skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavizok zo
Zmluvy.

11. Odstipenie od zmluvy

11.1 Objednévatel’ je opravneny od Zmluvy alebo jej €asti odstapit’ v pripade, ak
- Zhotovitel’ v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhldsenie konkurzu, ndvrh na povolenie
reStrukturalizdcie alebo ndvrh na vykonanie exekucie - odstupenie bude mozné len v pripade,
Ze na majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizicia alebo bude prebiehat’
exekucia

- Zhotovitel’ nezhotovuje Dielo v poZzadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

- Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo meské so zacatim prac - ak ide o omeskanie viac ako 15
pracovnych dni,

- je Zhotovitel’ v ome§kani s plnenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide o omeskanie
viac ako 15 pracovnych dni.

11.2 Zhotovitel m6ze od Zmluvy odstlpit’ v pripade, ak
- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

- Objednévatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi poZadovanu su¢innost’ potrebnu na riadne a véasné
vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitel’a.

11.3 Prace a dodavky vykonané ku diiu odstupenia od Zmluvy sa vytétuji v preukézatel'nom rozsahu podl'a
cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

11.4 Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zru$uje ku ditu dorucenia odstiipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s
vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastoénému plneniu, resp. hodnote ciasto¢ného plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v stilade s touto Zmluvou ku driu odoslania odstupenia od Zmluvy.
Odstipenie od Zmluvy sa dalej nedotyka ndroku na nédhradu Skody vzniknutej poruSenim
povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajtcich sa vol'by prava
alebo vol'by zdkona podl'a ustanovenia § 262 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, rieSenia
sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo
vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

11.5 Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a uéelu vyplyva, ze
maju byt’ plnené aj po zdniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

12.1  Zhotovitel' je povinny uzavriet audrziavat v platnosti poistnd zmluvu na poistenie
zodpovednosti za $kodu spdsobentl na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich
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0s0b, ktora bude spdsobend prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske
Ceny za Dielo. Poistnd zmluva, resp. jej overena fotoképia bude tvorit’ neoddelitelnu
prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

Poistna zmluva podl'a bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednéavatel'ovi alebo tretim osobam odo diia zacatia prac na stavenisku az do
ukonéenia odovzdéavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a
podas zaru¢nej doby aza stratu alebo $kodu spdsobent Zhotovitelom pocas plnenia
akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel je povinny zabezpeg&it' Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit’ ho proti vzniku
Skody.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Casti,
materialov alebo zariadeni po&as obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat’, a
to z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit’ takato Skodu
tak, aby Dielo vyhovovalo v kaZdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje vinkulovat’ v prospech Objednévatel'a vSetky poistné plnenia, na
ktoré mdZe vzniknut narok v zmysle poistnych zmlav uzavretych podl'a tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odskodnit Objednavatela za vSetky Skody a néroky suvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, stvisiace s umrtim alebo
zranenim akejkol'vek osoby ku ktorym doglo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela
a odstratiovania vad Diela a vo&i vSetkym narokom na nahradu $kody, sidnym konaniam,
nékladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vznikna.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit’ Objednavatelovi celkovu
$kodu spdsobenti poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prisluSna poistoviia
poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spdsobent Skodu vo vySke preukdzatelne
vynaloZenych nakladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych veci alebo
poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatel'a predlozit' Objednavatelovi platné
poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel' je povinny uzatvorit
prislugné poistné zmluvy najneskdr do 14 dni odo dita podpisania tejto Zmluvy. V pripade,
ak Zhotovitel v danom termine takuto poistnii zmluvu neuzatvori, Objednavatel' je
opravneny od Zmluvy odstupit’.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost' dohodnut” a udrziavat’ v platnosti akékolvek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1000,-
€ za kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu $kody Objednavatela tym nie je
dotknuty.

Ak Zhotovitel’' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v siilade
stouto Zmluvou, musi od$kodnit Objednavatel'a za vsetky Skody a naroky, ktoré mu
vznikn( nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpeénost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

12.11.1 Zhotovitel sa zavézuje:
- dodrZiavat bezpe&nostné, hygienické, poziarne aekologické predpisy na
pracovisku,
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- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednévatela,
- minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej €innosti na okolie stavby najméi
hlu¢nost’, prasnost, emisie a imisie exhaldtov zo spalovacich motorov.
12.11.2 Zhotovitel' je povinny upozornit Objednavatela na vietky okolnosti, ktoré by
mohli viest pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia
pracovnikov Objednavatel'a alebo d’alSich 0sdb, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli
viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.
12.11.3 Zhotovitel’ je si vedomy, Ze podl'a ustanovenia § 421a Obcianskeho zdkonnika,
zodpoveda aj za $kodu spdsobenti okolnostami, ktoré maji povod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktorda bola pouzitd pri plneni zavizku a tejto
zodpovednosti sa nemoze zbavit'.
12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat' na dodrziavanie
predpisov o bezpenosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane
Zivotného prostredia a Ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.
12.12 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi stvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a pravnych
predpisov upravujicich zamestndvanie cudzincov a 0sob bez Statnej prislusnosti.
13.1  Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit’ prace.
13.2  Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmdt a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zévizné skaobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
sktiskach, pripadne metéd, mdze si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické
preskiianie $tatnym alebo $tdtom uznévanym skiiSobnym miestom pre skisky materialov.
Vysledky tychto skigok st zavézné. Naklady na skasky znasa strana, ktora spor prehrala.
13.3  V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluynych stréan, poZiada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sid. \
13.4  Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislugny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavézny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.
14.1Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt meneng, dopliiané, resp. zrugené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit' neoddelitelnti st¢ast’ zmluvy.

14.2Zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
¢inna ditom pridelenia NFP Pol'nohospodarskej platobnej agenttiry (PPA) v stilade s vyzvou
&. 13/PRV/2015, podopatrenie 7.2 a diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a,
ods. 1 Obéianskeho zékonnika v nadvdznosti na § 5a zdkona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
14.3Zhotovitel je povinny pred podpisom Zmluvy preukazat’ sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za $kodu vzniknutd inému v stvislosti s ¢innost'ou alebo vztahom Zhotovitel'a
a jeho subdodévatelov a to na poistnii sumu vo vyske ceny predmetu diela Zhotovitela, a
zérovefi je povinny udrZiavat’ uvedené poistenia v platnosti po celt dobu trvania tejto zmluvy.

14.40statné pravne vzt'ahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zékonnika a vieobecne zaviznych pravnych predpisov SR.

14.5T4to zmluva je vyhotovend v $tyroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechéva Objednavatel

a dva Zhotovitel’.

14.6Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy s prilohy:

Priloha ¢&. 1 — Projektova dokumentacia
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Priloha €. 2 — Rozpod&et
Priloha ¢. 3 — Kontrolny a skiiSobny plan-Harmonogram préac
Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov
14.7  Zmluvné strany vyhlasuji, Zze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim sthlasia a preto
zmluvu na znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuju.
14.8 Zhotovitel' podas doby plnenia zmluvy zamestna minimélne jednu osobu, ktora spina
minimalne dva z nasledujucich predpokladov:

v Ma trvaly pobyt a ziji v obci, v ktorej je realizovana rekonstrukcia komunikacif;

v Po dobu viac ako Sest’ po sebe nasledujiicich mesiacov neboli zamestnané inak ako
pracou vykonavanou pri aktivacnej Ccinnosti, alebo pracou vykonavanou
prostrednictvom dohody o vykonani prace, alebo dohody o pracovnej ¢innosti;

v" Patria k romskemu etniku.

Vo Velkej Calomiji diia 11.08.2016 V Bratislave diia 11.08.2016

SxcerCTT
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ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY }
,Zlepsovanie energetickej hospodarnosti OU a KD v obci Velka Calomija“

uzatvoren4a podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Objednavatel’:

Sidlo:

Statutérny zastupca:
Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych:

e-mail:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:

(d’alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny zéastupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo Giétu:

(d’alej len "Zhotovitel™)

(d’alej len "Zmluva'')

1. Zmluvné strany

Obec Vel'ké Calomija ;
Velka Calomija 214, 991 09 Velka Calomija

Michal Nagy — starosta

www.velkacalomija.sk

L]

PR BUILDING spol.s.r.o.
Pri Trati 15/A
Ing.Jozef Hovan

Ing.Jozef Hovan
Ing.Jozef Hovan

Okresny sud BA I, odd. Sro, vlozka ¢.: 43326/B
Tatrabanka, a. s.

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitela vykonat' vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost
stavebné prace a dodavku materi4lov na stavbe ,,ZlepSovanie energetickej hospodarnosti OU
a KD v obci Vel’ka Calomija% (d’alej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo

odovzdat’ Objednavatelovi.
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2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat' Dielo.

2.3 Zhotovitel’ znasa nebezpetenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatel'om.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentacia"). Zhotovitel
vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne obozndmil s Projektovou dokumentéciou.
Projektova dokumentécia tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy.

1 5 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sliZilo
k uréenému G&elu. Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavizku Zhotovitel'a podla tejto zmluvy, je povinny zabezpe€it Zhotovitel’ na
vlastné néklady a nebezpedenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

2.6 Predmet plnenia musi byt realizovany v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu oceneného
vykazu vymer-rozpocet, ktory tvori Prilohu ¢&. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel m& narok na zaplatenie
vyluéne skutone zrealizovanych préc, ktoré su v stilade s Projektovou dokumentéciou v rozsahu
oceneného vykazu vymer.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona & 18/1996 Z. z. o cenéch, v zneni neskorsich predpisov,

vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR &.18/1996 Z. z. o cenach a
povazuje sa za pevnu, nemennt a maximalnu cenu

cena bez DPH € 177 287,28 €
20 % DPH 35 457,46 €
cena vratane DPH 212 744,74 €

3.2 Cena za Dielo bola zaokrthlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného vykazu
vymer, Projektovej dokumentécie a sutaznych podkladov. Viade kde sa v Zmluve spomina cena za
Dielo, mé sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahfiia naklady na splnenie vietkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitela vyplyvajtcich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo
Dielo uZivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych ndkladov, skladného,
nékladov na vypracovanie dokumentécie skutoénej realizacie Diela, pripravné stavebné prace,
naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod. Akékol'vek dodatky k
zmluve navysujuce cenu Diela s vynimkou moznosti podl'a bodu 3.6. tohto &lanku, st vylucené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahftiajii cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvaznosti na technické $pecifikacie, vratane vietkych ndkladov a vydavkov, ktoré
sa vyzaduji a moZu sivisiet's Gplnou realizdciou Diela, vratane do¢asnych diel, materidlu, dodavky,
montéze, vetkych skugok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych
rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZena. M4 sa za to, 7e zriadovacie ndklady
Zhotovitela, zisk a reZijné naklady a podobné poplatky su rozlozené rovnomerne vo vietkych
jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych
polozkéch. Jednotkove ceny su povazované za koneéné a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavizuji Zhotovitel'a a platia
pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst”

3.6.1 pri zmene zékonnej sadzby DPH,
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3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie st
dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domdacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel’ preukazat’.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednévatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 c&iastkovymi fakturami,

4.1.2  kone¢nou fakturou.

4.2 Zhotovitel' je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskor do piateho dia nasledujiceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac adodavok a predlozit ho Objednavatelovi
k odsthlaseniu a to v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. Sucast'ou siipisu vykonanych
prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac a to obzvlast
detailne zachytenych konstrukcii, ktoré st d’aldimi précami zakryté v rozsahu minimélne 30
digitalnych fotografii na CD/ DVD. Stipis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat' nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny,
mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor najneskér do piatich
pracovnych dni od dorugenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis
vykonanych prac a zistovaci protokol odsthlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V
pripade vratenia sdpisu vykonanych prdc a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom
Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov
stavebného dozoru a predloZi ich na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel' je opravneny vystavit &iastkova faktiru raz mesaéne na zéklade schvalenych supisov
vykonanych préc za mesiac, za ktory je predmetnd faktira vystavena.

4.4 Zhotovitel’ predlozi Objednévatelovi prislugnti faktiru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentéacie
na CD/DVD) v $tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objedndvatel'a uvedent v
zéhlavi Zmluvy a tieZ v elektronickej forme na e-mailovi adresu Objednévatel'a, priom za defi
dorudenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spésobov dorucenia fakttry.

4.5 Faktira vystavena Zhotovitelom musi byt' v stlade s prislunymi pravnymi predpismi, najmé zakonom
& 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zrmeni a zdkonom ¢. 431/2002 Z. z
o G¢tovnictve v platnom zneni. Faktra musi obsahovat’ minimalne tieto tdaje:

- oznadenie faktura a jej Cislo,

- oznatenie Objednavatel'a a Zhotovitel'a (n4zov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznadenie banky a ¢isla uctu,

- miesto a nazov Diela, eviden¢né &islo stavby,

- &islo Zmluvy, d4tum jej uzatvorenia,

- oznatenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych préc a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikdcie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitel'né obdobie,

- deti vystavenia, odoslania a defi splatnosti faktury,

- G&tovanu &iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovii fakturovani sumu po objektoch
— véetky sumy budi uvedené s presnost'ou na dve desatinné miesta,

- petiatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K faktire je Zhotovitel' povinny doloZit’ nasledovné néleZitosti
- kryci list faktuary,

- zistovaci protokol,

- schvaleny stpis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytévajticou préce, ktoré si predmetom predkladanej faktary
podl'a stipisu prac v pocte minimélne 30 digitdlnych fotografii.
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4.7 Kone¢na faktara bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo diia podpisania protokolu o odovzdani

a prevzati Diela a okrem néleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’.

- vyU&tovanie celého rozsahu préac tvoriacich predmet zmluvy — na zdklade schvalenych stpisov
préc,

- zapocitanie vietkych &iastkovych faktur a platieb Objedndvatel’a v priebehu vystavby,

- vyudtovanie vietkych zmluvnych pokut ako aj opravnenych zdkonnych a zmluvnych nérokov
objednavatela na néhradu $kody, vyultovanie nérokov na nadhradu zvySenych nékladov
sposobenych Objednavatel'ovi ¢innost'ou Zhotovitel'a,

- vyU&tovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre
Zhotovitel'a vykonal po¢as realizicie Diela.

4.8 Faktira bude rozpisand podl'a klasifikacie produkcie za i¢elom zaradenia do HIM.
4.9 V pripade, ak faktiry Zhotovitel'a nebudu obsahovat’ néleZitosti v zmysle bodov 4.5 aZ 4.7 tohto ¢lanku,

4.10
4.11

4.12

4.13

4.14

je Objednavatel’ opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nové lehota splatnosti
faktary za¢ina plynat’ diiom doruéenia opravenej faktary.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo diia dorucenia faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' ku diiu podpisu tejto zmluvy zabezpeci, a pri podpise
zmluvy a po vyzvani Objednéavatel'om odovzdd Objedndvatelovi vykonovl bankovl zaruku pre
pripad, Ze Zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto zmluvy a Objednévatelovi voci
nemu vznikne pohladavka (d’alej len ,,vykonova bankové zaruka) v sume 25% z celkovej sumy
diela. Vykonova bankové zaruka bude vystavend renomovanou bankou podnikajicou na tizemi SR,
bude obsahovat zavizok, Ze v lehote 7 dni po doruceni pisomnej Ziadosti Objednavatela na
zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu az do vySky 25% zcelkovej sumy diela s tym, Ze
obsahom Ziadosti bude bliz3ie $pecifikované poruSenie povinnosti Zhotovitel'a podla Zmluvy,
v obdobi medzi nadobudnutim G¢innosti zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela
a odstraneni vietkych ozndmenych vad a nedorobkov.

Objednévatel’ je opravneny pouzit' vykonovii bankovi ziruku alebo jej Cast v pripade, ak
Zhotovitel' porudi niektor svoju povinnost' uhradit’ peflazné zavézky vritane zmluvnych pokut
vyplyvajucich ztejto zmluvy. V pripade vyuzitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej casti
Objednavatelom, bude Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu povinny doplnit” vykonova bankova
zéruku do plnej vy3ky, t.j. do 25% z celkovej sumy diela, a to najneskor do 14 dni od dorucenia
vyzvy Objednavatel'a na jej doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' ku diiu odovzdania a prevzatia diela zabezpeti, a pri
podpise protokolu o odovzdani aprevzati diela po vyzvani Objedndvatelom odovzda
Objednéavatelovi zaruéni bankovu zaruku zabezpecujicu povinnosti Zhotovitel'a pocas zaruénej
doby pre pripad, e Zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto zmluvy a Objednévatel'ovi
vo&i nemu vznikne pohl'addvka (d’alej len ,,zaru¢na bankova zaruka) v sume 5% z celkovej sumy
diela. Zaruéna bankova zaruka bude vystavena renomovanou bankou podnikajicou na uzemi SR,
bude obsahovat’ zavizok, Zze v lehote 7 dni po dorudeni pisomnej ziadosti Objedndvatela na
zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu az do vysky 5% z celkovej sumy diela s tym, Ze obsahom
iadosti bude bliZsie $pecifikované porusenie povinnosti Zhotovitela podl'a Zmluvy, v obdobi
pocas plynutia zaruénej doby na dielo.

Objednavatel’ je opravneny pouZit’ zaru¢nu bankovi zaruku alebo jej &ast’ v pripade, ak Zhotovitel
nepristipi k sancii vad diela a vady diela neodstrani v stanovenej lehote. V pripade vyuZitia
zéruénej bankovej zaruky alebo jej Sasti Objednévatel'om, bude Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu
povinny doplnit’ zaruént bankovi zaruku do plnej vysky, t.j. do 5% z celkovej sumy diela, a to
najneskdr do 14 dni od dorugenia vyzvy Objedndvatel’a na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo v terminoch podl'a harmonogramu, ktory tvori Prilohu €. 3

Zmluvy.
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5.2 Zhotovitel’ sa zavézuje:

a) prevziat stavenisko v lehote podl'a harmonogramu prac,

b) predlozit kontrolny a skugobny plan etapy do 10 dni odo dnia podpisu Zmluvy,

c) zadat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

d) realizovat’ stavebné prace do 25 pracovnych dni,

e) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatel’ovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

5.3V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) a €) Zmluvy ma Objednévatel’ narok

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 50 € (slovom pét'desiat eur) za kazdy deti omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit® pritomnost’ kompetentného zéstupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.
Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skagkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatel'om pisomnou
formou. Nie je pripustné pouZivanie technol6gii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpetnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vieobecnymi i rezortnymi. Je zakdzané
pouzivat’ drobnt i velk(i mechanizéciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne
neodborne upravovand, nie su pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt poruSen¢ predpisy bezpe¢nostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo ddjst k zhorSeniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel' je povinny pred zadatim realizcie Diela zabezpetit' pre svojich pracovnikov vSetky
potrebné ¥kolenia a testy na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za
bezpe&nost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie véetkych povinnosti pri realizacii
Diela v sulade s vyhlaskou & 147/2013 Zb. o bezpecnosti price a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’alSimi zéviaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel' povinny dodrZiavat’ vietky zavézné predpisy o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pri praci,
o ochrane Zivotného prostredia ako aj d’alSie vSeobecne zAvizné pravne predpisy vztahujuce sa na
realizaciu Diela.
Zhotovitel’ ur&uje zamestnanca Ing.Jozefa Hovana, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpeé&nosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zaroveti uréuje hlavného koordinatora
¢innosti Ing.Jozefa Hovana.
Zhotovitel’ je povinny ku difu podpisania Zmluvy odovzdat’ Objednavatel'ovi fotoképie dokladov
o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotoképii Zivnostenského listu a osvedEeni
opraviiujticich Zhotovitela k realizacii Diela.
Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatel'ov. Zoznam subdodévatel'ov
Zhotovitel'a tvori Prilohu &. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdod4vatela je Zhotovitel’ povinny
tato skutocnost’ bezodkladne oznamit’ Objednavatelovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych
dni pisomne sa vyjadrit’' k ozndmeniu o zmene subdodavatel'a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri,
mé sa za to, Ze zmenu subdodavatel'a schvalil. V pripade, ak Objednévatel s osobou subdodévatel'a
nestihlasi, Zhotovitel' nie je opréavneny prostrednictvom neho vykondvat’ Dielo. V pripade, ak
Zhotovitel’ realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda ako by Dielo vykonaval
sam.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze
6.7.1 pretital, preveril apochopil vsetky podmienky realizcie Diela anemé knim Ziadne
namietky,
6.7.2  vietky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné a nemé k nim Ziadne ndmietky,
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6.16

0.17
6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.7.3  na zéklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personélu je schopny realizovat’
Dielo bez véad, kompletne a funkéne podla vietkych prisludnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

Objednévatel’ poveruje funkciou stavebného dozZoru ......e..eeeeeeseessesen. : a Zhotovitel
poveruje funkciou veduceho stavby Ing.Jozefa Hovana.
Objednavatel’ je povinny odovzdat' Zhotovitel'ovi stavenisko podla harmonogramu prac bez prav
tretich osob.
Zhotovitel’ je povinny zabezpe¢it’ vytydenie inZinierskych sieti na vlastné néklady.
Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstratiovat’ na
svoje ndklady odpady aneistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel' je povinny zabezpegit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel' uhridza vodné a stocné, néklady na odber
energif a ostatné naklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo dod4vatel'om
tychto sluzieb.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko straZit' 24 hodin denne a to na vlastné néklady, ak sa zmluvné

strany nedohodnu inak.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a néstroje, docasné stavebné

materidly, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a

spravne a bezpe¢ne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast’ zhotovovanie Diela podla Zmluvy.

Néklady su sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych

tretim 0sobdm a na veciach pri realizécii préc. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze aktikol'vek nim spOsobentl

Skodu alebo zapri¢inent $kodu pri realizacii diela odstrani tak, e uvedie posSkodenu cast’ do

povodného stavu alebo zaplati ndhradu $kody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny vypracovat' kontrolny a ski$obny plan s cielom preverit’ a preukazat’

vhodnost’ technickych vlastnosti diela podl'a § 13 zékona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Objednavatel' poZaduje vykonavat' overovanie kvality stavebnych prac a materidlov sk(skami

(preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou dokumentaciou a technologickymi

postupmi préc. ,{ ’

Zhotovitel' je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vietky vykresy, vzorky

materidlov a iné podklady stvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —

atesty.

Zhotovitel’ nie je oprdvneny vykonat akékol'vek zmeny préc bez prikazu stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel’ povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netidelng, musf

uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opdtovné poziadanie

vykonat', pokial' nie si v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju
pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesadne za Gasti

zainteresovanych subjektov.

V3etky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpedované Zhotovitefom musia byt’ dokladované

certifikdtmi zhody v zmysle zédkona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy,

stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu zodpovedat’ zmluvne
poZadovanym sktiSkam, musi Zhotovitel’ na vlastné néklady odstrénit  a nahradit’ bezvadnymi.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednévatel’a o vzniku akejkol'vek

udalosti, ktord brani alebo st'azuje realizaciu diela.

Skuto¢nost’, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypolty, dodavky, vzorky a vykonané prace

nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych

kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie zmluvy.





