Verzia 2.0
ZMLUVA O DIELO €. cevvenrerrnsssnasssrsnnnses
uzatvorena podla § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika
(dalej aj ako ,,Obchodny zdkonnik") -
(dalej aj ako ,Zmluva”)

Cl. 1
ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel:
Nazov: Obec Jakubov
Sidlo: Jakubov 191, 900 63 Jakubov
v zastipeni: Mgr. Peter Gajdar, starosta
e-mail: starosta@jakubov.sk
Tel: 0911733 225
ICO: 00304816
DIC: 2020643625
Bankoveé spojenie: SK30 5600 0000 003203827001 Prima banka Slovensko a.s.

(dalej aj ako ,Objednavatel™)
a

1.2 Zhotovitel:
Obchodné meno: VODOHOSPODARSKE STAVBY — ekologicky podnik a.s.,

Sidlo: Pestovatelska 8, 823 53 Bratislava
Registracia: v obchodnom registri Okresného stidu Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka: 339/B
Zastupeny: Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva

Ing. Tibor Kosak PhD., élen predstavenstva
lng. Milos Vicena, ¢len predstavenstva

ICo: 31320082
IC DPH: SK 2020328486
DIC: 2020328486

Bankové spojenie: CSOB, a.s., Bratislava, SK68 7500 0000 0000 2507 1673
Tel.: 02 4342 4550

Email: vsep@vsep.sk
Zastupca vo veciach
technickych: Ing. Radovan Gazi, technicky riaditel

(dalej aj ako ,Zhotovitel")

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,,Zmluvné strany”)

L
PREAMBULA

2.1 Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zdkazky ,,MANIPULAC‘NA
PLOCHA - ULOZISKO NA ODPAD*, ktorého Vyzva na predkladanie pontk bola zverejnena
vo Vestniku verejného obstaravania (dalej aj ako ,Verejné obstaravanie”). V ramci Verejného
obstaravania bol Zhotovitel GspeSnym uchadzatom a na zdklade tejto skutocnosti a predloZenej
ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v silade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito
Zmluvu.



Cl.

PREDMET ZMLUVY
3.1 Zhdtovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednévatela a Objedndvatel sa zavdzuje za podmienok
podla Zmluvy od Zhotovitela prevziat a zaplatit cenu za vykonanie nasledovného diela:
,MANIPULACNA PLOCHA - ULOZISKO NA ODPAD*,
Predmetom zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac stvisiacich svystavbou manipulacnej
a skladovacej plochy pre odpad v obci Jakubov.
Zakladné udaje :

L 30,00 m
L3 [ 22,00 m
Zastavana plocha .................... 660,00 m2

Prijazdova cesta je ucelovou miestnou pofnou komunikaciou.

Cely areal bude umiestneny mimo zastavaného Gzemia obce. Parcela cislo 135/1 je evidovana na LV
ako trvaly trdvnaty porast. Pred navrhovanym arealom manipulaénej plochy je ui postaveny Zberny
dvor. Navrhovany objekt sa k nemu pripoji z pravej strany

Architektonické riesenie je prispOsobené jestvujucemu aredlu Zberného dvora. Oplotenie bude
zrealizované montovanym barierovym plotom. Stcastou oplotenia bude i vstupnd posuvna brana
vysky 2.0 m a Sirky 6.0 m. Povrchova uprava ocelovej konstrukcie bude syntetickd. Povrch aredlu
bude zhotoveny z liateho beténu so spadom 1 % k odvodiiovacim dazdovym Zfabom po oboch
stranach aredalu. Dazd'ova voda bude odvadzana do dazd'ovych vpusti so vsakovacim zariadenim.
Podrobne uvedené v projektovej dokumentacii a vykaze vymer.

Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentdcii vypracovanej: Vladimir KOVAC
Ing. arch. Jozef KOSTIAL.

Projektova dokumentacia je oznacena ako priloha €. 1 k tejto Zmluve, pricom Zhotovitel je povinny
zabezpecit na vlastné naklady nasledovné ¢innosti a dokumenty:

3.11 Zabezpefit"wpracovanie podrobného harmonogram realizdcie prdc, technologické
postupy, zoznam strojového a technického vybavenia realizdcie Diela (dalej aj ako
,Realizacné podklady”)

3.1.2 Dokumentdcia skuto¢ného vyhotovenia (dalej aj ako ,,DSV”), ktora bude vypracovana a
dodand po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v 3tyroch (4)
vyhotoveniach.

3.1.3 Dodavka sprievodnej technickej dokumentacie (dalej aj ako ,STD“), ktord bude
obsahovat doklady potvrdzujuce povod a zhodu materialov
s bezpecnostnotechnickymi poZiadavkami, certifikaty vyZadované platnymi pravnymi
predpismi, doklady o vykonani vietkych predpisanych skasok a doklady preukazujice
poskytnutie zaruk na akékolvek a vietky sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia
tvoriaceho stcast alebo prisluSenstvo Diela (dalej aj ako ,Zarucné listy”). STD bude
vypracovana a dodana v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

3.1.4 Vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a vykon koordinacie
bezpecnosti na stavenisku z hfadiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
najmd v rozsahu & 3 a § 6 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

3.1.5 Zabezpecenie vytycenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom uzemi s prislusnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami.

3.1.6 Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitela. Doklady
o zneskodfiovani odpadov budu stc¢astou STD.
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3.1.7 Docasné dopravné znacenie - zriadenie, udrziavanie a prevadzkovanie pocas celej doby
realizacie diela.

3.1.8 Realizacia vietkych predpisanych skisok (stavebné, kusové, tlakové skudky, uradné

skisky, a podobne) a vydanie prislusného protokolu. Zhotovitel je povinny vykonat aj

vsetky skusky, ktoré su uvedené a vyplyvaju z projektovej dokumentacie.

3.1.9 Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inZinierskych sieti.

3.1.10 Vykonanie vsetkych prac a skidok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré
ustanovujl platné pravne predpisy na uzemi Slovenskej republiky.

3.1.11 Plén ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného
prostredia v pripade poufitia latok v mnoistve, v ktorom by mohli ohrozit Zivotné
prostredie.

(dalej spolu aj ako ,Dielo” a s ohladom na samostatné stavebné objekty).

3.2 Zhotovitel sa zavazuje, e za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sttaznych podkladoch
k Verejnému obstardvaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tato Zmluva, zabezpedi realizaciu Diela
oceneného Zhotovitelom podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

3.3 Zhotovitel vyhlasuje, ze

33.1 je opravneny a odborne sposobily splnit predmet Zmluvy o Dielo za dodrzania
podmienok dohodnutych v Zmluve a v jej prilohach.

33.2 sa s odbornou starostlivostou Uplne oboznamil s projektovou dokumentaciou na
realizaciu Diela, pricom tato dokumentdcia nema akékolvek vady, ktoré by branili
realizacii Diela a je mozné podla nej riadne Dielo zhotovit;

3.3.3 disponuje dostatocnymi vlastnymi kapacitami na riadnu a v€asnu realizéciu Diela podla
tejto Zmluvy a je schopny Dielo v silade so Zmluvou riadne a véas zhotovit za cenu
dohodnuti podla tejto Zmluvy bez akéhokolvek navysenia;

3.3.4 veci dodané Zhotovitelom na zhotovenie Diela nie st a ani v case zhotovenia Diela
nebudi zataiené akymkolvek pravom tretej osoby, najmd vlastnickym pravom,
zaloznym pravom alebo predkupnym pravom, takéto veci nie st prenajaté a ani v ¢ase
zhotovenia Diela nebudu prenajaté tretej osobe, pricom nakladanie s takymito vecami
nebude v case realizdcie Diela obmedzené pravnym predpisom alebo rozhodnutim
organu verejnej moci.

3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentécii a prilozenému rozpoctu moie nariadit vyluéne
Objednavatel, pricom musia byt rieSené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej
dokumentdcii a rozpoctu pride vyluéne v pripade, ak po uzatvoreni Zmluvy nastane taka zmena
okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktori nebolo moZné pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvarani Zmluvy.

3.5 Objednavatel je opravneny urit, ¢i sa Dielo vykona v celku alebo sa vykona iba jeho cast.

-~

c.v
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovena dohodou zmluvnych stréan
v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a v stlade s ponukou
zhotovitela ako pevna zmluvnd cena diela, jednostranne nemenna a predstavuje:

Cena bez DPH 47.007,44 €, slovom Styridsatsedemtisicsedem Eur a Styridsat$tyri eurocentov,
DPH 20% 9.401,49€, slovom devittisicStyristojeden Eur a Styridsatdevat eurocentov,
CenasDPH 56.408,93€, slovom patdesiatSesttisicStyristoosem Eur a devétdesiattri eurocentov,
(dalej aj ako ,Cena”).

4.2 Dohodnuta Cena je v sulade s rozpoctovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom

rozpocte podla objektov v ¢leneni podla vykazov vymer. Rozpocet (ocenené vykazy vymer) je

neoddelitelnou stéastou tejto Zmluvy (Priloha €. 2). Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi

najneskér v den uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickd verziu (vo formate MS Excel) podrobného
Strana 3z 24



rozpoctu a zaroven je povinny predkladat bezodkladne v elektronickej verzii (format MS Excel) kazdu
zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dbéjde pocas realizacie predmetu zmluvy. Rozpocet
vykazu vymer. .
4.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany zavazné. Zmluvné strany bertd
na vedomie, Ze vykaz vymer je Uplny pre Gcéely vykonania Diela podla tejto Zmliuvy.
4.4 Zhotovitel vyhlasuje, Zze vykaz vymer obsahuje vietky potrebné prace a materidl, ktoré su
nevyhnutné na riadnu a Upinu realizaciu Diela a bez ohfadu na akékolvek obchodné zvyklosti beiné
v odvetvi stavebnictva st v Cene zahrnuté vietky dalSie naklady suvisiace s plnenim zavdzkov
Zhotovitefa podla tejto Zmluvy, najmd material, prepravné, vybudovanie, prevadzku a uddribu
zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby, likviddcie odpadu vzniknutého Ccinnostou
Zhotovitela, naklady na Gpravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podfa
projektovej dokumentacie, resp. pévodného stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného
znacenia, nakladov na geodetické prace a vyhotovenie dokumentéacie geodetického zamerania,
naklady na pracovnu silu a naklady na poskytnutie suvisiacich sluzieb, nadklady na stavebny dozor,
poistovacie naklady, dane (okrem DPH) a cla, iné poplatky stvisiace s dovozom, poplatky stvisiace
s certifikdciou vyrobkov, spravne a obdobné poplatky vyberané akymkolvek organom verejnej moci
a cena dokumentacie, ktora je nevyhnutnd na uZivanie Diela, resp. jeho &asti alebo s nim sdvisi.
Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpecuje a hradi Zhotovitel a su tieZ
stucastou Ceny.
4.5 Kzmene ceny Diela moze prist:
45.1 Vpripad, Ze dielo bolo realizované v menSom rozsahu ato na zaklade skutocne
vykonanych prac.
45.2 Premeranim skutoéne vykonanych prac, ak st vykonané v mensom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.
453 V pripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia alebo
ztiZzenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatelom.
454 Vpripade vyskytu nepredvidanych podmienok aznich vyplyvajlicich nakladov na
zhotovenie Diela.
4.5.5 Prizmene zdkonnej sadzby DPH.
4.6 Kaizdda zmena rozpoctu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami
Zhotovitela a Objednavatela, pripadne inymi G¢astnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant
stavby, autorizovany geodet. V pripade suhlasu tychto Géastnikov so zmenou rozpoctu, vypracuje
Zhotovitel dodatok k rozpoctu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat:
4.6.1 rekapituldciu Ceny, ktora bude obsahovat celkovii cenu Diela podla tejto Zmluvy, Cenu
podla uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
4.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial budu) zaokrihleny na dve desatinné miesta,
4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial budud) zaokrihleny na dve desatinné miesta,
4.6.4 sprievodnu spravu zdévodnujicu potrebu zmeny Ceny,
4.6.5 kopiu zapisov zo stavebného, resp. montazneho dennika,
4.6.6 dalSie naleZitosti (zapisy, nacrtky a podobne).
4.7 Pre vypracovanie rozpoctu kaidej zmeny bude Zhotovitel pouZivat vysku jednotkovych cien
a polozky z rozpoctu, ktory bol stucastou Verejného obstardvania. V pripade, ak nebude moiné
pouiit tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky
a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatelovi na predbeiné odsuhlasenie spolu:
4.7.1 s kalkuldciou ceny kaZdej novej poloZky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov,
4.7.2 s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané.
4.8 Zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpoftom podlfa jednotlivych ¢asti Diela
Objednavatefovi na odsthlasenie, pricom ten tieto mdze odsuhlasit, pripade ich vrati neodstihlasené
s odévodnenim do 10 dni odo dna ich obdrzania.
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4.9 Pokial bude zmena rozpoftu vyvolana zmenou mnozstiev, ktoré vSak neprekrocia Cenu Diela,
nebude to dévod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto pripade je Zhotovitel opravneny
fakturovat tieto zmenené mnozstva po odsthlaseni Objednavatelom.

4.10 Pokial k zmene rozpoctu dbjde z inych dévodov (napr. vyskytom prdac povodne nezahrnutych
v rozpoct8, ale stvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel pripravi navrh dodatku k Zmluve, ktory
posudi Objednavatel.

4.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej €asti,
bude opraviovat Zhotovitefa k uplatiiovaniu novych poloZiek v stpise vykonanych prace.

4.12 Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného
dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade realizicie prac bez
podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného sihlasu Objednavatefa nema Zhotovitel narok
platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat.

4.13 Zmluvné strany berd na vedomie, Ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v stlade s § 18
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani (dalej aj ako ,Zakon o verejnom obstaravani).

CLv
PLATOBNE PODMIENKY, ZADRZNE

5.1 Platba Ceny bude uskutoénena na zaklade faktury vystavenej Zhotovitefom. Faktdra bude
obsahovat vietky nalezitosti podfa Zakona o DPH a nalezitosti dohodnuté podla tejto Zmluvy, najma:
a) cislo Zmluvy Objednavatela (Dodatku k Zmluve),
b) obchodné mend Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, ICO,
DIC, ICDPH, )
c¢) poradové Cislo faktury,
d) datum vystavenia faktury,
e) datum dodania predmetu plnenia,
f) datum splatnosti faktiry podla Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
g) oznafenie pefiazného Gstavu a Cislo Gc¢tu Zhotovitela, na ktoré ma byt faktidra uhradena,
h) oznacenie ¢asti Diela, ktorych sa fakturacia dotyka a uvedenie sumy za kazdu
fakturovanu cast Diela,
i) nézov projektu , MANIPULACNA PLOCHA - ULOZISKO NA ODPAD*
j) vyska sumy poZadovanej na zaplatenie v EUR a v ¢leneni suma v EUR bez DPH, vyska
DPH, suma v EUR s DPH zaokriuhlena na dve desatinné miesta,
k) vysku zadriného,
I) odtlacok peciatky a podpis zastupcu opravneného konat v mene Zhotovitela.
5.2 Faktira bude vystavena najskor po odovzdani Diela bez vad, t.j. najskoér po podpisani zapisnice
o preberani Diela bez vad a nedorobkov.
5.3  Prilohou faktiry bude:
5.3.1 Vykaz vykonanych prac odsihlaseny a potvrdeny Objednavatelom alebo osobou
poverenou Objednavatelom, napr. stavebnym dozorom.
5.3.2 Sprava za fakturacné obdobie, ktora bude obsahovat porovnanie skutotného
a planovaného postupu prac, vratane finan¢ného plnenia harmonogramu realizacie
prac.
5.3.3 Fotodokumentacia, ktora dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych
prac.
5.3.4 Vysledky predpisanych a vykonanych ski3sok s popisom, €i skiSka prebehla v poriadku
alebo ju bude nutné opakovat a dévod opakovania skusky.
5.3.5 kopia stavebného dennika alebo jeho casti prisluchajuce k obdobiu, ktoré sa
zachytdvaju vo vykazoch vykonanych prac.
5.4 Ak faktira nebude obsahovat naleZitosti vyZadované Zakonom o DPH alebo stanovené
nélezitosti nebudi uvedené spravne v stlade s platnou legislativou alebo (daje vo faktire alebo jej
prilohy nebudu v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednavatel opravneny
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faktaru vratit Zhotovitelovi bez zaplatenia. V takom pripade prestava plynit lehota splatnosti faktury.
Objednavatel je povinny uviest dévod vratenia faktiry. Nova lehota splatnosti faktury zacne plynat
az difom doruéenia opravenej (novej) faktury, ktora spifia poZiadavky vieobecne zavaznych pravnych
predpisov a Zmluvy. ”

5.5 Ddtum splatnosti faktury je Sestdesiat (60) dni od dorucenia faktiry Objednavatelovi.

5.6 Za den splnenia penaZného zavazku Objedndvatela sa povazuje deri odpisania platby z uctu
Objednavatela na ucet Zhotovitela uvedeny vo faktdre. Ak deri splatnosti faktiry pripadne na def
pracovného pokoja, fakttira bude splatna v najblizsi nasledujuci pracovny den. Ak je Objednavatel v
omeskani s uhradou faktary, Zhotovitel ma pravo uplatnit si u Objednavatela trok z omeskania vo
vyske 0,005 % z dlZnej Ciastky za kaZdy dern omeskania, maximalne viak do celkovej vysky 5 % z Ceny.
5.7 Zhotovitel je povinny zloZit na ucet Objednavatela v lehote patnast (15) dni po nadobudnuti
GEinnosti tejto Zmluvy, najneskdr tri (3) dni pred zacatim stavebnych prac, zadriné vo vyske 10 %
Ceny, ktoré méze Objednavatel pouzit na akékolvek naroky, ktoré mu vznikni voéi Zhotovitelovi,
najmd na odstranenie nedorobkov a vad. V pripade pouiZitia zadriného bude Objednavatel
informovat Zhotovitela o takejto skutocnosti a Zhotovitel je povinny bezodkladne zadriné doplinit na
dohodnutt vySku. Po odovzdani Diela bez vad a nedorobkov sa vyska zadrzného znizuje na 5 % Ceny
a to az do casu uplynutia zarucnej doby. Aj pocas zaruénej doby v pripade pouZitia zadriného bude
Objednavatel informovat Zhotovitela o takejto skuto¢nosti a Zhotovitel je povinny bezodkladne
zadrzné doplnit na dohodnutd vysku. Po odovzdani Diela vrati Objednavatel nespotrebovant East
zadrzného v lehote 3estdesiat (60) dni a po uplynuti zaruénej doby vrati Objednavatel zostatok
zadriného v lehote $estdesiat (60) dni.

5.8 Objednavatel moéZe zadriné pouiit na akékolvek svoje pohladadvky, ktoré mu vzniknd voéi
Zhotovitelovi, a to kedykolvek.

5.9 Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povaZuju len vydavky, ktoré su
vzhladom na vsetky okolnosti uznané Objednavatelom alebo nim poverenou osobou, napr.
stavebnym dozorom, a ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou
Diela.

5.10 Zaplatenie faktury neznamena prevzatie Diela Objednavatefom.

¢l v
LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

6.1 Objednavatel podla vlastného uvaZzenia je opravneny urit ¢as zacatia vykonavania
jednotlivych stavebnych casti Diela, rozsah vykonania Diela (t.j. uréenie, ktoré zo stavebnych Easti
Diela budi vykonané a kedy) a subjekt, ktory bude vykonavat stavebny dozor na danej casti Diela.
Objednavatel uplatni svoje pravo podla predchadzajicej vety pisomnym oznamenim dorucenym
Zhotovitelovi, podla ktorého je povinny Zhotovitel postupovat v sulade s podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou.

6.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat Dielo bez vad a nedorobkov do troch (3) mesiacov
odo diia nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy.

6.3 Do 5 dni od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy Zhotovitel pisomne vypracuje a predloZi
Objedndvatelovi na schvalenie Realizatné podklady. Objednavatel je opravneny do 30 dni od
predloZenia Realizacnych podkladov alebo prepracovanych Realizaénych podkladov vratit
Zhotovitelovi Realizacné podklady na prepracovanie spolu s pripomienkami a Zhotovitel je povinny
predmetné pripomienky k Realizacnym podkladom zapracovat a predlozit prepracované Realizaéné
podklady opdtovne na schvalenie Objednavatelovi a to do 10 dni od dorucenia pripomienok
Objednavatela. Objednavatel potvrdi pisomne schvalenie Realizaénych podkladov a po ich schvéleni
su pre Zhotovitela zdvazné a je povinny podfa nich postupovat pri realizdcii Diela.

6.4 V pripade, ak z akychkolvek dévodov Realizacné podklady nebudt zodpovedat skutoénému
stavu, Zhotovitel je povinny vypracovat a odovzdat Objednavatefovi na odsuhlasenie nové Realizaéné
podklady, ktoré budu zodpovedat skutocnosti a zaroven, pri ktorom bude zachovany dohodnuty
termin zhotovenia diela.
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6.5 V pripade, ak pocas realizacie Diela pride k udalostiam, ktoré znemoZnia vykonat ast Diela
v stilade s projektovou dokumentaciou, rozpoctom a harmonogramom je Zhotovitel povinny prace
na tejto ¢asti Diela zastavit, ihned' zaznamenat tieto skuto¢nosti do stavebného dennika a zaroven
o nich pisomne upovedomit Objedndvatela. Objednavatel je povinny do Uesiatich pracovnych dni od
doruéenia”pisomného oznamenia o tejto skuto€nosti rozhodnit o spbsobe daldieho postupu pri
vykonavani tejto asti Diela.

6.6 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo v stlade s touto Zmluvou pred dohodnutym
terminom zhotovenia diela, Objednavatel je opravneny vykonané Dielo alebo jeho cast prevziat aj
v skor§om pontknutom termine.

6.7 Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko a vykonat na nom vsetky potrebné tkony podla tejto
Zmluvy (a to najméa, aviak nielen, riadne oznacit stavenisko a zabezpecit ho pred vstupom alebo
vniknutim nepovolanych osdb) do patnast (15) dni odo diha nadobudnutia Gginnosti tejto Zmluvy.

6.8 Zhotovitel je povinny Objednavatela pisomne vyzvat na prevzatie prislusnej casti Diela
minimélne 5 pracovnych dni pred dohodnutym datumom zhotovenia prisludnej casti Diela.

6.9 O prevzati kazdej casti Diela sa spiSe zapisnica o prevzati (dalej aj ako ,Zapisnica o prevzati”),
ktorl podpi$u obe Zmluvné strany a ktord bude obsahovat popis ¢asti Diela v zmysle projektovej
dokumentacie (s Groviiou podfa stavebnych objektov), mena a priezviskd a podpisy opravnenych
os6b Objednavatela a Zhotovitela, miesto preberania, odtlatok peciatky a datum prevzatia Casti Diela
Objednéavatelom. K podpisaniu Zapisnice o prevzati za Objednavatela a Zhotovitela su opravnené
osoby Objednavatefa a Zhotovitela pisomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzdjomne
oznamia identifikaciu tychto oséb najneskér dva (2) pracovné dni pred prevzatim prisludnej Casti
Diela. Ak bude mat Dielo pri preberani zjavné vady, je Objednavatel opravneny odmietnut prevzatie
Diela. :

6.10 Ak Objednéavatel prevezme ¢ast Diela so zjavhou/ymi vadou/ami, Specifikuje tuto/tieto vadu/y
v Zapisnici o prevzati s uréenim terminu na odstranenie vady/vad. Zhotovitel je povinny zacat
s odstrafiovanim tejto/tychto vady/vad bez zbytoéného odkladu.

6.11 Zhotovitel je povinny, najneskér pri prevzati Diela zo strany Objedndvatela, odovzdat
Objednévatelovi doklady, ktoré si potrebné na prevzatie a na uZivanie Diela, najma DSV, STD a dalsie
doklady Specifikované v tejto Zmluve.

6.12 Ak tak stanovuji pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je Zhotovitel
povinny najneskér pri prevzati Diela Objednavatefom odovzdat Objednéavatelovi prislusni technicku
dokumentaciu a doklady o vykonanych skuskach, Zarucéné listy, pripadne iné listiny, ak to predpisuju
vieobecne zdvazné pravne predpisy alebo prisluSné technické predpisy alebo ak sii pozadované
Objednavatefom alebo ich predloZenie je obvyklé vzhfadom na charakter predmetu pinenia. Zmluvné
strany sa dohodli, 26 momentom odovzdania Zaruénych listov prechddzaju na Objednavatela vietky
prava zo zaruk vyplyvajice z odovzdanych Zaruénych listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne
a preukazatelne informovat o tomto prechode prav tretie osoby (dodavatelov) zodpovedajuce za
zaruky vyplyvajuce zo Zaruénych listov.

6.13 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovitel je povinny Dielo pred jeho odovzdanim
podrobit skiskam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odsihlasenom Objednavatelom
(dalej aj ako ,Skuasky”), za Gcelom zistenia, & Dielo spifia poZiadavky na kvalitu a vyhotovenie a i
splfa stanovené podmienky. Zhotovitel je povinny vysledok Skusok predloZit Objednavatelovi
najneskdr pri odovzdani Diela.

¢l v
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA

7.1 Zhotovitel sa zavizuje pri vykonavani ¢innosti podla tejto Zmluvy dodrZiavat vietky povinnosti
vyplyvajice pre neho zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na Gzemi Slovenskej
republiky a ktoré su aplikovatelné na ¢innosti vykonavané Zhotovitefom pre Objednavatela a su
v stlade so vieobecne zavdaznymi pravnymi predpismi v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri
préci, tvorby a ochrany Zivotného prostredia a predpisov z oblasti poZiarnej ochrany.
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7.2 Pocas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatefovi do troch
(3) dni vietky zmeny tykajlce sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu
¢innosti, Statutarnych orgdnov vratane spdsobu ich konania voéi tretim osobam, zacatie vstupu do
likvidacie Zhotovitela, zadatie exekuéného konania na majetok Zhotovitéla a zacatie konania podla
zakona ¢&. 7/2005 Z.z. o konkurze a restrukturalizcii a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich pravnych predpisov. Zhotovitel je pocas trvania Zmluvy tieZ povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi datum zrudenia registracie platitefa DPH, datum registracie platitela DPH, a to
bezodkladne potom ako nastane rozhodujica skutocnosti.

7.3 Ak Zhotovitel nespini svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednavatelovi bude
v tejto suvislosti vyrubena sankcia zo strany Statnych organov, Zhotovitel je povinny vyrubend
sankciu zaplatit Objednévateflovi v pinej vySke do desiatich (10) dni odo diia dorucenia vyzvy na jej
zaplatenie.

7.4 Bez ohladu na zavinenie Zhotovitel zodpoveda za akukolvek Skodu, ktora vznikne pri plneni
tejto Zmluvy Objednavatelovi alebo tretim osobam.

7.5 Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi tretim
osobam v stvislosti s jeho ¢innosfou a prevadzkou (dalej len ,Poistenie zodpovednosti za Skodu“)
v minimalnej vySke Ceny pocas celej doby realizécie Diela. Zhotovitel' do patndst (15) dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy predlozi Objednavatelovi doklady preukazujiice uzatvorenie
Poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujice vySku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu
je Zhotovitel povinny udrZiavat do ¢asu odovzdania a prevzatia Diela, respektive v case plynutia
zérutnej doby. Zhotovitel v pinej vyske zodpoveda za pripadnu $kodu spdsobenu kradezou, stratou,
znicenim alebo inym poskodenim majetku tretich osob, ktora je nasledkom cinnosti alebo necinnosti
Zhotovitela. ’

7.6 Zhotovitel Diela je dalej povinny poistif Dielo minimalne vo vyske Ceny po dobu vystavby aZ do
odovzdania a prevzatia Diela Objednévatelom pre pripad poskodenia, znitenia, straty, odcudzenia
alebo vzniku inych sk6éd uvedenych v nasledovnych bodoch Zmluvy.

7.7  Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi kazdu poistnd udalost pri realizacii Diela do pat
(5) pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat Objedndvatela
o sposobe rieSenia poistnej udalosti. :

7.8 Zhotovitel je povinny na poziadanie Objedndvatela predlozif uzatvorené poistné zmluvy
a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnif a udriavat v platnosti
akékolvek poistenie pozadované touto Zmluvou alebo nepredloZi Objedndvatelovi doklady podfa
tohto bodu méZe Objednavatel v tychto pripadoch uzatvorit a udrZiavat v platnosti vietky takéto
poistenia a platit potrebné poistné, pricom ndklady s tym spojené znasa Zhotovitel, ktory je povinny
ich na vyzvu Objednavatela zaplatit.

7.9 Poistenie Diela podfa tohto ¢lanku Zmluvy musi kryf aj:

7.9.1 Objedndvatela a Zhotovitela proti vietkym stratém alebo 3koddam wvzniknutym
z akejkolvek priciny odo dia zacatia realizacie Diela az do ukon¢enia odovzdavacieho
a preberacieho konania Diela;

7.9.2 Zhotovitela za vietky Skody a naroky stivisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, stratou alebo poSkodenim akéhokolvek majetku (iného nez Dielo), ku ktorym
doslo nasledkom realizacie Diela a odstranovanim vad Diela a voci vietkym narokom
na nahradu 3kody, stidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v stvislosti s tym vzniknu,

7.9.3 Zhotovitela za straty alebo $kody na majetku (inom neZ je samotné Dielo) spésobené
realizaciou Diela.

7.9.4 Zhotovitela za jeho zodpovednost pocas zarutnej doby za stratu alebo $kodu, ktorej
pri¢ina nastala pred zaCatim plynutia zaruc¢nej doby a za stratu alebo Skodu spdsobenu
Zhotovitefom pocas plnenia akychkolvek zdvdzkov podlfa Zmluvy vratane
odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarunej dobe;

7.10 Zhotovitel sa zavidzuje vysporiadat vietky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvorili,
respektive dodali obsah Diela, a to najma uzatvorenim prislusnych autorskych a inych zmlav tak, aby
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tieto osoby nemohli uplatiiovat vodi Objednavatefovi akékolvek naroky, vyplyvajuce im z
osobnostnych, autorskych, priemyselnych prav, prav suvisiacich s autorskym pravom c¢i inych
obdobnych prav v stvislosti s Dielom.

7.11 Zhotovitel médze na stavbe zabezpecit iba persondl, ktory ma poZadovant kvalifikaciu, a ktory
wkonéva" potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

7.12 Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit oblecenie zretelne oznacené ndzvom
spoloénosti Zhotovitela, taktiez mechanizmy, ktoré sa budi pohybovat na stavenisku buda oznacené
nazvom spoloc¢nosti Zhotovitela.

7.13 Zhotovitel k datumu nadobudnutia ucinnosti Zmluvy oznami Objednavatefovi meno technika
BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi mat opravnenie na vyddvanie
nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym Grazom. Jeho meno bude nahlasené tak
Objednavatelovi ako aj stavebnému dozoru pred zacatim prac na stavbe.

7.14 Zhotovitel je povinny vykonavat fotodokumentdciu existujiceho stavu staveniska. Ide hlavne
o zdokumentovanie existujiceho stavu pred zahajenim prac a vstupy na pozemky, najma stavu
komunikacii, zelene, budov, oploteni sikromnych parciel a opatovné zdokumentovanie po uvedeni
do pévodného stavu. Stcasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dérazom na dodrZiavanie
kvality Diela, dokumentaciu zakryvanych konsStrukcii, krizovanie s inZinierskymi sietami a podobne.
Tato cast dokumentdcie bude zaradend aj do priebeznych mesacnych prac zhotovitela. Vietky
fotografie budi oznacené nazvom miesta a datumom vyhotovenia.

7.15 Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela reSpektovat existujice konstrukcie, rozvody
a zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudl predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt plnenim
predmetu Zmluvy dotknuté.

€1 vin
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV

8.1 Vykaz vykenanych préc, ktory je prilohou faktiry, obsahuje najma:
8.1.1 Polozky v cleneni podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy.
8.1.2 Vykaz vykonanych prac musi zaznamendvat mnoZstva prac vykonanych Zhotovitelom
a mnozstva materidlu dodaného Zhotovitelom v sulade s vykazom vymer, ktory tvori
prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy. V pripade, Ze pride k zmene mnoZstiev vykonanych prac
alebo dodanych materidlov upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt takéto zmeny
uvedené vo vykaze vykonanych prac v stlade s dodatkom k Zmluve.
8.1.3 Vykaz vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac
v stilade s touto Zmluvou.
8.1.4 Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpecif, aby vykonana praca nebola
zaplatena dvakrat.
8.2 Vykaz vykonanych prac podlieha schvaleniu Objednavatela. Zhotovitel je povinny zabezpecit,
aby pripadné rozpory vytknuté Objednavatelom boli odstranené. Bez rozporov odsihlasené vykazy
vykonanych prac st podkladom pre vystavenie faktury.
8.3 Podrobny harmonogram realizdcie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacsim
tasovym usekom bude jeden tyideri a bude obsahovat minimalne:
8.3.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uzivania,
8.3.2 podrobny plan vyuZivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
8.3.3 zhotovitel zdokladuje, ze predlozeny pocet pracovnych skupin, stroje a mechanizmy
garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,
8.3.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu pripravenost
a dodavku technologie.
8.4 Zhotovitel pripravi a odovzda DSV na schvdlenie na v3etky ¢asti vykonanych Prac na Grovni
realizacnej dokumentdcie. DSV sa maju vyhotovovat ihned po ukonceni konkrétnej Casti Diela.
Zaveretna verzia DSV bude odsthlasend Objednavatefom pred vydanim preberacieho protokolu.
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Zhotovitel je povinny archivovat a dopliat DSV poéas trvania Zmluvy a poskytnit képie zaznamov,
vykresov a certifikitov pre Objedndvatela v pravidelnych intervaloch. Zaznamy budd obsahovat
podrobnosti o vietkych zariadeniach a materialoch, o vystavbe, skuskach a skudobnych certifikatoch.
Zavereiné kopie DSV budi odovzdané vo zviazanych celkoch a budi riddne oznacené jeden mesiac
pred preapokladan\,'«m datumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentaciou priebehu
komplexnych skusok a odchylok vykonanych ako vysledok tychto skusok.

8.5 Zhotovitel zabezpeéi zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich Casti
pri podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie metddami polohové a vyskové
zameranie bude zahffiat zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel je povinny zamerat
objekty stavby vratane vietkych inZinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a podzemnych) pokial st
sicastou stavby, dalej rekonstrukcie a preloZky, uZ pred ich zakrytim. PoZiadavky na zameranie
skutkového stavu vychadzaj zo zakona & 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Obsah geodeticke]
dokumentdcie sa ¢leni na: ¢ast polohopis, cast stavebny objekt, ¢ast iné vedenia.

8.6 Navody na obsluhu a Gdrzbu budi odovzdané pre kaidé strojnotechnologické zariadenie,
elektrotechnické zariadenie pred odovzdanim Diela alebo jeho ¢asti Objednévatelovi v slovenskom
jazyku v pisomnej forme. Pracovnici Objedndvatela budd zaskoleni. Zhotovitel odovzda protokol
o zaSkoleni obsluhy.

8.7 Prevadzkové poriadky stavebnych objektov, ak to vyZaduje pravna Uprava budli odovzdané
najneskor pri odovzdani Diela.

€l Ix
SUBDODAVATELIA

9.1 Zhotovitel je opravneny zabezpetit &ast realizicie Diela prostrednictvom vylucne tych
subdodavatelov, ktori st uvedeniv Prilohe ¢. 3 Zmluvy - Zoznam subdoddvatelov a zaroven:

9.1.1 Zhotovitel je povinny najneskér do pat (5) pracovnych dni odo dfa nadobudnutia
Géinnosti  tejto  Zmluvy preukdzat , Ze subdodavatelia uvedeni v Zozname
subdodavatelov spifaji podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia podfa §
32 ods. 1 Zakona o verejnom obstardvani a neexistovali u nich dévody na vylicenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7; opravnenie uskutoc¢riovat stavebné prace sa
preukazuje k tej asti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel pinit.

9.1.3 Za zabezpelenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatefov ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.

9.2 Zhotovitel je opravneny zabezpetit cast realizacie Diela prostrednictvom inych subdodévatelov
ako podfa bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sihlasom Objednévatefa na zdklade
jiadosti Zhotovitela. Ziadost Zhotovitela o udelenie sthlasu s pouzitim nového subdodavatefa musi
obsahovat najma

92.1 &pecifikiciu subdodavatela (obchodné meno, ICO, a sidlo),

9.2.2 S$pecifikiciu plnenia, ktoré ma& v ramci realizicie Diela vykondvat s vyznaenym
rozpottovych poloziek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maju byt tymto
subdodévatelom dodané a

9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdodavatela poskytovat predmetné pinenia.

9.3 Objednévatel je opravneny podla vlastného uvazenia a bez uvedenia dovodu odmietnut udelit
sthlas. Do dorucenia pisomného sthlasu Objednavatefa Zhotovitelovi sa ma za to, Ze Objednavatel
Zhotovitelovi tento suhlas neudelil. V3etci subdodavatelia Zhotovitela pocas trvania Zmluvy musia
spinat podmienky podfa § 41, ods. 1, pism.b) Zakona o verejnom obstardvani. Zhotovitel je povinny
na vyzvanie Objedndvatela do desiatich (10) kalendarnych dni preukazat spinenie podmienok podla
predchddzajlcej vety dokladmi v stlade so Zakonom o verejnom obstaravani.

9.4 Zhotovite! sa zavizuje riadne a v&as plnit svoje zavazky (najmd financné zavazky) voci svojim
subdodavatelom podielajlicim sa na realizacii Diela. Ohfadom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitela
podla predchadzajicej vety je Objednavatel opravneny komunikovat priamo so subdodavatelmi. Ak
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Zhotovitel nebude plnit svoje finanéné zavazky voci svojim subdodavatelom podla prvej vety tohto
bodu Zmluvy, Objednavatel je opravneny ako postupnik nadobudnit posttipenim od jednotlivych
subdodavatelov ako postupcov ich pohladavky voci Zhotovitelovi a nasledne si takto postipené
pohladavky jednostranne zapocitat voci pohladavke Zhotovitela na zaplatenie Ceny, a to bez ohfadu
na splatndst zapocditavanych pohladavok. Zhotovitel sa zavazuje, Zze nedohodne so subdoddvatelmi
také dojednanie, ktoré by branilo postupeniu pohladavok podla predchadzajicej vety.

9.5 Zhotovitel, jeho subdoddvatelia a dalSie osoby, ktoré sa podielaji na realizacii Diela musia byt
zapisané v registri konecnych uzZivatefov vyhod ato v zmysle prisluSnych ustanoveni Zakona
o verejnom obstardvani, pricom je povinny preukazal zapis registri konenych uzivatelov vyhod
v kazdom momente plnenia tejto Zmluvy.

€. x
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, STAVEBNY DOZOR

10.1 Objednavatel je povinny pri odovzdani a prevzati staveniska Zhotovitelom, odovzdat
Zhotovitelovi projektovi dokumentéciu identicka s projektovou dokumentéciou, ktora bola stucastou
sutaznych podkladov.

10.2 Objednéavatel je opravneny kedykolvek aj bez uvedenia dévodu pisomnym oznamenim
adresovanym Zhotovitelovi odvolat suhlas s pouzitim subdodavatela. Po odvolani sihlasu podla
prechadzajucej vety je Zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér do troch (3) pracovnych dni od
dorucenia odvolania ukoncit pésobenie daného subdodavatela na realizacii Diela.

10.3 Objednéavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko pre prisludni ¢ast Diela v case urcenom
v oznameni podla €l. V tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzda Zhotovitelovi origindlne vyhotovenie
projektovej dokumentdcie pre prislusny stavebny objekt Diela v pocte 1 ks, pravoplatné stavebné
povolenie a uréi napajacie miesta na energie a vodu.

10.4 Na vykon ¢innosti stavebného dozoru v mene Objednavatela v zmysle prisiudnych ustanoveni
zakona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku pri realizacii Diela Objednavatel
vymenuje stavebny dozor. Pred zacatim prac Objednavatel zadle pisomnt informéaciu Zhotovitelovi
o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny odsuhlasovat vykazy vykonanych préac
Zhotovitela podfa tejto Zmluvy a vydavat zavazné pokyny v mene Objednavatela, ktoré mézu byt
potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad podla tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny dodrziavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.

CL X1
MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK

11.1 Miestom plnenia Diela je katastralne zemie obce Jakubov.

11.2 Miestom odovzdania Diela je katastralne tizemie Jakubov.

11.3 Staveniskom sa pre Gcely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.

11.4 Zhotovitel zabezpeli priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevddzku, udribu a likvidaciu
zariadenia staveniska su suUcastou Ceny. Zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socidlne, vyrobné
zariadenia staveniska. Zhotovitel uhrddza vodné, stotné a odbery energii z prevadzkového
a socidlneho zariadenia staveniska.

11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpetuje Zhotovitel podla platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatelom skladky odpadov na viastné naklady.

11.6 Zhotovitel zodpoveda za zabezpedenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred poZiarmi.

11.7 Zhotovitel je povinny Stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne
zabezpecit

11.8 Stavebny dennik obsahuje najma:
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a) mesiac, den, datum,

b) pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel,

c) teplota vzduchu, pocasie,

d) ¢as zaCiatku a skoncenia prac na stavbe,

e)" podfa stavebnych objektov a prevadzkovych stborov rozélenené vykonané stavebné

a montaZzne prace v stlade s harmonogramom stavebnych prac.
11.9 Zhotovitel je povinny viest pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zakona
¢. 50/1976 Z.z. Stavebného zdkona v slovenskom jazyku, original, jednu kopiu pre Objednavatela,
jednu kopiu pre Stavebny dozor. Stavebny dennik bude tvorit sucast dokumentdcie Zhotovitela
ulozenej na stavenisku. Bude obsahovat zaznamy o vSetkych podstatnych udalostiach, ktoré nastali
pocas vykonu prac na stavenisku v stlade s platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je
wluéne zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do dennika moézu urobit nasledovné osoby: zhotovitel,
projektant stavby, Objednavatel, stavebny dozor, autorsky dozor na zaklade uzavretej zmluvy
s Objednavatelom, autorizovany geodet stavby, $tatne kontrolné organy.
11.10 Do Stavebného dennika sa zapisuji vietky skutoénosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najma
tidaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentécie, udaje doleZité pre postdenie hospodarnosti prac a Gdaje pre posudenie prac organmi
statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost
viest stavebny dennik konci diiom odovzdania a prevzatia Diela.
11.11 Denné zaznamy sa zapisuji zdsadne v ten den, ked sa prdce vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré sti predmetom zdpisu. Len vynimoéne sa tak mdze urobit v nasledujuci den. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.
11.12 Zapisy v stavebnom denniku_maji len informativny a evidenény charakter a nezakladaju prava
a povinnosti zmluvnych stran.
11.13 Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktord tvori osobitnu ast stavebného
dennika.

¢ Xn
NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Nebezpecenstvo $kody na kaZdej casti Diela znasa Zhotovitel od prevzatia staveniska aZ do
odovzdania Diela. Nebezpecenstvo $kody na Diele prechadza na Objedndvatela okamihom prevzatia
Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akdkolvek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkolvek ¢asti Diela, materialov
alebo zariadenia pocas realizovania Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takito
stratu a napravit $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohfade Gcelu Zmluvy.

€1 xm
REALIZACIA DIELA

13.1 Pred zacatim prac na Diele je Zhotovitel povinny prizvat stavebny dozor, ktory skontroluje,
¢i ma Zhotovitel k dispozicii kompletnti dokumentaciu a vietky potrebné vyjadrenia k zacatiu préc.
13.2 Zhotovitel pred zacatim prac predlozi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového stavu
pristupovych komunikdcii. Vytycenie staveniska a inZinierskych sieti Zhotovitel zabezpeci na vlastné
naklady.

13.3 Zhotovitel je pred zacatim prac povinny zabezpecit na vlastné naklady vSetky povolenia,
suhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného konania, ale st potrebné
k realizacii prac (napr. suhlas k vyrubu stromov, suhlas k umiestneniu informacnych tabul, povolenia
k zvldstnemu uzivaniu cestnych komunikacii, poplatky za vytyCovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu
projektu stavby a vyjadreni Gcastnikov stavebného konania vratane vsetkych druhov poplatkov
a nakladov spojenych s uvedenymi ukonmi a pripadnych pokit za nedodrzanie terminov a
podmienok v nich uvedenych.
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13.4 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikdcidch, obstara tieto prace Zhotovitel podfa
projektovej dokumentacie dopravného znacenia, ktort si pre tento ucel zaktualizuje a predloZi na
odsuhlasenie prislusnym organom. Zhotovitel zabezpecuje umiestfiovanie a udrZiavanie dopravnych
znaciek p&tas prebiehajlcich prac.
13.5 Vsetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel po vydani suhlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru spréavcu
pocas vykondvania tychto prac a v zmysle stavebného povolenia, ak boli urcené.
13.6 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkolvek ¢asti Diela, u ktorych prislo z dévodov na strane Zhotovitela, Zhotovitel
je povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti Objednavatela. Pokial vSak chyba
vznikla pouzitim nespravnych udajov, pisomne odovzdanych Objednavateflom, potom naklady na
zvysenie Ceny pripadne na tpravu ostatnych zmluvnych podmienok znd3a Objednavatel. Kontrola
vytycenia alebo akejkolvek vySky vykonanej Objedndvatelom nezbavuje Zhotovitela jeho
zodpovednosti za presnost vytycenia a Skody tym spésobené. Zhotovitel je povinny starostlivo
udrziavat vSetky smerové a vyskové body, zameriavacie konStrukcie, vytyCovacie koliky, klince
a dalsie predmety, pripadne oznacenia pouZité pre vytytovanie objektov.
13.7 Zhotovitel je povinny na stavenisku, na prenechanych inZinierskych sietach a na
komunikaciach, po ktorych sa dovaza alebo odvéza stavebny a komunalny odpad, materidly,
konstrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstranovat odpady a necistoty vzniknuté
preukazatelne z jeho stavebnej ¢innosti, a to na vlastné naklady. Likvidiciu odpadov zabezpecuje
Zhotovitel v zmysle platnych pravnych predpisov.
13.8 Stavebny dozor je opravneny.so suhlasom Objednavatela dat pokyn:

a) na rozsirenie alebo zuZenie rozsahu prac uvedenych v Zmluve (pricom za rozsirenie

alebo zuzenie rozsahu sa nebude povaZovat zmena mnoistiev z dévodu premerania

vykonanych prac);

b) na nevykonanie urcitej prace alebo dodavky materialu;

¢) nazmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkolvek casti Diela;

d) na zmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich ¢asti.
13.9 Stavebny dozor svojimi pokynom nesmie menit ucel a ciele Diela definované v zmluve
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ktort bude mat Objednévatel uzatvoren
s poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku.
13.10 Stavebny dozor bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimélne dvakrat mesacne za
Gc¢asti urenych osob. Zhotovitel je povinny zucastnit sa na kontrolnych drioch zvoldvanych
Stavebnym dozorom za (casti Objednavatela, Stavbyvedticeho a ostatnych zastupcov Objednavatela
a Zhotovitela.
13.11 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat stavebny dozor o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela.
13.12 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitefom musia byt v stlade
s poziadavkami na materialy, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte stavby,
v rozpoéte ako aj so zédkonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a so zékonom €. 264/1999 Zb.
o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a podfa podmienok tejto Zmluvy.
13.13 Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitefom, ktoré nebudi mat
certifikity zhody, resp. nebudu zodpovedat zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel na vlastné
naklady odstrdnit a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel.
Objednavatel moze stanovit termin na odstranenie tychto materialov, stavebnych dielov a vyrobkov
primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrzanie méze byt dévodom na odstipenie od Zmluvy.
13.14 Ziadna &ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchddzajiceho suhlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek casti Diela, ktord ma byt zakrytd. Zhotovitel
aspofi tri (3) pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ktoru ¢ast Diela bude zakryvat.
stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju stavebny dozor nevykona, je povinny uhradit
naklady dodatotného odkrytia Objednavatel, pokial také odkrytie pozZaduje. Ak sa v3ak pri
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dodatocnom odkryti zisti, e prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
Zhotovitel.

13.15 Zhotovitel je povinny pred zacatim vykopovych préc alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiesthenim vietkych existujucich
sieti. Zhofovitel' pred zafatim prac pisomne poZiada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov
tychto sieti o ich lokalizaciu / vytyCenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi rucne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vyty€ovanim a vysondovanim sieti ich spravcami zndsa
Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho subdodavatelmi
pocas vykonu préac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit.

13.16 Objednavatel je opravneny Ziadat od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo poverenych
tretich osob, ktorych bude Objednavatel povazovat za nedostatotne odborne spdsobilych na vykon
prac pri realizacii Diela a prikazat Zhotovitelovi, aby tieto osoby bez zbytoéného odkladu nahradil
novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat.

13.17 Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatela st opravneni kedykolvek v pracovnej
dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajice sa na mieste
vykonavania Diela na podrobenie sa dychovej skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej
latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skidke, ma pravo
okamzite vypovedat a trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitela
alebo Zhotovitefom poverenej tretej osobe. Objedndvatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela
jednorazovi zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kazdy pozitivny vysledok skasky, resp.
odmietnutia podrobif sa skiske. Vykonanie dychovej skisky Objedndvatelom alebo nim poverenej
osoby nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci podfa
osobitnych predpisov.

Cl. Xiv
KONTROLA REALIZACIE DIELA

14.1 Po zacati realizdcie Diela bude pre kazdy kalendarny mesiac vykonana obhliadka staveniska do

5. pracovného dna nasledujiceho mesiaca za ucasti poverenych zastupcov Zmluvnych stran za
ucelom zistenia rozsahu dokoncenych stavebnych prac v kalenddrnom mesiaci; rozsah dokoncenych
stavebnych prac bude uf’éen\? podfa pisomného vykazu vykonanych prac potvrdeného poverenou
osobou Objednavatela, t.j. stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktiru po pisomnom potvrdeni
Vykazu vykonanych prac opravnenou osobou Objednavatela.

14.2 Okrem obhliadky staveniska pocas realizdcie Diela budu vykonavané kontrolné dni v mieste
zhotovovania Diela za Gcelom overenia priebehu realizdcie Diela a dodrzania podmienok Zmluvy pri
vykonavani Diela. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, kontrolné dni sa budi konat 1x
tyZzdenne v termine ozndmenom Objednavatefom Zhotovitelovi najskér dva (2) pracovné dni vopred.
Na vykone kontroly pocas kontrolného dia je Zhotovitel povinny zabezpecit ucast stavbyvediceho
a dalSieho riadiaceho pracovnika Zhotovitela. Objednédvatel zabezpeti (cast svojho povereného
zastupcu, pripadne inych odborne spdsobilych oséb. Zistenia z kontrolného dna sa zaznamenaju do
stavebného dennika, pricom tieto zaznamy sa pokladaju za pravdivé iba v pripade, Ze su potvrdené aj
podpisom povereného zastupcu Objednavatela zticastneného na kontrolnom dni.

14.3 Zhotovitel je povinny pocas realizicie Diela zabezpecovat kontrolné skasky pouzitych
materialov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a stavebné casti, ktoré nevyhoveli
kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na viastné néklady.

14.4 Zhotovitel zabezpeci a poskytne vzorky v plnom rozsahu vietkych materialov, alebo vybavenia
v sulade a technickymi S$pecifikdciami a najmenej 7 dni pred planovanou objednavkou alebo
nakupom tychto materidlov alebo vybavenia.

14.5 V pripade, Ze Zhotovitel predloZi vzorky, ktoré nevyhovuju poZiadavkam Zmluvy, Objednavatel
alebo nim poverena osoba ma pravo odmietnut akukolvek takuto vzorku, v tom pripade Zhotovitel je
povinny predloZzit Objednavatelovi novii vzorku do dvoch tyzdnov. Riziko, vydavky a zodpovednost za
pripadné zamietnutia vzoriek znasa Zhotovitel.
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14.6 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, opravnend osoba Objedndvatela je pritomna pri
vykonavani skiSok Diela a Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatefovi miesto a datum konania
skisok, a to najneskdr Strndst (14) dni pred planovanym datumom konania skusok, alebo v inom
vzajomne dohodnutom termine. Ak sa opravnena osoba Objednavatela riedostavi v uréenom case na
vykonani€” skiiSok, mbze Zhotovitel vykonat skusky aj bez Gcasti Objednavatela, pricom je viak
povinny bez zbytoéného odkladu Objedndvatela informovat o vysledku tychto skGsSok. Naklady
spojené s vykonanim ska$ok Diela zndsa Zhotovitel.
14.7 Ak sa sk(sky nevykonaju v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitela, alebo ak bude
vysledok skusky Diela nevyhovujlci, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vietky naklady,
ktoré mu v tejto stvislosti vzniknu.
14.8 Ak je vysledok skuSok nevyhovujuci, je Zhotovitel povinny vykonat vietky opatrenia
a technologické postupy na zabezpecenie riadneho stavu a skusky opakovat. Na opakovanie skisok
sa pouiiju ustanovenia tohto ¢lanku primerane.
14.9 Vykonanie Skusok za ucasti Objednavatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady
zistené po odovzdani Diela.
14.10 Kontroly a Skisky, ktorymi Zhotovitel preukazuje zhodu Diela s poZiadavkami musia vykonavat
nezavislé odborne spdsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili
zmluvné vykony.
14.11 Zhotovitel berie na vedomie, Zze znacna cast finanénych prostriedkov na zaplatenie Ceny bude
poskytnutd z verejnych zdrojov (najma Eurdpskej Unie a Statneho rozpoctu Slovenskej republiky)
a preto pri nakladani s tymito prostriedkami je spojeny osobitny pravny rezim. Vzhladom na tieto
skutocnosti sa Zhotovitel zavazuje dodrZiavat vsetky vieobecne zdvazné pravne predpisy platné na
tzemi Slovenskej republiky, ako aj inStrukcie Objednavatela, ktoré mu budd v tejto stvislosti dane a
sucasne sa zavazuje bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni, poskytnut Objednavatelovi
alebo kontrolnym organom vsetku vyziadant sucinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi riadiacim
organom a Objednavateflom, a to opravnenymi osobami a poskytnit im vSetku potrebnu suéinnost,
Opravnené osoby su:

14.11.1 riadiaci organ a nim poverené osoby;

14.11.2 Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

14.11.3 Najvy3si kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ

a nim poverené osoby;
14.11.4 Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby;
14.11.5 Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

Cl. Xv
PREBERACIE KONANIE

15.1 Preberacie konanie zvolava Zhotovitel podla tejto Zmluvy.
15.2 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatelovi okrem
dokumentacie uvedenej v inych ¢lankoch tejto Zmluvy aj:
a) zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentacii odsuhlaseny stavebnym
dozorom s ich struénym odévodnenim,
b) zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
¢) plén uZivania verejnej préace,
d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznaéenie
vecného bremena v pocte vyhotoveni uréenom stavebnym dozorom,
e) dokumentaciu kvality pouzitych materidlov s uvedenim parametrov: SDR, SN, Cislo
technickej normy STN EN, EN, podfa ktorej bol material vyrobeny, obchodny nazov
materidlu a vyrobca materidlu, osvedcenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na
tzemi SR, navody na montdz, Udrzbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o
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preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, protokoly o vysledkoch
skidok (tlakova skuska, prevadzkova skuska, skiska vodotesnosti v zmysle prislusnych
STN), osvedéenia o vykonanych sktskach pouzitych materidlov a vyrobkov, zapisnice o
prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu pfac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,
f) osvedéenia a zavazné odborné stanoviskda Technickej indpekcie, Stavebnej
inspekcie, Regiondlneho ustavu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace,
g) protokoly o vykonani jednotlivych sk(Sok (skisky vodotesnosti, tlakove skusky,
individualne a komplexné skisky strojnotechnologickych zariadeni);
h) zaznamy skG3ok a suhlasnych stanovisk ohladne telekomunikaénych, plynovych
alebo  podobnych pripojok, pripadne zaznamy z tychto skasok od
spravcov/prevadzkovatelov v stavebnom denniku;
i) revizne spravy vietkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych
inych VTZ - bez zavad;
j) doklady vyzadované podla zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov;
15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych Easti Diela sa spiSe Zapisnica
o prevzati, pricom okrem uz dohodnutych naleZitosti obsahuje aj:

a) zaznam priebehu preberacich ski3ok Diela alebo odovzdavanej casti vratane

vyhodnotenia tychto skusok,

b) stpis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajticich sa odovzdavanej casti,

¢) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho casti.
15.4 V pripade, Ze Dielo nespini vSetky parametre podla tejto Zmluvy a projektu stavby,
Objednavatel Dielo neprevezme.
15.5 O odstranenivad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici o prevzati vyda Objednavatel bez
zbytocného odkladu po ich odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady
a nedorobky uvedené v Zapisnici o prevzati boli v lehote stanovenej v Zdpisnici o prevzati odstranené.
15.6 Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neprebratie Diela.
15.7 Preberaci protokol bude obsahovat aj vyhlasenie, Zze diiom odovzdania a prevzatia Diela alebo
casti Diela zacina plynut zéruéna doba. V preberacom protokole sa uvedie détum zacatia plynutia
zarucnej doby.

€l xvi
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

16.1 Zhotovitel vyhlasuje a zaruuje sa, ze Dielo bude Objednavatelovi dodané v stlade a v rozsahu,
kvalite a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohdch. Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo si
zachova vlastnosti podfa tejto Zmluvy po zaruéni dobu minimalne Sestdesiat (60) mesiacov, (dalej aj
ako ,zaruka”). Zaruka sa vztahuje aj na vsetky vady spésobené vadou materidlu, pripadne vadnou
sticastou Diela. Vadou sa okrem zakonného vymedzenia rozumie aj:
16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to najma ak
vykonané Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je poZzadovany touto Zmluvou;
16.1.2 nedokonctend praca alebo nedodanie niektorého Ciastkového plnenia na Diele;
16.1.3 akakolvek zavada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory spésobuje co aj len
iastoénu nefunkénost alebo zhorsuje funkénost Diela;
16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednavatelovi za podmienok uvedenych v tejto
Zmluve alebo v sulade s podmienkami a Specifikaciami uvedenymi v jej prilohach.
16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zataZzené akymkolvek pravom tretej osoby alebo ak existuju
zavazky Zhotovitefla na zriadenie takychto prav tretej osoby (najma pravom
z priemyselného a dusevného vlastnictva, zaloznym pravom).
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16.2 Zaruéna doba plynie odo dina odovzdania Diela bez vad na zaklade Zapisnice o prevzati.
Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Dielo nie je moiné uzivat pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prevzatia Diela v
zmysle tejto Zmluvy, a to aj v pripade, ked sa vada stane zjavnou (Objednavatel ju objavi) aZ po
tomto okdmihu. Zhotovitel zodpoveda takisto za akukolvek ini vadu, ktord vznikne na Diele aj po
okamihu uvedenom v predchadzajucej vete, ak tato vada wvznikne v sdvislosti s postupom
Objednavatela v zmysle ndavodu na poutzitie Diela alebo inych dokladov dodanych Zhotovitelom
(najméd vady, ktoré vznikni poskodenim Diela Objedndvatefom, jeho zamestnancom alebo inou
stranou alebo v désledku konania Objedndavatela, jeho zamestnanca alebo inej strany).
16.3 Ak ma dodané Dielo vady (aj pravne), tak ich Objednavatel oznami Zhotovitefovi pisomne
(dalej len ,,0znamenie vad"), pricom Objednavatel ma pravo okrem zakonnych moZnosti
16.3.1 pozadovat od Zhotovitela, aby bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do patnastich (15)
dni na svoje ndklady odstranil vady Diela, a to
a) dodanim nahradného Diela alebo Casti Diela alebo
b) odstrdnenim vad Diela opravou, ak sti vady opravitefné u Objednavatela;
16.3.2 ihned, najneskdr do Sestdesiat (60) dni, odstupit od Zmluvy alebo
16.3.3 pozadovat primeranu zlavu z Ceny.
16.4 Do doby odstranenia vad nie je Objednavatel povinny platit Cenu alebo jej €ast, ktora by
zodpovedala jeho naroku na zlavu z Ceny podla tohto ¢ldnku Zmluvy, ak by vady neboli odstranené.
16.5 Zhotovitel znasa vsetky naklady spojené s odstranenim vad. Objednévatel je opravneny
pozadovat vykonanie ndhradného Diela alebo casti Diela, ak vady vzhlfadom na ich povahu nemoino
odstranit a v d6sledku nich je Dielo alebo ¢ast Diela nepoutitelné na urc¢eny ucel.
16.6 Narok z pravnych vad vznikd aj vtedy, ak Objednavatel o prave tretej osoby vedel v case
uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikaciu § 433 Obchodného zakonnika na pravne vztahy podfa
Zmluvy vylucuju.
16.7 Ak podla tejto Zmluvy Objednavatel poZaduje zlavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri
urceni vy$ky zfavy bude Objednavatel vychadzat najma z postdenia nasledovnych skuto&nosti:
16.7.1 naklady a ¢as, ktoré bude Objednavatel musief vynalozit na cinnosti, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,
16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej Casti Diela,
16.7.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej ¢asti Diela pre hospodarsku alebo podnikatelsku
¢innost Objednavatela a
16.7.4 vyska skéd, ktoré méiu byt vadou Diela alebo vadou &asti Diela Objednavatelovi
sposobené.
16.8 Uplatnenim zlavy z Ceny nie s dotknuté iné ndaroky Objednavatela uvedené v tejto Zmluve
a to najma narok na nahradu Skody.
16.9 Zhotovitel je povinny nahradif Objedndvatelovi akékolvek vydavky/ndklady, ktoré
Objednavatefovi vznikn( v stvislosti s poskytnutim stc¢innosti Zhotovitelovi pri odstrarfiovani vad.
16.10 Zhotovitel je povinny pocas zarucnej doby minimalne jeden krdt (1 x) roéne uskutoénit vizudlnu
kontrolu dodaného Diela. Zhotovitel o kontrole spide protokol, ktory musi pisomne odsuhlasit
Objednavatel. Zhotovitel je povinny o planovanej kontrole informovat Objednédvatela najmenej
patnast (15) dni dopredu. V pripade zistenia poskodenia Diela sa bude postupovat v zmysle
podmienok zaruky. Kontrola sa uskuto€ni najneskér k 31.3. prislusného kalendarneho roka. V pripade
neuskutoénenia kontroly je Objednavatel opravneny objednat si taklto kontrolu u tretej osoby a
nasledne si takyto finanény narok uplatnit u Zhotovitela. Za neuskutoénenie kontroly v dohodnutom
termine je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- €.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikaji povinnosti Zhotovitefa a Zhotovitel je aj nadalej povinny
vykonat kontrolu na viastné naklady.

€l xvi
ZODPOVEDNOST ZA 3KODU, ZMLUVNE POKUTY
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17.1 Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkolvek casti Diela podfa
podrobného harmonogramu realizacnych prac, ma Objednavatel pravo na zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % z Ceny za kazdy aj zacaty den takéhoto omeskania.

17.2 Ak vykonana Dielo bude mat akékolvek vady, méd Zhotovitela pravo na zmluvnu pokutu vo
vyske 1 %% Ceny.

17.3 V pripade omeskania Zhotovitela so spinenim povinnosti odstranit vadu Diela v lehote urcenej
Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zapisnici o prevzati ma Zhotovitel po uplynuti takejto lehoty za
kazd(i neodstranent vadu pravo na zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty den, kedy
vada nebola odstranenad a to az do odstranenia vady.

17.4 Ak Objedndvatel odstipi od Zmluvy z dévodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela, ma
Objednévatel pravo na zmluvnu pokutu za porucenie Zmluvy Zhotovitefom vo vy3ke 10 % z Ceny.

17.5 Ak Zhotovitel nezacne zhotovovat Dielo podla tejto Zmluvy alebo plnenie Diela prerusi alebo sa
plnenia Diela zriekne, ma Objednavatel za takéto porucenie Zmluvy pravo na zmluvnu pokutu vo
vyske 10 % z Ceny.

17.6 Ak Zhotovitel porudi povinnost uzatvorit Poistenie zodpovednosti za Skodu v dohodnutom
rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené pocas celej doby realizdcie Diela, ma
Objednavatel pravo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.7 Ak Zhotovitel porusi povinnost zabezpecit realizaciu Diela vyluéne prostrednictvom
dohodnutych subdodavatelov, ma Objednavatel pravo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.8 Ak Zhotovitel porusi akukolvek povinnost podla bodu 14.11 Zmluvy, ma Objednavatel pravo na
zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.9 Ak Zhotovitel porusi povinnost zlozit riadne a nacas zadriné, ma Objednavatel pravo na
zmluvné pokutu vo vyske 0,07 % z nezaplateného zadriného a to za kaidy aj zacaty defi omeskania aZ
do Uplného zaplatenia zddriného.

17.10 Zhotovitel sa zavazuje nahradit skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v suvislosti s akymikolvek
a vsetkymi povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, narokmi, dafiami, zavdzkami, spormi,
vydavkami a nakladmi {(vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, ndkladov a vydavkov
na vysetrovanie), ktord Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek spésobom suivisi alebo vznikne na
zadklade priameho ¢ nepriameho porusenia akéhokolvek wvyhlasenia, zdruky alebo zavazku
Zhotovitela podfa tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objednavatelom
a Zhotovitefom, ktory podlieha tejto Zmluve.

17.10 Uplatnenim zmluvnych pokat podla tohto ¢lanku nie je dotknuty narok Objednavatefa na
nahradu $kody v celom rozsahu a to aj vo vySke presahujicej zmluvnd pokutu.

17.11 Akékolvek zmluvné pokuty podla Zmluvy budl( uplatnené formou penalizaénej faktary
vystavenej Objednavatefom so splatnostou $trndstich (14) dni od jej dorucenia Zhotovitelovi. Za
nedodrzanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si méze Objednavatel uplatnit voci Zhotovitelovi trok
z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej Ciastky zmluvnej pokuty za kazdy aj zacaty den
omeskania.

17.12 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti zhotovit Dielo alebo odovzdat
doklady podla Zmluvy.

17.13 Okrem wvyssie uvedenych zmluvnych pokit sa zmluvné strany dohodli, Ze Objednavatel ma
pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 10 % Ceny za kazdé porusenie tejto Zmluvy Objednavatelom.
Uplatnenim zmluvnej pokuty nezanika narok na nahradu Skody.

¢l xvin
ZAPOCITANIE, POSTUPENIE

18.1 Objednavatel je opravneny si jednostranne zapocitat akékolvek svoje pohladavky vzniknuté na
zéklade tejto Zmluvy (vratane prav na zaplatenie zmluvnych pokut a urokov z omeskania) voci
pohladavke Zhotovitefa na zaplatenie akejkofvek casti Ceny alebo inym pohladavkam vzniknutym na
zéklade tejto Zmluvy a to bez ohladu na splatnost zapocitavanych pohladavok.
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18.2 Objednavatel je opravneny si jednostranne zapocitat aj pohladdvky nadobudnuté od
subdodavatelov Zhotovitela.

18.3 Zhotovitel bez predchadzajliceho pisomného siihlasu Objednavatela nie je opravneny postipif,
ani inak nakladat s pohladavkami vyplyvajicimi mu zo Zmluvy. e

18.4 Zhdtovitel nie je opravneny jednostranne si zapolitat akékolvek svoje pohfadadvky voci
Objednavatelovi.

€. xiIx
ZAZNAMY

19.1 Zhotovitel je povinny viest riadne vietky knihy a zdznamy (v pisomnej, elektronickej alebo inej
forme), ktoré obsahuji presné a (plné udaje sdvisiace s realizovanym plnenim a akymikolvek
tiastkami fakturovanymi Objednévatelovi a uhradzanymi Objednavatefom podla Zmluvy. Takéto
knihy a zaznamy budu tiez obsahovat (bez obmedzenia) vSetky zaznamy/udaje stvisiace s plnenim
realizovanym pre Objednavatefa, ako su casové vykazy préc, stavebny/montainy dennik, udaje
o materiali, sluzbach, plneniach, vykonoch a inych priamych a nepriamych nakladoch. Zhotovitel je
tiez povinny viest zaznamy o nasledovnom:

19.1.1 zmenach dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,

19.1.2 poziadavkach na moinu tpravu Ceny alebo terminu plnenia podfa Zmluvy,

19.1.3 moznych nakladoch na ukonéenie Zmluvy,

19.1.4 akychkolvek inych moZnych poplatkoch uvedenych v Zmluve.
19.2 Knihy a zaznamy, ako aj vSetky knihy a zaznamy suvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy, je
Zhotovitel povinny viest a uchovavat po dobu G¢innosti Zmiuvy a minimalne pat (5) rokov po tplnom
odovzdani Diela. Kedykolfvek v priebehu tohto obdobia je Zhotovitel povinny predlozif tieto knihy
a zaznamy v lehote desat (10) pracovnych dni po pisomnej vyzve k auditu (kontrole) poverenym
alebo splnomocnenym zastupcom Objednavatela. Rovnopisy knih a zédznamov podla tohto bodu je
Zhotovitel povinny predlozit a odovzdat Objednavatelovi pri preberacom konani podla tejto Zmluvy.

€l Xx
PREUKAZANIE FINANCNEHO KRYTIA

12.1 Zhotovitel je najneskdr ku diu uéinnosti tejto Zmluvy povinny preukazat Objedndvatelovi, Ze
je schopny dodat predmet Zmluvy, pricom tito skutocnost preukaze:

12.1.1  dverovou zmluvou uzatvorenou medzi Zhotovitelom a bankou alebo pobockou
zahrani¢nej banky na zdklade tverového prislubu banky alebo pobocky zahranicnej
banky, ktory bol vystaveny v prospech Zhotovitela a ktory bol predlozeny
Zhotovitelom v procese verejného obstaravania.

12.1.2  inym ekvivalentnym dokladom

12.2 Takto preukazana schopnost dodat predmet Zmluvy tvori prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

12.3 Akykolvek z dokladov v zmysle bodu 12.1 predlozi Predavajuci v origindlnom vyhotoveni alebo
ako udradne osvedéenu kopiu. V pripade, ak Predavajici uzatvoril zmluvu s bankovou instittciou
flenského Statu Eurdpskej unie alebo predklada doklad podlfa bodu 12.1.2 a ich origindlne
vyhotovenie je v jazyku inom ako urcil Predavajlci vo verejnom obstaravani, je Preddvajlci povinny
na vlastny ndklad predloZit aj ich Uradne vyhotoveny preklad.

¢l xx1
VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ZA OSOBITNYCH PODMIENOK

21.1 S ohladom na skutoénost, Ze cena Diela bude financovand najméa z nenavratného finanéného

prispevku poskytnutého Eurdpskou Gniou a Statnym rozpoétom SR, Zhotovitel berie na vedomie, Ze
mbze prist ksitudcii, kedy bude Objednavatel povinny vratit nendvratny finanény prispevok na
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zéklade vyzvy poskytovatela prispevku (napr. Riadiaci organ podla zdkona &. 528/2008 Z.z.) alebo na
zaklade rozhodnutia organov verejnej moci, ktoré st opravnené vykonavat kontrolu nad pouzitim
nenavratnych financnych prispevkov.

21.2 V pripade, Zze Objednavatel bude povinny vratit nenavratny fifancny prispevok z dévodu
pochyberifa Zhotovitela, tak sa Zhotovitel zavazuje v zmysle § 534 zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho
zakonnika, ze spini takuto povinnost za Objednavatela alebo v pripade, ak Objednavatel sam uhradi
tieto zavazky, tak Zhotovitel zaplati Objednavatelovi sumu vo vyske takto uhradenych finanénych
prostriedkov a to v lehote tridsat (30) dni odo dna doruéenia pisomnej vyzvy Objednavatela na takéto
plnenie.

21.3 Zavazok plnit za Objednavatela alebo nahradit Objednéavatefovi plnenie podla tohto ¢lanku
Zmluvy trvaju bez tasového obmedzenia.

€L
ODKLADACIA PODMIENKA, ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

22.1 Zmluva nadoblda platnost diiom podpisu zmluvnymi stranami a ulinnost nadoblda az po
splneni nasledovnej podmienky, ktorou je uzatvorenie platnej a Gcinnej zmluvy o poskytnuti
nenavratneho financného prispevku medzi riadiacim organom a Objednavatefom ako prijemcom
nendvratného finanéného prispevku a to na zaklade Ziadosti Objednavatefa o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku na financovanie Diela.
22.2 V pripade, Ze do dvoch (2) rokov odo dna uzatvorenia Zmluvy nebude Gc¢innd zmluva
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi riadiacim orgdnom a Objednavatelom, tak
tato Zmluva zanika. .
22.3 Objednavatel moze bez akychkolvek sankcii od tejto Zmluvy jednostranne odstupit v pripade
21.3.1 ak zdkon takuto moznost Objednévatelovi poskytuje alebo
21.3.2 podstatného porusenia Zmluvy Zhotovitelom alebo
21.3.3 ak sa Zhotovitel stane spolo¢nostou v krize v zmysle § 67a Obchodného zakonnika.
22.4 Podstatnym porusenim Zmluvy Zhotovitelom sa rozumie okrem iného:
21.4.1 jednostranné zrieknutie sa vykonavania Diela alebo jeho €asti Zhotovitefom alebo
21.4.2 omeskanie Zhotovitela s vykonanim Diela alebo ¢asti Diela alebo
21.4.3 nedodrZanie dohodnutého terminu na odstranenie vady Diela alebo tasti Diela alebo
21.4.4 omeskanie s odstranenim vady v lehote/termine pod!fa tejto Zmluvy alebo
21.4.5 dodanie Diela alebo ¢asti Diela s vadou/ami alebo
21.46 ak Zhotovitel kond akymkolvek spésobom v rozpore so zasadami poctivého
obchodného styku, dopusti sa nekalosutazného konania, konad v rozpore s pravnymi
predpismi na ochranu hospodarskej sutaze, alebo ak svojim konanim poskodzuje dobré
meno a opravnené zaujmy Objednavatela alebo
21.47 ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela pre Objedndvatela samostatne alebo
prostrednictvom subdodédvatefa porusil, obisiel alebo nedodrial platné pravne
predpisy najmé tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany,
ochrany Zivotného prostredia;
21.4.8 ak Zhotovitel pouzije pri realizacii Diela subdodavatela, ktory nebol vopred schvaleny
Objednavatelom alebo ktory nebol identifikovany spbsobom stanovenym v tejto
Zmluve alebo ku ktorému bol odvolany suhlas Objednavatela podla tejto Zmluvy
a napriek tomu sa tento subdodavatel po troch (3) pracovnych dioch od dorucenia
odvolania sthlasu podielal na realizacii Diela.
21.4.9 ak Zhotovitel nezlozi zadrzné ani v lehote 45 dni od povinnosti zlozit zadrzné.
22.5 Odstapenie od Zmluvy sa stdva ucinnym dorudenim pisomného oznamenia o odstupeni
Zhotovitelovi. Odstipenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prava na nahradu 3$kody, zmluvnych pokdt,
prav vyplyvajucich zo zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle
stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.
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22.6 Pri odstipeni od Zmluvy Objednavatel nie je povinny vratitf Zhotovitelovi akékolvek plnenia
poskytnuté Zhotovitelom na zaklade tejto Zmluvy. Akékolvek veci dodané v rdmci realizdcie diela sa
doruenim odstipenia stavaju vlastnictvom Objednavatela, ak Objednavatel nenadobudol
viastnictvo k nim pred odstipenim. Po odstipeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny bezodkladne vydat
Objednavatelovi akékolvek penainé a nepefainé plnenia, ktoré mu boli poskytnuté na zaklade
Zmluvy, najma zaplatenu Cenu.

CL xxm
OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY - ZRIADENIE PRACOVNEHO MIESTA

23.1 V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 Zakona o verejnom obstardvani a ustanoveniami § 8a
zakona €. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas doby pinenia tejto Zmluvy bude Zhotovitel
v mieste zhotovovania diela realizovat pre fudi znevyhodnenych na trhu prace docasné vyrovnavacie
opatrenia.

23.2  Zhotovitel pocas doby plnenia tejto Zmluvy zamestnd minimalne jednu osobu, ktord spliia
nasledovné predpoklady:

22.2.1 iije v obci, v ktorej je realizované Dielo,

22.2.2 po dobu viac ako 6 mesiacov nebola zamestnana inak ako pracou vykonavanou pri
aktivacnej Cinnosti alebo pracou vykondvanou prostrednictvom dohody o vykonani
prace alebo dohody o pracovnej ¢innosti,

22.2.3 patri k romskemu etniku (poZiadavka na uplatnenie socidlneho aspektu bude podla
Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatfiovanad vo vztahu k inklazii
Marginalizovanych rémskych komunit, t.j. pri zdkazkach realizovanych v obciach
z Atlasu romskych komunit 2013 bude Zhotovitel socidlne hfadisko uplatiiovat vo
vztahu k inklGzii Marginalizovanych rémskych komunit, atlas romskych komunit 2013
sa nachadza na: http://www.minv.sk/?atlas_2013.

23.2.4 patri do skupiny znevyhodnenych uchadzafov o zamestnanie na trhu prace podla § 8
zdkona €. 5/2004 Z.z. o sluzbach zamestnanosti. )

23.3  Pri hladani vhodnych uchddzatov o zamestnanie poskytne Objednavatel Zhotovitelovi
potrebni sti&innost. Spinenie podmienok uchadzaémi o zamestnanie sa zisti vyhlasenim uchadzaca.
Splnenie podmienok uchadzacmi o zamestnanie potvrdi Objednavatel Zhotovitelovi pisomne.

23.4 Ak nie je objektivne moZné najst uchadzaca o zamestnanie splfiajiceho vietky vyssie
uvedené podmienky, tak je Zhotovitel povinny o takejto skutotnosti informovat bezodkladne
Objednavatela a to pisomne s uvedenim objektivneho dévodu. V pripade, ak Objednévatel dévody
akceptuje, tak je Zhotovitel opravneny zamestnat uchadza¢a o zamestnanie, ktory spiiia aspon dve
z vy3sie uvedenych podmienok, ¢o pisomne odsthlasi Objednavatel.

23,5 Pod pojmom ,zamestnat”, uvedenom v tomto ¢lanku, sa rozumie uzatvorenie zmluvného
typu s vybranym uchadzatom o zamestnanie podla zakona ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnika prace:
pracovnej zmluvy na dobu uritd, pracovnej zmluvy na dobu neurciti alebo dohody o pracach
vykonavanych mimo pracovného pomeru.

23.6  Zhotovitel uzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o pracach wvykonavanych mimo
pracovného pomeru s uchadzatom o zamestnanie najneskér patnast (15) pracovnych dni pred
datumom zacatia stavebnych prac tak, aby uchadza o zamestnanie vykonaval pracu podla pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru najneskor odo dna zacatia
stavebnych prac podfa tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny preukazat uzatvorenie pracovnej zmluvy
alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s uchadzacom o zamestnanie
Objedndvatelovi bezodkladne po jej uzatvoreni.

23.7 Ak v priebehu plnenia tejto Zmluvy pride z akéhokolvek dévodu k ukonéeniu pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru sosobami, ktoré
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Zhotovitel zamestnal podla tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel povinnost najneskér do sedem (7) dni od
ukonéenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru
zamestnat iného uchadzaca o zamestnanie spliiajliceho podmienky podfa tohto ¢ldnku.

23.8 Splnenie povinnosti podlfa tohto ¢lanku zmluvy je zhofovitel povinny preukazat
objednavatelovi. Povinnosti zhotovitela podfa predpisov o ochrane osobnych Gdajov tymto nie su
dotknuté.

23.9 V pripade, Ze Objedndvatel neuzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o pracach
vykonavanych mimo pracovného pomeru s uchadzacom o zamestnanie najneskdr patnast (15)
pracovnych dni pred ddtumom zalatia stavebnych prac, ma Objednadvatel pravo od tejto Zmluvy
odstpit bez sankcii, pricom Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktort takymto konanim spdsobil.

€l xxv
DORUCOVANIE

24.1 Zmluvné strany su povinné zachytit prejav véle pisomne, pricom pisomny prejav vole je
nutné dorucit druhej zmluynej strane. Zasielka urcena zmluvnej strane sa doruéi prostrednictvom
postového prepravcu, a to postou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou alebo e-mailom.
V pripade e-mailovej komunikdcie je zmluvna strana povinna najneskér do troch (3) dni zaslat
pisomny prejav véle, ktory potvrdzuje e-mailovii komunikaciu.

24.2 Zmluvna strana, ktorej bol pisomny prejav vile adresovany je povinna potvrdit prevzatie
takéhoto pisomného prejavu vole. V pripade, Ze niektora zmluvna strana odmietne potvrdit prijatie
pisomného prejavu vile, tak sa povazuje pisomny prejav véle za doru¢eny momentom, kedy zmluvna
strana odmietla potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu vole.

24.3 V pripade zaslania zasielky prostrednictvom postového prepravcu sa zdsielka povaiuje za
doru¢ent diiom vratenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, a to v pripade, ak sa
zasielka vratila z dovodu, ze si zmluvnad strana zasielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa
zasielka vrati z dévodu, Ze zmluvna strana je na adrese sidla uvedeného v prislu§nom registri (napr.
obchodnom registri) neznama.

Cl. XXv
ZAVERECNE USTANOVENIA

25.1 Kaidé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat v stlade s Gcelom Zmluvy tak, aby bolo
ucinné a platné podla platnych pravnych predpisov. Pokial by vsak bolo podla platnych pravnych
predpisov nevykonatelné, neplatné alebo neucinné, nebudi tym dotknuté ostatné ustanovenia tejto
Zmluvy. V pripade nevykonatelnosti, neplatnosti alebo netcinnosti sa Zmluvné strany zavazuju
nahradit takéto ustanovenie v sulade s ticelom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou
povahou najblizsie upravuju dany pravny vztah.

25.2 Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa méZu vykonat iba na zdklade vzajomnej
dohody Zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych a ocislovanych dodatkov k Zmluve podpisanych
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky nesmu byt v rozpore s § 10a Zdkona o verejnom
obstaravani.

25.3 Pokial tato Zmluva neustanovuje inak, budd sa vzajomné vztahy Zmluvnych stran, ktoré vznikli
na zaklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie st vyslovne upravené riadit prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky.

25.4 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana dostane
dva (2) rovnopisy.

25.5 Zmluva nadobdda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
ucinnost az po splneni odkladacej podmienky G¢innosti a zaroven potom ako bude Zmluva
zverejnena v zmysle prisluSnych pravnych predpisov.
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25.6 Sucastou Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 - Projektova dokumentacia

(priloha relevantna v €ase nadobudnutia G¢innosti Zmluvy)

Priloha €. 2 - Vykaz vymer

(priloha relevantna v €ase nadobudnutia Gginnosti Zmluvy)

Priloha €. 3 — Zoznam subdodévatelov a preukdzanie spinenia § 32 (1) ZVO
zo strany subdodavatelov a § 56, ods. 16 ZVO zo strany subdodavatelov
(priloha relevantna v ¢ase nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy)

Priloha €. 4 — Realizaéné podklady diela Zhotovitela v zmysle bodu

3.1.1. Zmluvy (priloha relevantna v ¢ase nadobudnutia ucinnosti

Zmluvy)

Priloha €. 5 — Doklad o preukazani finan¢ného krytia v zmysle ¢l.

XX Zmluvy (priloha relevantna v ¢ase nadobudnutia ucinnosti

Zmluvy)

25.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola
uzavreta podla ich slobodnej véle, jej obsahu rozumeji a na znak sdhlasu bez akychkolvek
vyhrad Zmluvu pri plnom vedomi podpisuju.

V Jakubove,

dna /ft 10-201¢ vBratislave, diia 04 OKT 2017

Ing. Juraj Tlapa

predseda gfadstavens.tv/a/
74

clen predstav/ns{t

VODOHOSPODARSKE STAVBY

L

Strana 23z 24



