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DODATOK č. 2 k 

Zmluve o dielo 
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") medzi zmluvnými stranami: 

Objednávatel': 
Názov: Bratislavský samosprávny kraj 
Sídlo: Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 
Zastúpený: 
kraja 

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho 

Osoba oprávnená na 
rokovanie vo veciach 
zmluvných: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia BSK 
IČO: 360 636 06 
DIČ: 2021608369 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: 
IBAN: 
(ďalej len „objednávatel"') 

Zhotovitel': 
Názov : 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca : 

ALPINE SLOV AKIA, spol. s r.o. 
Vlčie Hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava 
Ing. Peter Russegger, konatel' 
Josef Husar, konatel' 

Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach technických: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spoj enie : 
Číslo účtu: 

Milan Baroš 
34 112 103 
2020358021 
SK2020358021 
VÚB, a.s. 
 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č. 13112/B 
( ďalej len „zhotovitel"') 

PREAMBULA 

Objednávatel' a Zhotovitel' uzatvorili dňa 20. 07. 2018 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je 
zhotovenie diela: ,,Rekonštrukcia cesty 111/1113 (povodná 111/50310)" (ďalej len „ZoD" 
alebo „Zmluva"). 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 06. 11. 2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, ktorý nadobudol 
účinnost' 09. 11. 2018. 

Zmluvné strany sa v zmysle čl. IV. bodu 4.6 ZoD dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2, 
ktorým dochádza k zmene ZoD v zmysle§ 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Dovodom pre uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 je potreba vykonania prác, ktoré objednávatel' 
nepredpokladal a ktorých vykonanie je nevyhnutné pre zhotovenie diela. Tieto práce 
spočívajú v odstránení vačšej hrúbky asfaltových vrstiev póvodnej vozovky, odstránení 
vačšieho množstva vegetácie, zvýšených výkopových prácach pri realizácii výmeny podložia, 
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,r. 

vrámci urcema dopravného znacema navyseme rnnožstva signalizačných zariadení 
vyplývajúcich z rozhodnutie OR PZ Malacky a vrámci zlepšovania podložia potrebou 
pridania vhodného materiálu fr. 0/32 do neúnosnej p6vodnej zeminy. 

Článok I. 
PREDMET DODATKU 

1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 2 sú nasledujúce zmeny: 
1.1.1 zmena čl. IV. bodu 4.3, ktorý sa mení takto : 

Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 
je 

Cena bez DPH 

DPH20% 

Cena spolu s DPH 

7 295 511,56 EUR 

1 459 102,31 EUR 

8 754 613,87 EUR 

1.1.2 Zmena prílohy č. 1 Výkaz výrner- položkový rozpočet zhotovitel'a a projektová 
dokumentácia (PD v elektronickej forme ), ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2. 

Článok II. 
ZÁ VEREČNÉ USTANOVENIA 

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkem č. 2 sa nemenia 
a zostávajú v platnosti a účinnosti. 

2.2 Tento Dodatek č. 2 nadobúda platnost' dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
na webovom sídle objednávatel'a. 

2.3 Právne vzťahy týkajúce sa predmetu Dodatku č. 2 začaté pred jeho uzatvorením sa 
riadia ustanoveniami Zmluvy o dielo v celom rozsahu. 

2.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotovený v osmich (8) rovnopisoch, každý s platnosťou 
originálu, pričom objednávatel' obdrží šest' rovnopisov a zhotovitel' obdrží dva 
rovnopisy. 

2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatek č. 2 uzatvorili slobodne, vážne, nie 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných okolností, vyhlasujú, že ich zmluvná vol'nosť 
nie je obmedzená, obsahu dodatku porozumeli a tento na znak súhlasu vlastnoručne 
podpisujú. 

Za objednávatel'a: Za zhotovitel'a: 
















































































