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DODATOK č. 3 k 
Zmluve o dielo 

 
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 
 
Objednávateľ:  
Názov:   Bratislavský samosprávny kraj  
Sídlo:   Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 
Zastúpený:   Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
Osoba oprávnená na  
rokovanie vo veciach 
zmluvných:  JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia BSK 
IČO:   360 636 06 
DIČ:   2021608369  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:          
IBAN:                        
(ďalej len „objednávateľ“)  
 
Zhotoviteľ:  
Názov :    ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.  
Sídlo:     Vlčie Hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava 
Štatutárny zástupca :   Dipl. BW. Anja Forster, MBA, konateľka spoločnosti 
    Ing. Pavel Zuzula, konateľ spoločnosti 
Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach technických:  Milan Baroš  
IČO:     34 112 103  
DIČ:     2020358021  
IČ DPH:    SK2020358021 
Bankové spojenie :   VÚB, a.s.  
Číslo účtu:      
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 
13112/B  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  

PREAMBULA 

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 20. 07. 2018 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je 
zhotovenie diela: „Rekonštrukcia cesty III/1113 (pôvodná III/50310)“ (ďalej len „ZoD“ alebo 
„Zmluva“).  

Zmluvné strany uzatvorili dňa 06. 11. 2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, ktorý nadobudol 
účinnosť 09. 11. 2018 a dňa 6.3.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve, ktorý nadobudol účinnosť dňa 
9.3.2019 (ďalej len „Zmluva vrátane dodatkov“). 

Zmluvné strany sa v zmysle čl. IV. bodu 4.6 ZoD dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3, ktorým 
dochádza k zmene ZoD v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 
Dôvodom pre uzatvorenie tohto Dodatku č. 3 je potreba vykonania prác, ktoré objednávateľ 
nepredpokladal a ktorých vykonanie je nevyhnutné pre zhotovenie diela. Tieto práce spočívajú 
v doplnení výrubu stromov v lese vzhľadom k šírkovému usporiadaniu s vizuálnou bariérou; na 
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objekte SO 100-00 je potreba zrealizovať tzv. vstupnú spomaľovaciu bránu (ostrovček) v km 0,000 ; 
je potrebné vyhotoviť stužujúcu medzivrstvu z lomového kameniva; v km 7,500 – 7,800 sa nachádza 
vo výkope suť betónových prefabrikátov (prefabrikované prievlaky, steny, panely atď.), ktoré je 
potrebné zrecyklovať; v km 1,975 – 2,275 opevnenie svahov cesty z lomovým kameňom pri styku 
s vodnou hladinou „biotopu“; opevnenie svahov štrkovými rebrami proti vyplavovanie humusu 
počas prívalových dažďov v miestach zmeny priečneho sklonu; v SO 101-00 je z dôvodu požiadavky 
spoločnosti Slovak Telekom potrebné preložiť nadzemné vedenie do ryhy a vzhľadom na nízku 
výšku vozovky nad priepustmi vo vjazdoch VLM je potrebné zrealizovať prechodovú 
železobetónovú dosku; v rámci SO 702 na požiadavky spoločnosti EUSTREAM zabezpečiť 
plynovodné potrubie proti previsu; a v rámci všeobecných položiek doplniť projektovú 
dokumentáciu o vyššie popísané práce.    
 

Článok I. 
PREDMET DODATKU 

1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 3 sú nasledujúce zmeny Zmluvy vrátane dodatkov: 
1.1.1 zmena čl. IV. bodu 4.3, ktorý sa mení takto : 

 
Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 

a Dodatku č. 3 je 
Cena bez DPH   7 574 012,00 EUR 
DPH 20%    1 514 802,40 EUR 
Cena spolu s DPH   9 088 814,40 EUR 
1.1.2 Zmena prílohy č. 1 Zmluvy vrátane dodatkov- Výkaz výmer- položkový rozpočet 

zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3. 
 

Článok II. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane dodatkov nedotknuté týmto Dodatkom č. 3 sa nemenia 
a zostávajú v platnosti a účinnosti. 

2.2 Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa. 

2.3 Právne vzťahy týkajúce sa predmetu Dodatku č. 3 začaté pred jeho uzatvorením sa riadia 
ustanoveniami Zmluvy vrátane dodatkov v celom rozsahu. 

2.4 Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v ôsmich (8) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, 
pričom objednávateľ obdrží šesť rovnopisov a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy. 

2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 3 uzatvorili slobodne, vážne, nie v tiesni ani 
za nápadne nevýhodných okolností, vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, 
obsahu dodatku porozumeli a tento na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú. 

 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  
 
V Bratislave, dňa .............     V Bratislave, dňa ..................  
 
......................................................    ............................................................... 
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA   Ing. Juraj Pojezdál 
predseda Bratislavského samosprávneho kraja         na základe plnej moci 
Príloha č. 1 Výkaz výmer- položkový rozpočet zhotoviteľa a projektová dokumentácia  


