Evidenéné ¢islo Objednavatel’a:
Evidenéné &islo Zhotovitela: 001/2008/INV/2020
Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona &, 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskor3ich
predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objedndvatel':
Nazov: Bratislavsky samospravny kraj
Sidlo: Sabinovska 16, 820 05 Bratislava 25
P.O. Box 106
Zastupeny: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samospravneho kraja
ICO: 360 636 06
DIC: 2021608369
e-mail:
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: s — projektovy t&et OS 981
(d’alej len ,objednavatel™)
Zhotovitel:
Nazov: DAG SLOVAKIA, a. s.
Sidlo: Volgogradské 9, Presov 080 01
Oprévneny konat’: Ing. Tom4s Saloky, predseda predstavenstva
ICO: 44 886 021
DIC: 2022857749
1C DPH: SK2022857749
e-mail: dag@dagslovakia.sk
Bankové spojenie: V3eobecnd tverové banka, a.s.
IBAN:
Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Pre3ov, oddiel: Sa, vl. &.: 10421/P

(d’alej len ,,zhotovitel)
PREAMBULA

Dlhodobo nedostatoény podiel odborného vzdelavania a pripravy, praktického vyu€ovania v rimci vzdelavacich
programov medzi podnikatel'skymi subjektmi, chybajuce spolo¢né pracoviska strednych odbornych k6l
a celoZivotného vzdeldvania vedd k prehlbovaniu nerovnovadhy na trhu prace. Cielom projektu, ktory ma
pomdct’ spinit’ aj predmet tejto Zmluvy o dielo, je zvySenie poctu Ziakov na praktickom vyu€ovani a svojim
rieSenim zlepdit' kvalitu odborného vzdeldvania a priblizenia prostrediu, v ktorych sa realizuje odborné
vzdeldvanie a priprava k podmienkam podobnym v podnikatel'skom prostredi. Projekt je financovany zo
Strukturdlnych fondov, opera¢ného programu Integrovany regiondlny operagny program 2014-2020 (d’alej len
»IROP*), kéd projektu 302021J206.

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstardvania v zmysle zdkona
&. 34312015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zdkon“)
na predmet zadkazky ,RekonStrukcia a investiénd podpora COVP Ivanka pri Dunaji“, zverejnenej
vo Vestniku verejného obstardvania &islo 222/2019 zo dita 04.11.2019 pod znatkou 30929 - WYP,
realizovanej ako podlimitna zakazka (d'alej len ,,stit’az*).

Objednévatel a zhotovitel' (d’alej spolo¢nej aj ako ,,zmluvné strany*) vzdjomne prehlasuji, Ze sa presvedili
o identite druhej zmluvnej strany a Ze ozna&enie zmluvnych strdn uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy o dielo

zodpovedé aktudlnemu stavu zapisanému v prislu§nom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podla § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich
predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva*) za niZ§ie uvedenych podmienok:

Clénpk L
ZMLUVNE STRANY

Osoby opravnené konat' za zmluvné strany vyhlasuji, Ze st oprdvnené tuto zmluvu podpisat’ a k platnosti
zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.



1.1. Zastupcovia pre veci technické st oprédvneni konat' len vo veciach technickych a nie si oprdvneni
dohodnut’ zmenu zmluvy.
1.1.1. Zastupca objednévatela povereny riedenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d’alej len ako ,,stavebny dozor ):
Nazov: Ing. arch. Emanuel Murin
ICO: 40224333
Oprévneny konat’: Ing. arch. Emanuel Murin
Tel: 0903 673 475
E-mail:  atelier@murin.sk

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebny dozor je oprdvneny vykondvat rozhodnutia, tykajuce sa:

— pozastavenia alebo odloZenia vykonévania stavebnych préc alebo ich &asti,
— odstrénenia alebo nédhrady materidlov a préc, ktoré nie st v sulade s podmienkami zmluvy,
— odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentécii, za podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej
urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,
— vyli€enia pracovnika/ov zhotovitela, ktory/i hrubym spdsobom poruduje/ju prévne predpisy
a nariadenia platné pre realiziciu diela, zo staveniska.
1.1.2. Zéstupca zhotovitel'a povereny riadenim a koordindciou stavebnych préc a inych €innosti suvisiacich
s realiz4ciou diela (d’alej len ,,stavbyvediici):
Meno a priezvisko: Jozef Pavlik
Tel.: 051/749 57 62

E-mail: dag@dagslovakia.sk

1.1.3 Objednévatel’ je opravneny predloZzit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych osdb, ktoré si opravnené vstipit’
na stavenisko na nevyhnutny ¢&as, a to najmé pocas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni,
beznych kontrol a porad. Objednavatei’ predloZi zoznam opravnenych oséb elektronicky prostrednictvom
e-mailu zhotovitel'ovi najneskéor do 7 (siedmich) pracovnych dni po odovzdani staveniska. Objednévatel
je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam oprévnenych osob, ktory bezodkiadne predloZi
elektronicky prostrednictvom e-mailu zhotovitel'ovi.

Clanok IL
PREDMET DIELA

2.1 Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodavky
pre uskuto¢nenie diela:
»Rekon3trukcia a investiénd podpora COVP Ivanka pri Dunaji*
Predmetom plnenia na zdklade tejto zmluvy si stavebné prace na objektoch, alokovaného pracoviska
Spojenej 3koly Ivanka pri Dunaji, SNP 30, Ivanka pri Dunaji, Zéalesie vrozsahu prac a doddvok
podla projektovych dokumentacii (d’alej tiez ako ,,PD*) a zmluvnych podmienok.

Stavebné prace zahriiaji Rekon$trukciu a modernizdciu objektov vnutorného aredlu pracoviska Zéilesie,
Rekonstrukcia a modernizécia objektov odborného vyu€ovania pracoviska Zalesie.

Podrobny opis predmetu zédkazky a jeho technickd 3pecifikdcia je uvedeny v technickej sprave (TS)
projektovej dokumentacie v stupni realizaéného projektu z 02/2019 V prilohe ¢. 1 tohto dokumentu st
uvedené vybrané €asti z TS.

Pracovisko sa nachddza na pozemkoch parc. & 914/2, 914/6, 914/7, 914/8, 914/9, 914/10, 914/11, 914/12,
914/13,914/14,914/15,914/16, 914/19, 914/20, 914/21 v katastrdlnom Gzemi Ivanka pri Dunaji.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi prilohami k tejto zmluve:

a) Projektovou dokumentéciou:

Projektové dokumentacia: Dokumenticia pre realiziciu stavby
Nézov stavby: Rekonstrukcia a investi€na podpora COVP Ivanka pri Dunaji
Miesto stavby: Spojena 8kola Ivanka pri Dunaji, SNP 30,
Ivanka pri Dunaji— Pracovisko Zalesie
Projektant: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Zodpovedny projektant: Ing. Ondrej Kuma
Détum: 02/2019
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b) Vykazom vymer,

¢) Zadéavacimi podmienkami objednédvatela obsiahnutymi v zverejnenych sitaznych podkladoch v rdmci

procesu verejného obstardvania,

d) Ponukou zhotovitel'a predloZenou v sut'azi,

e) Casovym harmonogramom stavebnych prac,

f) Projektom organizicie vystavby,

g) Stavebnym povolenim a podmienkami v fiom uvedenymi.

Predmetom zmiuvy d'alej je:
dodavka diela, t.j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v silade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a prdvnymi predpismi spojené s realizdciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, praca stroje, doprava, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre kolaudainé konanie (pokial budu potrebné),
v poZadovanom rozsahu stavby,
dodévky takych materidlov, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentdcii, ale si ich povaha diela
a okolnosti vystavby diela vyZzaduju. Takymito &astami diela st najm&, aviak nie vylu&ne, pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo do&asné), kotevné prvky, kondtrukénd vystuZ, montdZzny materidl, atd’.,
ak si to povaha diela vyZaduje,
predkladanie na schvalenie stavebnému dozoru: technickej dokumentidcie a vzoriek stavebnych
materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela. Zastupca objednavatela sa
k predloZenej dokumentécii/vzorkdm vyjadri do 5 (piatich) pracovnych dni zépisom v stavebnom
denniku; inak plati, Ze nemd vyhrady,
povinnost’ zhotoviteba zabezpegit’ vietky vyZadované revizne spravy, osvedéenia, certifikaty a vyhlasenia
o zhode tykajtice sa diela, jeho ¢asti alebo stavebnych vyrobkov,
zadkolenie obsluhy u vietkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyZaduje,
poistenie zhotovitel'a vo¢i skodam spdsobenym ¢&innostou podla tejto zmluvy,
spracovanie prehladného manudlu/kalenddra pre prevddzku, udrzbu a opravy diela a jeho <asti.
Dokumentdcia bude odovzdané v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,
spracovanie prevadzkovych alebo manipuladnych poriadkov oprdvnenou osobou a ich schvélenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho &asti a/alebo stivisiace platné technické a pravne predpisy
vyZaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na v3etky &asti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky,
istenie staveniska, zabezpe&enie nakladania s odpadom oprdvnenou osobou a odvoz odpadu a
nepouzitého materidlu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, &istenie ploch a komunikacii, ktoré boli
znedistené v dosledku prac zhotovitel’a,

0 spracovanie kontrolného a skuiobného planu pre realizaciu stavby podla § 13 zakona &. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskor3ich predpisov s potvrdenim o vykonanych skiidkach a kontrolach, ako
aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,

1 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vaZne listky) pri kazdej fakturacii.

V pripade potreby je objednavatel’ opravneny aj v priebehu realizicie poZadovat' zdmeny materialov oproti

pévodne navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel' je povinny tieto poZiadavky akceptovat,

pokial’ tieto boli predloZzené v dostato€nom predstihu pred realiziciou (pred zabezpeenim dodavky).

Poziadavka na vymenu materidlov méze byt vykonana elektronicky (e-mailom). Ak hrozi vznik zbyto&ne

vynaloZenych nékladov, je zhotovitel’ povinny o tom neodkladne inforinovat’ stavebny dozor a ten nésledne

rozhodne, &i napoZiadavke trvd. Zhotovitel ma pravo na uhradu vsetkych zbytotne vynaloZenych
nékladov, ak uz pévodny materil zabezpeil.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vietky pripadné subdodavatel'ské prace zhotovitela a nesie

za ne zaruku v plnom rozsahu.

Bez pisomného sihlasu objedndvatela nesmi byt pouZité iné materidly, technolégie alebo zmeny

voti projektovej dokumentacii a oceneného vykazu vymer (d'alej len ,,vykaz vymer“) objednavatela, ktory

tvorf prilohu &.1 ZoD. Zaroveil sa zhotovitel' zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realiz4cii diela nepouZije

Ziadny material, o ktorom je v &ase jeho pouZitia zname, Ze je 3kodlivy. Ak tak zhotovitel' urobi, je povinny

na pisomné vyzvanie objednédvatela vykonat’ okamzite ndpravu tak, aby objednédvatel’ ani iny subjekt z

tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zah4jenim kazdej prace je potrebné mat’ odsuhlasen

dokumentéciu a technologicky postup stavebnym dozorom.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat predmet plnenia minimélne v kvalite podla 3pecifikicii zadanych

objedndvatel'om v sutaznych podkladoch vramci procesu verejného obstardvania, v d8sledku ktorého

vznikla tdto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mdZe objednéavatel’ akceptovat
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lep3imi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené sihlasom objednavatela a jeho




pripadna akceptacia je vyludne na postdeni objednavatel'a. Podrobné podmienky dodania st uvedené
v tejto zmluve a pravidla pre pouzitie ekvivalentného predmetu plnenia tvoria prilohu €.10 zmluvy.

2.7 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat’, Ze
su mu zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizécii diela (vratane
pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realiz4ciu diela
nevyhnutné. Cena diela odraza vietky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré skuseny zhotovitel ma
oddvodnene predvidat’ pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti.

2.8 Vsetky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentacii su pecifikované vzhladom
na pozadované platné vieobecne zavdzné predpisy. Vietky zdmeny v rdmci dodavky musia zodpovedat
parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentécii a musia byt odsihlasené objednavatel'om.
Pri zdmene nesmie dojst k zmene koncepcie rieSenia. V3etky povrchové upravy, farebné odtiene a
§truktiry pouzitych materidlov musia byt’ pred realizaciou odsihlasené objednavatel'om. Zhotovitel stavby
sa bude riadit’' idajmi uvedenymi v textovej a vykresovej &asti projektovej dokumentécie (d’alej aj ,PD*).

2.9 Zhotovitel stavby berie na vedomie, ze zodpovedny projektant PD mé pravo vykonévat autorsky dohl'ad,
t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej suladu s PD.

2.10 Zhotovitel' stavby, ako aj vSetci subdodavatelia, je opravneny pouzit PD iba na ucely realizicie
(zhotovenia) stavby podla PD. PD obdrzi zhotovitel’ pri podpise zmluvy, a to v tlafenej verzii v dvoch
vyhotoveniach a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy zhotovitel prehlasuje, ze PD, tak, ako je uvedené,
prevzal pri podpise zmluvy.

2.11 Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat dielo s nélezitou odbormou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo
vietkym prisludnym normdm a predpisom. Zhotovitel vykond dielo na svoje néklady ana svoje
nebezpedenstvo v zmluve dohodnutom ¢&ase v zmysle poziadaviek objedndvatela a odovzdd ho
objednavatelovi a objedndvatel’ sa zavizuje riadne a v&as vykonané dielo prevziat a zaplatit dohodnutu
cenu uvedenu v ¢l. IV. zmluvy.

2.12 Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.12.1 Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizdciou prekonzultovat’ s autorom projektu respektive
so zodpovednym projektantom prislunej €asti, ich realizdcia je moZzna len na zaklade ich pisomného
suhlasu a tieZ pisomného suhlasu objednavatel'a. V pripade porudenia povinnosti podl'a tohto bodu bude
toto povaZované za podstatné poruenie zmluvy, vddsledku ktoréhe je objednavatel’ oprédvneny od
zmluvy odstipit’ a zhotovitel’ je povinny na zéklade Ziadosti objedndvatel'a zaplatit’ zmluvni pokutu vo
vy$ke 10% z ceny diela s DPH. Zhotovitel zodpovedd voéi autorovi PD za pripadné porudenie
autorskopréavnej ochrany PD v celom rozsahu.

2.12.2 V pripade nejasnosti je bezpodmieneéne nutné kontaktovat projektanta prisludnej Casti, pripadné
nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznamit zodpovednému projektantovi prisluinej &asti a
objednavatelovi.

2.12.3 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a kon$trukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby overit
premeranim priamo na stavbe.

2.12.4 Zhotovitel' zabezpeti poc&as celej doby rekonstrukénych prac na ploche fasady montaz a udrzbu ochranne;j
siete leSenia.

2.12.5 Zhotovitel’ na ziadost' objednavatel’a zabezpedi informa&nii tabul'u na stavenisku v sulade s podmienkami
operaéného programu (Manual pre informovanie a komunikaciu IROP), na zaklade ktorého bude
spolufinancované zhotovenie diela podla tejto zmluvy, pripadne v sitade s podmienkami ozndmenymi
mu objednavatelom. Po ukon&eni rekonstrukénych prac zabezpeti zhotovite d'aldie osadenie
informacnej tabule v sulade s podmienkami operagného programu podl'a prvej vety, pripadne v stlade
s podmienkami ozndmenymi mu objednavatelom. Potrebné informécie doda zhotovitel'ovi objednévatel’
po uzavreti zmluvy.

2.12.6 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze vpripade ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastnictve objednavatel’a,
je povinnostou zhotovitela zabezpedit' si uZivacie pravo k predmetnému pozemku v rozsahu
nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Pripadné néklady sdvisiace s plnenim tejto povinnosti
zna3a v celom rozsahu zhotovitel’.

) Clanok IIL
CAS PLNENIA

3.1. Zhotovitel' je povinny vykonat' a odovzdat objedndvatelovi dielo v rozsahu podla ¢l. II. tejto zmluvy
v nasledovnych etapach:
3.1.1. Termin za&atia pripravnych a stavebnych prac: najneskoér do troch pracovnych dni od odovzdania
staveniska.
3.1.2. Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 20 (dvadsat’) mesiacov odo diia
odovzdania staveniska objedndvatelom v zmysle odsuhlaseného projektu organizécie vystavby (d’alej len



»POV®), pri¢om prvy deil tejto lehoty sa za¢ina po&itat’ diiom nasledujiicim po dni odovzdania staveniska
objednavatel'om.

3.1.3. Objednavatel’ odovzdé zhotovitel'ovi stavenisko podla &l. VII. tejto zmluvy.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.1.1.
4.1.2. néklady na zriadenie doasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, straZenia a skladok vratane uhrady

Ak zhotovitel’ neza¢ne stavebné prace v dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto ¢lanku a to z dovodov,
ktoré su na jeho strane, objednavatel’ je oprdvneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske
0,1 % z ceny diela s DPH za kaZdy deii omeskania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade
je zhotovitel’ povinny zmluvni pokutu zaplatit' za obdobie aZ do diia zalatia prac, alebo do momentu
zaniku zmluvného vzt'ahu na zéklade tejto ZoD. Ak neza&ne zhotovitel’ prace na realizaciu diela ani do 7
(siedmich) dni po dohodnutom termine zacatia podka bodu 3.1 tohto &lanku, a to z dovodov, ktoré si na
jeho strane, bude toto povaZované za podstatné porudenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstuipit. V takom pripade mé objedndvatel’ pravo uplatnit’ si vo&i zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om
toto prdvo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odsttipenim.

Zhotovitel' dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie objednévatel'ovi
v termine podla bodu 3.1.2 tohto &lanku Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne
dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel’ dielo prevziat' aj v skor§om, ako dohodnutom termine,
aviak zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je objednévatel’ oprdvneny vykonat tak, akoby
stavba bola dokon&end v dohodnutom termine ukoné&enia.

Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj ¢asovy harmonogram stavebnych prac, ktory tvori prilohu &. 2 tejto
zmluvy. Pripadnd zmena &asového harmonogramu podlieha pisomnému schvéleniu objednavatelom.
K néavrhu zhotovitel'a na zmenu &asového harmonogramu je objednavatel’ povinny vyjadrit’ sa pisomne
v lehote 5 (piatich) pracovnych dni odo dila jeho dorudenia. V pripade, ak sa v ustanovenej lehote
objedndvatel pisomne nevyjadri, plati, Ze s navrhovanou zmenou nesthlasi.

Terminy uvedené v POV st pre zhotovitel'a zdvdzné. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitela
s dokon&enim ¢&iastkovych prac podl'a ¢asového harmonogramu k oneskoreniu dlhdiemu nez 15 (p4tnast’)
kalenddrnych dni, je objednavatel’ opradvneny od tejto zmluvy odstuipit. V takom pripade méa objednavatel’
pravo uplatnit’ si vo&i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omeskania zhotovitel'a s dokon&enim ¢iastkovych prac
podl'a &asového harmonogramu, ktoré bude dlhSie ako 15 (p#tnast’) dni, je objednavatel opravneny
poZadovat' od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela vratane DPH podla tejto
zmluvy od 16. diia omeskania do uskuto&nenia predmetnej &asti diela alebo do zdniku zmluvného vztahu
uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylugenie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty podl'a tohto bodu
zmluvy nemoZno uplatnit’ si¢asne.

V pripade prekdZok spogivajucich vo vy33ej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho povinnosti
uskuto&nit’ predmet zdkazky pre objednavatel'a v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota na uskuto&nenie
predmetu zdkazky o dobu trvania tychto prekdZzok. Rovnako platl, Ze v pripade prekdZok spogivajicich
vo vyssej moci, ktoré objednavatel’ovi brania v splneni jeho povinnosti podl'a tejto zmluvy v dohodnutej
lehote, predlZuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekdZok. O takychto
prekazkach je u&astnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého uastnika
bezodkladne pisomne informovat. Zaroveil je povinny existenciu prekdZok spotivajiicich vo vy$3ej moci
relevantnym spdsobom preukazat’. Po dobu trvania tychto prekdZok, resp. predlZenia lehoty na splnenie, nie
je zmluvna strana v omeskant.

Pod vy$5ou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitePnych prekdZok vratane objektivnej nemoZnosti
plnenia spbsobenej nezlu&ite'nostou vykondvania prac v silade s technologickymi postupmi; objektivna
nemoznost’ plnenia musi byt’ schvalena stavebnym dozorom. Zmeny po&asia - okrem prirodnych katastrof
- sa za vy$§iu moc nepovazuju.

Clinok IV.
CENA DIELA

Cena diela je stanovenad na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddeliteI'nu stuéast tejto
zmluvy ako priloha €. 1 (vykaz vymer). Ceny za stavebné a inZinierske objekty a prevadzkové sibory, ako i
za dielo ako celok, si maximalne a neprekro&itelné, pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokial’ nie
je v tejto zmluve uvedené inak, zahriluje tato cena vietko, ¢o je k vybudovaniu diela potrebné, a to najméi
(ak je to pre splnenie diela potrebné):

néklady na vyhotovenie a riadre dokong&enie diela,

potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.) a inych ndkladov s tym spojenych,
. do¢asny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zéber, vratane nékladov
na vyty&enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,



4.1.4. vietky subezné naroky zhotovitel'a, ako aj obchodné prirazky,

4.1.5. néklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6. naklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materiélu, zabezpec€enie nakladania s odpadom opravnenou
osobou a odvoz a ekologickii likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7. ndklady na vyhotovenie vyrobnej dokumentdcie, ktord bude vyhotovend na zéklade zad4vacich
podmienok a projektovej dokumentécie,

4.1.8. nédklady na skudky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funk&nych sku$ok
(vratane nékladov na energiu) a na odborné posudky, osved&enia, ski¥ky a merania, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii,

4.1.9. néklady na ndvody a manudly k prevadzke a udrZzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10.ndklady na vSetky prace vykondvané za Wulelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11.ndklady na poistenie,

4.1.12.zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri préci a poziamej ochrany,

4.1.13.mzdové néklady, ato i v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat’ po&as
vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou predmetu diela a ze
spravne vyhodnotil a ocenil v3etky prace trvalého a doasného charakteru, ktoré sit nevyhnutné pre riadne
a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

—  saoboznamil so zadanim a v8etkou relevantnou dokumentéciou,

—  preveril miestne podmienky,

— v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poziadavky na objednévatel’a zname
ku dtiu uzavretia tejto zmluvy.

4.2. Jednotkové ceny vo vykaze vymer su pevné a obsahuji vietky ndklady nevyhnutné na realizaciu diela
v cenovej urovni k ddtumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny si uvedené a dohodnuté
bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavézny charakter pre pripadné odpoéty z ceny
alebo pre ocetiovanie dodatognych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3. Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH: 2 802 000,00 EUR
DPH 20%: 560 400,00 EUR
Cena spolu s DPH: 3 362 400,00 EUR

(slovom: tri milidny tristoSestdesiatdvatisic §tyristo eur nula centov).

4.4. CenamozZe byt prekro¢end len v pripadoch:

4.4.1. ak objednavatel bude pisomne poZadovat vykonanie dodato&nych prac, ktoré nie su predmetom
projektovej dokumentécie alebo z nej podPa obvyklych zdsad nevyplyva vykonanie tychto préc, ato
postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2. ak v priebehu vystavby dojde k zmendm DPH.

4.5. Ak sa niektoré préace alebo ¢innosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaju zo strany zhotovitel'a, pretoze sa
tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpocitané, a to v cene
podla vykazu vymer podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢&lanku. Posudenie, &i niektoré z prac obsiahnutych
vo vykaze vymer su nepotrebné, je vylutne na objednévatelovi. V pripade, ak objednévatel oznami
zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpo&tu su nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel
s objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v rdmci ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy
vyifiaté spolu supravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel' napriek tomu takéto pridce vykond, nie je
objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento u&el sa vykonanie nepotrebnych prac bude
povazovat zabezplatné. Priuzatvarani dodatku podla tohto bodu budi zmluvné strany postupovat
primerane podl’a bodu 4.8 tohto &lanku.

4.6. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innostl nezahrnutych do rozpoé&tu, pokial’ tieto &innosti neboli
predvidatel'né v &ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel domahat primeraného
zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prdce mozu byt vykonané vylu¢ne na zéklade pisomne
uzavretého dodatku k tejto zmluve, re¥pektujic podmienky prisluiného riadiaceho organu, v opa&nom
pripade objednavatelovi nevznik4 povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit'.

4.7. V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzajomne zapogita.

4.8. Postup tpravy ceny diela pri zuZen!, resp. roz8ireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1. kazda zinena navrhnutd objednavatel'om oproti penuke (vykazu vymer), bude zapisana v stavebnom

denniku a podpisand zastupcami zhotovitela, objednéavatel'a, v pripade potreby aj inymi uastnikmi
vystavby,



4.8.2.

4.8.3.

4.84.

4.8.5.

4.8.6.

v pripade stihlasu zmluvnych strdn so zmenou (v pripade ziZenia na ndvrh objedndvatela v siilade

s bodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitel'a) vypracuje zhotovitel' vykaz vymer zmien, a to vo formate

rovnakom ako bola predloZenéd cenova ponuka vo verejnom obstardvani (d’alej len ,,VO“) (CENKROS a

i.), ktory bude obsahovat’:

— rekapitul4ciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoctu,

—  rekapituldciu ceny k rozpo¢tu,

—  oceneny vykaz vymer zmien,

—  sprievodni spravu,

—  vplyv na dodrZanie terminov podl'a ¢asového harmonogramu,

—  dalsie néleZitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujice predmet rozpo&tu.

pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkédch, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude pouZivat' ceny z vykazu
vymer podla tejto zmluvy,

b) préace a dodavky, ktoré nie sit uvedené vo vykaze vymer tejto zmluvy, oceni zhotovitel’ individudInou
kalkulaciou odsuhlasenou objednavatelom,

c) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujuce zloZenie: priamy materidl, priame mzdy, stroje, ostatné
priame naklady, vyrobna rézia, spravna réZia, zisk.

zhotovitel’ predloZi vykaz vymer vratane kalkuladnych vzorcov pri polozkéch, ktoré neboli sucastou

rozpodtu, objedndvatel'ovi na odsiihlasenie, pri€¢om objedndvatel’ ich odsuihlasi, prip. vrati neodsitihlasené

s odévodnenim nestthlasu v primeranej lehote. Vykaz vymer, odsuhlaseny zo strany objednévatela

i zhotovitel'a, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni pripadnych

dodatkov,

objednévatel’ predlozi ndvrh znenia dodatku k tejto zmluve; v ndvrhu dodatku sa uvedie naposledy

dohodnuté ceny s ozna&enim, kde bola tato cena dohodnutd, podl'a odsihlaseného vykazu vymer zmien,

dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny pri prisluinom

objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Cla’}nok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Ak nedb6jde medzi zmluvnymi stranami k dohode pri odstihlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych préc, je
zhotovitel' opravneny fakturovat' len préace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira zhotovitel'a
obsahovat' i préce, ktoré neboli objedndvatel'om odsuhlasené, je objednavatel’ oprdvneny dorugent faktiru
vratit' zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktiry az
do dorucenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel’ sa neméZe dostat’ do omeskania s uhradou faktury
zhotovitel’a.

5.2. Zhotovitel’ vystavi fakturu za vykonané prace nasledovne:

A) Ciastkovi faktiru. Sudastou faktury budu kopia stavebného dennika vedeného zhotovitel'om po&as

uskuto¢iiovania predmetu zmluvy za prislu§né obdobie, zistovaci protokol, rekapitulacia vykonanych
stavebnych prac, zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom odstuihlaseny supis vykonanych prac
a dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednévatel'ovi, pric¢om takyto stpis bude
vychédzat' z vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,Supis“). V Supise bude jednotkové cena stanovend na 2
desatinné miesta, mnoZstvo na 3 desatinné miesta a prepocet jednotkovej ceny krat mnoZstva na2
desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celkovd cena bez DPH aj s DPH bude zaokrGihlena na?2
desatinné miesta.

B) zdveretniu faktiru. Podkladom pre vystavenie zaverenej faktury a jej sucastou budi kopia

9)

D)

objednavatel'om podpisaného preberacieho protokolu, stavebny dennik vedeny zhotovitelom pocas
uskuto&iiovania predmetu zmluvy a zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom a objednavatelom
odsuhlaseny supis. V Stpise bude jednotkovi cena stanovend na 2 desatinné miesta, mnoZstvo na 3
desatinné miesta a prepocet jednotkovej ceny krat mnoZstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND.
Teda celkové cena bez DPH aj s DPH bude zaokriihlena na 2 desatinné miesta. Podkladmi zévereénej
faktary a jej sucastami st d'alej tovary a stuzby - dodaci list, preberaci protokol, protokol o initalcii
zariadenia, protokol o za3kolen{ obsluzného persondlu, licencie k pristrojom a technolégidm,
fotodokumentécia v rozsahu min. 10 fotografii.

V pripade, ak budu uzatvorené dodatky podl'a bodu 4.6 zmluvy, kaZdy stupis bude rozdeleny osobitne
na &ast’ prac vykonanych podla zmluvy a &ast prac vykonanych podia dodatkov k zmluve. Ciastkové
ako aj zavere¢na faktura musia obsahovat’ osobitne vy&islené ceny prac vykonanych podla pévodnej
zmluvy a osobitne podl'a jednotlivych dodatkov k zmluve.

Faktura bude, bez ohladu na typ, splatnd do 60 (Sest’desiat) dni odo diia jej dorucenia
objednévatetovi. Faktira bude dodand v Siestich vyhotoveniach. Faktira bude vystavené a uhradena v
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5.2.1

522,

522

522

522

5.3.

54.

5.5.

6.1.

oficidlnej mene Slovenskej republiky aktuédlne platnej ku diiu vystavenia faktiry a &islovana. Faktira
mus{ obsahovat’ vietky néleZitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a § 10 zdkona ¢&. 431/2002 Z. z. o u¢tovnictve v zneni neskorich predpisov.
V pripade Ze faktiira nebude obsahovat’ vietky naleZitosti podl'a zdkona &. 222/2004 Z. z. v zneni
neskorgich predpisov a § 10 zdkona &. 431/2002 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov, alebo k nej nebudu
priloZené prilohy (sti¢asti) dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel’ opravneny vrétit’ ju v lehote
splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. Faktira musi obsahovat' néleZitosti v zmysle podmienok
poskytovatela nendvratného finanéného prispevku, konkrétne &islo Zmluvy, ktorou sa poskytuje
nendvratny finanény prispevok, oznacenie diela alebo jeho &asti, ndzov projektu a &islo ITMS projektu
(potrebné tdaje doda zhotovitelovi objednavatel po uzavreti ZoD. V pripade vritenie faktury
zhotovitel'ovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutd lehota splatnosti faktiiry, sa za za&iatok plynutia
lehoty splatnosti sa povaZuje deii kedy bola opravend alebo doplnend faktiira doru¢ena objednavatel'ovi.
Objednavatel’ uhradi faktiru zhotovitel'a najneskdr do 60 (3estdesiat) dni po jej dorudeni, pri€¢om za
termin dhrady faktlry je povazovany deil odpisu prisludnej ¢iastky z uétu objednédvatela. 60-diiova
lehota splatnosti faktir bola zvolen4d vzh'adom na povahu predmetu plnenia zavizku a postupy, ktoré
uréuje manudl Integrovaného operadného programu pre plny siilad s procesom zvoleného postupu
financovania poskytovatel'om nendvratného finanéného prispevku, €o zhotovitel’ berie na vedomie, s
uvedenou lehotou splatnosti vyslovne sthlasi a vyhlasuje, Ze uvedend lehota 60 dni nie je v hrubom
nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajicim zhotovitel'ovi z tohto zavéizkového vztahu.

. Objednavatel’ zadrzi 10 % z hodnoty kazdej faktiry vratane DPH ako zadrZné. ZadrZné sa zhotovitel'ovi

vyplati do 90 (devitdesiat) dni od odovzdania diela, v pripade odovzdévania diela po ¢&astiach,

po odovzdani poslednej &asti diela. Ak budi po¢as preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo
nedorobky, z4ddrzné bude vyplatené do 90 (devitdesiat) dni od odstrdnenia vSetkych zistenych vad,
nedostatkov a nedorobkov.

Objednavatel' poskytne najviac jedenkrat za 2 mesiace zhotovitelovi &iastkovi platbu za skuto&ne

vykonané préce, pri¢om medzi dvoma vystavenymi &iastkovymi faktirami musi uplynit’ miniméalne 60

(Sestdesiat) dni, a to za nasledovnych podmienok:

.1. spolu s ¢iastkovou fakturou doru&i zhotovitel' objednavatelovi na kontrolu v elektronickej podobe
vo forméte predloZenej cenovej ponuky zVO a vo forméte excel Supis odstihlaseny stavebnym
dozorom,

2. objednavatel vykond kontrolu skutotne vykonanych prac v lehote maximélne 14 (§trnast) dni
od doruéenia Stpisu. V pripade, ak Stpis nebude koreSpondovat so skuto&ne vykonanymi pracami,
vrati ho objedndvatel’ spolu s &iastkovi faktirou zhotovitel'ovi na prepracovanie spolu s uvedenim
nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych touto zmluvou, technickymi normami a v3eobecne zaviznymi pradvnymi predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokon&end praca oproti dohodnutym podmienkam vykonania diela v
rozsahu cenovej ponuky zhotovitel'a. Ak Sapis bude kore3pondovat’ so skuto€ne vykonanymi pracami,
oznami objednévatel tito skuto&nost zhotovitel'ovi a &iastkovi faktiru uhradi.

3. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze &iastkové platby podl'a tohto &lanku Ziadnym spdsobom nepotvrdzujti
riadne a v&asné vykonanie prisluinej &asti diela. ZhotovitePovi vznikd narok na zaplatenie ceny
za skuto¢ne zrealizované a dokondené ¢&innosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutonenim
predmetu tejto zmluvy a odovzdanim tplného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov,
objednavatel'ovi, a po podpisani preberacieho protokolu objedndvatelom bez vyhrad a dorudenim
faktury za predmetné plnenie objednavatel'ovi.

Pokial' dojde k pozastaveniu alebo odloZeniu vykondvania stavebnych prac alebo ich &asti, zhotovitel je
opravneny sposobom uvedenym v tomto &lanku vystavit &iastkova faktiru za prace vykonané do diia
pozastavenie alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac.

Ak dojde zo strany objedndvatel'a k omeskaniu pri hrade faktiry, je zhotovitel oprdvneny pozadovat
od objednavatel'a urok z omegkania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za
kazdy deil omeskania.

V kazdej faktire budii samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodato¢né préce.

Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel' je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat' vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac,
ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykondvanych préc od projektovej dokumentacie, udaj o
osobach a mechanizmoch na stavbe, po&et odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo
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objednévatel’a, pripadné prerudenia prac s ich odévodnenim, idaje nevyhnutné pre postidenie prac organmi
verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost' viest stavebny dennik kon&i odovzdanim
a prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav
zo zodpovednosti za vady, ak nemd podla tejto zmluvy byt odovzdany objednévatel'ovi v skor§om termine.

6.2. V stavebnom denniku musi byt' uvedené okrem in¢ho:

6.2.1. nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2. nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatera,

6.2.3. nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zodpovedného projektanta a autora PD,

6.2.4. meno zastupcu objednavatel'a — stavebny dozor,

6.2.5. identifika¢né tidaje stavby podl'a projektu,

6.2.6. prehl'ad v3etkych vykonanych skuSok akosti,

6.2.7. zoznam dokumenticie stavby vratane vietkych zmien a doplnkov,

6.2.8. zoznam dokladov a iradnych opatreni tykajtcich sa stavby,

6.2.9. telefonické a mailové kontakty os6b uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.

6.2.10.0statné udaje v zmysle § 28 vyhladky MZP & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajii niektoré ustanovenia

stavebného zékona.

6.3. Vsetky listy stavebného dennika musia byt o&islované. Oprava nesprdvneho zapisu sa vykond jeho
preSkrtnutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby
opravnenej k zédpisu a pripojenim podpisu tejto osoby . Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' stilu dostupnost’
stavebného dennika na stavbe a bezodkladne predloZit’ stavebny dennik objednévatelovi, ak o to poZiada.

6.4. Zapisy do stavebného dennika ¢itateI'ne vykondva a podpisuje za zhotovitel'a stavbyvedtci vzdy v ten dei,
kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediiceho moZu do stavebného dennika
vykonavat’ potrebné zdznamy len autorsky dozor, stavebny dozor.

6.5. Ak nesuhlasi stavbyveduci so zdpisom, ktory vykonal objednavatel’ alebo nim povereny zastupca, pripadne
zodpovedny projektant, do stavebného dennika, musi k tomuto zapisu pripojit' svoje stanovisko najneskor
do 3 (troch) pracovnych dni odo dita zdpisu, inak sa predpoklad4, Ze s uvedenym zépisom suhlasi.

6.6. Ak nie je vzmluve uvedené inak objednévatel’ je povinny vyjadrovat' sa k zapisom v stavebnom denniku,
vykonanych zhotovitelom, najneskdr do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpoklad4,
Ze s uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodato&né prace bude vedeny samostatny stavebny dennfk
dodato¢nych prac.

6.7. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy, ale mdzu sluzit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIL
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentdciou v technickej sprave a POV alebo inym
dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze
stavenisko je priestor, ktory je potas uskuto&fiovania stavby uréeny na vykondvanie stavebnych prac na stavbe,
na uskladitovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariaden{ potrebnych na uskuto&tiovanie stavby
ana umiestnenie zariadenia staveniska; zahrila stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky
alebo ich casti.

7.1. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskor do 5 (piatich) pracovnych dni odo dita uginnosti
tejto zmluvy, o €om zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol v dvoch originélnych
vyhotoveniach (jeden pre objedndvatela a druhy pre zhotovitel'a), ktorého vzor tvorf prilohu &. 7 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut’ potrebnu su¢innost’, inak sa stavenisko
povazuje za odovzdané a prevzaté uplynutim piateho pracovného dita odo dita i&innosti tejto zmluvy.

7.2. Zhotovitel' zabezpeci zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ riadne vyty&enie staveniska
a potas vystavby sa riadne starat’ o zédkladné smerové a vyskové body, a to aZ do odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel' zabezpe&i i podrobné vyty&enie jednotlivych objektov a zodpoveda za jeho
spravnost’. Prace s tym spojené su sucastou navrhnutej ceny. Predchadzajica veta plati aj pre body 7.3, 7.4,
7.5, a 7.6 tohto €lanku. Na stavenisko moéZu vstupovat' iba povereni zamestnanci objednavatel’a, alebo
zhotovitel’a, prip. nimi poverené tretie osoby, &o je povinny zabezpelit zhotovitel'. Pred zalatim prac
zhotovitel’ vypracuje a predloZi objednavatelovi aktualizovany POV a zastavovaci plan (celkova situaciu
stavby) a plan bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu je
zhotovitel’ na Ziadost' objedndvatel’a povinny zaplatit' zmiuvnti pokutu vo vyske 10 000,- EUR za kazd¢



jednotlivé porudenie. Zhotovitel' je po uzavreti zmluvy povinny vypracovat’ aktualizovany POV, ¢asovy
harmonogram a predloZit’ tieto objedndvatel'ovi v lehote podl'a tohto bodu zmluvy.

7.2.1. Aktualizovany POV musi obsahovat' minimélne nasledovné poloZky:

— Charakteristika staveniska,
—  Charakteristika stavby,

— Koncepcia postupu vystavby,

— Koncepcia zariadenia staveniska,
— VyuZivanie existujucich objektov na u¢ely zariadenia staveniska,

— Oplotenie, vstupy,

— Kanceldrie, hygienické a socidlne objekty zariadenia staveniska,
— Zasobovanie staveniska elektrickou energiou,

—  Zéasobovanie staveniska vodou,

— Odvedenie odpadovych vad,
— Plochy pre skladovanie stavebnych materidlov, zeminy,

—  Dopravné rieSenie,

— Ochrana Zivotného prostredia pri vystavbe vréatane rieenia stavebnych odpadov,
— Bezpe¢nost’ a ochrana zdravia pri préci,

— Potziarna ochrana,

— Predpokladané terminové podmienky realizécie stavby,

—  Situacia POV.

7.2.2. Sukastou aktualizovaného POV budu technologické postupy odsihlasené stavebnym dozorom a ¢asovy

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

harmonogram, ktory bude obsahovat’ minimalne:
— hierarchickd schému rozdelenia préc, t. j. $truktirovant hierarchicki schému na seba nadvézujicich
pracovnych aktivit, alebo ekvivalentni schému logicky previazani s ¢asovym harmonogramom.
Za pracovné ukony sa budi povaZovat' také ukony a aktivity, ktoré si suvisie vykondvané jednym
pracovnikom, resp. pracovnou skupinou tak, Ze vysledok takéhoto tikonu, alebo aktivity je z hl'adiska
realizdcie ¢asového planu hodnoteny binarne (ukon&eny/neukon&eny).

— zhotovitel' je povinny pri stanoveni lehoty vystavby dodrZat' technologicky postup stavebnych préc

po jednotlivych pracovnych &innostiach - zaberoch (poloZkéch) v nadvéznosti na dodrZanie platnej
legislativy SR a technickych noriem. Objednavatel’ nebude akceptovat’ zhotovitel'om deklarovani pracu
potas dni pracovného pokoja (pokial nebude v siilade s legislativou povolend in4d doba) ani dni
pracovného pokoja suvisiacich so 3tatnymi sviatkami. To znamen4, Ze stanovenie lehoty vystavby
v pracovnych diioch musi byt’ v sulade so zdkonom &. 311/2001 Z. z.
Zhotovitel' je povinny oboznamit' sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym spésobom
prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedo3lo k ich poskodeniu. Za spravnu identifikaciu
podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel'.
V3etky potrebné povolenia na uZivanie verejnych pldch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy verejnych
komunikécii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutel'nosti tretich osdb, zabezpe¢uje zhotovitel' a hradi aj
vietky pripadné poplatky. Zhotovitel’ si v spolupréaci s objednavatel'om zabezpe&i mozZnosti a podmienky
napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizcie diela a napojenie
na verejni kanalizaciu a do stavebného dennika zapi$e pociato&né a kone¢né merania.
Ak v stvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné zna¢ky
podla predpisu o pozemnych komunikacidch, zaobstard tieto prace a povolenia na vlastné néklady
zhotovitel'. Zhotovitel' d'alej zodpoved4 i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrZiavanie dopravnych
znatiek a do¢asného dopravného znalenia v suvislosti s priebehom vykondvania prac.
Zhotovitel’ je povinny udrZiavat' na prevzatom stavenisku poriadok a &istotu a je povinny zabezped&it’
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodérstva, odstrafiovat odpady a necistoty
vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto dodrZiavat, zabezpeti tieto
préace objednavatel’ a naklady bude uplatiiovat’ u zhotovitel'a. Objednéavatel mdZe pre toto uplatnenie pouZit’
aj zniZenie uhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zépoc&tom.
Objednavatel ma pravo nezaat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najm4 ak nie je usporiadany zvy$ny materidl alebo nie je zo staveniska zékonnym
spdsobom zabezpe&ené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a zmluvne
dohodnutym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.
Najneskdr do 7 (sedem) dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako urduje projektova dokumentécia. V pripade, Ze projektovd dokumentécia toto neurduje,
tak zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
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7.9.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4,

8.5.

v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objedndvatel’ oprévneny uctovat
zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1 500,- EUR za kazdy deti, po&as ktorého bude stavenisko uZivat’
neopravnene, a to az do diia vypratania staveniska.

Zhotovitel’ je povinny v zmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpecit' nepretrzité fyzické straZenie staveniska
ato po celi dobu trvania stavby, t. j. odo dila prevzatia staveniska zhotovitelom do diia odovzdania
a prevzatia diela podl'a &l. IX tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Uvedena povinnost
plati aj pre pripady prerudenia stavby, ked' sa stavebné prace nevykonéavaji. V pripade porudenia tejto
povinnosti je zhotovitel’ povinny na Ziadost' objednévatel’a uhradit’ zmluvnii pokutu vo vyske 2 000,- EUR
za kazdy deii porugenia tejto povinnosti.

Clianok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo v sulade s poskytnutou PD, podmienkami uvedenymi v stavebnom
alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi
objednévatel'a. Zhotovitel’ je povinny pri realizécii diela dodrZiavat’ vietky zadvézné a aj doporucené STN,
EN a ostatné platné technické normy, bezpe¢nostné predpisy, vietky zdkony a ich vykonévacie vyhlasky,
ktoré sa tykaju jeho &innosti. Ak porufenim tychto predpisov vznikne akakol'vek ¥koda, zna%¥a vsetky
vzniknuté néklady zhotovitel. Pri vykonavani diela je zhotovitel' viazany nie len POV, ale i pokynmi
objednavatefa. POV bude zhotovitefom vypracovany a predloZeny objednavatel'ovi po nadobudnuti
u¢innosti zmluvy, najneskor viak pred za&atim prac. POV bude spdosobilym podkladom pre za&atie prac aZ
po jeho schvaleni objednavatelom. Zhotovitel' sa zéroveii bude riadit’ zdsadami skladovania odpadmi,
dodrZania bezpe€nosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti a pra$nosti na stavbe a okoli. V pripade
poruSenia povinnosti zhotovitel'a podl'a 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel' povinny na Ziadost
objednavatel'a zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 15 000,- EUR za kazdé jednotlivé porudenie.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 (dvoch) pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu v3etkych vykonanych prac, ktoré budi v dalfom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zépis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na Ziadost' objednéavatel'a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za u&elom kontroly zo strany objednavatel'a. V pripade ak sa objednavatel do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel' oprdvneny pokradovat v préacach resp.
objednéavatel'om poZadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel. Objednavatel’
uréf svojho zéastupcu vo veciach technickych (stavebny dozor), ktory bude priebezne kontrolovat’ postup a
kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouZije aj na kontrolné dni
stavby. Tie je objednavatel’ oprdvneny organizovat’ v lehotach podla potreby a svojho uvédZenia a je
opravneny nane pozvat okrem zastupcu zhotovitel'a tieZ projektanta, pripadne iné osoby. O konani
kontrolnych dni stavby je povinny objednévatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom informovat’.
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpe&nost’ a ochranu zdravia vetkych os6b v mieste staveniska,
dodrziavanie vSetkych vieobecno-zdvdznych pravnych predpisov tykajucich sa bezpe¢nostnych
a zdravotnych poZziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie VIady SR &. 396/2006 Z. z. o minitnalnych
bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko) a zabezpe¢i ich vybavenie ochrannymi
pomdckami. V pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel' zavézuje uhradit na Ziadost objednavatela
zmiuvnu pokutu 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. V3etci pracovnici zhotovitel'a ako aj
ich subdodavatelia budu riadne oznadeni prislu§nostou ku svojmu zamestnavatel'ovi a budi nosit’ reflexné
vesty, pevnii obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to uklad4 zakon. Dalej sa zhotovitel' zavizuje
dodrziavat' hygienické predpisy. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom
tase objednavatela, &o ma za nasledok zvy$ené riziko pohybu tretich oséb a zvierat v blizkosti staveniska.
Zhotovitel' sa zavizuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou &innostou nenarudil bezpe&nost’ oséb
nachadzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo vykondva, ako iinych os6b pohybujicich sa mimo
staveniska, vratane riadneho oznaenia vstupov na stavenisko a umiecstnenia oznaleni prebiehajucich
stavebnych prac. Zhotovitel’ je povinny na zaklade zak. &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v
platnom zneni zabezpe¢it' poZiarnu asistenénu hliadku na poZiarne nebezpeénych pracach, a to v rozsahu
uréenom touto pravnou normou.

Zéroveii zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priestoroch a areéli objednavatel'a plati zékaz fajéenia v zmysle
zédkona & 377/2004 Z. z. o ochrane nefaj¢iarov a o zmene a doplneni niektorych zékonov v znenf
neskor$ich predpisov (d'alej len ,,zdkon o ochrane nefaj¢iarov). V pripade nedodrZania tohto zikazku
zhotovitelom alebo ktorymkol'vek z jeho subdodavatelov sa zhotovitel' zavizuje uhradit na Ziadost
objednévatel'a zmluvnu pokutu 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad. Tym nie je dotknuta
deliktualna zodpovednost’ zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov v zimysle zdkona o ochrane nefajéiarov.
Vsetky odborné prace musia vykonavat' pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodévatelov, majuci
prisluinu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poZiadanie objedndvatela
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

povinny tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovitel’ je v stiilade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez
zbyto¢ného odkladu upozomit’ na nevhodnii povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednévatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit dielo proti kradeZi a vandalizmu. Pripadné $kody spdsobené kradezou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednévatel'om
bez vyhrad zné3a zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za §kodu spdsobent vykondvanim &innosti
v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH.
Zhotovitel' nesie voli objednévatelovi zodpovednost aj za 3kody spdsobené c¢innostou svojich
subdodéavatelov, ako by ich sposobil sam. Doklady o poistenf je povinny predloZit' objednavatel'ovi
najneskdér k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a op#tovne kedykol'vek po€as vykondvania diela
do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poZiada; v pripade omeskania s opidtovnym predloZenim dokladov je
objednévatel’ opravneny poZadovat od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR za kazdy, aj
zataty deit omegkania. Ak zhotovitel’ nepredloZi k momentu prevzatia staveniska objednédvatel'ovi doklady
o poistenf podl'a tohto bodu, bude toto povaZované za podstatné porudenie zmluvy, v ddsledku ktorého je
objednévatel’ opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade méa objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci
zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vy3ke jednorazovo 15% z ceny diela vritane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pri¢om toto prdvo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy odstéipenim.

Ak ¢&innostou zhotovitel'a déjde k spdsobeniu 3kody objedndvatel'ovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zakona, STN alebo inych noriem,
alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny bez zbyto&ného odkladu tuto kodu
odstranit’ a ak to nie je moZné, tak dokdzani §kodu finanéne uhradit. V3etky néklady s tym spojené znasa
zhotovitel’.

Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo riadit’
préce na stavenisku. Ak ide o osobu odli§nii od stavbyvedticeho, ktorym zhotovitel preukazoval technicku
sposobilost’ alebo odborni spdsobilost’ v procese verejného obstardvania, vysledkom ktorého je tato
zmluva, objednavatel’ je opravneny odmietnut’ stavbyvediiceho v pripade, Ze nespliia rovnaké podmienky
ako stavbyveduci, ktorym zhotovitel' preukazoval technicki spdsobilost’ alebo odbornii spdsobilost
v procese verejného obstardvania eventudlne po predchadzajiucom upozorneni poZadovat' vymenu skér
schvaleného stavbyvediiceho v zmysle zmluvy &asti 11.1. Objednavatel' mdZe takisto poZiadat' zhotovitel'a,
aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorikol'vek osobu zamestnani zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om, ktora podl'a ndzoru objednédvatef'a zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je
nedbald v riadnom plnen{ svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZovana
objednavatel'om za neZiaducu z objektivnych a preukazatelnych dévodov. Osoba takto odvoland z prace
na diele bude zhotovitelom bezodkladne nahradend inou osobou. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
pritomnost’ stavbyvediiceho na stavbe pocas realizécie stavby, a to kazdy deii, po¢as ktorého sa vykondvaju
stavebné prace. V pripade nedodrZania tejto povinnosti je objedndvatel opravneny poZadovat od
zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy dett zistenia poru3enia tejto povinnosti.
Podkladom na preukézanie poruenia tejto povinnosti je zapis stavebného dozoru v stavebnom denniku,
pripadne inej oprdvnenej osoby za objednédvatel'a. NedodrZanie tejto povinnosti sa povaZuje za hrubé
porusenie zmluvy.

8.10.Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budi pouZité materidly, vyrobky a technologie schvélené pre

8.11.

uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU av sulade
so zékonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplnenf niektorych zakonov.

Zhotovitel je povinny zabezpetit’ upratanie a ekologicku likvidaciu v3etkych odpadov zo svojej &innosti
a &innosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zaviznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel
zabezpeti uloZenie stavebnej sute na organizovanii sklddku odpadu a vybuirané materidly vhodné na
recyklaciu (druhotné suroviny) odovzdd do prisluinych zbemych surovin. Doklady o uloZeni odpadu
predlozi objednévatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizécie dieta. Nakladanie
s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou tpravou v oblasti odpadového hospodérstva.

8.12.Zhotovitel' je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodéavatel'ov za nasledovnych

podmienok:

8.12.1.Zhotovitel' je povinny zabezpedit a financovat’ vietky subdodévatel'ské prace a dodavky a nesie za ne

zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatel'a, ako aj
za vysledok €innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodévke.

8.12.2.Zoznam znamych subdodévatel'ov je uvedeny v prilohe &. 4. V pripade zdmeru realizovat’ nastup nového

subdodavatel'a a taktieZ zadmeru realizovat’ zmenu p6vodného subdodavatela je zhotovitel' povinny
informovat’ e-mailom objednavatela do 5 (piatich) pracovnych dni odo dita uzatvorenia zmluvy
so subdodéavatel'om o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodévatel’ je opravneny nastupit’ na realizaciu
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diela az po suhlasnom vyjadreni objednévatela. Objednédvatel’ je povinny vyjadrit svoj suhlas alebo
nestihlas s navrhovanym subdodédvatelom e-mailom do 3 (troch) pracovnych dni odo dita dorudenia
oznamenia zhotovitel-a.
8.12.3.Kazdy subdodavatel musi spiitat podmienky podl'a prisluinych ustanoveni zikona o verejnom
obstaravani, pritom objednavatel' osobitne overi, e kazdy subdodévatel, vybrany zhotovitelom spiiia
alebo najneskor v &ase plnenia zmluvy bude spiitat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona o verejnom
obstardvani. Ak subdodéavatel’ nepreukaze splnenie podmienok podl'a § 32 ods. 1 zdkona o verejnom
obstardvani zdpisom v zozname hospodérskych subjektov, je povinny predlozit’ doklady podla § 32 ods.
2 zékona o verejnom obstarévani pripadne doklad o zapisani v zozname hospodérskych subjektov podl'a §
152 zadkona o verejnom obstardvani. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne zaviaZe aj svojich
subdodévatel'ov voti ich pripadnym subdodédvatelom tak, aby v celom subdodévatel'skom retazci vietci
dodavatelia spiitali alebo najneskér v &ase plnenia zmluvy budu splitat’ podmienky podla § 32 ods. 1
zdkona o verejnom obstardvani. Objednédvatel d’alej osobitne overi, Ze u prisluiného subdodévatela
neexistujui dévody na vylu¢enie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zékona o verejnom obstardvani.

8.12.4.Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost' zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musf byt
v fiom zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom obstardvani.

8.12.5.Ak doslo k vymazu subdodévatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel' povinny tito
skutoZnost’ oznamit’ objednavatelovi a zaroveil nahradit’ takéhoto subdodévatelba subdodavatel'om, ktory
bude spitat’ podmienky podra § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani a ak mé povinnost zapisovat’ sa
do registra partnerov verejného sektora, musi byt v ifiom zapisany vzmysle § 11 zdkona o verejnom
obstardvani,.

8.12.6.Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat’ prislu§nu ¢ast’ predmetu zdkazky v rovnakej kvalite

ako poskytovatel.

8.12.7.0bjednévatel’ ma pravo odmietnut’ podiel na realizicii plnenia predmetu zmluvy subdodavatel'om, ak nie

st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.12.3 — 8.12.6.

8.13.Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami
v pripade, ak bude predmet alebo ¢ast’ predmetu zmluvy financovany z prostriedkov Eurépskej unie, a to
kedykol'vek polas doby trvania prisluinej zmluvy o nenavratnom finan&nom prispevku. Zhotovitel' sa
zaviizuje poskytnut’ opravnenym osobam v3etku potrebna su¢innost’. Opravnenymi osobami v zmysle tohto
bodu st najma:

—  Poskytovatel finan&nych prostriedkov z fondov EU a nim poverené osoby,

—  Utvar naslednej finangnej kontroly a nim poverené osoby,

— Najvy33i kontrolny trad SR, prislu§nd Spréva finan¢nej kontroly, Certifikatny organ a nimi poverené
osoby,

— Orgén auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,

— Splnomocneni zéstupcovia Eur6pskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

— Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchddzajicimi odrazkami v silade s prislunymi pravnymi
predpismi SR a EU.,

8.14.V pripade, ak zhotovitel’ preukézal finan&né a ekonomické postavenie vo verejnom obstardvani, ktorého
vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a podas trvania tejto zmluvy dgjde k plneniu,
ktorého sa toto preukdzanie tyka, zhotovitel' je oprdvneny toto plnenie poskytnut’ len sém, alebo
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukdzal; moZnost zmeny
subdodévatel’a tym nie je dotknuta.

8.15.Zhotovitel’ je povinny zabezpelit' nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a
ktorého pévodcom je objednévatel’, v stilade so zdkonom &, 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a dopineni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zékon o odpadoch") a ostatnymi vieobecne
zavdznymi predpismi SR.

8.16. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat, za ucelom predchddzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku
odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového
hospodarstva so zdvdznym poradim priorit:

8.16.1. predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2. priprava na opdtovné pouZitie,
8.16.3. recyklécia,
8.16 4. iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

8.16.5. zne8kodiiovanie.

8.17.Zhotovitel' je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
pdvodcom je zhotovitel', v stilade so zdkonom o odpadoch; najmi, aviak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli
zo zariadenf, materiélov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitel'om, odpad komunéineho
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charakteru, ktory vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné osoby, ktoré plnia
alebo sa podiel’aju na plneni predmetu zmluvy.

8.18. Zhotovitel' je povinny odovzdat odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych pdvodcom je

objednévatel’, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zékona o odpadoch.

8.19. Zhotovitel' je povinny najneskér ku diiu zadatia prac predloZit objednéavatelovi zmluvu na odoberanie

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24,

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

odpadov uzatvorenit s osobou majiicou opravnenie podl'a zdkona o odpadoch na nakladanie so vietkymi
odpadmi, ktoré vzniknti pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pdvodcom je objednévatel’. V pripade zéniku
takejto zmluvy je zhotovitel' povinny bezodkladne zabezpelit' a predloZit' objednéavatelovi novi zmluvu
spiiiajiicu podmienky podFa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotovitel’ nepredlozi ku diiu zaatia prac
objednavatel’'ovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenii s osobou majiicou opravnenie podl'a zdkona
o odpadoch na nakladanie so vietkymi odpadmi, bude toto povazované za podstatné poruienie zmluvy,
v désledku ktorého je objednéavatel’ opravneny od zmluvy odstipit. V takomto pripade ma objednavatel
pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne dfiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade
omeskania s opdtovnym predloZzenim dokladov je objedndvatel oprdvneny poZadovat od zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vy3ke 500,- EUR za kazdy defi ome$kania. Omeskanie s opdtovnym predloZzenim
dokladov je povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny
od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je objednavatel’:

8.20.1. triedit’ podl'a druhov,

8.20.2. zabezpelit' spravnost zaradenia odpadu podl'a Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky & 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, v zneni neskor§ich predpisov),

8.20.3. zabezpecit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom.
Zhotovitel je povinny viest a uchovévat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom
je objednavatel’ a o nakladani s nimi v stilade s vyhla§kou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenske;j
republiky &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znenf neskorSich predpisov;
evidenciu vedie zhotovitel’ v mene objednavatel’a.
Zhotovitel' je povinny odovzdat objednéavatelovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy, ktoré
vznikli v kalenddrnom roku realizacie prac, vZdy najneskor k poslednému ditu prisluiného kalendarneho
roku; ak je dielo realizované v jednom kalenddrnom roku, je zhotovitel' povinny odovzdat evidenciu
odpadov v deii podpisania preberacieho protokolu diela oprdvnenym zastupcom objednavatela. Zhotovitel
je povinny odovzdat bezodkladne objednavatefovi evidenciu odpadov aj vzdy, ak o to objednavatel
zhotovitel'a poziada. Zhotovitel’ je d’alej povinny objednéavatel'ovi odovzdat’:

8.22.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdéavajiceho podpisané, s uvedenim
mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitel'a a zéaroveii poverenou osobou
objednavatel'a a na strane preberajuceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s
odpadmi,

8.22.2. vézne listky potvrdené opravnenou osobou.

Zhotovitel' sa zavdzuje odpad, ktorého povodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat

osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenti zmluvu podl'a

bodu 8.19 tejto zmiuvy, prednostne s ich pripravou na opdtovné pouZitie, ich recyklaciu, pripadne iné
zhodnocovanie.

V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom orgénom S§tétnej spravy odpadového hospodérstva

poskytne zhotovitel' objednavatel’ovi siginnost’ a kontrolnym orgdnom poZadovani dokumentaciu.

Zhotovitel' je povinny vykonat’ opatrenia na ndpravu uloZené organom 3tatneho dozoru v odpadovom

hospodarstve.

V pripade, ak v dosledku porudenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo strany organov

§tatnej spravy odpadového hospodérstva objednédvatel'ovi uloZend sankcia, je zhotovitel povinny tito

objednavatel'ovi nahradit’ najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorudenia pisomnej vyzvy

objednavatela na thradu uloZenej sankcie. Objednavatel' je tieZz opravneny jednostrannym pravnym
ukonom pohladévku podl'a tohto bodu zmluvy vzniknutii vo&i zhotovitel'ovi zapogitat’.

V pripade ak zhotovitel' preukazal technicku spdsobilost’ alebo odbornii spdsobilost vo verejnom

obstardvani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej

osoby a pol&as trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukédzanie tyka, zhotovitel' je
opravneny toto plnenie poskytnit' len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou
toto postavenie preukazal; moZnost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

Zhotovitel' sa zaviizuje uchovavat’ akikol'vek dokumentaciu stvisiacu s predmetom plnenia na zéklade tejto

zmluvy podl'a podmienok riadiaceho orgdnu podiel'ajuceho sa na financovani predmetu tejto zmluvy,

minimalne viak po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia diela.
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9.1.

9.2

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznémit' objednavatelovi najneskor 15 (pitnast’) dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednéavatel' je potom povinny najneskér do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zalat' preberacie konanie a riadne v ilom
pokracovat.

Ak zhotovitel' ozndmi objednévatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konanf sa
zisti, Ze dielo nie je podia podmienok zmluvy ukon&ené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel’ovi v3etky nadklady tym vzniknuté a zaroveii je objednavatel opravneny
pozadovat od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR.

9.3. Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozZit’ pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1. zépisy a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2. zapisy o prevereni rozvodov, prac a kondtrukcii zakrytych v priebehu préc,

9.3.3. zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,
9.3.4. plan uzivania verejnej prace,

9.3.5. stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6. dalliu dokumentaciu vyplyvajiicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7. podrobny ¢&islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZzovat' za dokonéené a schopné odovzdania.

9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednévatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa okrem

9.5.

9.6.

9.7.

10.

—

iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia.
Termin odstranenia ur¢i objednavatel’ v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak
objednéavatel' odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zdpisu svoje ddévody. Objedndvatel' je
opravneny odmietnut’ dielo prevziat' najmi v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podl'a
zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brénia jeho uZivaniu.
Dielo je povaZzované za ukonéené po ukonéeni vietkych préc uvedenych v &l Il tejto zmluvy, ak st
ukon&ené riadne a bez vad a zhotovitel odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto
¢tanku. Ak st v tejto zmiuve pouZité terminy ukoncenie diela alebo defi odovzdania, rozumie sa tym dey, v
ktorom ddjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

Objednavatel ma pravo prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania uzivaniu
diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstrénit’ tieto nedostatky a vady v termine uvedenom v zépise
o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel' neodstréni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je
objednavatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu 2 000,- EUR za kaZdy nedostatok alebo
vadu a deii ome3kania s jej odstranenim. Objednavatel nie je povinny prevziat' dielo vykazujice nedostatky
alebo drobné vady. Odstranenie vad a nedostatkov sa uvedie v zépise o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa domnieva, Ze
za uvedené nedostatky nezodpoveda. Néklady na odstrdnenie v tychto spornych pripadoch nesie az
do rozhodnutia siidu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel’ k odstréneniu nedostatkov a drobnych vad
v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskor v3ak do 5 dni po pisomnom vyzvani
objednévatel'a, méZe objednévatel' voci zhotovitel'ovi uplatnit zmluvni pokutu vo vy3ke 500,- EUR za
kazdy den, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristiipi neskor.

(‘:I;inok X.
ZARUKA

.Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v &l. II. tejto zmluvy zéruku v dizke 60 (¥estdesiat) mesiacov.

Zhotovitel' zodpovedd za to, ze dielo je zhotovené na ziklade vykazu vymer a podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zaviznych pravnych predpisov a Ze po&as plynutia zaru¢nej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ruéi za to, Ze dielo ma v ¢ase prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom platnym a G&innym na tzemi SR, Ze
nemd vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v
zmluve predpokladanym u¢elom. Zhotovitel' zodpovedd za nedostatky, ktoré ma dielo v &ase jeho
odovzddvania objedndvatelovi a podas zéaruénej doby. Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma
objedndvatel’ pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

10.2.Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto&ného odkladu po ich zisten.

V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamécii mdZe objednavatel
uviest’ svoje poziadavky, akym spdsobom poZaduje vadu odstranit’ alebo &i pozaduje finanéni néhradu,
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10.3. Zhotovitel’ je povinny najneskdr do 5 (piatich) dni po doruéeni reklamécie pisomne oznamit), &i reklamaciu
uznava, aka lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklaméciu neuzndva. Ak tak
neurobi, predpoklada sa, Ze reklamdaciu objedndvatel'a uznava.

10.4.Reklaméciu je moZné uplatnit’ najneskor do posledného diia zaru¢nej lehoty, pricom i reklamdacia odoslana
objednévatel'om v posledny deii zaru¢nej lehoty sa povaZuje za v&as uplatnen.

10.5.Zhotovitel' je povinny pristipit neodkladne k odstratiovaniu reklamovanej vady, najneskor v3ak
do 5 (piatich) dni po doruéeni reklamécie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuzndva. Ak tak neurobi, je
objedndavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnt pokutu 5 000,- EUR za kazdy defi, o ktory
k odstraneniu véad pristtipi neskor. Objednévatel’ mé okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nérok na pripadni
néhradu $kody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch, az
do vyrie$enia sporu.

10.6. Ak nepristipi zhotovitel' k odstraiiovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dni po dorudeni
reklaméacie objedndvatela, je objednéavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného dodévatela. V3etky
takto vzniknuté naklady uhradi objednéavatelovi zhotovitel’.

10.7.V pripade havarie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednévatelovi je zhotovitel povinny pristipit’ k jej odstrailovaniu neodkladne a pracovat’ na nej aZ
do tplného odstrénenia.

L ] Clanok XL ] ’
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1.Zhotovitel’ je povinny vykonévat' predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osdb, ktorymi
zhotovitel preukazoval splnenie podmienok u&asti v sitaZzi na tento predmet zékazky. V pripade, Ze
nastane situdcia, Ze bude potrebné nahradit’ nejaku kvalifikovani osobu, nové kvalifikovana osoba musi
splitat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia technickej alebo odbornej
sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani uvedené v ozndmeni. Zoznam
kvalifikovanych osdb tvori Prilohu &. 6 tejto zmluvy. Kazdu vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit
objednévatel’. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez siihlasu objednavatela, bude sa to
povaZovat' za podstainé porudenie zmluvnej povinnosti a objednédvatel’ bude oprdvneny odstupit’ od tejto
zmluvy. V pripade poruenia tejto povinnosti zhotovitel'om je objedndvatel' opradvneny poZadovat od
zhotovitel'a zmluvnl pokutu 2 000,- EUR za kaZd¢ jednotlivé porusenie.

11.2.Objednavatel je oprdvneny previest’ svoje prdva a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na tretiu osobu.
Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na ini osobu, je povinny
toto neodkladne oznamit' pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel' nemdZe bez predchadzajiceho pisomného
stihlasu objednévatela postlpit’ svoje prdva a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na inti osobu. V
pripade porudenia tejto povinnosti bude toto povaZované za podstatné poruienie zmluvy, v dosledku
ktorého bude objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy.

11.3.Zhotovitel' je povinny oznamit’ objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich zavizkov
podl'a tejto zmluvy a ktoré mé%u mat vplyv na zmenu pokynov objedndvatel’a tykajucich sa dosiahnutia
ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.4.Zhotovitel’ je povinny chréanit’ majetok objednévatel’a s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku, jeho
prava a prdvom chranené zdujmy a désledne na to vyuZivat' vietky zdkonné prostriedky a uplatiiovat’
vietky dostupné mozZnosti.

11.5.0bjednéavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebnu sii¢innost, ktoré je
nevyhnutnd na dosiahnutie uéelu tejto zmluvy. Objedndvatel sa tieZ zavdzuje, Ze bude so zhotovitel'om
bez zbyto&ného odkladu rokovat’ o vietkych otdzkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit vykonanie diela,
a Ze mu bude oznamovat’ v3etky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.6.Zhotovitel' je povinny zachovat’ ml&anlivost' o vietkych skuto&nostiach, o ktorych sa dozvie v suvislosti
s vykonanim diela, najmi nevyuzit' ani nespristupnit tretim osobam Ziadne skuto&nosti, informacie,
poznatky, podklady alebo iné zéleZitosti, o ktorych bol po¢as platnosti tejto zmluvy informovany, alebo
o ktorych sa dozvedel po&as plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel opravneny poskytovat' iba
svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy,
pri¢om v plnej miere zodpovedd za dodrZiavanie zavdzku ml&anlivosti tymito osobami. Tymto
ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonéenf platnosti tejto zmluvy.

11.7.Rozhodnutie poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy ozndmi objednavatel' dorugenim
penalizagnej faktiry zhotovitel'ovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné kumulovat, ak v tejto
zmluve nie je uvedené inak. Objednéavatel’ moZe uplatnit’ zmluvnii pokutu doruenim penaliza&nej faktary
zhotovitelovi kedykol'vek potom, & mu na ilu vznikne pravo. Splatnost penalizatnej faktiry je 14
(3trnést’) dni odo dila jej dorudenia zhotovitelovi.

16



11.8.Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu 3kody spOsobenej objednavatelovi
poru$enim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednévatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.9.V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatel'stva —
na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania tplného diela bez véad
objednavatel'ovi - je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az do
uplného odstrénenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny poZadovat’ zmluvnii pokutu
10 000,- EUR za kazdy dei, o ktory k odstrdneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristipi neskor. Pre
tento pripad objednévatel’ a zhotovitel' bez me3kania uzatvoria dodatok k zmluve, pri€¢om pre stanovenie
ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.10. Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnit' objednavatel'ovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo nimi

poverenym osobam suéinnost potrebni na vypracovanie zévere¢ného technického a ekonomického
hodnotenia dokoné&eného diela.

11.11. Spory zmluvnych strén neopraviiuji zhotovitel'a zastavit' plnenie predmetu zmluvy.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1.Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za $kodu vzniknutii poru$enim povinnosti vyplyvajiicich
ztejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zékonnika a ustanoveniami
ostatnych prislu§nych pravnych predpisov platnych a i¢innych na fizemi Slovenskej republiky.

12.2.0bjednavatel' nema narok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo spdsobené konanim
objednévatel'a alebo nedostatkom sti¢innosti zo strany objednavatel'a. Takéto konanie objednavatel’a musi
zhotovitel’ preukazat’.

12.3.Zhotovitel, ktory vykonéva ¢&innosti na zéklade tejto zmluvy zodpoveda objednéavatelovi za $kodu, ktoru
mu spdsobil v sivislosti s vykonanim diela.

12.4.Ziadna zmluvn4 strana nebude zodpovedn4 druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeikanie s
plnenim svojich zmluvnych zaviizkov, ak takéto nesplnenie bude vychédzat z okolnosti celkom
vyludujicich zodpovednost’. Uginky vyludujice zodpovednost si obmedzené na dobu, pokial trva
prekéazka, s ktorou su u¢inky spojené.

12.5.Ustanovenie bodu 12.4 tohto &lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druhd zmluvna strana bola
oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou
stranou, ihned’ sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmiuvnej pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknuté pravo objednévatela
na nédhradu §kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnua pokutu resp.
ind sankciu, je zhotovitel' povinny tito zaplatit' na zdkiade dorudenej penalizaénej faktiury. Objednavatel
ma pravo jednostranne zapo¢itat’ aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady $kody voéi svojim
splatnym zavizkom ku zhotovitel'ovi. Ak vznikne nérok na zmiuvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady
§kody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady $kody spo¢itavat’.

5 Clanok XIIL , '
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1. Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat' dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim uplného diela
bez vad podla ¢l. I1. tejto zmluvy. Okrem toho je moZné ukonéit tito zmluvu aj:
13.1.1.pisomnou dohodou zmluvnych strén,
13.1.2.0dstipenim od zmluvy.
13.1.2.1.0bjednévatel’ je opravneny od tejto zmluvy, okrem zdkonnych dévodov, odstupit’ tieZ v pripade, Ze mu
nebudii pridelené finan&né prostriedky z fondov EU; dokladom o neprideleni finan&nych prostriedkov
z fondov EU je rozhodnutie o neschvaleni finan&nych prostriedkov.
13.2.0d tejto zmluvy moZno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zakon. Ak sa
rozhodne niektord zo zmluvnych strdn od tejto zmluvy odstupit, je povinnd svoje odstipenie pisomne
ozndmit’ druhej strane. Odstipenie od tejto zmluvy musl mat pisomnu formu, musi byt doru&ené druhej
zmluvnej strane a musi v ffom byt uvedeny konkrétny dévod odstipenia a v pripade odstiipenia z ddvodov
dohodnutych touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie
od zmluvy je u€inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na
povinnost zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty a nahradit’ vzniknuta $kodu.
13.3. Ak nesuthlasi jedna zo zmluvnych stran s dévodom odstipenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinnad to pisomne oznamit’ bezodkladne po doruéeni ozndmenia o odstupeni. Ak tak
neurobi ani do 10 (desiatich) dni, predpoklada sa, Zze s dovodom odstipenia suhlasi. Do uplynutia tejto
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doby je zhotovitel’ povinny zabezpelit’ strdZenie zhotovovaného diela a vykonat’ vietky potrebné opatrenia
k tomu, aby z dovodu odstiipenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknut’ Ziadne $kody.
13.4.Ak odstipi niektord zo zmluvnych strdn od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych strdn su
nasledujuce:
13.4.1.zhotovitel' vykona supis vetkych vykonanych préac, oceneny podl'a spdsobu, ktorym je stanovena cena
diela,
13.4.2.zhotovitel' vykond finanEné vycislenie vykonanych préc, poskytnutych giastkovych platieb a spracuje
zéavere¢nu faktiru,
13.4.3.zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany materiél, ak sa strany nedohodnu inak,
13.4.4.zhotovitel vyzve objednévatela k <&iastkovému prevzatiu diela a objedndvatel’ je povinny do
14 (¥trnastich) kalendarmych dni od doruéenia vyzvania zahdjit' &iastkové preberacie konanie,
13.4.5.po ¢iastkovom prevzati vykonanych prac podpi¥u obe strany preberaci protokol pre odovzdant &ast diela,
13.4.6.strana, ktord dovodné odstiipenie od zmluvy zapri€inila, je povinné uhradit’ druhej strane v3etky néklady
jej vzniknuté z dovodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy neméd vplyv na povinnosti
zmluvnych stran podl'a bodu 13.4 zmluvy. V pripade odstiipenia od zmluvy sa zmluva zru§uje uplynutim
lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy,
13.4.7.zhotovitel’ je povinny zabezpedit odvoz vietkej stavebnej sute,
13.4.8.zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vy&istenie staveniska,
13.4.9.zhotovitel je povinny zabezpeit’ ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania,
13.4.10. zhotovitel’ je povinny zabezpecdit' zdvlahu tradvnika a pred odovzdanim diela minimalne raz pokosit.
13.5.Pri odstiipeni od tejto zmluvy nebudd zmluvné strany povinné vrétit plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi oprdvnené ziadat' vréatenie plneni
poskytnutych pred odstiipenim zmluvy. Néroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudii odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budi primerane aplikovat
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

) Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

.Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v siivislosti s flou, ak v tejto zmluve nie je upravené
inak, budi doru€ované doporucene postou na adresy zmluvnych strén uvedené v zéhlavi tejto zmluvy,
ibaze odosielajucej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novia adresu sidla, pripadne int
novl adresu urdenii na dorudovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za dorudené
najneskor uplynutim S (piatich) pracovnych dni odo difa odovzdania pisomnosti na postovi prepravu, aj
keby sa adresdt o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokial nebude
preukdzané doruenie skor. V pripade objedndvatel'a je moZné doru€enie pfsomnosti vykonat aj jej
odovzdanim na uradnej podatelni v jej uradnych hodinach, pri¢om den dorudenia vyznaéi podateliia
tiradnym postupom na pisomnosti.

14.2. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavretd v tiesni

a za nevyhodnych podmienok pre niektorti zo zmluvnych strén.

14.3. T4to zmluva je vyhotovend v 6smich rovnopisoch, z ktorych Sest’ dostane objednévatel' a dva zhotovitel'.

14.4. TGto zmluvu je moZné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako
»dodatok k zmluve“. Uvedené sa netyka zmeny zéstupcov zmluvnych strén pre veci technické uvedenych
vbode 1.1 tejto zmluvy a subdodévatel'ov podl'a bodu 8.12 tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru
podlabodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objedndvatel’ svojim rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme
druhej zmluvne;j strane. Stavbyvediiceho podi'a bodu |.1.2 tejto zmluvy a subdodavatel'a podl'a bodu 8.12
tejto zmluvy objednévatel’ odstihlasuje svojim jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme
druhej zmluvne;j strane.

14.5. Vietky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaji dilom podpisu

zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funk&né postavenie 0sob, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6. Tato zmluva nadobiuida platnost’ dilom jej podpisu zmluvnymi stranami.

14.7. Zmluva nadobuda G&innost' difom nasledujiicim po dni, v ktorom budii kumulativne splnené nasledujuce
podmienky:

a) zmluva bola zverejnena na webovom sidle objednévatela a

b) objednédvatelovi bolo doruené Rozhodnutie o schvéleni nendvratného finanéného prispevku

medzi objednévatel'om a Riadiacim orgdnom IROP 2014-2020 a
c) objednavatel'ovi bolo doru¢ené siihlasné stanovisko RO IROP k d’al§iemu plneniu zmluvy.
Doruéeni rozhodnutia podl’a pism. b) sa zav#izuje objednavatel’ zhotovitel'a bezodkladne informovat'.

14.

_—
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14.8.Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara s Bratislavskym samospravnym krajom ako organom
verejnej spravy, ktory v zmysle zdkladnych principov zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov /zékon o slobode informécii/ v zneni neskorsich
predpisov ,,&o nie je tajné, je verejné* a ,prevaZujuici verejny zdujem nad obchodnymi a ekonomickymi
zaujmami osdb* na zéklade dobrovol'nosti nad rdmec povinnosti uloZenej zédkonom o slobode informacif
zverejiluje vietky informaécie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaji pouZivania verejnych
financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a 3tatu za ii¢elom zvySovania
transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly verejnych financii ob&anmi a na zéklade tejto
skutognosti vyslovne sthlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vietkych priloh a to vplnom rozsahu /obsah, ndleZitosti, obchodné tajomstvo, faktura¢né tdaje/, na
internetovej stranke vlastnika za u¢elom zvy3ovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly
verejnych financif ob&anmi. Tento suhias sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez Easového obmedzenia.

14.9.Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prisiu¥nymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a ostatnymi v3eobecne zavéznymi prdvnymi predpismi platnymi a u¢innymi
v Slovenskej republike a v silade s pravidlami IROP.

14.10. NeoddelitePnou sti¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer a projektova dokumentacia (PD v elektronickej forme)
Priloha ¢&. 2: Casovy harmonogram stavebnych prac
Priloha €. 3: Kontrolny a skuSobny plan realizicie diela
Priloha ¢&. 4: Zoznam subdodévatel'ov — vzor
Priloha €. 5: Zmluva o poisteni zodpovednosti za §kodu
Priloha ¢&. 6: Zoznam kvalifikovanych osdb — vzor

Priloha &. 7: Preberaci protokol z odovzdania staveniska — vzor

Priloha ¢&. 8: Vypis z registra partnerov verejného sektora

Priloha ¢. 9: Preberaci protokol diela — vzor

Priloha ¢&. 10: Pravidla pre pouZitie ekvivalentného predmetu plnenia

Ak niektord z uvedenych priloh v &ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednévatela: Za zhotovitel'a:

V Bratislave, dita 29, 10. 2020 V Predove, dita 0S. 40. 2029

g

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA \ & N . / Ing Toma§ Saloky-
predseda Bratislavského samosprévneho kraja % // predseda predstavenstya/
Bratislavsky samospravny kraj e DAG SLOVAKIA, a.5.

DAG SLOVAKIA, as.
Valgogradské 9, 02+ Prejp.
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