
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZMLUVA O DIELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Zmluva o dielo 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ:  
Názov:    Bratislavský samosprávny kraj  
Sídlo:    Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

P.O. Box 106 
Zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského 

samosprávneho kraja 
IČO:    360 636 06 
DIČ:    2021608369  
e-mail:    
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:                        
(ďalej len „objednávateľ“)  
 
Zhotoviteľ: 

Názov:                             BBAU s.r.o. 
Sídlo:                               Slnečná ulica 566, 930 36 Horná Potôň 
Oprávnený konať:           Tímea Szamaránszká - konateľ 
Oprávnený konať na základe   
splnomocnenia:   Mgr. Ivan Sládek 
IČO:                                51 085 097 
DIČ:                                2120612505 
IČ DPH:                          SK2120612505 
e-mail:                             ivansladek@bbau.sk 
Bankové spojenie:          Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:                              
Zapísaný:                        Okresný súd Trnava, Oddiel:Sro, vložka č.:40713/T 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

 

PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Vybudovanie novej tanečnej sály“ 
zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 115/2021 zo dňa 11.05.2021 pod značkou 
26547-WYP, realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“). 

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) vzájomne prehlasujú, že sa 
presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 
Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri. 

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie 
uvedených podmienok: 



Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a k 
platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. 

1.1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení 
dohodnúť zmenu zmluvy.  

1.1.1. Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác 
a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len ako „stavebný dozor “): 

Názov: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

IČO: 360 636 06 

Oprávnený konať: Ing. Ladislav Mezei 

Tel: +421 248264516 

E-mail: ladislav.mezei@region-bsk.sk 

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce 
sa: 

— pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 

— odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy, 

— odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej 
kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, 

— vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy 
a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska.  

1.1.2. Zástupca zhotoviteľa poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností 
súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“): 

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Molnár 

Tel.: 0905 642 899 

E-mail: peter.molnar@eurostav-ds.sk 

1.1.3. Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú 
oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, 
mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží zoznam 
oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi najneskôr do 7 
(siedmich) pracovných dni po odovzdaní staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade 
potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky 
prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi. 

 

Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky 
pre uskutočnenie diela: 

„Vybudovanie novej tanečnej sály“ 



Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú stavebné práce na Vybudovanie novej tanečnej 
sály (ďalej aj ako „dielo“). 

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými dokumentami a prílohami k tejto zmluve: 

a) Projektovou dokumentáciou: 
Projektová dokumentácia: Dokumentácia pre realizáciu stavby 
Názov stavby:   Vybudovanie novej tanečnej sály  
Miesto stavby: Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 

Bratislava  
par. č. 3937, Bratislava – Staré Mesto 

 
Projektant:     Ing. Stanislav Mikle  
Zodpovedný projektant: Ing. Stanislav Mikle    
Dátum:    02/2020 - aktualizovaná 02/2021  

 
b) Oceneným výkazom výmer, 
c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch 

v rámci procesu verejného obstarávania, 
d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži, 
e) Časovým harmonogramom realizácie stavebných prác, 
f) Projektom organizácie výstavby 
g) Územným a stavebným rozhodnutím č.j 439/39068/2020/STA/Ivs /G-53 
h) Stavebným povolením a podmienkami v ňom uvedenými č. 439/39068/2020/STA/Ivs /G-53 

zo dňa 15.10.2020  
2.2 Predmetom zmluvy ďalej je: 

2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN 
a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním 
a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, práca stroje, doprava, 
vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie (pokiaľ budú 
potrebné), v požadovanom rozsahu stavby, 

2.2.2 priame a nepriame výkony súvisiace s realizáciou diela, ktoré nie sú uvedené v projektovej 
dokumentácii, avšak rozsah a povaha diela podľa projektovej dokumentácie  si ich vyžaduje.  
Za také výkony sa považujú predovšetkým pomocné konštrukcie a prvky (dočasné alebo trvalé), 
materiálno-technické a personálne vybavenie stavby. Dodávky materiálov ktoré nie sú 
predmetom výkazu výmer, ale ich potreba sa ukáže ako nevyhnutná v priebehu realizácie diela, 
budú predmetom osobitného ocenenia podľa článku IV. a V. tejto zmluvy, 

2.2.3 predkladanie na schválenie stavebnému dozoru: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných 
materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Zástupca objednávateľa sa 
k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadrí do 5 (piatich) pracovných dní zápisom 
v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady, 

2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a 
vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov, 

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela 
vyžaduje, 

2.2.6 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy, 

2.2.7 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí. 
Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu, 



2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich 
schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické 
a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky 
časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky, 

2.2.9 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a 
nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré 
boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, 

2.2.10 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona 
č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných 
skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom, 

2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej 
fakturácií, 

2.2.12 poskytnutie súčinnosti zhotoviteľa pri kolaudácii diela. 

2.3 V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny 
materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto 
požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou 
(pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže byť vykonaná 
elektronicky (e-mailom). Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný 
o tom neodkladne informovať stavebný dozor a ten následne rozhodne, či na požiadavke trvá. 
Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný 
materiál zabezpečil. 

2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce 
zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.  

2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny 
voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer (ďalej len „výkaz výmer“) 
objednávateľa, ktorý tvorí prílohu č. 1 ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že 
pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je 
škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať 
okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred 
fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu technologický 
postup stavebným dozorom.  

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných 
objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku 
ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ 
akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami 
v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, 
zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od 
nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických 
parametroch v porovnaní s prílohou č. 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je 
podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení 
objednávateľa.  

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má 
vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii 
diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré 
sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, 
ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej 
starostlivosti.  

2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom 
na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia 
zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii a musia byť 



odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky 
povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou 
odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a 
výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“).  

2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský 
dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.  

2.10 Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely realizácie 
(zhotovenia) stavby podľa PD. PD obdrží zhotoviteľ pri podpise zmluvy, a to v tlačenej verzii v 
dvoch vyhotoveniach a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že PD, 
tak, ako je uvedené, prevzal pri podpise zmluvy. 

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo 
vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady 
a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a 
odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a 
zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy. 

2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy: 

2.12.1 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu 
respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na základe 
ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia povinnosti 
podľa tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je 
objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti 
objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ 
zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom 
rozsahu.  

2.12.2 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej časti, 
prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi 
príslušnej časti a objednávateľovi. 

2.12.3 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby 
overiť premeraním priamo na stavbe. 

2.12.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastníctve 
objednávateľa, je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť si užívacie právo k predmetnému 
pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Prípadné náklady súvisiace 
s plnením tejto povinnosti znáša v celom rozsahu zhotoviteľ. 

 
Článok III. 

ČAS PLNENIA 

3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto 
zmluvy v nasledovných etapách:  

3.1.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy. 

3.1.2. V lehote na odovzdanie staveniska zhotoviteľ predloží objednávateľovi na schválenie projekt 
organizácie výstavby (ďalej len „POV“), časový harmonogram stavebných prác spracovaný 
v podrobnosti na týždne (ďalej ako „časový harmonogram“), zastavovací plán (celkovú situáciu 
stavby), kontrolný a skúšobný plán a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný 
aj za účasti projektanta. Objednávateľ najneskôr v lehote 3 (troch) pracovných dní uvedené 
podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má 
zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 (troch) 
pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Na opätovný schvaľovací proces sa primerane vzťahujú 
podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa 



stávajú záväznými pre obe zmluvné strany okamihom ich schválenia, časový harmonogram 
bude tvoriť prílohu č.2 tejto zmluvy.  

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností 
prostredníctvom e-mailu na adresy: 

za objednávateľa: tomás.mucka@region-bsk.sk 

za zhotoviteľa: info@bbau.sk 

3.1.3. Termín začatia prípravných a stavebných prác: najneskôr do troch pracovných dní odo dňa 
schválenia podkladov podľa bodu 3.1.2. tejto zmluvy. 

3.1.4. Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 12 mesiacov odo dňa začatia 
prípravných a stavebných prác v zmysle odsúhlaseného POV a časového harmonogramu. 

3.2. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku a to 
z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa 
omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie 
až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak 
nezačne zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do 7 (siedmich) dní po dohodnutom termíne 
začatia podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto 
považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený 
od zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie zmluvy vzniká objednávateľovi právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej 
v tejto zmluve.  

3.3. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie 
objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.4. tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo 
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj 
v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je 
objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne 
ukončenia. 

3.4. Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj časový harmonogram. Prípadná zmena časového 
harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom, pričom sa primerane uplatňujú 
ustanovenia bodu 3.1.2. tejto zmluvy. 

3.5. Termíny uvedené v POV a v  časovom harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v 
priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového 
harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 (pätnásť) kalendárnych dní, považuje sa toto za 
podstatné porušenie zmluvy s právom objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 
jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Objednávateľ je z dôvodu 
tohto podstatného porušenia zmluvy oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Alternatívne, v prípade 
omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu, ktoré 
bude dlhšie ako 15 (pätnásť) dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu vo výške 0,1% denne z ceny diela vrátane DPH podľa tejto zmluvy od 16. dňa omeškania 
do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto 
zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy 
nemožno uplatniť súčasne.  

3.6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho 
povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa 
lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v 
prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho 
povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto 
povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na 
ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne 
informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným 



spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je 
zmluvná strana v omeškaní. 

3.7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej 
nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými 
postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená stavebným dozorom. Zmeny 
počasia -  okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú. 

Článok IV. 

CENA DIELA 

4.1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy ako príloha č. 1 (ocenený výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske objekty 
a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto 
zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, 
čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):  

4.1.1. náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,  

4.1.2. náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, stráženia a skládok 
vrátane úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.) a iných 
nákladov s tým spojených,  

4.1.3. dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane 
nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,  

4.1.4. všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky, 

4.1.5. náklady na dopravu a colné poplatky, 

4.1.6. náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom 
oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela, 

4.1.7. náklady na vyhotovenie výrobnej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe zadávacích 
podmienok a projektovej dokumentácie, 

4.1.8. náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných 
skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, 
ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii, 

4.1.9. náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom 
jazyku, 

4.1.10. náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných 
povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov, 

4.1.11. náklady na poistenie, 

4.1.12. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 

4.1.13. mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo 
vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja. 

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu 
diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú 
nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny: 

— sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou zverejnenou v procese VO, 

— mal možnosť vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu tejto zmluvy, a to aj opakovane,  

— v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa 
známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 



4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer  sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu 
diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené 
a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter 
pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných 
objednávateľom.  

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je: 

Cena bez DPH:          404 435,17,-             

DPH 20%:                   80 887,03,-         

Cena spolu s DPH:    485 322,20,-     

(slovom: Štyristoosemdesiatpäťtisíc tristodvadsaťdva eur dvadsať centov). 

4.4. Cena môže byť prekročená len v prípadoch:  

4.4.1. ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom 
projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, 
a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,  

4.4.2. ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.  

4.5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, 
pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a 
to v cene podľa výkazu výmer podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác 
obsiahnutých vo výkaze výmer  sú nepotrebné, podlieha vzájomnému odsúhlaseniu zmluvných 
strán. Ak zmluvné strany vzájomným konsenzom potvrdeným zápisom v stavebnom denníku sa 
zhodnú, že niektoré  z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ 
s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác 
zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce 
vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie 
nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú 
zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku. 

4.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti 
neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať 
primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne 
na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve,  v opačnom prípade objednávateľovi 
nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť.  

4.7. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5. a 4.6. sa cena týchto prác vzájomne 
započíta.  

4.8. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude 
nasledovný:  

4.8.1. každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná 
v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj 
inými účastníkmi výstavby,  

4.8.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa 
v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa) vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to 
vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (ďalej len 
„VO“) (CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať: 

— rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, 

— rekapituláciu ceny k rozpočtu, 

— ocenený výkaz výmer zmien, 



— sprievodnú správu, 

— vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,  

— ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu. 

4.8.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny 
z výkazu výmer  podľa tejto zmluvy, 

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ 
individuálnou kalkuláciou (podľa kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe tejto zmluvy)  
odsúhlasenou objednávateľom. 

4.8.4. zhotoviteľ predloží  výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, ktoré neboli 
súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. 
vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote najneskôr do 20 (dvadsiatich) 
pracovných dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi. Výkaz výmer, odsúhlasený zo strany 
objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy 
v znení prípadných dodatkov, 

4.8.5. objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku uvedie naposledy 
dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlaseného  výkazu 
výmer zmien, 

4.8.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny 
pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre. 

Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu 
dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak 
bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je 
objednávateľ oprávnený doručenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti 
na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry 
neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa. 

5.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce nasledovne:  

A) čiastkovú faktúru. Súčasťou faktúry budú kópia stavebného denníka vedeného zhotoviteľom 
počas uskutočňovania predmetu zmluvy za príslušné obdobie, zisťovací protokol, 
rekapitulácia vykonaných stavebných prác, zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom 
odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných 
objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z výkazu výmer (ďalej tiež ako 
„Súpis“). V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 
desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou 
ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. 
Súpis predkladá zhotoviteľ na priebežnú kontrolu a odsúhlasenie stavebnému dozoru 
pravidelne raz mesačne a to vždy ku koncu kalendárneho mesiaca.  

Čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystaviť: 

- 1.čiastková faktúra - po realizácii plnenia (vykonaní stavebných prác) zodpovedajúcich 
25% ceny diela, najskôr však po vykonaní nasledovných prác: búracie práce, zemné 
práce, hrubá stavba, úpravy povrchov, podlahy, osadenie, zakladanie. 

- 2.čiastková faktúra - po realizácii plnenia (vykonaní stavebných prác) zodpovedajúcich 
ďalším 25% ceny diela, najskôr však po vykonaní nasledovných prác: inštaláciou 
rozvodov zdravotechniky, plynoinštalácie, vykurovania, elektroinštalácie a bleskozvodov, 
chladenia. 



B) záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú kópia 
objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený zhotoviteľom 
počas uskutočňovania predmetu zmluvy a zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a 
objednávateľom odsúhlasený Súpis. V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné 
miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 
desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj  s DPH bude zaokrúhlená 
na 2 desatinné miesta. Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú ďalej tovary a služby - 
dodací list, preberací protokol, protokol o inštalácii zariadenia, protokol o zaškolení 
obslužného personálu, licencie k prístrojom a technológiám, fotodokumentácia v rozsahu min. 
10 fotografií. 

C) V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.6 zmluvy, každý Súpis bude rozdelený 
osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa dodatkov k 
zmluve. Čiastková ako aj  záverečná faktúra musia obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác 
vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa dodatku k zmluve.  

D) Faktúra bude, bez ohľadu na typ, splatná do 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a 
uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry 
a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky 
náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 
431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia 
príslušných právnych predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasti) dohodnuté 
zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na 
doplnenie. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota 
splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deň kedy bola opravená 
alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa 
najneskôr do 30 (tridsať) dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný 
deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.  

5.2.1. Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty každej  faktúry vrátane DPH ako zádržné. Zmluvné strany 
sa výslovne dohodli, že zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí najneskôr do 12 (dvanástich) mesiacov 
od odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po odovzdaní poslednej časti 
diela. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné 
bude vyplatené najneskôr do 12 (dvanástich) mesiacov od odstránenia všetkých zistených vád, 
nedostatkov a nedorobkov. 

5.2.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce za 
nasledovných podmienok: 

5.2.2.1. spolu s čiastkovou faktúrou doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu v elektronickej 
podobe vo formáte predloženej cenovej ponuky z VO a vo formáte excel Súpis odsúhlasený 
stavebným dozorom, 

5.2.2.2. objednávateľ vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 14 (štrnásť) dní 
od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými 
prácami, vráti ho objednávateľ spolu s čiastkovou faktúrou zhotoviteľovi na prepracovanie 
spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, 
rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti 
dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa. Ak Súpis 
bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi objednávateľ túto skutočnosť 
zhotoviteľovi a čiastkovú faktúru uhradí.  

5.2.2.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto článku žiadnym spôsobom 
nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na 
zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve 



riadnym uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez 
vád, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu 
objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi. 

5.3. Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 
zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru za práce 
vykonané do dňa pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác. 

5.4. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený 
požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného 
zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania. 

5.5. V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné 
práce. 

Článok VI. 

STAVEBNÝ DENNÍK 

6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný 
denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať 
údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác 
od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných 
hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich 
odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické 
podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela 
a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv 
zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi 
v skoršom termíne.  

6.2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 

6.2.1. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,  

6.2.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,  

6.2.3. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,  

6.2.4. meno zástupcu objednávateľa – stavebný dozor,  

6.2.5. identifikačné údaje stavby podľa projektu,  

6.2.6. prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,  

6.2.7. zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,  

6.2.8. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,  

6.2.9. telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.  

6.2.10. ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona. 

6.3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná 
jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie 
osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 
stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník 
objednávateľovi, ak o to požiada. 

6.4. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v 
ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. 



Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho 
môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský dozor, stavebný dozor 
a ostatné osoby určené príslušnými právnymi predpismi. 

6.5. Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, 
prípadne zodpovedný projektant, do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje 
stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s 
uvedeným zápisom súhlasí.  

6.6. Ak nie je v zmluve uvedené inak objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom 
denníku vykonaných zhotoviteľom najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa ich vzniku, 
inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený 
samostatný stavebný denník dodatočných prác.  

6.7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad 
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 

Článok VII. 

STAVENISKO 

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe a POV alebo 
iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, 
platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie 
stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení 
potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný 
pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 

7.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa 
účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol v dvoch 
originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa), ktorého vzor tvorí 
prílohu č. 5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú 
súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného 
dňa odo dňa účinnosti tejto zmluvy.  

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie 
staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do 
odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých 
objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. 
Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na stavenisko môžu 
vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie 
osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. Pred začatím prác zhotoviteľ vypracuje a predloží 
objednávateľovi POV a zastavovací plán (celkovú situáciu stavby) a plán bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť 
objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každé jednotlivé 
porušenie.  

7.2.1. POV musí obsahovať minimálne nasledovné položky: 

— Charakteristika staveniska, 

— Charakteristika stavby, 

— Koncepcia postupu výstavby, 

— Koncepcia zariadenia staveniska, 

— Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska, 

— Oplotenie, vstupy, 

— Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska, 



— Zásobovanie staveniska elektrickou energiou, 

— Zásobovanie staveniska vodou, 

— Odvedenie odpadových vôd, 

— Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy, 

— Dopravné riešenie, 

— Ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov, 

— Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 

— Požiarna ochrana, 

— Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby, 

— Situácia POV. 

7.2.2. Súčasťou POV budú technologické postupy odsúhlasené stavebným dozorom a časový 
harmonogram, ktorý bude obsahovať minimálne: 

— hierarchickú schému rozdelenia prác, t. j. štruktúrovanú hierarchickú schému na seba 
nadväzujúcich pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky previazanú s časovým 
harmonogramom. Za pracovné úkony sa budú považovať také úkony a aktivity, ktoré sú súvisle 
vykonávané jedným pracovníkom, resp. pracovnou skupinou tak, že výsledok takéhoto úkonu, 
alebo aktivity je z hľadiska realizácie časového plánu hodnotený binárne (ukončený/neukončený). 

— zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných 
prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie 
platnej legislatívy SR a technických noriem. Objednávateľ nebude akceptovať zhotoviteľom 
deklarovanú prácu počas dní pracovného pokoja (pokiaľ nebude v súlade s legislatívou povolená 
iná doba) ani dní pracovného pokoja súvisiacich so štátnymi sviatkami. To znamená, že 
stanovenie  lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. 
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 

7.3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných 
podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným 
spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za 
správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.  

7.4. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy 
verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje 
zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom 
zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných 
médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka 
zapíše počiatočné a konečné merania.  

7.5. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 
dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia 
na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a 
udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom 
vykonávania prác.  

7.6. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný 
zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať 
odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto 
dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. 
Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. 
jednostranným zápočtom.  



7.7. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak 
nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je 
zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie 
odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý 
pri stavebných prácach.  

7.8. Najneskôr do 7 (sedem) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať 
stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová 
dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho 
prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého 
stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za 
každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania 
staveniska. 

7.9. Zhotoviteľ je povinný v zmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpečiť nepretržité fyzické stráženie 
staveniska a to po celú dobu trvania stavby, t. j. odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom do 
dňa odovzdania a prevzatia diela podľa čl. IX tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. Uvedená povinnosť platí aj pre prípady prerušenia stavby, keď sa stavebné práce 
nevykonávajú. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný na žiadosť 
objednávateľa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každý deň porušenia tejto 
povinnosti. 

Článok VIII. 

VYKONÁVANIE DIELA 

8.1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou PD, podmienkami uvedenými v 
stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa 
a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky 
záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, 
všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto 
predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní 
diela je zhotoviteľ viazaný nie len POV, ale i pokynmi objednávateľa. POV bude zhotoviteľom 
vypracovaný a predložený objednávateľovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy podľa čl. III. tejto 
zmluvy. POV bude spôsobilým podkladom pre začatie prác až po jeho schválení objednávateľom.  
Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci 
a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti 
zhotoviteľa podľa 4. a 5. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

8.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 (dva) pracovné dni vopred ku kontrole 
a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak 
neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali 
neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa 
objednávateľ do 3 (troch) pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ 
oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v 
takomto prípade hradí objednávateľ. Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických 
(stavebný dozor), ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a 
dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je 
objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený 
na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní 
kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom 
informovať.  

8.3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste 
staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa 
bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 



396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) 
a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ 
zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý 
preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení 
príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú 
prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické 
predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase 
objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb a zvierat v blízkosti 
staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil 
bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb 
pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a 
umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku 
na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou. 

8.4. Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia 
v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade 
nedodržania tohto zákazu zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ 
zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý 
preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho 
subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov. 

8.5. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, 
majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie 
objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 
Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo 
vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak 
zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.  

8.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené 
krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu 
objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.  

8.7. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním 
činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny 
diela s DPH s tým, že poistná zmluva musí byť uzatvorená na realizáciu konkrétneho diela, tzn. 
na predmet tejto ZoD, a musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie 
voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, 
ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy 
a zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela 
do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada. V prípade omeškania s opätovným 
predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo 
výške 5 000,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej 
povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní 
odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, 
v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.  

8.8. Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z 
dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo 
iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez 
zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne 
uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.  

8.9. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo 
riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ 
preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, 
výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v 



prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým zhotoviteľ preukazoval 
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania eventuálne po 
predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle 
zmluvy časti 11.1. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z 
práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá 
podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v 
riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná 
objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná 
z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas 
ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia 
porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis 
stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávateľa. 
Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.   

8.10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené 
pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ 
a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení.  

8.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej 
činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. 
Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané 
materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. 
Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v 
priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou 
úpravou v oblasti odpadového hospodárstva. 

8.12. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných 
podmienok: 

8.12.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky 
a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere 
subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke. 

8.12.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. V prípade zámeru 
realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 
subdodávateľa (týka sa aj zmeny subdodávateľa, ktorého zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke) 
je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo 
dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je 
oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ 
je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 
(troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa. 

8.12.3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom 
obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom 
spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ 
nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom 
v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, je povinný 
predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti 
zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, 
aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali podmienky podľa § 32 ods. 1 
zákona o verejnom obstarávaní.  

V prípade, ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov, nie je z dôvodu použitia 
údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle § 32 



ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade podmienky účasti podľa § 
32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske 
subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri 
právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. V ostatných prípadoch je subdodávateľ naďalej povinný predložiť doklad 
preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia 
(napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra). Za účelom získania 
dokladu z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona 
o verejnom obstarávaní (výpis z registra trestov fyzickej osoby) subdodávateľ predloží vyplnenú 
a podpísanú Prílohu č. 10 tejto zmluvy za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného 
orgánu a prokuristu. S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje 
alebo výpisy právnických osôb z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá 
subdodávateľ -  právnická osoba doklad za právnickú osobu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona 
o verejnom obstarávaní, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o 
niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných 
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). 

Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 
40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.12.4. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.12.5. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ 
povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa 
subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť 
v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.12.6. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej 
kvalite ako zhotoviteľ. 

8.12.7. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy 
subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.12.3 – 8.12.6. 

8.13. V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním stavby, je 
zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny výkon v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho výkone primerane súčinný. 
Povinnosť zhotoviteľa podľa tohto bodu sa vzťahuje aj na výkon stavebného dozoru, štátneho 
dozoru, dozoru projektanta a autorského dozoru.  

8.14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu 
zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
odpadoch") a ostatnými všeobecne záväznými predpismi  SR. 

8.15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania 
vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu 
odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít: 

8.15.1. predchádzanie vzniku odpadu, 

8.15.2. príprava na opätovné  použitie, 

8.15.3. recyklácia, 

8.15.4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

8.15.5. zneškodňovanie. 

8.16. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri  plnení predmetu zmluvy a ktorého 
pôvodcom  je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, 



ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, 
odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, resp. pracovníci  zhotoviteľa  
a/alebo iné osoby, ktoré plnia  alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy. 

8.17. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých 
pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

8.18. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu 
na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch 
na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých 
pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne 
zabezpečiť a predložiť objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od zániku zmluvy 
novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ 
nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s 
osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude 
toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený 
od zmluvy odstúpiť; v takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. 
V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov, tzn. predložením novej zmluvy podľa 
druhej vety tohto bodu, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo 
výške 500,- EUR za každý deň omeškania; omeškanie s opätovným predložením dokladov je 
považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený 
od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 
vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve Zmluva na 
odoberanie odpadov musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. 

8.19. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ: 

8.19.1. triediť podľa druhov, 

8.19.2. zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov, v znení neskorších predpisov), 

8.19.3. zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

8.20. Zhotoviteľ je povinný viesť a  uchovávať  evidenciu  o  druhoch  a množstve  odpadov, ktorých 
pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.  

8.21. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.20. tejto 
zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu 
príslušného kalendárneho  roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ 
povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným 
zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi 
evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný 
objednávateľovi odovzdať: 

8.21.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením 
mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou 
objednávateľa a na strane preberajúceho  poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať 
s odpadmi, 

8.21.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou. 

8.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku 
odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má 
uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.18. tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné 
použitie, ich  recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.  



8.23. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom  orgánom štátnej správy odpadového 
hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú 
dokumentáciu.  

8.24. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru 
v odpadovom hospodárstve. 

8.25. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo 
strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je 
zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo 
dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež 
oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú 
voči zhotoviteľovi započítať.  

8.26. Za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ 
zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy 
zábezpeku vo výške 5% z ceny diela bez DPH (ďalej len „zábezpeka“) alebo predložil 
objednávateľovi bankovú záruku vo výške zábezpeky.  

8.27.  Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka alebo jej časť prepadne  v prospech objednávateľa 
v nasledujúcich prípadoch: 

8.27.1. uplatnenie zmluvných pokút – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa dňom 
nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizačnej faktúry podľa bodu 11.7. tejto 
zmluvy, a to vo výške fakturovanej pokuty/pokút.  

8.27.2. odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane zhotoviteľa – zábezpeka 
prepadá v prospech objednávateľa v celej výške dňom účinnosti odstúpenia objednávateľa od 
tejto zmluvy. 

8.27.3. omeškanie zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela podľa bodu 3.1.4. tejto zmluvy - 
zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške 16. dňom omeškania zhotoviteľa.  

8.27.4. uplatnenie reklamácií – ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej vady podľa 
bodu 10.6 tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa vo výške nákladov na 
odstránenie reklamovanej vady iným dodávateľom. 

8.28.  V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku v celej výške sa považuje aj jej 
neprepadnutá časť.   

8.29.  Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť platnosť bankovej záruky najmenej po dobu 35 mesiacov odo 
dňa účinnosti zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi doklady 
potvrdzujúce predĺženie platnosti bankovej záruky na ďalší potrebný čas tak, aby jej platnosť 
neskončila skôr ako 5 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. V 
prípade potreby predĺženia platnosti bankovej záruky je zhotoviteľ povinný predložiť doklady 
preukazujúce predĺženie platnosti bankovej záruky minimálne 2 mesiace pred uplynutím doby, na 
ktorú bola banková záruka vystavená.   

8.30. Objednávateľ vráti zhotoviteľom zloženú zábezpeku alebo uvoľní bankovú záruku najneskôr do 
10 (desiatich) pracovných dní odo uplynutia doby podľa bodu 8.29 tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ 
zložil zábezpeku na účet objednávateľa, objednávateľ vráti zábezpeku na účet zhotoviteľa 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 

9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní vopred, kedy 
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od 
termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a 
riadne v ňom pokračovať.  



9.2. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom 
konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na 
odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté 
a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 3 000,-
 EUR.  

9.3. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 

9.3.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),  

9.3.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,  

9.3.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových 
skúškach,  

9.3.4. plán užívania verejnej práce,  

9.3.5. stavebný denník (prípadne denníky),  

9.3.6. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,  

9.3.7. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.  

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.  

9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom 
sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom 
ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy 
nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do 
zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak 
nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa 
zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.  

9.5. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak 
sú ukončené riadne a bez vád a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 
tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, 
rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.  

9.6. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré 
nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v 
termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a 
vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu 2 000,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. 
Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. 
Odstránenie vád a nedostatkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 

9.7. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa 
domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných 
prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu 
nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr 
však do 5 (piatich) dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči 
zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k 
ich odstráneniu pristúpi neskôr. 

Článok X. 

ZÁRUKA 

10.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 (šesťdesiat) 
mesiacov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe výkazu výmer a podľa 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas 



plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že 
dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a 
predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali 
hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. 
Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a 
počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné 
bezplatné odstránenie vady. 

10.2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich 
zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii 
môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či 
požaduje finančnú náhradu.  

10.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či 
reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu 
neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.  

10.4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia 
odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.  

10.5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však 
do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať 
od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi 
neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. 
Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až 
do vyriešenia sporu.  

10.6. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní 
po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady 
iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.  

10.7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela 
objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej 
až do úplného odstránenia. 

Článok XI. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

11.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, 
ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V 
prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová 
kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie 
splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom 
obstarávaní uvedené v oznámení/výzve. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí prílohu tejto zmluvy. 
Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene 
kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné 
porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 
V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať od 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.  

11.2. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu 
osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú 
osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto 
zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za 
podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od 
zmluvy.  



11.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich 
záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa 
týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.  

11.4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do 
styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné 
prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.  

11.5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, 
ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so 
zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne 
ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť 
lehoty stanovené na vykonanie diela.  

11.6. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v 
súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, 
informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy 
informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je 
zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu 
potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za 
dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný 
aj po skončení platnosti tejto zmluvy.  

11.7. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ 
doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné 
kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu 
doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. 
Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.  

11.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi 
porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka 
práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

11.9. V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v platnom znení – na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do 
odovzdania úplného diela bez vád objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej 
odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je 
objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu  
10 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi 
neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, 
pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane 
aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy. 

11.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1.) 
alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického 
a ekonomického hodnotenia dokončeného diela. 

11.11. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 

Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka 
a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území 
Slovenskej republiky.  

12.2. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo 
spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto 
konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať. 



12.3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za 
škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.  

12.4. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 
omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z 
okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené 
na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.  

12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana 
bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou 
zmluvnou stranou ihneď, ako sa o ich výskyte dozvedela.  

12.6. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo 
objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe 
doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatné 
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku 
zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody 
v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať. 

Článok XIII. 

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

13.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného 
diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj: 

13.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,  

13.1.2. odstúpením od zmluvy.  

13.2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. 
Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

13.3. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo 
príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Ak sa rozhodne niektorá zo 
zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej 
strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej 
strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov 
dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. 
Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy 
nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu. 

13.4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú 
nasledujúce:  

13.4.1. zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je 
stanovená cena diela, 

13.4.2. zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a 
spracuje záverečnú faktúru, 

13.4.3. zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,  

13.4.4. zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 
14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,  

13.4.5. po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol pre 
odovzdanú časť diela,  



13.4.6. zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej 
zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od 
zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa bodu 13.4. zmluvy, 

13.4.7. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute, 

13.4.8. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska, 

13.4.9. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania. 

13.5. Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im 
pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení 
poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané 
plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane 
aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy. 

Článok XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je 
upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví 
tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú 
adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto 
zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa 
odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel 
alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade 
objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v 
jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom 
na písomnosti. 

14.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá 
v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.  

14.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a jeden 
zhotoviteľ.  

14.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 
pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre 
veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 8.12. tejto 
zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednávateľ svojim 
rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podľa bodu 
1.1.2 tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.12 tejto zmluvy objednávateľ odsúhlasuje 
svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.  

14.5. Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom 
podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody 
uzavreli. 

14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.  

14.7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa.  

14.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s Bratislavským samosprávnym krajom ako 
orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode 
informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný 
záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec 
povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali 
za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom 
Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy 



pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne 
súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a 
to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej 
stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly 
verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového 
obmedzenia.  

14.9. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými a účinnými v Slovenskej republike. 

14.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme) 
Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác  
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov 
Príloha č. 4: Zoznam kvalifikovaných osôb 
Príloha č. 5: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor 
Príloha č. 6: Výpis z registra partnerov verejného sektora 
Príloha č. 7: Preberací protokol diela – vzor 
Príloha č. 8: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu  
Príloha č. 9: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie naviac prác - vzor 
Príloha č.10: Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT – vzor 
 
Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto 
zmluvy momentom jej vzniku. 

Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa:  

 

V Bratislave,  dňa .............       V Bratislave, dňa 12.07.2021 

 

 

           --------------------------------------             ----------------------------------------- 

             Mgr. Juraj Droba, MBA, MA               Mgr. Ivan Sládek 
predseda Bratislavského samosprávneho kraja                           splnomocnenec 


