Zmena zmluvy č. 1 Zmluvy o dielo č. 02/2021
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov


Zmluvné strany:

Objednávateľ:		Materská škola, Trebišovská 11, Košice
Štatutárny orgán:     		Mgr. Alena Bukovská, riaditeľka materskej školy
Sídlo: 		Trebišovská 11, 040 11 Košice
IČO: 		35542659
DIČ: 		2021638234
IBAN: 		SK73 5600 0000 0093 0896 5002
 (ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:		Unibuild s.r.o.	
so sídlom:		Betliarska 12, 851 07 Bratislava
štatutárny orgán:	Ing. Peter Ballók, konateľ	
IČO: 			50 638 696
DIČ: 			2120402240
IČ DPH: 		SK2120402240
bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
číslo účtu (IBAN):	87 1100 0000 0029 4603 3371
 (ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vzájomnej dohode a v súlade s Čl. XIII.ods.4 Zmluvy o dielo č. 02/2021 (ďalej len „zmluva“) z dôvodu potreby realizácie nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác dohodli na týchto zmenách zmluvy:

1. V článku VI. ods.1 zmluvy sa slová „98 811,46 EUR“ sa nahrádzajú slovami „ 116 466,70EUR“ (slovom: jednostošestnásťtisícštyristošesťdesiatšesťEUR 70/100  )“, slová „19 762,29  EUR“ sa nahrádzajú slovami „  23 293,34 EUR (slovom: dvadsaťtritisícdvestodeväťdesiattri  EUR 34/100)“ a slová „118 573,75 EUR“ sa nahrádzajú slovami „139 760,04 EUR“ (slovom: jednostotridsaťdeväťtisícsedemstošesťdesiat EUR 04/100)“.

2. V ČL. V ods.1 sa slová „ do 90 dní od účinnosti zmluvy“ sa  nahrádzajú slovami „najneskôr do 15.10.2021“.

3. [bookmark: _GoBack]Pôvodná príloha „Ocenený výkaz výmer“ sa nahrádza novou prílohou „Ocenený výkaz výmer so zapracovanými zmenami zo dňa 23.8.2021“.

4. Táto zmena zmluvy nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

5. Táto zmena zmluvy je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

7. Zmena zmluvy bola prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmeny zmluvy vlastnoručne podpísali.

Príloha č.1 - Ocenený výkaz výmer so zapracovanými zmenami zo dňa 15.6.2021
Príloha č.2 – Zdôvodnenie prác naviac

V Košiciach dňa .........................			V Košiciach dňa ..........................


Objednávateľ:						Zhotoviteľ:


.................................................				............................................
Mgr. Alena Bukovská						Ing. Peter Ballók
riaditeľka materskej školy					konateľ
2

