Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo Obec Chramec
,Rekonstrukcia a vystavba miestnych komunikdcii v obci Chramec”

DODATOK €. 1 K ZMLUVE O DIELO
uzavretej dna 4. oktébra 2021
podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika)
v zneni neskorsich zmien a doplnkov
na dodanie diela s ndzvom:

»Rekonstrukcia a vystavba miestnych komunikacii v obci Chramec”

medzi nasledovnymi

ZMLUVNYMI STRANAMI

1. Objednavatel:

Nazov: Obec Chramec
Sidlo: Chramec¢. 38
980 42 Rimavska Sec

Statutdrny zastupca: Marta Benedekova, starostka obce (vo veciach zmluvnych a technickych)

ICO: 00 649 872
DIC: 202 113 2916
IC DPH: -

Tel.: 047 55 93 223
Fax: -

E-mail: chramec@gemernet.sk
Internetova stranka: www.chramec.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uétu: SK38 5600 0000 0021 8523 8005
dalej ako ,,Objedndvatel™
2. Zhotovitel:
Nazov: EXEN s.r.o.
Sidlo: Janka Jesenského 275/1
980 02 Jesenské

Statutarny zastupca: Ing. Attila P4l (vo veciach zmluvnych a technickych)

ICO: 36 207 594
DIC: 202 006 1747
IC DPH: SK202 006 1747

Tel.: 0905 801 518
Fax: -

E-mail: exensro@gmail.com
Internetova stranka: -

Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.
Cislo G¢tu: SK26 0900 0000 0050 5689 9759

Spoloénost je zapisana:
Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica, Oddiel Sro, viozka ¢.: 15249/S
dalej ako ,, Zhotovitel”

spolu dalej ako ,,Zmluvné strany”
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Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo Obec Chramec

,Rekonstrukcia a vystavba miestnych komunikdcii v obci Chramec”

CLAnoK €. |
PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia Clanku €. lll, bod 3.1 nasledovne:

Pévodné znenie:
3.1 Zmluva o dielo bude platna driom jej podpisu a Gcinna od nasledujiceho dna po dni jej zverejne-

nia na internetovom sidle Objednavatela, resp. na sidle, na ktorom Objednavatel zabezpecuje zo
zakona povinné zverejfiovanie.

Sucasne odkladacou podmienkou Ucinnosti Zmluvy o dielo je dorucenie spravy o ukonceni financ-
nej kontroly, s tym, 7e poskytovatel prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by
mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného obstaravania, pricom rozhodujuci je datum do-
rucenia spravy z kontroly Objednavatelovi.

Nové znenie:
3.1 Zmluva o dielo bude platnd diiom jej podpisu a U¢innad od nasledujliceho dria po dni jej zverejne-

nia na internetovom sidle Objednavatela, resp. na sidle, na ktorom Objednavatel zabezpecuje zo
zakona povinné zverejfiovanie.

Sucasne Zmluva nadobudne Gcéinnost po ukonceni financnej kontroly, ak poskytovatel prispevku
z fondov EU neidentifikuje nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného
obstardvania, pricom rozhodujtci je datum dorucenia spravy z kontroly prijimatelovi (Objednava-
tefovi) — ak budu v ramci financnej kontroly verejného obstaravania identifikované nedostatky,
ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného obstaravania, Zmluva o dielo nadobudne
uéinnost momentom suhlasu prijimatela s vyskou ex ante finanénej opravy uvedenej v sprave
z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy podla Me-
todického pokynu CKO ¢. 5, ktory upravuje postup pri uréeni financénych oprav za verejné obstara-
vanie.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia Clanku €. VII, bod 7.3, deviaty odstavec, nasledovne:

Povodné znenie:

za poskodenie alebo znicenie diela alebo jednotlivych ¢asti diela zodpovedat az do odovzdania ce-
Iého diela podla tejto Zmluvy Objedndavatelovi. Diiom odovzdania celého diela prechadza nebezpe-
¢enstvo Skody na vykonanom diele na Objednavatela. Vlastnicke pravo k materialom, zariadeniam,
vysledkom préc a vykonov a inym veciam, ktoré budd zahrnuté do diela alebo sa maju stat stc¢astou
alebo prislusenstvom diela, nadoblda Objednavatel ich zabudovanim do diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze vlastnikom zhotovovaného diela je Objednavatel,

Nové znenie:

za poskodenie alebo znicenie diela alebo jednotlivych ¢asti diela zodpovedat az do odovzdania ce-
Iého diela podla tejto Zmluvy Objedndvatelovi. Dilom odovzdania celého diela prechadza nebezpe-
¢enstvo Skody na vykonanom diele na Objednavatela. Vlastnicke pravo k materialom, zariadeniam,
vysledkom prac a vykonov a inym veciam, ktoré budu zahrnuté do diela alebo sa maju stat stcastou
alebo prislusenstvom diela, ich zabudovanim do diela nadobuda diiom odovzdania diela Objedna-
vatel. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnictvo zhotoveného diela prechadza na Objedndvatela, t.j.
na Obec Chramec, okamihom zaplatenia ceny diela Zhotovitelovi po protokolarnom odovzdani a
prevzati diela.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia Clanku €. VIII, bod 8.1, nasledovne:

Pévodné znenie:
8.1 Objednavatel sa stava vlastnikom zakazky po jej prevzati a pisomnom odovzdani Zhotovitelom

(podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani diela).
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Nové znenie:

8.1 Objedndvatel sa stava vlastnikom diela po jeho protokoldrnom prevzati a odovzdani Zhotovitelom
(podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani diela) a okamihom zaplatenia ceny
diela.

CLANOK E. Il
ZAVERECNE USTANOVENIA

2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

Zmeny alebo doplnky k tomuto Dodatkuc. 1 k Zmluve i dielo ako aj k Zmluve o dielo je mozné vykonat
len dalsimi ocislovanymi dodatkami k Zmluve o dielo.

Ostatné ustanovenia dohodnuté v Zmluve o dielo ostavaju v platnosti

Ak niektoré z ustanoveni tohto Dodatku €. 1 k Zmluve o dielo a Zmluvy o dielo je alebo sa stane neplat-
nym ¢i nedcinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tohto Dodatku ¢. 1 k Zmluve o dielo a Zmluvy
o dielo, ktoré zostavaju platné a Gcinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuji dohodou nahradit
neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a u¢innym ustanovenim, ktoré najlepsie zodpo-
vedd pévodne zamyslanému Ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia tak, aby bol zachovaly
hospodarsky ucel Zmluvy o dielo a Dodatku ¢. 1 k Zmluve o dielo.

Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, ze Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ho dobrovolne a na znak suhlasu s jeho obsahom ho podpisuju.

Dodatok €. 1 kZmluve o dielo nadobuda platnost driom jeho podpisu poslednou zo zmluvnych stran
a uéinnost driom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela, resp. webovom
sidle, na ktorom v zmysle § 47a Zékona ¢. 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov
zabezpecuje povinné zverejiovanie zo zakona.

13.9.1 Sucasne Dodatok €. 1 k Zmluve o dielo nadobudne Géinnost po ukonceni finanénej kontroly,
ak poskytovatel prispevku z fondov EU neidentifikuje nedostatky, ktoré by mali alebo mohli
mat vplyv na vysledok verejného obstaravania, pricom rozhodujuci je datum dorucenia spra-
vy z kontroly prijimatelovi (Objednavatelovi) — ak budu v ramci finan¢nej kontroly verejného
obstaravania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verej-
ného obstardvania, Zmluva o dielo nadobudne Gc¢innost momentom suhlasu prijimatela s
vySkou ex ante finanénej opravy uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho splnenia pod-
mienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy podla Metodického pokynu CKO €. 5, ktory
upravuje postup pri urceni financnych oprav za verejné obstardvanie.

Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo je vypracovany v troch vyhotoveniach vo forme origindlu, z ktorych si
dve vyhotovenia ponechd Objedndvatel a jedno Zhotovitel.

V Chramci dna 2. decembra 2021

Objednavatel: Zhotovitel:

za Objednavatela
Obec Chramec
Marta Benedekova
starostka obce

za Zhotovitela
EXEN s.r.o.

Ing. Attila Pal
konatel spolocnosti
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