
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 10.06.2020 

k Zmluve o dielo na zabezpečenie inžinierskych činností a autorského dozoru v zmysle ustanovenia§ 
536 a nasl. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") medzi 

zmluvnými stranami: 

Objednávate!: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 

Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach zmluvných: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
( ďalej len „objednávatel'") 

Zhotoviteľ: 
Názov: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Právna forma: 
( ďalej len „zhotovitel"') 

Bratislavský samosprávny kraj 
Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predsedom Bratislavského 
samosprávneho kraja 

JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia BSK 
360 63 606 
2021608369 
Štátna pokladnica 

Ateliér VAN JARINA s. r. o. 
Čajakova 15, 811 05 Bratislava 
Ing. arch Ivan Jarina 
44080859 
2022585840 
SK2022585840 
s.r.o.

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa l O. 06. 2020, č. u objednávateľa: 
2020-360-0IČaVO, uzatvorenej v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") na 
predmet zákazky. ,,Stavebné úpravy NKP - Kaštiel' a sýpka, adaptácia na ekocentrum 
a návštevníckc centrum' realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž"). Účelom 
tohto Dodatku č.2 je úprava čl. IX., ods. 9.5., ktorý zaväzuje zhotoviteľa vypracovať predmet zmluvy 
podľa predpisov a noriem platných v Slovenskej republike. Počas realizácie predmetu zmluvy vyplynula 
potreba prepracovania schválenej projektovej dokumentácie „Stavebné úpravy NKP - Kaštieľ a sýpka, 
adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum" v časti Ochrana pred bleskom. 
Existujúci projekt bleskozvodu bude prepracovaný v súlade s francúzskou normou, z čoho vyplynula 
potreba uzavrieť Dodatok č. 2. Cena diela sa neupravuje. 

Článok I. 
Predmet dodatku 

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že článok IX. ods. 9.5 Zmluvy o dielo zo dňa 10.06.2020 (ďalej len 
,,ZoD") sa mení a znie: 



„9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy, jeho projektované stavebno- technické parametre 
a iné súvisiace parametre budú vypracované podľa predpisov platných v Slovenskej republike a 
budú mať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v 
Slovenskej republike. V prípade, že predmet zmluvy a jeho stavebno-technické parametre budú 
vypracované v súlade s inými normami platnými v niektorom zo štátov Európskej únie, zhotoviteľ 
sa zaväzuje vykonať analýzu rizík s normami, platnými v Slovenskej republike, preukazujúcu 
rovnakú alebo vyššiu úroveň bezpečnosti riešenia." 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

2.1 Ostatné ustanovenia ZoD týmto Dodatkom č. 2 neupravené, ostávajú nezmenené. 

2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 4 7 a Občianskeho zákonníka. 

2.3 Dodatok č. 2 je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden 
zhotoviteľ. 

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli 
jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými 
podpismi. 

24. �1. m
V Bratislave, dňa: ........................... . 

Za objednávateľa: 

Bra an ·avny kraj
Mgr. Juraj Droba MBA, MA 

predseda 

• v 2 3. 02. 2022 
V Brattslave, dna: ........................... . 

Za zhotoviteľa: 


