Z7% ) 15056/ or

Dodatok ¢.2 k Zmluve o dielo

podra § 536 a nasl. z&kona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov (Obchodny zakonnik)

medzi zmluvnymi stranami

|. ZMLUVNE STRANY
Zhotovitel: M.Cup Production s.r.o.
Sidlo: Na Paziti 14, 900 21 Svaty Jur
Zastupeny: Ing. Jozef Michalik — konatel
Bankove spojenie: TB Bratislava
Cislo ugtu: 2924892773 11100
ICO: 47065125
DPH: 2023744514
IC DPH: neplatca DPH
Spolo¢nost zapisana v OR Okresného sudu Bratislava |, odd. Sro, vi. &. 88206/B
Kontakt
tel.: 02-62410664
fax. v 02-62412578
email: mcup@mcup.sk

(dalej len ,zhotovitel”)

. Objednavatel’: Mesto Svaty Jur
Sidlo: Prostredné ¢. 29, 900 21 Svaty Jur
v zastupeni: Ing. Alexander Achberger, primator mesta
ICO: 00304832
Bankové spojenie: VUB Bratislava, a.s.
Cislo Gétu: 624112/0200

Osoba splnomocnena
pre vecné rokovania:  Ing. Anna Metkeova

tel.: 02 /44 971 321, mobil 0907 717 753
fax: 02/44 971 320
e-mail: metkeova@svatyjur.sk

(dalej len ,objednavatel”)
Zmluvné strany v stlade s ¢lankom VIII. bodom 1. sa dohodli na uzatvoreni tohto Dodatku &.2

k Zmluve odielo z 22.7.2013 na uskutocnenie stavebnych prac na predmet ,Vystavba dvoch
beach vollley ihrisk na futbalovom Stadione vo Svétom Jure
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V élanku Ill. Cas plnenia odsek 1 sa meni a znie nasledovne:

l1I. CAS PLNENIA
1. Termin pinenia predmetu diela tejto zmluvy podfa €l. 2 je nasledovny:
- zaCatia prac: 22.7.2013

- ukoncenia prac: 30.5.2014

Dopifia sa &lanok VIII. Zavere¢né ustanovenia o odsek 11.a12. nasledovne :

11, Dodatok ¢. 2 ku Zmluve o dielo nadobtda platnost’ dfiom podpisu obidvomi zmluvnymi
stranami a cinnost diiom nasledujlicim po dni jej zverejnenia. Zmluva sa uzatvara na dobu
uskuto€nenia Diela.

12, Dodatok ¢.2 ku Zmluve o dielo je vyhotoveny v troch h rovnopisoch, kazdy s pravnou silou
originélu, z ktorych po podpisani dva rovnopisy obdrzi objednavatel a jeden rovnopis obdrzi

zhotovitel.
Vo Svatom Jure dfia 11.12.2013 Vo Svatom Jure 11.12.2013
Za objednéavatela: Za zhotovitela:

M. Cup Prodyes:

.....................................................

Ing. Jozef Michalik-konate!
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