

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Obec Cífer
Sídlo organizácie:	Námestie. A. Hlinku 31
Štatutárny orgán:	Mgr. Maroš Sagan, PhD. , starosta obce
IČO:	00312347
DIČ:	2021133697
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK74 0200 0000 0036 9222 1456
Zástupca splnomocnený: na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Alena Olšová
b) technických:	Mgr. Michaela Strakošová

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Názov:	Obecné služby Cífer, s.r.o.
Sídlo:	Námestie A.Hlinku 169/31, 919 43 Cífer
Štatutárny orgán:	Mgr. Maroš Sagan, PhD., konateľ
Zapísaná v:	Okresný súd Trnava, Obchodný register, Vložka č. 54185/T
IČO:	55390048
DIČ:	2121997570
IČ DPH:	SK2121997570
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK68 0200 0000 0047 9382 1658
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Maroš Sagan, PhD.
b) technických:	
Číslo telefónu:	0915 930 737
Email:	

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Táto zmluva sa uzatvára s cieľom realizácie Projektu: **Viacúčelové medzigeneračné ihrisko a zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami.**
- 2.2 Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci stavebného projektu: **„Viacúčelové medzigeneračné ihrisko a zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami“**. Tieto stavebné práce budú financované z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancované z finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu. Predmet zmluvy je špecifikovaný v prílohe č. 1. a prílohe č. 2. tejto Zmluvy tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Dielo bude realizované v súlade s prílohami č. 1 a č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- podľa projektovej dokumentácie - príloha č. 1;
 - oceneného výkazu výmer - príloha č. 2.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka.

- 4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V. CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je:

- 5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH	268 713,75 EUR
DPH 23%	61 804,16 EUR
Spolu	330 517,91 EUR

Slovom tristotridsaťtisícpäťstosedemnášť EUR a deväťdesiatjeden centov.

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.2 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.3 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto zmluvou.
- 5.4 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniam a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.5 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. za jednotlivé časti Diela, ktorá je vypočítaná v súlade s prílohami Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorcom mesačne. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.8 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu zmluvy z Plánu obnovy.

5.9 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- a) číslo Zmluvy,
- b) termín splatnosti faktúry,
- c) forma úhrady,
- d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
- f) ITMS kód projektu, názov projektu (ak relevantné)

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.

5.10 Prílohou každej faktúry musí byť:

- a) Protokol o prevzatí – súpis skutočne dodaných prác s uvedením množstva a cien podľa rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným dozorom a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
- b) Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach a dodávok v dvoch vyhotoveniach;
- c) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recykláciu budú prílohou faktúry aj vážne lístky resp. potvrdenie o recyklácii vystavené prevádzkovateľom skládky.

5.11 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 90 dní od prevzatia staveniska. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k prevzatiu staveniska.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, Objednávateľ bude žiadať náhradu škody,

príčom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, pandémie, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle (napr. v prípade extrémnych poveternostných podmienok) a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.

Článok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podľa projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 Zmluvy).

Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V.
- d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
- c) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- e) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- f) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č.

124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;

- g) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- h) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- i) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- l) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.

Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

- m) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.

8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhu Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX. STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru: Ing. Juraj Kobza
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Peter Bobek.
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasie, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela

Článok X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.

- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po ukončení celého diela. Zhotoviteľ bude informovať písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi v súlade s bodom 10.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
 - j) Zhotoviteľ sa **zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel, alebo pdf)** ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel, alebo pdf) každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
- 10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatí. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.

- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom odovzdania Diela.
- 10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- a. Kompletný stavebný denník;
 - b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami a európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, napr.:
- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.

- 11.8. Uvedenie väd Diela v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania záručnej doby, bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Plánu obnovy a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.

- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 - V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
 - V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
 - V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa čl. VIII, bod 7 tejto zmluvy má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sankcie/korekcie, ktorú mu udelí poskytovateľ NFP.
- 13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamenaá zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

ČLÁNOK XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevyklučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek


spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.

- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy nebola poskytnutá dotácia na predmet plnenia a finančné možnosti objednávateľa neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní v zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
 - g) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
 - h) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.
- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví výúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

**Článok XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto Zmluvy nastane po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
- a) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.
- b) dôjde k odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi. Na odovzdanie/prebratie staveniska musí objednávateľ zhotoviteľa písomne vyzvať.
- Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach.**
- 16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
- Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch (ak relevantné)
- 16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Cíferi, dňa 14.03.2025



Objednávateľ

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Starosta obce

V Cíferi, dňa 14.03.2025



ICC: 33 390 049, DIČ: 2121997370



Zhotoviteľ

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Konateľ


Zoznam príloh k Zmluve o dielo:

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer

ZOZNAM PRÍLOH

- 1/ ARCHITEKTÚRA
- 2/ STATIKA
- 3/ ELEKTROINŠTALÁCIA
- 4/ ZDRAVOTECHNIKA
- 5/ VYKUROVANIE
- 6/ ENERGETICKÉ POSÚDENIE PROJEKTU
- 7/ POŽIARNOBEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE



PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	
ING. LUKÁŠ MICHALČÁK	JANA NĚMETYOVÁ	JANA NĚMETYOVÁ	
INVESTOR: OBEC CÍFER Nám. A. HLINKU 31, 919 43 CÍFER			
STAVBA			STUPEŇ PSP
ZMENA STAVBY OBJEKTU ŠATNÍ ŠK CÍFER PRÍSTAVBOU A STAVEBNÝMI ÚPRAVAMI			DÁTUM 09/2019
			SADA
MIESTO STAVBY: parc.č. 1017/7; 1017/10, ŠTADIÓNOVÁ, 919 43 CÍFER			4

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Viacúčelové medzigeneračné ihrisko a zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami

Miesto:	obec Cífer	Dátum:	10. 3. 2025
Objednávateľ:		IČO:	00312347
Obec Cífer		IČ DPH:	SK2021133697
Zhotoviteľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			268 713,75
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	268 713,75	61 804,16
Cena s DPH v EUR			330 517,91

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba:	Viacúčelové medzigeneračné ihrisko a zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami		
Miesto:	obec Cífer	Dátum:	10. 3. 2025
Objednávateľ:	Obec Cífer	Projektant:	
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		268 713,75	330 517,91
SO 01	Zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami	99 647,84	122 566,84
SO 02	Viacúčelové medzigeneračné ihrisko	169 065,91	207 951,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Viacúčelové medzigeneračné ihrisko a zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami

Objekt:

SO 01 - Zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

10. 3. 2025

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

99 647,84

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

99 647,84

23,00%

22 919,00

Cena s DPH

v EUR

122 566,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Viacúčelové medzigeneračné ihrisko a zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami

Objekt:

SO 01 - Zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami

Miesto:

Dátum: 10. 3. 2025

Objednávateľ: Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	99 647,84
HSV - Práce a dodávky HSV	34 981,81
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	28 502,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 332,85
99 - Presun hmôt HSV	4 146,72
PSV - Práce a dodávky PSV	28 795,91
713 - Izolácie tepelné	2 852,94
766 - Konštrukcie stolárske	2 562,80
771 - Podlahy z dlaždíc	4 663,73
776 - Podlahy povlakové	3 293,63
781 - Obklady	2 321,22
784 - Maľby	2 537,02
SVS - Vybavenie šatní	10 564,57
M - Práce a dodávky M	35 870,12
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	8 967,53
7311 - Vykurovanie	13 451,09
21-M - Elektromontáže	13 451,50

ROZPOČET

Stavba:

Viacúčelové medzigeneračné ihrisko a zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami

Objekt:

SO 01 - Zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami

Miesto:

Dátum: 10. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							99 647,84
D	HSV	Práce a dodávky HSV					34 981,81
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					28 502,24
1	K	610991111	Zakrývanie výplní okenných a dverných otvorov	m2	17,928	2,636	47,26
	VV		(1,4*0,6+0,9*0,6*8 +0,6*0,6+1,4*1,3*3 +0,9*2,2*2)*1,2		17,928		
	VV		Súčet		17,928		
2	K	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov - Univerzálny základ	m2	96,590	4,057	391,87
	VV		"m.č. 1+2+4+5+6+7"11,44+29,0+7,5+11,05+27,1+10,5		96,590		
	VV		Súčet		96,590		
3	K	611461136	Vnútorná omietka stropov vápennocementová MVR Uní hr. 8 mm	m2	96,590	15,947	1 540,32
4	K	611461143	Vnútorná stierka stropov hr. 4 mm	m2	96,590	12,307	1 188,73
5	K	612456211	Postrek na vnút. stenách maltou cementovou pod obklady	m2	38,950	7,444	289,94
	VV		"m.č. 5" (3,7+3,0)*2*2,45+(1,5+0,9)*2,0 - (1,4*2+1,8*2+0,54*2)		30,150		
	VV		"m.č.1.07a" (1,65+2,1)*2,0-1,4		6,100		
	VV		"ostenie" (2,1*2+0,8)*0,3 +(0,9+0,6)*2*2*0,2		2,700		
	VV		Súčet		38,950		
6	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien - Regulátor nasiakavosti	m2	189,010	1,674	316,40
7	K	612465131	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, hr.1 cm	m2	189,010	10,811	2 043,39
	VV		"m.č.1" (3,5+6,6)*2*2,6 - (1,8*3+3,6+2,0)		41,520		
	VV		"m.č.2" (5,8+5,05)*2*2,6 - (4,4*2+1,82*2+1,8)		42,180		
	VV		"m.č.4" (2,5+3,0)*2*2,6 - (2,4+0,54)		25,660		
	VV		"m.č.5" (1,5+0,9)*2*0,45		2,160		
	VV		"m.č.6" (7,0+4,4)*2*2,6 -(0,54*5+1,8*2)		52,980		
	VV		"m.č. 7" (3,5+3,0)*2,6 - (0,84+1,8+1,4)		12,860		
	VV		"ostenie" ((1,4+0,6*2)+(0,9+0,6*2)*8 +0,6*3+(1,4+1,3*2)*2)*0,2		5,840		
	VV		(2,0+2,2*2)*2*0,25 + (1,4+2,2*2)*0,45		5,810		
	VV		Súčet		189,010		
8	K	612465143	Vnútorná omietka stien - štuková stierka hr. 4 mm	m2	189,010	9,433	1 782,93
9	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	227,960	11,024	2 513,03
	VV		189,01+38,95		227,960		
	VV		Súčet		227,960		
10	K	615981132	Obklad vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia doskami XPS hr. 50 mm	m2	6,863	5,814	39,90
	VV		"ozn.V1" (17,25+3,0+7,2)*0,25		6,863		
	VV		Súčet		6,863		
11	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a šúchaná 2 mm	m2	141,648	19,226	2 723,32
	VV		"od+0,0 po +2,9 až +3,2 "				
	VV		17,45*2,9 +(17,45+10,6)*3,2		140,365		
	VV		"čelá atiky + boky rímsy" 0,3*0,5*2 + 0,25*0,4*2		0,500		
	VV		"okapná rímsa"(0,25+0,4)*17,45		11,343		
	VV		"otvory" -(1,4*0,6+0,9*0,6*8 +0,6*0,6+1,4*1,3*3 +0,9*2,2*2)		-14,940		
	VV		"ostenie otvorov"				
	VV		((1,4+0,6*2)+(0,9+0,6*2)*8 +0,6*3+(1,4+1,3*2)*2)*0,15		4,380		
	VV		Súčet		141,648		
12	K	622464310	Vonkajšia soklová omietka stien mozaiková	m2	13,590	37,970	516,01
	VV		"od -0,3 po +0,00 v= 0,3m" (17,4*2+10,5)*0,3		13,590		
	VV		Súčet		13,590		
13	K	625250156	Doteplenie základov doskami XPS hr. 100 mm lepený rámovo s prikotvením	m2	36,080	55,445	2 000,46
	VV		"od -0,8 po +0,00 v= 0,8m" (17,3*2+10,5)*0,8		36,080		
	VV		Súčet		36,080		
14	K	625256121	KZS doskami EPS-F hr.150 mm bez omietky	m2	125,010	55,742	6 968,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		VV	"od+0,0 po +2,9 až +3,2 "				
		VV	17,3*2,9 +(17,3+10,6)*3,2		139,450		
		VV	"čelá atiky + boky rímsy" 0,3*0,5*2 + 0,25*0,4*2		0,500		
		VV	"otvory" -(1,4*0,6+0,9*0,6*8 +0,6*0,6+1,4*1,3*3 +0,9*2,2*2)		-14,940		
		VV	Súčet		125,010		
15	K	625257000	KZS doskami XPS hr. 50 mm bez povrchovej úpravy	m2	11,245	55,983	629,53
		VV	"okapná rímsa"(0,25+0,4)*17,3		11,245		
		VV	Súčet		11,245		
16	K	953001101	Dodanie a osadenie lišt a profilov podľa technol. predpisu pre KZS	m2	172,335	4,035	695,37
		VV	"lišta nárožná so sieťkou, dilatčná. priebežná ,rohová parapetná "				
		VV	"apu lišty, tmely a tesnenia; plocha zateplenia fasády"				
		VV	36,08+125,01+11,245		172,335		
		VV	Súčet		172,335		
17	K	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	9,000	74,539	670,85
		VV	"š. 0,6+0,8+0,9 m" 2+6+1		9,000		
		VV	Súčet		9,000		
18	M	5533194100	Zárubeň oceľová CgU 60x197x10cm	ks	2,000	58,360	116,72
19	M	5533194500	Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm	ks	6,000	60,749	364,49
20	M	5533194700	Zárubeň oceľová CgU 90x197x10cm	ks	1,000	63,405	63,41
21	K	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr. od 50 do 80 mm	m3	6,225	187,880	1 169,55
		VV	"ozn. P1 mokrá, m.č.5+1.07a" ((9,7+1,35) + 3,82)*0,062		0,922		
		VV			0,000		
		VV	"ozn. P1, suchá, m.č.1+2+4+6+7"		5,303		
		VV	(11,44+29,0+7,5+27,1+10,5)*0,062		6,225		
		VV	Súčet		6,225		
22	K	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny do 80 mm	m3	6,225	21,525	133,99
23	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,364	1 833,907	667,54
24	K	632477005	Samonivelačný poter hr. 3mm	m2	135,540	12,018	1 628,92
		VV	"podlaha ozn. P1" 14,87+85,54		100,410		
		VV	"jest. časť m.č. 2a" 35,13		35,130		
		VV	Súčet		135,540		
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 332,85
25	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	100,410	6,489	651,56
		VV	"vnútor. podl. plocha " 14,87+85,54		100,410		
		VV	Súčet		100,410		
26	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	91,000	11,052	1 005,73
		VV	" ku fasáde, dve úrovne podláh š.1,0 m " (17,5*2+10,5)*1,0*2		91,000		
		VV	Súčet		91,000		
27	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	100,410	6,728	675,56
D		99	Presun hmôt HSV				4 146,72
28	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	193,212	21,462	4 146,72
D		PSV	Práce a dodávky PSV				28 795,91
D		713	Izolácie tepelné				2 852,94
29	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	100,410	1,446	145,19
		VV	"separačná geotextília" 100,41		100,410		
		VV	Súčet		100,410		
30	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Fatratex PP 300	m2	110,451	1,693	186,99
		VV	100,41 * 1,1		110,451		
		VV	Súčet		110,451		
31	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	100,410	1,553	155,94
		VV	"ozn. P1 mokrá, m.č.5+1.07a" (9,7+1,35) + 3,82		14,870		
		VV	"ozn. P1, suchá, m.č.1+2+4+6+7" 11,44+29,0+7,5+27,1+10,5		85,540		
		VV	Súčet		100,410		
32	M	2837650010	Styrodur 2800 C - XPS hrúbka 30mm	m2	102,418	9,778	1 001,44
		VV	100,41 * 1,02		102,418		
		VV	Súčet		102,418		
33	M	2837650020	Styrodur 2800 C - XPS hrúbka 40mm	m2	102,418	13,038	1 335,33
		VV	100,41 * 1,02		102,418		
		VV	Súčet		102,418		
34	K	71313211.pp	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, lepením	m2	13,550	2,070	28,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"vnútorná steny atiky" (17,05+10,05)*0,5		13,550		
	VV		Súčet		13,550		
	D	766	Konštrukcie stolárske				2 562,80
35	K	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	ks	9,000	30,664	275,98
	VV		"š. 0,6+0,8+0,9 m" 2+6+1		9,000		
	VV		Súčet		9,000		
36	M	6116303010	Dvere 60/197 cm plné , rám z masívu, laminátové + kovanie+kľučka	ks	2,000	224,188	448,38
37	M	6116303020	Dvere 80/197 cm plné , rám z masívu, laminátové + kovanie+kľučka	ks	6,000	257,817	1 546,90
38	M	611630302.0	Dvere 90/197 cm plné rám z masívu, laminátové + kovanie+kľučka	ks	1,000	280,235	280,24
39	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	18,331	0,617	11,30
	D	771	Podlahy z dlaždíc				4 663,73
40	K	771445014	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických tmelu výška 100 mm	m	93,600	6,763	633,02
	VV		" ozn. P1, m.č. 1+2+4+6+7" 15,4+17,8+9,8+21,2+11,6		75,800		
	VV		"jest. časť m.č. 2a" 17,8		17,800		
	VV		Súčet		93,600		
41	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých	m2	79,340	22,793	1 808,40
42	M	5976404700	Dlaždice keramické s hladkým povrchom (podľa výberu investora)	m2	93,979	21,970	2 064,72
43	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	39,603	3,979	157,59
	D	776	Podlahy povlakové				3 293,63
44	K	776572310.S1	Lepenie povlakových podláh	m2	56,200	14,124	793,77
45	M	697410000700.S1	Koberec záťažový (m.č. 1.21)	m2	56,200	44,277	2 488,37
	VV		53,524*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		56,200		
46	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	32,821	0,350	11,49
	D	781	Obklady				2 321,22
47	K	781445245	Montáž obkladov stien z obkladačiek, keramických do tmelu flex., škár. Ceresit CE 33	m2	38,950	32,589	1 269,34
	VV		"m.č. 5" (3,7+3,0)*2*2,45+(1,5+0,9)*2,0 - (1,4*2+1,8*2+0,54*2)		30,150		
	VV		"m.č.1.07a" (1,65+2,1)*2,0-1,4		6,100		
	VV		"ostenie" (2,1*2+0,8)*0,3 + (0,9+0,6)*2*2*0,2		2,700		
	VV		Súčet		38,950		
48	M	5976567500	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x150 la	m2	39,729	25,389	1 008,68
	VV		38,95 * 1,02		39,729		
	VV		Súčet		39,729		
49	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	19,270	2,242	43,20
	D	784	Maľby				2 537,02
50	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	468,225	1,616	756,65
	VV		"jest. steny m.č. 2a" (5,25+6,5)*2*2,45 - (4,4*2+2,0+1,82)		44,955		
	VV		"jest. steny m.č.3" (3,6+6,5)*2*2,45 - (2,4+2,0+2,0)		43,090		
	VV		"jest. steny m.č.1.07 " (2,1+2,1)*2*2,45 -1,8		18,780		
	VV		"jest. stropy " 6,5*5,25 +6,5*3,6 +2,1*2,1+1,65*2,1		65,400		
	VV		Medzisúčet		172,225		
	VV		"nové stropy a steny " 96,59+199,41		296,000		
	VV		Súčet		468,225		
51	K	784410620	Vyrovnanie trhlín a nerovností na hrubozrnných povrchoch výšky do 3, 80 m	m2	172,225	0,417	71,82
	VV		"jest. steny m.č. 2a" (5,25+6,5)*2*2,45 - (4,4*2+2,0+1,82)		44,955		
	VV		"jest. steny m.č.3" (3,6+6,5)*2*2,45 - (2,4+2,0+2,0)		43,090		
	VV		"jest. steny m.č.1.07 " (2,1+2,1)*2*2,45 -1,8		18,780		
	VV		"jest. stropy " 6,5*5,25 +6,5*3,6 +2,1*2,1+1,65*2,1		65,400		
	VV		Súčet		172,225		
52	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m	m2	468,225	3,649	1 708,55
	D	SVS	Vybavenie šatní				10 564,57
53	K	svs1	Gymnastická žienka 200x120x5mm Pesmenpol	ks	5,000	125,770	628,85
54	K	svs2	Gymnastická lopta inSPORTlineTopBol 75cm-tmavo šedá	ks	10,000	29,705	297,05
55	K	svs3	Balančná podložka inSPORTline Dome Big	ks	10,000	167,020	1 670,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	svs4	Medicimbal 3kg koža	ks	10,000	17,935	179,35
57	K	svs5	Rebriny drevené, kotvené do steny	ks	4,000	186,749	747,00
58	K	svs6	Hrazda závesná na rebriny LCR-1115	ks	2,000	158,725	317,45
59	K	svs7	Veslovací trenažér Concept 2 E PM5	ks	1,000	1 914,568	1 914,57
60	K	svs8	AIRBIKE inSPORTlinePro	ks	2,000	1 176,540	2 353,08
61	K	svs9	Šatníková lavica s vešiakmi, dĺžka 1500 mm - jednostranná	ks	8,000	247,728	1 981,82
62	K	svs10	Odpadkový kôš separačný	ks	4,000	118,800	475,20

D M Práce a dodávky M 35 870,12

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 8 967,53

63	K	72100-ZTI01	Zdravotechnika	súb.	1,000	8 967,531	8 967,53
----	---	-------------	----------------	------	-------	-----------	----------

D 7311 Vykurovanie 13 451,09

64	K	73100-UK01	Vykurovanie	súb.	1,000	13 451,085	13 451,09
----	---	------------	-------------	------	-------	------------	-----------

D 21-M Elektromontáže 13 451,50

65	K	921.10	Elektroinštalácie	súb	1,000	13 451,498	13 451,50
----	---	--------	-------------------	-----	-------	------------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Viacúčelové medzigeneračné ihrisko a zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami

Objekt: SO 02 - Viacúčelové medzigeneračné ihrisko

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 10. 3. 2025

IČO: 00312347
IČ DPH: SK2021133697

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		169 065,91	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	169 065,91	23,00%	38 885,16
Cena s DPH		v EUR	207 951,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Viacúčelové medzigeneračné ihrisko a zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami

Objekt:

SO 02 - Viacúčelové medzigeneračné ihrisko

Miesto:

Dátum: 10. 3. 2025

Objednávateľ: Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	169 065,91
HSV - Práce a dodávky HSV	61 324,10
D1 - Zemné práce	18 775,80
D2 - Zakladanie	7 365,59
D3 - Komunikácie	31 612,46
D4 - Rúrové vedenie	3 570,25
psv - Práce a dodávky PSV	99 625,86
D5 - Umelé povrchy	44 689,96
D6 - Oplotenie - Záchytné siete	19 752,94
D7 - Dodávka športového náradia	17 700,96
D8 - VOLEJBAL:	2 572,56
D9 - FUTBAL:	13 592,64
D10 - Nohejbal:	1 334,16
D11 - Petang	201,60
D13 - Ostatné	4 870,00
D14 - Vybavenie	12 612,00
m - Práce a dodávky M	8 115,95
D12 - Elektroinštalácie	8 115,95

ROZPOČET

Stavba:

Viacúčelové medzigeneračné ihrisko a zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami

Objekt:

SO 02 - Viacúčelové medzigeneračné ihrisko

Miesto:

Dátum: 10. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

169 065,91

DHSVPráce a dodávky HSV

61 324,10

D1Zemné práce

18 775,80

1	K	Pol1	Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm s následným vyhrnutím do 50m	m3	110,000	6,760	743,60
2	K	Pol2	Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je 25MPa/	m2	1 035,000	1,082	1 119,87
3	K	Pol3	Výkop ryhy pre drenáž do zhutnenej zemnej pláne	m3	22,050	27,039	596,21
4	K	Pol4	Výkop vsakovacej jamy	m3	8,000	27,039	216,31
5	K	Pol5	Vytýčenie,vyrezanie,vybúranie a vŕtanie otvorov pre stĺpiky a 3* vst.bránička oplotenía do hutneného podložía	m3	5,900	189,275	1 116,72
6	K	Pol6	Vytýčenie,vyrezanie,vybúranie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov; do hutneného podložía a polozenie zemnenia do ryhy pre obrubníky	m3	8,850	189,275	1 675,08
7	K	Pol7	D+Uloženie a zosvorkovanie zemniaceho vodiča Ø 10 mm	bm	120,000	5,408	648,96
8	K	Pol8	Vytýčenie,vyrezanie,vybúranie a hĺbenie jám pre osadenie pätiék športového náradia do hutneného a vyrovnaného podložía-2*volejbal a futbal	m3	3,800	189,275	719,25
9	K	Pol9	Zemina pre terénne úpravy	m3	13,800	47,319	653,00
10	K	Pol10	Rozprestretie ornice,sklon do 1:5,do 500m2,hrúbka do 15cm so zasiatím trávneho semena	m2	137,000	5,408	740,90
11	K	Pol11	Zmes trávna ihrisková	kg	8,260	24,335	201,01
12	K	Pol12	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	158,600	12,168	1 929,84
13	K	Pol13	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	158,600	8,923	1 415,19
14	K	Pol14	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	158,600	1,217	193,02
15	K	Pol15	Poplatok za skladovanie - zemina	m3	143,850	47,319	6 806,84

D2Zakladanie

7 365,59

16	K	Pol16	Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov oplotenía vrátane dopravy.	m3	5,900	189,275	1 116,72
17	K	Pol17	Osadenie stĺpikov oplotenía	ks	24,000	10,816	259,58
18	K	Pol18	Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy	m3	8,300	189,275	1 570,98
19	K	Pol19	Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy	ks	138,000	12,168	1 679,18
20	K	Pol20	Osadenie cestných obrubníkov	ks	138,000	10,816	1 492,61
21	K	Pol21	Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiék športového náradia futbal,2*BB,volejbal, vrátane dopravy	m3	3,800	189,275	719,25
22	K	Pol22	Osadenie pätiék športového náradia+dodávka PVC rúr M200-2*volejbal,futbal-4*dl.500mm	ks	6,000	87,878	527,27

D3Komunikácie

31 612,46

23	K	Pol23	Štrkodrt' fr.32-63mm; vrstva min. hr. 150mm; vrátane dopravy	T	311,000	37,855	11 772,91
24	K	Pol24	Rozhrnutie vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania	m2	1 035,000	2,028	2 098,98
25	K	Pol25	Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	1 035,000	1,082	1 119,87
26	K	Pol26	Štrkodrt' fr.0- 16 mm; vrstva min. hr. 100mm; vrátane dopravy	T	207,000	37,855	7 835,99
27	K	Pol24	Rozhrnutie vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania	m2	1 035,000	2,028	2 098,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	Pol25	Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	1 035,000	1,082	1 119,87
29	K	Pol27	Štrkodrt' fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy	T	62,000	37,855	2 347,01
30	K	Pol28	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	1 035,000	2,028	2 098,98
31	K	Pol29	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	1 035,000	1,082	1 119,87

D D4 Rúrové vedenie 3 570,25

32	K	Pol30	Geotextília	m2	315,000	2,434	766,71
33	K	Pol31	Pokládka geotextílie	m2	315,000	0,406	127,89
34	K	Pol32	Flexodrenážna PVC rúra priemer 100mm	bm	250,000	4,867	1 216,75
35	K	Pol33	Položenie drenážnych rúr do ryhy	bm	250,000	0,406	101,50
36	K	Pol34	Štrkodrt' 4 - 8 mm (alternatívne 8 - 16mm) na drenáž vrátane dopravy	T	22,100	35,151	776,84
37	K	Pol35	Obsypanie drenážnych rúr štrkodrt'ou 4 - 8 mm (alternatívne 8 - 16mm)	T	22,100	8,923	197,20
38	K	Pol36	Zhutnenie drenáže valcom	m2	315,000	1,217	383,36

D psv Práce a dodávky PSV 99 625,86

D D5 Umelé povrchy 44 689,96

39	K	Pol37	Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 50 mm; Dtex:od 12000; počet vpichov na m2: 8820; farba zelená,hmotnosť min:2449g/m2,Pile weight: 1250g/m2	m2	1 035,000	19,748	20 439,18
40	K	Pol38	Podleповacia páska + 5% rezerva-šírka 300mm na podlepenie spojov	bm	400,000	0,388	155,20
41	K	Pol39	PU Lepidlo dvojzložkové na zelepenie spojov a čiar(napr.Tetrapur 100TS)	kg	140,000	4,138	579,32
42	K	Pol40	Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 50 mm; Dtex:od 12000; počet vpichov na m2: 8820; farba Biela,hmotnosť min:2449g/m2,Pile weight: 1250g/m2	bm	350,000	3,633	1 271,55
43	K	Pol41	Kremičitý piesok vrátane dopravy (18kg/m2)	T	18,630	116,386	2 168,27
44	K	Pol42	SBR granulát farba:čierna bezzápachový, vrátane dopravy (18kg/m2)	T	18,630	529,029	9 855,81
45	K	Pol43	Pokládka umelej trávy vrátane vsypov,podlepenia,čiarovania	m2	1 035,000	9,875	10 220,63

D D6 Oplotenie - Záchytné siete 19 752,94

46	K	Pol44	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 4450mm	ks	24,000	74,223	1 781,35
47	K	Pol45	Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca-21*5.85bm	m	137,000	16,211	2 220,91
48	K	Pol46	Vstupná bránička; galvanizovaná; rozmer: 2x 2200x1100mm;1 x 2200x3000 materiál: FE	kus	3,000	1 116,838	3 350,51
49	K	Pol47	Sieť ochranná; oko 45x45 mm; farba: zelená; hr.: 200g/m2; materiál: Polyester	m2	577,500	6,693	3 865,21
50	K	Pol48	Vrchné stuženie pravouhlé rohové prechodné ; materiál FE galvanizovaná;	ks	4,000	43,263	173,05
51	K	Pol49	Vrchné stuženie priame prechodné; materiál FE galvanizovaná;	ks	20,000	43,263	865,26
52	K	Pol50	Vrchné stuženie v tvare plus prechodné ; materiál AL povrchová úprava komaxit;	ks	6,000	87,878	527,27
53	K	Pol51	Oko ART48 so závitom M6*70 (balenie 200kus)	balenie	1,000	47,319	47,32
54	K	Pol52	Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*80	kus	80,000	0,270	21,60
55	K	Pol53	Samoistiaca matica M6	kus	300,000	0,135	40,50
56	K	Pol54	PP krytka na samoistiacu maticu M6	kus	300,000	0,270	81,00
57	K	Pol55	Sedlová svorka dvojité 5mm	kus	45,000	4,056	182,52
58	K	Pol56	Lanko poplastované 3/4	m	500,000	1,082	541,00
59	K	Pol57	Šponovák M6	kus	28,000	4,056	113,57
60	K	Pol58	Karabinka hliníková eloxovaná 4*50mm,farba strieborná-(balenie 100kus)	kus	9,000	60,838	547,54
61	K	Pol59	Montáž oplotenia	Dielo	1,000	5 394,327	5 394,33

D D7 Dodávka športového náradia 17 700,96

D D8 VOLEJBAL: 2 572,56

62	K	Pol60	Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; výškovo nastaviteľné;	set	2,000	1 068,000	2 136,00
63	K	Pol61	Púzdro pre osadenie Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; rozmer:120*100*35mm	kus	4,000	36,000	144,00
64	K	Pol62	Krytka na púzdro pre osadenie Volejbalové stĺpiky; materiál: plast;	kus	4,000	18,000	72,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	Pol63	Sieť volejbalová hr.4mm; farba-biela/čierna.,	kus	2,000	51,480	102,96
66	K	Pol64	Anténky na volejbal s púzdom pre uchytenie; materiál: sklolaminát; farba červeno/biela.,	set	2,000	16,800	33,60
67	K	Pol65	Montáž športového náradia: volejbal	dielo	2,000	42,000	84,00
D D9 FUTBAL:							13 592,64
68	K	Pol66	Brána futbalová; materiál: hliník; rozmer: 3,2x 2,1 x 1,0m, demotnovateľná-stacionárna	ks	4,000	1 068,000	4 272,00
69	K	Pol67	Púzdro pre osadenie fut.brány; materiál: hliník; rozmer:120*100*35mm	kus	8,000	36,000	288,00
70	K	Pol68	Krytka na púzdro pre osadenie fut.brán; materiál:plast/hliník;	kus	8,000	18,000	144,00
71	K	Pol69	Sieť na Futbalové bránky; materiál:PP;oko:4,5*4,5cm.,farba:biela rozmer: 3,2x 2,1 x 1,0m-bezuzlová	kus	4,000	75,480	301,92
72	K	Pol70	Montáž športového náradia: futbal	kus	4,000	54,000	216,00
73	K	Pol79	Veľká brána futbalová, rozmer: 5x2m s príslušenstvom	ks	4,000	1 717,080	6 868,32
74	K	Pol80	Mobilná brána futbalová „mini“ s príslušenstvom	ks	4,000	76,800	307,20
75	K	Pol81	Výkop a osadenie brán do betónovej pätky	ks	4,000	298,800	1 195,20
D D10 Nohejbal:							1 334,16
76	K	Pol71	Nohejbalové stĺpiky AL,	kompleť	1,000	1 068,000	1 068,00
77	K	Pol72	Sieť nohejbalová, hr.4mm	kus	1,000	51,480	51,48
78	K	Pol73	Tyčky nohejbal pre dvojhru	kus	2,000	33,600	67,20
79	K	Pol74	Uchyt na tenisovú sieť	kus	1,000	12,000	12,00
80	K	Pol75	Kocka- záťažová s úchytom,materiál:hliník.,rozmer:150*200mm*25mm.,váha:2069g	kus	1,000	81,480	81,48
81	K	Pol76	Montáž športového náradia: Nohejbal	kompleť	1,000	54,000	54,00
D D11 Petang							201,60
82	K	Pol77	PETANQUE - KOVOVÁ SADA 8+1 -púzdro	ks	4,000	50,400	201,60
D D13 Ostatné							4 870,00
83	K	Pol96	Ostatné náklady na presun a manipuláciu s materiál.	kpl	1,000	2 875,000	2 875,00
84	K	Pol97	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,000	500,000	500,00
85	K	Pol98	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	575,000	575,00
86	K	Pol99	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby,vr.digit.sprac.	kpl	1,000	575,000	575,00
87	K	Pol100	Porealizačné zameranie stavby	dielo	1,000	345,000	345,00
D D14 Vybavenie							12 612,00
88	K	Pol101	AED Defibrilátor, Grafický 4,3" farebný TFT displej • Rozlíšenie 480 x 272 pixelov, Ochrana IP 55 • Max. energia 360 J pre dospelých	ks	1,000	1 950,000	1 950,00
89	K	Pol102	Prípojné elektródy pre deti	ks	1,000	198,000	198,00
90	K	Pol103	Skrinka do exteriéru na AED s pripojením ma el. IP 55, vetranie, kúrenie, alarm	ks	1,000	900,000	900,00
91	K	Pol104	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	264,000	264,00
92	K	Pol105	Oceľová pozinkovaná striedačka so strieškou s polykarbonátu, plastové sedačky, montáž vrátane dopravy a materiálu	ks	2,000	2 400,000	4 800,00
93	K	Pol106	Odpadkové koše, 3 otv. na sepráciu odpadu , montáž vrátane dopravy, a materiálu	ks	3,000	660,000	1 980,00
94	K	Pol107	Lavička 1800x400, vrátane osadenie a montáže, a materiálu	ks	3,000	840,000	2 520,00
D m Práce a dodávky M							8 115,95
D D12 Elektroinštalácie							8 115,95
95	K	Pol78	Rozvádzač RO	ks	1,000	973,412	973,41
<i>Poznámka k položke:</i> 1. Rozvodnica na omietku, oceľovoplechová, krytie min. IP 44 - 1 ks 2. Hlavný vypínač, 3-pól, min. 32A - 1 ks 3. Hlavný vypínač, 3-pól, min. 20A - 1 ks 4. Istič 16A, charakteristika C, 3-pólový - 2 ks 5. Vývodka P 21 - 1 ks 6. Vývodka P 16 - 2 ks 7. Prepoj. mostík N7 (ak nie je súčasťou skrinky) - 1 ks 8. Prepoj. mostík PE7 (ak nie je súčasťou skrinky) - 1 ks 9. Podužný merač el.energie - 1 ks							
96	K	Pol88	Istič PR/61 C10,	ks	4,000	10,680	42,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	Pol89	Rozvodka/855.80/Acedur/P67	ks	4,000	10,951	43,80
98	K	Pol90	CYKY-J/3x1,5	m	190,000	1,718	326,42
99	K	Pol91	LED svetidlo 1x200W, HS, IP 65	ks	6,000	213,610	1 281,66
100	K	Pol92	FE galvanizovaný alebo výložník+T kus-komplet v. 2 m,	ks	6,000	243,353	1 460,12
101	K	Pol93	Revízná správa a PD	ks	1,000	540,785	540,79
102	K	Pol94	Podružný materiál	dielo	1,000	1 081,569	1 081,57
103	K	Pol95	Montáž elektroinštalácie	dielo	1,000	2 365,463	2 365,46