

Dodatok č.1

K zmluve o dielo č. : 7/2010

uzatvorenej podľa § 536-565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na dodávku stavebných prác :

„ Miestne komunikácie, chodníky a parkoviská v meste Žarnovica “

Čl. I. Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Mesto Žarnovica**
Námestia SNP č.33, 966 81 Žarnovica
zastúpený: Kamil Danko, primátor mesta
IČO: 00321117
DIČ: 2021111543
Bankové spojenie: VÚB Žiar nad Hronom
č.ú.: 14824422/0200
Tel.,fax: 045/6830022, 6812152
e-mail: mestsky.urad@zarnovica.eu
- a
- 2. Zhotoviteľ:** **RENOVIA, s.r.o.,**
sídlo: Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec
adresa: RENOVIA, s.r.o, Lieskovská cesta 488, 960 01 Zvolen
zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 2660/S 18.4.1995
zastúpený: Jaroslav Krnáč, konateľ spoločnosti
IČO: 31627684
DIČ: 2020476667
IČ DPH: SK2020476667
Bankové spojenie: TATRABANKA a.s.
č.ú. 2621062027/1100
Tel.,fax: 045/5331354, 5382773
e-mail: renovia@renovia.sk

sa dohodli, že predmetná zmluva o dielo sa mení nasledovne:

Čl. II. Predmet zmluvy

1. Predmet položky: 11 Vybudovanie MK spolu s parkovacími miestami – výjazd zo zdravotného strediska v Žarnovici sa mení a nahrádza položkou:
- 11 Žarnovica – oprava a rozšírenie komunikácií a chodníkov na základe výmer rozpočtov v prílohe:
- Časti: 01 – Oprava výtlkov ulica Tehelná, cesta na Muchov vršok, výtlky pred Kmeťom, zdravotným strediskom a vysprávky a opravy miestnych komunikácií za studena-Pneumotrysk
02 – Ulica Fr.Kráľa, oprava a rozšírenie chodníka popred učiteľské bytovky
03 – Ulica Nová, oprava prekopávky po plyne, výjazdov a rozšírenie miestnej komunikácie
04 – Ulica Mierová, oprava a rozšírenie miestnej komunikácie

Čl. IV. Cena diela

1. Cena diela je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky NR SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Výmeru MF SR č. R-3/1996 (príloha č.22 k Výmeru MF SR č. R-1/1996 v znení prílohy č.2 k Výmeru MF SR č. R-3/1996) v znení neskorších predpisov ako cena pevná na základe rozpočtov tvoriacich prílohu tohto dodatku pre predmetné objekty čl.II/1:

Položka	Cena bez DPH
11 Žarnovica – oprava a rozšírenie komunikácií a chodníkov:	
časť 01 – Oprava výtlkov Tehelná, Muchov vršok, výtlky pred Kmeťom, zdrav.strediskom a vysprávky a opravy za studena-Pneumotrysk	8 935,67 €
časť 02 – Fr.Kráľ'a, oprava a rozš.chodníka popred učiteľské bytovky	3 816,80 €
časť 03 – Ul.Nová, oprava prekopávky po plyne, výjazdov a rozšírenie	6 094,17 €
časť 04 – Ulica Mierová, oprava a rozšírenie miestnej komunikácie	3 582,39 €
11 Žarnovica – oprava a rozšírenie komunikácií a chodníkov spolu	22 429,03 €

Čl. VI Záručná doba

1. Záručná doba na predmetné práce položky 11 je:

- časti 01, 03 - 24 mesiacov
- časti 02, 04 - 36 mesiacov

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 7/2010 uzatvorenej dňa 3. 8.2010 vrátane celkovej ceny diela bez DPH, ktorej je dodatok č.1 neoddeliteľnou súčasťou, zostávajú v platnosti bez zmien.


Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Tento dodatok k zmluve o dielo je zhotovený v troch vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

Vo Zvolene, dňa: 11. 8. 2011


V Žarnovici, dňa: 11. 8. 2011

Za zhotoviteľa:



Jaroslav Krnáč
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:



Kamil Danko
primátor mesta