Záväzný harmonogram nasadenia strojového a technického vybavenia

Názov stroja / tech. vybavenia	Popis strojového a technického vybavenia	Plánovaný počet strojov *	Začiatok **	Koniec **	Počet hodín spolu ***	Plánovaný počet strojov *	Začiatok **	Koniec **	Počet hodín spolu ***	Plánovaný počet strojov *	Začiatok **	Koniec **	Počet hodín spolu ***
nakladne auto	1.1.2.10.2. Zemné práce pri externých montážach	1	55	61	48								
auto s plošinou	1.1.1.6.2. 946 - Zemné práce pri externých montážach	1	55	61	24								
žeriav	1.1.1.6.2. 946 - Zemné práce pri externých montážach	1	55	61	24								
Traktorbager JCB 4CX	1.1.2.14.2. Zemné práce pri externých montážach	1	42	48	48								
nakladne auto	1.1.2.14.2. Zemné práce pri externých montážach	1	42	48	48								
žeriav	1.1.2.14.2. Zemné práce pri externých montážach	1	42	48	48								
auto s plošinou	1.1.2.14.2. Zemné práce pri externých montážach	1	42	48	48								
Traktorbager JCB 4CX	1.1.2.15.2. Zemné práce pri externých montážach	1	9	15	24								
nakladne auto	1.1.2.15.2. Zemné práce pri externých montážach	1	9	15	24								
auto s plošinou	1.1.2.15.2. Zemné práce pri externých montážach	1	9	15	24								
žeriav	1.1.2.15.2. Zemné práce pri externých montážach	1	9	15	24								

* Uchádzač je povinný uviesť ku každému stroju/tech. prostriedku ním plánovaný počet strojov/ tech. prostriedkov

** Uchádzač je povinný vyplniť všetky uvedené položky a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ...) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušného technologickeho procesu s dodržaním nadväznosti na ostatné

*** Počet plánovaných hodín za všetky stroje/tech. prostriedky v uvedenej fáze

14. 12. 2016