OPERACNY PROGRAM

E MiNiSTERSTy_O
VNUTRA LUDSKE ZDROJE

SLOVENSIKE] REPUBLIKY

BTN EUROPSKA UNIA
RN T
b 5 i ‘: | Eurdpsky socidlny fond
e Eurdpshky fond regiondlneho rozvoja

Zmluva o dielo &. 7/ A0 202/

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik") a zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor&ich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani”)

Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zastipeny:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):
BIC kad banky:
Telefon:

e-mall;

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

(dalej len ,Zmluva")

Zmluvné strany

Obec Jasov

Namestie sv. Floriana 259/1, 044 23 Jasov
starosta obce

Marian Dzurik

obec

00 324 264

2020496533

Prima banka

SK10 5600 0000 0004 3042 4022
KOMASK2X

+421 905 782 106
oodatelna@iasov.sk

Marian Dzurik
Marian Dzurik
Marian Dzurik

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel™)

Zhotovitel':

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
1IGO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):
BIC kéd banky:
Telefén:

e-mail:

Osoba opravnené na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realizagnych:

(dalej len ,Zhotovitel")

TECHNOLOGY plus s.r.o.

049 42 Drnava 252

Ladislav Qrosz, konatel
spolognost s ruéenym obmedzenim
53561694
2121421379

Ceskoslovenska obchodna banka
SK3875000000004028745758
CEKOSKBX

0907945676
technologyplussro@gmail.com

Ladislav Orosz, konatel
Jaroslav Saly, stavbyveddci
Jaroslav $aly, stavbyveduci

(Objednavatel a Zhotovitel spologne dalej ako ,Zmluvné strany")

1.1 Tato Zmluva sa uzalvara na zéklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podia § 117 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace

L1

Uvodné ustanovenia



1.2

1.3

2.1

22

2.3

24

2.5

28

27

2.8

29

MINISTERSTYO EUROPSHA INIA

VYMUTRA
SLOVENSKE] REPUBLIKY

‘ ‘ OPERACNY PROGRAM
Eﬂ:gﬁi; ?gli?lrlgéif;:aneim rozveja J . ) Ly DSKE ZDROJE

s oznadenim ,Vydajné automaty pitnej vody" " pre projekt s nazvom: Zlepenie pristupu k pitrej vode
pre MRK v obci Jasov”.

Nevyhnutnym predpokladom k Serpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmiluvy je platna a Gdinna
Zmiuva o poskythuti nendvratného finanéného prispevku & Zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2021-004084,
uzavreta medzi poskytovatetom nendvratného finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnitra SR (dalej

len ,Poskytovatei”) a Objednavatefom {dalej len ,Zmluva o NFP*).

Realizécia Diela vzmysle tejifo Zmiuvy bude spolufinancovand z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania st upravené vZmiuve o NFP, uzalvorene] medzi Objedn&vatelom
a Poskytovatelom ako Sprostredkovatefskym organom v rédmci Operaéného programu Ludské zdroje,
Specificky ciel Rast poétu rdmskych domacnostl s pristupom k zlepSenym podmienkam byvania“.

Gl 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmiuvy je zavézok Zhotovitela riadne a véas zhotovit' dislo pre Objednévatela na predmet
zAkazky s ndzvom VWydajné automaty pitne] vody" v Speclfikacii avrozsahu prac adodavok podla
cenove] penuky Zhotovitela zo diia 08. 09. 2021, kiord tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dale] len ,Dielo")
a zavézol Cbjednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a vas dodané Dielo cenu podta &l IV tejto Zmtuvy.

Zhotovitel sa zavizuje vo viastnom mene a na vlastnl zodpovednost riadne avdas zhotovit
a Objednavatelovi adovzdat Giplné a funkdéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Gplné a funké&né Dielo
prevziat a poskytnat Zhotovitefovi nevyhnutnQl stGéinnost pii zhotoveni a odovzdani Diela v silade
s podmienkami dohodrutymi v tejto Zmiuve,

Dielo bude realizované podia spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujicej sa k Dielu blizsie
$pecifikovang] v tejto Zmiuve. Zhotovitel je opravneny pouZit projektovil dokumentaciv vwhradne pre déely
pinenia teito Zmiuvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najméfale nie vyluéne:

()  projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(i) stavebné povolenle, resp. ohldsenia stavebnych Gprav (ak sa vyZaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutogneniu Diela,

(v) ind dokumentacia spschila pre ustanovenie podmienok pinenia Diefa
(d'alej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze Dielo bude zhotovené v sllade s toulo  Zmiuvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenfm, resp. ohldsenim stavebnych Gprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu & 2 -
neoddelitefnd stast tejto Zmiuvy (dalej len ,Vykaz vymer"), dalej vstlade s ostathou prislusnou
dokumentaciou poskytnutou vramct verejného obstardvania identifikovaného vbode 1.4, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splhomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej dasti Diela) bola prisludnymi organmi verejnej spravy povolend na zaklade
stavebného povolenia (dale} len ,stavebné povolenie”) alebo ohlasenia stavebnych Gprav, ktoré s pre
Zhotovitela zavaziné a Zhotovitel je v stlade s nimi pavinny zhotovit Dislo,

Zhotovitel na zéklade Zmluvy zabezped realizaciu Diela v sllade so viechecnymi zavéznymi pravnymi
pradpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technelogickymi normami.

Zhotovite! potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmiuvy riadne a s odbornou starostiivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrabnym Vykazom vymer,

Zhotovitel sG¢asne prehiasuje a potvrdzuje, ze

{h po postdeni vietkych podmienok adostupnej dokumentdcie je Dielo vzmysle projektovel
dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatefné ako
celok,

() ku diu uzavretia Zmluvy mu je zndme technické riedenie Diela ako celku, predtudoval si vetky
zverejnené doldady a dokumentéciu k Dielu a ma tak vietky potrebné ddaje sdvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovend cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvaZil a odborne posGdil vEetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
{materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Gdrzba pristupovych ciest, naklady na
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odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne sposohilé osoby, profesiine pecializované osoby ako
aj ostainé naklady slvisiace s realizdclou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela,

Zhotovitel sa zavizuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju piatné
certifikaty kvality a spliajt podmienky kladené na stavebné matesialy daného typu prislu¥nymi vi eobecne
zévdzaymi pravnyml predgismi platnymi na dzemi Slovenskej republiky. Zhotovite! nepouZije Ziadne
materidly, zariadenia, technolagie alebo technickeé riesenia, ktoré by boli odli$né od podkladov poskytnutych
atebo schvalenych Objednavatefom, pokial takato zmena nebude najskdr pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmiuve. Pokial na niektord dodavku alebo jej ¢asti neboll dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov urenych k wykonaniu Diela, musia dosahoval viasthosti a technické
a technologické parametre urené projektovou dokumentaciou a prisluSnymi vEeobecne zavaZnymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a technickymi normanmi.,

V pripade, ak Zhotovitel v projektove] dokumentacii, resp. v daldej sOvisiace] dokumentachi, preukaze
dodizanie poZadovanych dieléich technickych parametrov vyrobkov/produkiov/zaradeni a pod. (datej len
Jprodukty™y a Objednévatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazateine zisti, Ze heboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedenéd a vdeobecne zéviznymi pravnymi predpismi plainymi na dzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany udel, je
Zhotovitel' povinny po preukézani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistend nedostatky bez
zbytoéného odkladu na wviastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujlcich produktov za
produkty spifiajlice poZadavané hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednavatelovi
$kodu, je povinny ju nahradit’ v pinej vyske.

&t

Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytndt vietko dohodnuté plnenie podia Zmluvy
najneskdr v lehote do 4 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitelom.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podia ocenengho Vykazu vymer doplnenom Dodavatefom o vetky
ceny jednoflivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskyinulych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat' sfavenisko od Objednavatefa najneskdr do stedmich (7) kalendarnych dni odo
dia pisomného (resp. e-mailovéhe) dorudenia “Vyzvy na prevzatie staveniska", ktara bude Zhotovitefovi
zasland Objednavateformn, O odovzdani a prevzatl staveniska spidu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovite! je
povinny prevziat’ stavenisko aj v pripade, ak je moZné za&at vykonavat prace Co i len na &asti Digla.

Zhotovite! je povinny zadat' s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dha prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnt iny termin zacatia prac.

Zhotovite!' je do siedmich (7) kalendamych dni po cdovzdani staveniska, naineskdr deil pred zadatim
stavebnych prac, povinny zabezpetit, aby na stavenisku boll radne indtalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizéciu, meirolégiv a skdSobnictvo SR &. 161/2019 Z. z. o meradiach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznadit na viastné naklady a v stlade so vBeobecne zavaznyml pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela
umiestriovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajlcich sa na stavenisku a ani na oplotent staveniska
akékotvek reklamy afalebo iné putace. Zhotovitel je oprdvneny umiestnif na stavenisku svoje logo
$ rgzmermi max. 2m x 2m.

Zhotovite! najneskér ku diu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skitobny plan stavby
v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o vergjnych pracach v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zakon
o vergjnych pracach"). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zékona o verejnych pracach povinny
spolupracovat so Zhotovitelom pri vypracivani kontrolného a skiSobného pidnu verejnej prace,

Objednévatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitefovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elekirinu a vodu, viySlt existujlice inZinierske siete na stavbe.
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CL IV

Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmbuvnych stran podta zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky &, 18/19986 Z, z, 0 cendch v zneni neskordich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky & 87/1996 Z, z., klorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. 2.
o cenach nasledovne:

CenabezDPH L EUR
DPH EUR
Cena celkom 33.411,44 EUR Firma nie je platca DPH!

slovom: tridsattritisicétyristojedenast eur a Styridsat&tyri eurocentov vratane DPH.

Gena Diela zahffia vistky a akékolvek naklady, kioré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknl
pri realizacii Diela alebo v sivislosti s realizéciou Diela. V cene Diela st rovhako zahmuté vietky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Gplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle {ejto Zmluvy. Zhotovite!
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalich nakladov, a to najmé na

() vietky materidlové, dopravné a vedtajie materidlové naklady, prisiusenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré s( potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpetnost’ majetku
a nakladov na dotasné napojenie elektriny, vody a kanalizacle, telefénneho a iného doé&asného
spojenia vyluéne pre Ocely zhotovovania Diela, {ktoré zriadi a odstrani Zhotovite!) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na Gfely zhotovovania Diela, naklady na zabezpefenie bezpetnosti
a ochrany zdravia pri praci podla prislunych véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzeml Slovenskej republiky (BOZP);

(il naklady na vyloZenie, skladovanie materialoy;

{iiy naklady na zholovenie, csadenie a udrZbu informaénej tabule po dobu odo dia prevzatia staveniska
v sdlade so Zmiuvou aZ do dokongenia Diela a jej nastednll likvidaciu. Informaéna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude ohsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatefa, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvediceho ako aj pripadné daldie informécie poZadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v sllade s tymito vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) wvietky mzdové a vediaj$ie mzdové naklady Zhotovitefa ajsho subdodévatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadgasy, odmeny, cestovné a iné vediajlie vydaje vyiucne na
strane Zhotoviteta a jeho subdodavatelov;

{v) néklady na vSstky bezpetnostné opatrenia do doby prevzatia dokongeného Diela Objednavatelom,
néklady na zabezpedéenie dokladovej &asti v dvoch vyhotoveniach v sfovenskom jazyku, a to konkréine
v pripade zmien Digla projekty skuto&ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebng] sute, revizne sprévy, zarutné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnosinych
skiiSok, ndvody na obsluhu a UGdrzbu technologickych zariadeni, navody na ddrzbu a poutitie
vyplfiovych konstrukeii, doklady a ceriifikaty na akikolvek Sast Diela, pokial sa takéto dokiady v stlade
so véeobecne zéviznymi pravnymi predpismi platnymi na dzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyzadujd;

(vi) ndkiady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbsledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné nakiady na geodetické vyty€enie
pre Udely vylycovania realizécie Diela a porealizatné geodstické zameranie stavhy Diela;

{viil) nakiadov na poistenie Diela;

{ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkav zo zahranilia, {vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, cerifikacie vyrobkov a materidlov,

{x) naklady na vykonanie vetkych potrebnych skiSok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(i} naklady na dodavku vody, elekiricke] energie, plynu a pod. na stavenisku;

{xiiy nakiady na ochranu a stréZenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie cchranného koridoru pre chodcov a nékiady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

{xiv) naklady na akékolvek vediajiie rozpottové néklady (najmafale nie vyiu€ne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

{xv) naklady na projek! dogasného dopravného znatenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
¢astl a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

{xvi) osadenie statickych terdov pre kontrolu staticksj stability susednych objektov, ak tak pri uskutodnenl
Diela urdia projektant afalebo stavebny dozor afalebo technicky dozor,

(uvii) vytyéenie vietkych existujicich podzemnych InZinterskych sietf, v rozsahu podla ich aktuaineho
zakresienia, kloré poskytne Objedndvatel Zhotovitelovi najneskorie pri odovzdani staveniska;

{xviiijndklady za dotasné zébery a rozkopavky verejnych priestranstiev {chodniky, komunikacle),

4
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{xix) naklady na pravidelné &istenie komunikacil, ak doslo k ich zneéisteniu stavebnymi a/alebo dopravhymi
mechanizmami Zhotovitela afalebo subdodavatelov pri zhotovovani Digla a néklady na pripadné proti
prag&né opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na gkolenia a zaucenie prevadzikového technika (fechnikov) podas kompletizatnych
prac technolbgie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxii) ndklady spojené s poZadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiilyakékolvek iné ndklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacli Diela podia Zmluvy.

4.3 Zhotovitel vyhlasule, Ze Zhotovitelom predioZend cenova kalkulacia — cena Diela je uplnd, maximalna
a zévazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré s potrebné pre technické rieSenis
a uskutodnenie Diela ako celku. Zhotovite! v tejto stvisfosti prehtasuie, Ze nim ponlknuta cena Diela bola
tvarena tak, Ze zohfadnila véetky pravidla pre tvorbu ceny podia rozpodiu, kiory je Oplny a zavézny,
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal v3etky informécie a v ponlknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemozZe dovolavaf zvySenia ceny najméa/hie vyludne z dovodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady a sthlasi s prevzatim Gplnsj zodpovednosti za
riadne a véasné dokendenie Diela za nim ponlknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa nlekloré prace podia Vykazu vymer nevykonajl alebo vykonajti v menSom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednévatefovi fakiurovat. Cena Diela mdZze byt zvySena vylutne po
predchadzallicej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sllade s platnymi pravnymi predpismi ha Gzemi SR.

4.4 Zmluvné strany sa dohodl, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajliceho pisomného sdhlasu Objednavatela
opravineny postipit akdkofvek pohfadavku vodi Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tieZ
dohadli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat akikolvek svoju pohladavku vodi pohladavke
Objednavatela.

4.5 Zmluveé strany sa dohodl, Ze Objednéavatel uhradi cenu Diela na zaklade fakidr, vystavenych Zhotovitefom
vZdy na zaklade redine vykonanych a Objedndvatefom prevzatych prac, priCom podkladom pre kazdu
vystavent faktiru bud( sOpisy vykonanych prac za prisiudny kalendarny mesiac, potvrdené oboma
Zmiuvnymi stranami v stitade s bodom 4.6 fohto €lanku tejto Zmitvy.

4.6 Zmiuvné strany sa dohodli ha nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i Zhotovitel ie opravneny fakturovat iba skutone vykonané prace

(ii) faktira musi byt dokladovana vietkymi slpismi vykonanych préc, ktoré budil odsthlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebeZne poéas doby realizécle Diels, a to vZdy za kaZdy kalendamy mesiac
plnenia v sllade s tymto bodom Zmiuvy,

(i)  supls vykonanych prac za prisiudny kalendarny mesiac je Zhotovite! povinny predkiadat
Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) dfia nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prisiusny kalendarny mesiac bude vZdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel
sa musi do destatich (10) pracovnych dni odo dia dorufenia stpisu vykonanych prac vyjadrit k
predloZzenému sUpisu vykonanych prac (dalej len ,Stpis vykonanych prac'). Ak sa Objedndvatel' v
danej lehote k predlozenému Siipisu vykonanych prac nevyjadri, masnym uplynutim dohodnutej lehoty
piatl, Ze s Jeho obsahom bez vyhrad sthlasi (dohodnuta fikcia sahlasu),

(v} v pripade ak Objednavatel preukaZe, Ze sa z objektivnych prigin nemchol k Stipisu vykonanych prac
vo vy§sie uvedenej lehote vyjadrit, ndmietky, ktoré by mohol uplatnit’ vo&i Stpisu vykenanych prac mu
zostavajl zachované,

{v) véetky Stpisy vykonanych prac predlioZené Zhotovitefon, musia byt Elenené podfa poloZiek, mnoZstva
a zoznamu prac,

(viy  vpripade, Ze faktlra bude vystavend bez predioZenia Sapisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednédvatela afalebo vo vyske nad ramec Sipisov vykonanych prac
afalebo nad ramec skutogného rozsahu vykonanych prac afalebo v rozdielnej vydke siim jednotkovych
poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, afo aj z dovodu nelimyselngho
konaniafomylu v konani Zhotovitela, nie je faktira spdsoblia na jej Ghradu (vyli€enie omedkania
s uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto kenania na strane
Zhotovitela sa uvedené povaZuje za podstatné porudenie tejto Zmiuvy (opakovanym konanim sa
rozumie Konanie min. 2- a viackrat),

(vily  faktora vratane SUplsu vykonanych prac musi spliatl vietky riadne naleZitosti dafiového dokliadu
v sillade so zakonom &, 222/2004 Z. z, o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, a musf
byt vyslavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnt a finanéni kontrolu. Vo fakt(re musia byt
uvedené informacie stivisiace so spolufinancovanim Diela podlia &lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel’ oznami Zholovitelovi. Lehota splatnosti fakllry je Sestdesiat (60) dni odo dia jej
dorudenia Objednavatelovi.

{vii} Zhotovitel je viastnikom zabudovanych a fakttrovanych materiglov a tovarov (fj. vSetky faktirované
tovary a materidly s zbavené prav tretich os6b}).
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Zhotovite! dorui vyGétovaciu faktliry Objednavatefovi do Strndstich (14) kalendarnych dni odo dita podpisu
Preberacieho protokolu Objedndvatelom. Stdastou faktiry bude aj zaveretné zidtovanle stavby Diela.
Podmienkou zapiatenia fakidry je aj splnenie vietkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej Easti Diela.

Pre GEely tohto &lanku Zmiuvy sa faktara Zhotovitefa povaZuje za zaplaten( okamihom odpisania pristusnej
{opravnenej) pefiaZnej sumy z i&tu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovite! je povinny s predloZenim faktdry predioZit pisomné polvrdenie, Ze ma uhradené vietky svoje
splatné zavazky vodi svojim subdodavatefom. Objednévatel je opravneny poZadovat od Zholovitefa
preukéazanie danej skutetnosti. V pripade ak Zhotovitel' nebude mat riadne zaplalené vSetky svoje splatné
zéavazky vodi svojim subdodévatefom afalebo na poZiadanie Objednavatela nevyda polvrdenie o danej
skutodnosti a/alebe uvedend skutonost nepreukaZe, je Objednavatel opravneny pozastavit dhradu fakitry
vystavene] Zhotovitefom, a to aZ do doby thrady splatnych zavézkov vodi subdodévatelom zo strany
Zhotovitel'a. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v silade s tymito bodom Zmluvy sa nepovaZzuje
za porudenie Zmiuvy a Objednavatel sa nedostava do omedkania,

&Ly
Naviac Prace

Naviac prace predstavujd prace nad ramec dojednany v tejto Zmiuve, pridom pre vyluenie pochybnosti sa
ma za o, e naviac préce sU vyiuéne prace neobsiahnuté v projektove] dokumentacii afalebo vo Vykaze
vymer, Zistené aidentifikované naviac prace, ktoré sa nenachédzajlu vo vykresovej Casti projektovej
dokumentécit afalebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpo&tovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a skonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podia fejto
Zmiuvy,

Naviac prace je moZné vykonavat iba na zéklade postupov upravujucich v8eobecne zavézné pravne
predpisy platné na Uzemi Slovenskej republiky, ato najmé@/nie vylutne zakon o verejnom obstaravani
a si&asne tak na zaklade predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednévatela, kiory hude vydany na
zaklade predlofenej pisomnej ponuky Zhotoviteta, SGastou ponuky Zhotoviteta na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vietkych skutotnosti, kioré by v slvislosti s realizdciou naviac prac mohli avplywnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vyéislenia Uspor inych prac
a vykonov, ktaré by realizécia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vetky
naviac prace budd evidované v stavebnom denniku s vyznadenim, Ze sa jedna o naviac prace. Shhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podia tohto &lanku Zmluvy Je dany uzatvorenim Dodathku
k Zwluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatefa nie je Zhotovitel' oprévneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v defi ich zistenia ozndmend slavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatefovi vietky potreby zmien v dostatoénom &asovom predstihu v silade
s Slankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Fakilra za vykonané naviac prace bude podia rozsahu vykonanych préc vystavenad najskdr spelu
s poslednou fakifirou za Dielo a Objednévatel je povinny takto vystaveni fakiiru Zhotovitelovi uhradit
v slilade s podmignkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmiuve podia zékona o vergnom
obstaravani, akiuaine platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisluénej riadiacej dokumentacii
Poskytovatefa a podmienok uvedenych vZmiluve oNFP. V pripade, ak naviac prace poZadovane
Objednavatelom majdl zasadny vplyv na terminy uskutognenia Diela, Zmluvné strany pristtpia k posunutiu
terminu ukonéenia Diela o potel dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac,

R
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odhornej spésobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpegit stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac a tieZ v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedodlo k podkodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednévatela a tretich osdb.

Zmluvné strany sa zaviazali, 2e bud( vzajomne spolupracovat a poskytnd sl vzdjomni stiinnost pri rtesenl
konkrétnych technickych otazok a problémov, kioré vznikni potas realizacie Diela, najmé vzhladom na ich
moZny vplyy na vyéku ceny Diela.
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Objedndvatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzuitantskou spolognost’ ou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kaZdého zastupcu Objednéavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovite! sa zaviazuje Sinnost stavbyvediiceho zabezpedit’ osobou stavbyvediceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v réamci prisludného verejného obstardvania identifikovaného v &lanku 1 bod 1.1 Zmluvy,
a ktory je uvedeny v prijohe &. 1 tejto Zmiuvy. Stavbyvedicl musi svojimi odborymi a profesionalnymi
znalostami a odhornou praxou zarudovat riadne a véasné spinenie povinnosti Dodavatela. Stavbywveduci je
povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku potas celej doby vykonu préc (realizécle Diela). Zhotovitel
sa zavizuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zéklade oddvodneného pisomného
oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvedlceho alebo v pripade
jeho Gmrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za G&elom preukazania poZadovanych
znalosti stavbyveduceho predloZi poverensj osobe Objednévatela najneskdr ku ditu prevzatia staveniska
v pripade stavbyved(iceho nasledujdce dokumenty, ktorymi Zhotovitel deklaroval poZiadavku na
stavbyvedticeho uZ v predmetnom verejnom obstardvan:

identifikaéné (daje osoby s odhornou spdsobilosfou na vykon &innosti stavbyvedlceho pre odbarné
zameranie/kategoriu: inZinierske stavby,

fotokdpiu dokladov odborne] spdsobilosti stavbyvedlceho — osvedZenia s odbornym zameranim
inZinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v plathom zneni;

(iii) vyhlasenie stavbyvediiceho, ¥e bude k dispozicii Zhotovitefovi na plnenie predmetu zakazky, a to po

ceil dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objedndvatel organizuje koordinadné porady a kontrolne dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zUdastnit, a to prostredniclvom stavbyvediiceho, pripadne daldich spinomecnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a konfrolnych dni je Objednévatel povinny ozndmit
Zhotovitelovi pisomne, najmensj dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmiuvne strany nedohodndi inak.

Zmena stavbyveduceho fe bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy moZna wylutne na zaklade
predchéadzajliceho pisomného sihlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat
Objednévatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimaine pal (5) kalendémych dni vopred
a dorudit Objednavatefovi doklady preukazujice splnenie podmienky Udasti podia § 34 ods. 1 pism. g)
za&kona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému vergjnému obstaravaniu, V pripade
zmeny v osobe stavbyvedlceho je Zhotovite! povinny zabezpedit, aby nahradzujlci stavbyveduai splftal
podmienky Utasti, ktorych spinenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v slvislosti s nahradenym
stavhyvedudcim.

Da stavebného dennika sa zapisuill vetky rozhodujlice skuto&nosti tykajice sa realizécie Diela najmé/nie
wylutne uvedend denné skutotnosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac, podet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kaZdej denne] pracovhej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouZitého na keZdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a doddvok, ktoré sa majdl vykonat
a zrealizovat potas kaZde] pracovne] zmeny, na zdver pracovne] zmenyfzmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pritom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatefa pre
kazdé prisluné plnenie sa okrem uvedenych skuto&nosti zapie aj obchodné menc a tGO kaZdej osoby
subdodavateia realizujiceho prisludné prace na stavenisku v pristudne] pracovne] zmene, Zastupca
Zhotovitela umo2ni pristup technickému dozoru Objedndvatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na postdenie a vyjadrenie zdstupcovi objednavatela najneskdr nasledujlcl pracovny def réno, pricom
v pripade zaznamenania udalostl vyZadujlcej okamZité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatefl je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo dita vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v itom svo} suhlas,
pripadne neslhlas, s obsahom predioZeného denného zdznamu, a to aj s uvedenim ddvodu nestihlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovene] lehote k zdznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zdznamom
stthiasl. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatetom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov a# do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt ha stavbe
Diela trvato pristupny Objednavatelovi afalebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
buddt opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najmé:

(Y Stavhyvedici Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupea,

(iiy Projektant;

{iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutérne organy oboch Zmiuvnych stran;

(viy Zastupcovia opravnenych oséb, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy,

(vii} Zastupcovia prisludnych orgdnov §tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohfadu.
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Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnem denniku vyzvat Objednavatela na
vykananie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postups budd zakryté alebo sa stantl nepristupnymi.
Vyzva musi byt dorugena Objednévatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tto svoju
povinnost nespini, je povinny na Ziadost Objednévatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady,

Zhotovitel' je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza podas jeho realizacie
a zahezpedit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo$lo k ich zniéeniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpedenstvo vzniku Skady na Diele prejde
na Objednavatela ditom prevzalia Diela na zaklade podpisaného Preberacisho protokolu,

Zhotovite! nie je opravneny pri realizacii Diela pouZit nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym
v projektovej dokumentacii bez predchadzajlceho pisomného sithlasu Objednavatela alebo opravneng
osoby QObjednévatela. V pripade, ak Zhotovitel' pouZile materialy a wyrobky bez ich predchadzajliceho
predioZenia Objedndvatelovi na schvdlenie, je povinny ich bez zbytofného odidadu demontovat/odstranit
a nahradit Objednavatefom schvalenymi materialmi a vyrobkami na viastné naklady.

Objednavatel mdZe poZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akikolvek osobu
pracujlou pre Zhotovitela alebo jeho subdoddavatela, ktora podia odborne ustadleného nazoru/stanoviska
Objednéavatela zneuZiva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana Objednavatelom za neZiaducu, a tejto
osohe nebude bez sthlasu Objedndvatela umoZneny pristup na stavenisko. Osoba taklo odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitefom bez zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na nékiady Zhotovitela,

Objednavatel alebo opravnend osoba Objednavatela mdZe kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného ndzoru/stanoviska Objednévatela (doloZeného stanaviskom Projektanta afalebo
stavebného dozoru afalebo technického dozoru alalebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombindciou opravnenych oséb) nevykondva svoju précu kvalitne, vsilade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov afalebo
technickych norlem afalebo v sitade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéného adkladuy,
najneskdr do desiatich (10} pracovnych dni nahradeny inym subdodavatefom na néklady Zhotovitela
a v sttlade s &ankom Vil tejto Zmluvy. Cdvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudd
zmenené terminy dokendenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méZe preniest kiordkolvek zo svojich povinnostt a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie Kedykolvek zrugit, Toto delegovanie alebo zruenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a vogi ZhotoviteTovi nadobudne USinnost po dorudeni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skoska, s(hlas, schvalenie alebo podobny akt uskutefiovany touto osochou v stlade
s delegovanim'ma ravnaky Gcinok, ako by ho uskutetnil Objednavatel sam,

Zhotovitef v pinom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpetnost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivoindho prostredia u svojich pracovnikov / inych ostb
vykonavajlicich svoju &innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséh
vykonavajicich svoju ginnost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykézat zo
staveniska osoby, ktoré odmietajtl tieto podmienky dodrziavat' alebe ich poruSuji. Zaroven zahezpedl, aby
vietci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodévatelov absolvovall pravnymi predpismi ustanovené
Skotenia alebo mali prisludné platné atesty a osvedCenia. Zhotovilel je povinny zabezpedit' svojim
pracovnikom prisludné osobné pracovné pomdeky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného tGrazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sllade so viechecne zavaznymi pravnymi predpismi, Zaroven
okamZile upovedom| Objednévatela, resp. opravnend osobu Ohjednavatefa, na stavenisku najmé o

(i) pracovnych trazoch,

(i} 3kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) 8kodéach na Zivotnom prostredi a

(v) poziaroch,

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze u fyzickych osdb prostrednicivom ktorych pini predmet tejio zmiuvy neporus!
zakaz nelegaineho zamestnavania podla zékona &. 82/2005 Z. z. o nelegdlne) praci a nelegdlnom
zamesindvani a o zmene a dopineni niektorych zakonov (dalej len ,zékon o nelegalnom zamestnavani®).
Za Géelom kontroly dodrZiavania tohto zavazku je Objedndvatel oprévneny vyZiadal’ si od Zhaotovitela
v hevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom kiorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje siuzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, & Zhotovite! neporuduje
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zékaz nelegaineho zamestnavania. Tieto doklady ainformacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytndt bezodkladne, najneskdr do 3 pracovaych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vietky pokuty a sankcie uloZené Objednévatelovi z dévodu, Ze Zhotovite! porusil
zékaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnl stéinnost’ podia zakona
¢ nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmiuvy vyslovne prehiasuje, Ze sihlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi kodu,
ktora bola spOsobena Objednavatefovi poruSenim pravnych povinnosti podla zdkona o nelegalnom
zamesindvanl zo strany Zhotovitela. UloZené pokuly, iné sankcie aspésobend Skody, kioré
Objednavatelovi vznikli z vy&sie uvedenych ddvodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 156 dni odo dia
doruéenia plsomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatefl, opraviiena osoba Objednavatela, resp. lechnicky dozor Objednévatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovilela / inym osobam vykonavajiicim svoju Sinnost' pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykondavajiica svoju &innost’ pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie 0sdb nhachadzajicich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vaZne Skody.

Pre (éely tohto ustanovenia sa rozumie:

{iy ,Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela afebo jeho Easti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre dani &ast
pinenia Diela

(i} .Chybou* nevhodnad povaha veci piyniica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatjich alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohot tlito nevhodnest zistit pri vynaloZend
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentécii).

Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu, najneskdr v8ak do troch (3} kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutodnosti (Nedostatku}, ktora bréani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat’ vpiyv na terminy dokonéenia diela, pripadne na Siastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v stiade so Zmluvou. Zhotovitel je tieZ povinny bez zbyto€ného odkiadu,
najneskdr viak do troch (3} kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentécie
a ostatnych podkiadov pre realizaciu Diela najneskér do Sasu, kedy ma dgjst k realizécii Casti Diela, ktorej
sa chybna afalebo nepresnd projektova dokumentacia afalebo iny podklad k zhotoveniu {yka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a v@asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto slvislosti je
apravneny prerudit vkon prac vyluéne v Sasti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, kioré bude Objednavatelom povaZované za podstatné poruenie Zmiluvy, pricom
v &astiach Dieta nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podia
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel moéze
obstarat cdborné stanoviske projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znafca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, 2e ddjde zo strany Zhotovitefa k omegkaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vietko bez néroku na zvySend
odmenu.

Zhotovitel zodpovedé za Skody, spdsobené svojou &innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zékonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost Zhotovitela za Cinnosti pri
realizacti Diela podia tejto Zmluwvy.

¢1 vl
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel' znada nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to aZ do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotavitel' je povinny najneskdr v deri podpisu Zmiuvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatefov s uvedenim afalebo preukazanim nasledovnych Udajov a/alebo dokladoy:

() identifikaénych Gdajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidle — ICO — kontaktna osoba
{meno, priezvisko, pozicia, tel. &, e-mail) - oscba opravnena konal za subdodavatela {meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. &, e-mall),

(i) identifikacie a hodnoty pinenia, ktoré bude realizovat subdodavatel,
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(i) adajov, Zze subdodavatel je opravneny na prisluiné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. &)
zékona o vergjnom obstaravani, subdodavatel so sidiom v SR doklady nepredklada,

{(iv) dokladov preukazujlcich splnenie podmienck ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

(v} zavazné vyhlasenie Zholovitela, Ze navrhnuly subdodavate! je zapfsany v regisii parnercv
vergjného sektora, ak ma povinnost zapiscovat sa do registra partnerov verejného sekiora v zmysle
zakona & 3156/2016 Z. z. o registi partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskordich predpisov (dale] len ,zékon o registri partherov vergjného sektara”).

Zhotovitel je povinny dorudit uvedené informécie / zozham opravnene] osobe Objedndvalela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdanf bude zoznam uchovavat ainformacie do neho
zapisoval opravnend osoba Objednavatela na zéklade Zhotovitelom predloZenych informacii / dokladov,

V pripade, ak déjde potas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
pinenia prostrednictvom nového subdodévatela, je Zhotovitel povinng predloZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dia, kedy sa o fejto skutocnosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela,

Zhotovitel je povinny kazdd zmiuvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajlicim
pisomnym sthlasom Objedndvatela k navrhovanému subdodévatelovi. Opravnend osoba Objednévatela
rozhodne o sGhlase alebo nesihlase s uzatvorenim takejto zmiuvy o subdodavke na zaklade predioZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii ¢ osche budiiceho subdedavateia, overenia
opravnenosti realizovat prisluiné pinenie podta vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerav verejného sekiora, ak ma povinnost navrhovany subdodévatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zikona o registri partherov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy fe zistenie rozporu
predloZenych informéacii podla tohto bodu Zmiuvy so skutoénostou. Objedndvatel oznami Zhotovitel'ovi svoje
rozhodnutie ¢ stihlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmiuvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat’ pinenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavaiel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitefa v Strukturovanej
tabuike s uvedenim najm& identifikacie subdodavatela, identifikacie prisiudného pinenia, rozsah plnenia
vyjadreny &iselne, datum poZiadania ¢ schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poziadaviek, datum
schvalenia navrhovaného subdodavatela, datum ukondenia pinenia schvaleného subdodévateia a pedpis
a meno osoby, kiord overila a schvélifa subdodavatela, Opravnena osoba, kiort Objedndvatel poveril
vykonédvatl Ukony podla tohto bodu Zmluvy (najmé& dkony tykajlice sa overovania a schvalovania
navrhnutych subdodévatelov Zhotovitela) v jeho mene: Marian Dzurik,

Zmiluvné strany sa vyslovne dohodl, Ze zoznam znamych subdoddvatelov je prilobu tejto Zmiuvy (Priloha
¢ 3).

Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat poZiadavity Poskytovatela finanénej podpory v ramci Oparaéného
programu Ludské zdrofe - vyuZitie socidineho aspekiu pri realizacii stavebného diela v nasledovnom
rozsaht: minimalne v trvani 50% doby realizacie stavebnych prac zamestna podla zdkona &. 31172001 Z.
z. (ZAkonnik prace) minimétne jednu osobu spifiajicu kumulativae nastedovné predpokiady:
VZdy v stilade so Zmluvou o NFP
a) patria kX marginalizovanej romskej komunite, a zaroveri
b} sil nezamesinand, pri¢om uprednostnené budi dihodobo nezamestnané osaby.
Na Gely lejto vyzvyf zmiuvy o dielo sa za nezamestnantl osobtt z prostredia MRK povaZuje aj osoba z
prostredia MREK, ktord bola za poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnana aspoit 60
katendarnych dnf.

Zhotovitel' preukaze splnenie povinnosti podfa bodu 7.7 tohto &lanku, zamestnat minimalne jednu osobu,
splfigjicu kumulativhe predpoklady podra pism. &) a b}, a to predioZenim dolumentov preukazujticich jej
spinenie (nape. pracovna zmiuva, dohoda ovykonant prdce apod., vratane destnych prehlaseni
uchédzadov o zamestnanie, potvrdenia z prisludného Uradu prace, sthlasov uchddzagov o zamestnanie
s0 spracovanim osobnych tdajov a pod.}.

Zmiuvna povinnost Zhotovitela tykajlica sa zabezpedenia zamestnania minimaine jednej osoby, spifiajiice]
kumulativne predpoklady uvedené viomto &lanku ods. 7.7 bude povaZovana za spinend, ak dgjde
k zamestnaniu tejto osoby podas doby realizacie stavebnych préc, Porusenie tejto zmluvnej povinnosti
zakladé pravo Objednavatela na zmluvnd pokutu podia CL10 ods. 1 (vi).
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CL vt
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhofovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolameho odovzdania riadne a véas dokonéeného Diela, a to v zmyste &anku (1§, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatefom a prevzatia objednévalefom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovite! urgi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dha doruGenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatefovi, Ak Objednévatel napriek riadnemu a vEasnému urdenlu terminu odovzdarsa Diela
Zhotovitefom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa neziiCastni odovzdania Diela, Zhotovite! je
povinny dehodnit sa s Objednavatefom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vjiugne v pripade, Ze na Diele nebud( zistene také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpetnému a plne funktnému uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdZe byl Objednévatelom
odmistnuté v pripade zistenyeh zévad funké&nosti, ktoré brania uZivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolt s Vyzvou na prevzatie Diela predioZi Objednéavatelovi predpisani dokladovy gast

vztahujlicu sa k Dielu potrebnt najmé, nie véak vyluéne pre Ugely kolaudatného konania (dalej len

Dokladové 8ast™) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat' v Styroch (4) vyhotoveniach najim&, ale nle

vyluéne:

(iy projekty skutogného vyhotovenia Diela v tladenej forme vietkych dieléich profesii, ako aj v digitalne|
forme vo forméte DWG a PDF;

(i} stavebny dennik;

(i) certifikaty s platnostou pre Slovansku republiku,

{(ilv) doklady o odvoze a likvidacii stavebne] sute,

{v) revizne spravy, Uradné skisky, sUhlasné stanoviské na kon8trukéné dokurnentacie od prisludnych
orgénov {technickd inpskcia} na vietky technologické celky podla platne] legislativy, protokol o uréeni
vankajsich vplyvov, protokol o zaradenl lekarskych miestnosti podla Géetu a typu miestnosti;

(vi) zaruéné listy v kopii;

(vil) doklady o vykonani {lakovych a tesnostnych skli$ok;

{viii) navody na obsluhu a tdrzbu technologickych zariadent;

(ix) navody na ddrzbu a pouZitie vypliiovych konstrukeii v slovenskom jazyku,

{(x) doklady a cerlifikaty na akikolvek tast Diela, pokial sa takéto doklady v silade so vSecbecne
zéavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZadujd v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredloZiinedoloZi Zhotovite! poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotiivo), nepovaiuje sa
Dielo za dokondéené a schopné cdovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberacl protokol, spiSu Zmluvné strany zépis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Znotovitel sa zavdzuje pri odovzdani a prevzatl Diela oboznamit
Objednavatefa s podmienkami a poZiadavkami na technoldgiu a jej prevadzky poskylovanou
subdodavateimi technologil.

Pakial nebude medzi Zmiuvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvofni stavenisko najneskdr do piatich
{5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zépisu podia bodu 8.4 tohto
&lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zarladenie, stroje a matlerial, nuiné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela,

Preberact protokel bude obsahovatl najmd, ale nie vyluéne:

(@ zakladné udaje o Diele;

(il stpis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

(i lehoty na odstranenie vad a nederobkov Diela;

{iv) zoznam odovzdanych dokladov vatahujiacich sa k Dielu (Dokladova Zast),

{v) prehlasenie Zimluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel’ Dielo prebera;
{vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(ily konstatovanle, Ze ditom odovzdanla a prevzatia Diela zagina plynat zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokelu shoma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.
V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohednutym terminom zhotovenia [Mela, je Objednavatel povinny

takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskds viak do tridsiatich (30) kalendamych dni
odo diia dorudenia Vyzvy na prevzatie Diela.
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8.9 Zmtuvné strany nezodpovedajii za &iastoéné alebo (piné neplnenie povinnosti danych Zmiuvou v pripade

(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie holo vysledkom udatosti alebo okolnost spdsobene} , VydSou mocou®
podia § 374 Chchodného zdkonnika.

8.10 Zodpovednost Zmiuvnej strany podia bodu 8.9 Zmiuvy nevyiuduje prekaZka spdsobend Vyddou mocou,
ktara vznikla v dobe, kedy povinnd strana bola v oneskorent s plnenim svojej povinnostl. Pre (&ely tohio
ustanovenia znamena ,Vy&8ia moc" takd mimoriadnu a neodvratitelni udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktoré sa na fiu odvoldva, ktorlt objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmiuvy, a ktora jej brani v pineni zavézkov vyplyvajicich zo Zmluvy. Také udalosti mdzu byt
okrem daidich pripadov predovietkym voiny, revoliicie, poZiare vetkeého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embargd, Strajky a pod.

8.11 Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle Elanku IH a VI tejto zmluvy mdZe byt v zmysie bodu 8.9
prediZzend, pricom celkové prerudenie realizicie prac nemdZe sthrne presiahnut iri (3) kalendérne meslace.
O prerueni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zépisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o prerueni prac informovany bez zbytotného odkladu.

Cl. IX
Zodpovednost' za vady, zaruka za akost' Digla a zaruéné doba

91 Zhotovitel zodpoveda za (piné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stiade so Zmiuvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentéciou, vratane jej zmien a doplnkov
podas vykondvania prac, ak budd schvélené v stilade s ustanoveniami Zmiuvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykenané prace a dodané materialy budG zodpovedat' prisiudnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej Onil. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sGlade s platnymi
technickymi normami a $tandardmi, obwykle aplikovanymi v stavebnictve, ako af s poZiadavkami
§pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

9.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania Cbjednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdant Diefa zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porudenim jeho
povinnosti vypiyvajlcich mu zo Zmiuvy,

9.3 Zhotovite!' poskytuje Objednavatelovi zaruénd dobu na stavebné casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len Zarugna doba"). Zaruéna doba na vslavané (zabudované) zariadenia (technologie) je
v dizke uvedensj v prisiuinom zaruénom liste {(dalej len ,Osobitng zarudna doba®). Zhatovitef' je povinng
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavateiovi osobitne zoznam veci, u kiorych plynie Osobitna
zarutna doba. Zaruénd doba a Osobitnd zaruénd doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmiuvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruéné doba a Osobltna zaruéna doba zadina plyn(t od ckamihu podpisania zapisu o odstranent tychto
drobnych vad a nedorobkov.,

9.4 Zaruina doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktorit Objednévatel neméZe Dielo alebo jeho
Cast uZlvat pre jeho vady afalebo nedarobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovant
vad afalebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Zasti Diela za nové, pre nové &asti Diela zadina plynGt
nova Zaruéné doba aleho nova Osobitna zaruéna doba.

9.5 Zhotovitel je povinny potas plynutia Zaruénej doby afalebo Osobitnej zarugnej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstrani zistené vady, za kioré nesie zodpovednost, do 30 dni od ozndmenia vady
Objednavatefom v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisiudnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

9.6 Objednavatel je povinny bez zbytodného odkiadu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskor viak
v lehote tridsiatich {30} kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznamen! Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a je] rozsah. Zhotovitel je povinny nastiipit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytotného odkiadu, najneskdr v8ak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia oznémenia vady
Objednavatefom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastiipit na odstranenie vad na Diele
hez Zbytodného odkladu, najneskar véak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotavitel je povinny provizérne sprevadzkoval podkedent {nefunkénd) East Diela,
a to do dvadsatétyri (24) hodin od nastdpenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej leholy na plnenie
nie kratiej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osabou na
naklady Zhotovitela, Po odstréneni vady trefou osobou o fom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu &
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podrobnym vyGdtovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovite! je v takom pripade povinny uhradit
objednévatefovl cenu za cdstranenie vady fretou osobou v celom rozsahu.

&1 X

Sankgcie
10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankeigch:

{i} v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednévatela vlehote ustanovene
v Clanka 3, bode 3.3 tejio Zmluvy, si Objednavatel uplatni vodi Zhotovitefovi zmiuvni pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy, ¢o | len zadaty defi poruSenia/nespinenia povinnosti

(ify za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
glanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, venikd Objednavatelovi narok vodi Zhotovitefovi na zmluvn pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Disla bez DPH za kazdy aj zaCaty dail omeskania

iy v pripade neodstranenia vad afalebo nedorobkov Biela vyplyvajlcich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objednéavatefovi hérok vodi
Zhotovitefovi na zmluvn( pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zadaly deft
omeskania, a to aZ do difa Oplného odstranenia v8etkych vad a nedorobkov

{(iv)  vpripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady afalebo nedorobky Diela reklamované
Objadnavatelom potas plynutia zarutne} doby, vznika objednédvatelovi narok vodi Zhotovitelovi na
zmluvnl pokutu vo vyéke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zadaly defi omedkania, a to aZ do
diia tpiného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

(v) v pripade akéhokolvek poruenia vieobecne zavéznych pravnych predpisov vztahujlicich sa na
bezpetnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodiavatela,
vznikd Objednavatelovi narok vodi Zhotovitelovi na zmluvnit pokutu vo vyke 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kaZdé jednotlivé porugenie a za kazdy, o | len zadaty defi nesplnenia/perusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podia dlanku. VI, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi
narok na zmiuvni pokutu vo vyske 0,5% zo zmiuvne] ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto
Zmluvy aj vrdtane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmiuve, maximalne viak do visky NFP,

(viy v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
glanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narck na zmiuvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kaZdé jednotlivé porusenie.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeti plhenie vietkych povinnosti stavbyvediceho v zmyste &lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi ndrok na zmluvni pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, a} zagaty defi trvania porusovania tejto povinnosti Zhotovitefa.

10.2  Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na Ghradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
upiatiiujiice sa ustanovenie Zmluvy a vypoltu zmiuvnej pokuty, je splathd v lehote Strnéstich (14)
kalendamych dni odo dita doruéenia predmetnej vyzvy Ohjednéavatela Zhotovitelovi,

10.3  Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednévatela nemé vplyv na pripadné naroky Objednévatela na
nahradu $kody prevy$ujicej zmluvnt pokutu.

104  Zaplatenim zmiuvnej pokutyfzmiuvaych pokiit v zmysle Zmiuvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonatfzhotovit véas, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

10,5 ¥ pripade omeskania Objedndvatela so zaplatenim splatného pefaZného zavazku vodl Zhotovitelovi ma
Zhotovite! pravo peZadovat od Objednavatefa troky z omeSkania z diZnej sumy, a to v sadzbe ustanovene]
nariadenim viady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavajli niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika.

é1. X
Skonéenie Zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je moZné skongit:
11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych strdn, ato diiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukondeni tejto Zmiuvy sa slitasne upravia aj naroky zmiuvnych strdn vzniknuté na zaklade
aleho v stvistosti s touto Zmluvou,
11.1.2  pisomnym odstipen(m od tejto Zmiuvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

11.2. Objednavatel je opravneny pisomne odstipit od tejto Zmluvy v pripade, ak:
11.2.1 proti Zhotovitelovi zadalo konkurzné konanie alebo redirukturalizcia,
11.2.2  Zhotovitel vstiipil do likvidacie,
11.2.3 Zhotovitet je v omeskan! s odovzdanim Diela podia &l VIil bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30
dni,
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11.2.4 Objednavatel mal ti {3) a viac Opravnenych reklaméacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou afaleho véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na tzemi Slovenskej republiky a na pisomni vyzvu Objednavatela toto kananie a jeho
nastedky v uréenej primerane] lehote neodstrani,

11.26  Zhotovitel afalebo subdodévatel/subdodavatelia Zhotovitefa nebolmeboli v Gase uzavretia tejto
Zmiluvy zapisany/i v regislii partnerov verejného sektora alebo ak bolfboli vymazanyli z registra
partnerov verejného seldora podas doby platnosti tejto Zmiuvy,

11.2.7 este nedodlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky finanénej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoZiujl financovanie wydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstipit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi fito Zmivvu
podstainym spbsobom. Za podstatné poruSenie tefto Zmluvy na strane Objednavatela sa povaZuje
omeskanie Objednavatela s Uhradou faktOry/fakitr o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jejfich splatnost.

Odstipenie od tejto Zmiuvy musi mat pisomn( formu, must sa v fiom uviest dovod odstipenia a je G&inné
diiom dorucenia druhej Zmiuvne] strane.

Zmluvna strana, kiord odsiipi od tejto Zmluvy, ma pravo poZadovat od druhej zmiuvne] strany nahradu
skody, ktora jej tymio konanim vznikla. Odstiipenim od fejio Zmluvy nie sd dotknuté ustanovenia o nahrade
Skody, zaplatenia sankcif, zodpovednosti za vady a tych ustanovent tejto Zmluvy, kioré majt vzhfadem na
ich charakter trvaf aj po skondeni tejto Zmiuvy,

¢i, xa
V8eohecné a zaveretné ustanovenia

Vzajomné vzfahy Zmiuvnych stran touto Zmiuvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obdlanskeho zakonnika a ostatnymi véeobecne zavaznymi pravnymi
predpisrmi piatnymi v SR,

Zmiuva nadobida platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne Gginnost v stlade s § 47a ods. 2 Obtianskeho zakonnika diiom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia (8innosti Zmiuvy je splnenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvélerte finangnych prostriedkov na kiytie ndkiadov na nadobudnutie predmetu zdkazky, t. |,
okamih dorugenia versjnému obstardvatefovi poslednej spravy zo &tandardnej ex-post kontroly za sirany
relevantného Poskytovatela nendvratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany sihlasia so zverejnenim Zmiuvy podla zékona &.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niekiorych zakonov v znenl neskorgich predpisov.

Ak sa niekioré z ustanovent tejto Zmiuvy stane neplatnym alebo nedéinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni fejto Zmluvy, ktoré zostavajll platné a (Cinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavizuji
dohodou nahradit neplatné alebo netéinné ustancvenie novym platnym a (&innym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda povodne zamy§lanému Gdelu neplatngho alebo nelfinného ustanovenia,

Zmiluvné strany sa zavazujl pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niekiorych jej
ustanovenl rieit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim, V pripade, Ze sa zmiuvné strany hedohednt, budd
sa fiadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory ztejto Zmluvy budi rieSené vecne a miestne
prislusnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitefa zastavif prace potrebné k vykortaniu
Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa dorudujd na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahiavl tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povaZuje za dorutentl v dedl jej osobného odovzdania, v def’ je dorudéenia prostrednictvom
podty alebo iného dorudovatela alebo v deii odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasialku a tato bude uloZend na podte alebo uiného dorutovatela, zasielka sa povaiuje za
dorugent na treti defi od Jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresdt o tom nedozvie.

Zmiuvu mozno menit a dopliat formou odislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na

uzemi Slovenske] republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmiuvnych stran. Dodatky sG
neoddelitelnou stdastou tejto Zmluvy.
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Zmiuvné strany vyhlasujl, Ze vola prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmiuvy a Ze tlito Zmiuvu neuzavreli ani v tiesrl ani za napadne nevyhodnych podmienok, &o
potvrdzuji jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z kiorych Cbjednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plnent tejto Zmluvy zavazujl strikine dodrziavat plainé pravne predpisy zakazujlice
podplacanie verejnych Cinitefov a stkromnych osGb, protipravne ovplyvitovanie verejnych ginitefov, pranie
Spinavych pefiazi a zavézu( sa zaviest a vykonaval vietky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veddce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podia jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitefov, zaslupcov, zamestnancov,
alebo inych osdb konajicich vmene Zhotovitela pri poskytovani pinenia podla tejto Zmhuvy pre
Objednavatela alebe v jeho mene na zaklade tefto Zmluvy nepontka ani nebude priamo alebo nepriamo
pontkat, davat, poskytovat, vyZadovat ani priimat financne prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vihody, dary, alebo pohostenia osobe, spoloBnosti alebo podniku
aleba zamestnancovi, politicke] sirane & hnutiu, kandidétovi na politick( nomindciu, osobe, ktora posobf
v zakanodarnom, spravnom alebo siidnom orgéne akéhokolvek druhu, alebo v medzindrodne] verejnej
organizacii za uéelom ovplyviiovat konanie takejto osoby vijej funkcii, s vyuzitim odmefiovania, alebo
navadzania k nekorsktnému wykonu prisludnej funkcie alebo Zinnosti akoukolvek oschou, za Ufelom
ziskania alebo udrZzania vyhody pri pineni tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavézuje okamzZite oznamif Objednévatelovi primerancu formou akékolvek padozrenie na
porudenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12,12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutodnosti, v désledku
ktarych by sa vyhlasenle Zhotovitefa podla bodu 12.12 ukézalo ako nepravdivé a byt plne sadinny pri
dokladnom vySetreni podozrenia,

Akékotvek preukazané korupéné spravanis Zhotovitela alebo porudenie povinnosti podia bodu 12.11
a 12,12 tefto Zmluvy sa povaZuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s uskutogiicvanymi stavebnymi pracami do
uplynutia lehdt podfa &lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi oscbami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnil stdinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcil
odstiplt’ od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy edte nedolo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky
finanénej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoZiiujt financovanie vydaviov
vzniknutych z obstardvania stavebnych prac alebo inych postupov. Oprdvnené ocsoby na vykon
kontraly/auditu st najmé: a) Poskytovatel nendvratného finanéného prispevitu a nim poverené oschy; b)
Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby,
<) Najvysai kontrolny Urad SR a nim, poverené osoby; dy Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad
viaddneho auditu) a osoby poverené na vykon kontrolyfauditu; &) Spinomocnenl zastupcovia Eurépske
Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov; §) Organ zabezpedujici echranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby
prizvané organmi uvedenymi v pismenéch a) aZ f) v sllade s prislugnymi prévnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.

Neoddelitefnou si¢astou tejto Zmiuvy si nastedovné prilohy:
Priloha €. 1 - Cenova ponuka Zhotovitela

Priloha &. 2 - Vykaz vymer

Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

Priicha &. 4 — Zoznam vybranych poZadovanych pracovnikov
Prilcha &. 5 - Kontaktné osoby objednévatela
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V Jasove, diia

Za Objednavatela /|4, 1) 00

v ——EN,

TE

e Reciin, 1 T \ *‘H’}'V

Marian Dzurik, starosta obce

eno a priezvisko Statutarneho orgénu
oznadenie $tatutarneho organu
obchodné meno Objednavatela
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V Drnave, diia 21. 09. 2021
Za Zhotovitela

k_/\\--..

Ladislav Orosz, konatel
meno a priezvisko $tatutdrneho orgénu
oznadenie Statutarneho organu
obchodné meno Zhotovitela




